

Betreft : Verbouwing brandweerpost Bovenmaatweg  
Aan : Leden van de Commissie Algemeen bestuur en middelen  
T.b.v. : Commissie van 19 oktober 2023  
Van : N. Meijer  
Behandelaar : Karin Meijer  
E-mail/telefoonnummer : k.meijer@huizen.nl / 035-5281113  
Datum : 3 oktober 2023  
Status :

Beste commissieleden

Het positieve nieuws is dat het goede gesprek in de Veiligheidsregio met de brandweermensen van de post Bovenmaatweg inmiddels in rust is gevoerd en dat dit tot een beter beeld heeft geleid wat wij nu willen met z'n allen. Hierover straks meer.

Het effect daarvan is dat het traject van besluitvorming met college en raad opnieuw dient plaats te vinden, hetgeen een paar maanden tijd vraagt.

En dat betekent dat de Veiligheidsregio met de brandweermensen een tijdelijke oplossing ontwikkelt die ook tijdens de verbouwing kan worden gebruikt en niet alleen gedurende de extra maanden die er bij komen. Deze oplossing heeft ook draagvlak. Voor ons is dat van belang omdat het traject zoals nu ingezet ook zorgvuldig mag worden afgerond zonder al te veel tijddruk. Het effect van deze tijdelijke maatregelen is dat de brandweermensen na de uitruk een plek hebben (Copi-bak of mobiele unit) om na te praten, etc.

En ik heb u al eerder gemeld dat het uitrukken nog steeds op een professionele en zorgvuldige wijze wordt gedaan en naar mijn stellige overtuiging blijft dat zo!

De afgelopen weken is er goed overleg geweest met de Veiligheidsregio, en overleg van de Veiligheidsregio met de brandweermensen. In deze overleggen zijn we tot overeenstemming gekomen over de toekomstvisie van de post en de bijbehorende indeling. Dit is positief nieuws, maar dit vraagt wel om een nieuwe uitwerking van de stukken zoals de tekeningen en kostenramingen en dit kost tijd.

In de gesprekken met de brandweermensen is gekeken naar een nieuwe indeling van het huidige pand (gebouwdeel; niet de remise) en de geplande aanbouw. Om aan alle wensen en eisen te kunnen voldoen is het noodzakelijk om het huidig gebouwgedeelte geheel opnieuw in te delen. Door dit te doen wordt deze ruimte en de aangebouwde ruimte efficiënter benut en kan er beter tegemoet gekomen worden aan de gebruikers wensen en eisen.

Deze wijzigingen moeten nu verder worden uitgewerkt in een nieuw raadsvoorstel met een bijbehorende financiële raming. Ik streef er naar om dit kwartaal, maar uiterlijk begin eerste kwartaal 2024 een afgerond voorstel ter besluitvorming voor te leggen. Nu de tijdelijke te

nemen maatregelen door de Veiligheidsregio de huidige situatie, ook tijdens de verbouwing, werkbaar maken, is dat voor iedere betrokkene acceptabel. Zoals het er nu uit ziet, wordt er een extra investering gedaan in de verbouwing én hebben wij ook zicht op lagere lasten. Dit zal in het raadsvoorstel nader worden uitgewerkt en ook dat vraagt iets meer tijd.

Al met al kunnen wij nu zeggen dat de zoektocht intensief en leerzaam is geweest én het eindresultaat uitlegbaar en verdedigbaar. Ik ben een ieder die zich hiervoor (langdurig) heeft ingezet dankbaar waaronder ook uw raad.

Met vriendelijke groet,

Niek Meijer