

## Mededelingen

Portefeuillehouder: R.G. Boom

---

Betreft : Derde mededeling OWA/HOV  
Aan : Leden van de Commissie Fysiek domein  
T.b.v. : Commissie van 13 september 2023  
Van : R.G. Boom  
Behandelaar : Gerrit Klompmaker  
E-mail/telefoonnummer : g.klompmaker@huizen.nl / 035-5281515  
Datum : 12 september 2023  
Status : ter informatie

Geachte commissieleden,

Met deze (derde) mededeling over het project Oost-west as/HOV informeren wij u over de ontwikkelingen rond het project. In de tweede mededeling (d.d. 10 juli) meldde wethouder Boom u dat gemeente en BAM het overleg op constructieve wijze weer hebben opgepakt. Die constructieve wijze heeft zich in de weken na 10 juli verder doorgezet. Inmiddels zijn er personele wisselingen in het team geweest en ook ambtelijk hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd. Er zit een grotendeels nieuw team op het project. Dit team is gericht op samenwerking met BAM om te komen tot een DO/UO (Definitief Ontwerp/UitvoeringsOntwerp). De zomerperiode is benut om zicht te krijgen op het project, de stand van zaken, de documenten, etc. Dat heeft geleid tot een beter beeld van het project en de context, inzicht in hoe de dingen zijn gelopen en waarom we staan waar we staan. Dankzij deze studie kunnen we de blik weer vooruit richten. Dat doen we met het team van BAM, waarmee we een hernieuwde bouwteamsamenwerking zijn overeengekomen.

In een bouwteam is samenwerking essentieel. In die samenwerking blijven we natuurlijk kritisch op de kosten (gemeenschapsgeld) en de met u afgesproken kwaliteit. De bestaande contractuele afspraken en het raadsbesluit van 22 april 2021, waarin u het ontwerp heeft vastgesteld, blijven het uitgangspunt. Mocht op één van deze onderdelen toch een wijziging noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld aanpassing scope en/of aanpassing kosten), dan zullen wij daarover pas een besluit kunnen nemen, nadat wij als college met u hierover hebben overlegd.

Voor zowel BAM als de gemeente ligt er na afronding van de bouwteamfase (DO/UO) nog een afwegingsmoment, alvorens de realisatie-/uitvoeringsfase te starten (GO / NO GO). In deze afweging zal er ook meer duidelijk zijn over kosten/budget en planning. Uiteraard zullen wij ook met u in overleg treden voordat het vervolgbesluit voor de realisatie-/uitvoeringsfase wordt genomen.

Graag geef ik u in de commissie FD van 13 september a.s. een nadere mondelinge toelichting op deze mededeling en vanzelfsprekend blijf ik u informeren over de voortgang. Met name over de afwegingsmomenten in het proces (bijvoorbeeld wanneer de DO/UO-fase zijn afronding nadert) wil ik graag met u in overleg.

Namens het college,  
Roland Boom, wethouder