

Beantwoording technische vragen bij raadsvoorstel Meerjarenonderhoudsplanning 2023-2027 voor infrastructuur en rioolexploitatie.

In de commissievergadering Fysiek Domein van 18 oktober 2023 zijn door de fractie van Dorpsbelangen Huizen diverse (technische) vragen gesteld waarvan het college heeft toegezegd deze schriftelijk te beantwoorden. De vragen (en derhalve ook de beantwoording) komt deels overeen met de vragen die door de fractie van Dorpsbelangen Huizen zijn gesteld bij de behandeling het raadsvoorstel 'Meerjarenonderhoudsplanning 2023-2027 voor infrastructuur en rioolexploitatie' in de raadsvergadering van 6 juli 2023. Namens het college wordt u de volgende beantwoording toegezonden.

Beantwoording algemeen

Sinds 2021 wordt op de afdeling Openbare Werken het planmatig en cyclisch beheer van assets opgezet (assetmanagement). In het planmatig en cyclisch beheer wordt datagestuurd gewerkt (waar data voorhanden zijn) en zijn periodieke inspecties de basis voor het jaarlijks (klein) onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. De overgang naar het assetmanagement en het beheer met beheersystemen is een verandering die impact heeft op medewerkers en samenwerkingspartners.

Een belangrijk uitgangspunt in het planmatig en cyclisch beheer is dat de technische staat en risico's leidend zijn, en dit betekent dus dat werken in tijd kunnen verschuiven. Soms worden werken naar voren gehaald om de bedrijfszekerheid van riolering of gemalen niet in gevaar te brengen, op andere momenten kan met gericht onderhoud de technische levensduur worden verlengd en schuift vervanging hierdoor op in de tijd. Verder speelt ook altijd mee dat waar mogelijk gekeken wordt naar combinatie van werkzaamheden, om hiermee de overlast voor de omgeving te beperken en kostenefficiënt te kunnen werken.

De omstandigheden waarin beheerprojecten worden uitgevoerd zijn de afgelopen jaren ook veranderd. Schaarste in de markt (grondstoffen, materialen en medewerkers) betekent dat het niet altijd eenvoudig is om geplande werken in de voorgenomen periode en binnen het beschikbare budget ingepland te krijgen. Krapte speelt overigens niet alleen bij de uitvoerende bedrijven, ook de afdeling Openbare Werken heeft te kampen met moeilijk vervulbare vacatures voor technisch specialisten. In juli 2023 zijn gelukkig twee nieuwe medewerkers in dienst getreden. Voor de ondergrondse infrastructuur is ook de beschikbaarheid van netbeheerders en hun (onder)aannemers vaak een complicerende factor, er zijn lange wachttijden om kabels en leidingen verlegd te krijgen. Dit alles maakt het een uitdaging om werken uitgevoerd te krijgen.

Sinds 2022 heeft de gemeente Huizen een raamovereenkomst met meerdere bedrijven in de grond-, weg en waterbouw voor de uitvoering van civieltechnische werken. Deze bedrijven zijn naast de uitvoering ook in staat om de voorbereiding en het omgevingsmanagement voor hun rekening te nemen. Dit ontlast de ambtelijke organisatie.

<p>Vraag 1 Voor het groot-onderhoud van de gemalen wordt na 2024 tot 2027 geen bedrag meer geraamd. Wat is het beleid daarin en wat kunnen we nog verwachten op dit punt?</p>	<p>Het onderhoud aan gemalen vindt risicogestuurd plaats. De bedrijfszekerheid van de gemalen voldoet aan de normen. Voor de komende jaren zal een onderhouds- en vervangingsprogramma worden opgesteld. Hierbij ligt de basis in een opwaardering van de gemalen door middel van telemetrie. Kort gezegd: nog voordat het riool in storing gaat, willen wij al weten wat er aan de hand is. Zodra het programma gereed is kunnen hier ook weer kosten aan gekoppeld worden. Dat neemt niet weg dat we ook in deze situatie pas investeren op basis van data en risico's.</p>
<p>Vraag 2 Groeien er geen wortels meer in riolen, omdat deze post (in tegenstelling tot het voorjaar) niet meer voorkomt op de begroting.</p>	<p>Wortelingroei is helaas een veelvoorkomend incident in het rioolstelsel. Bomen zijn in het verleden vaak in de directe nabijheid van ondergrondse kabels en leidingen geplaatst. De post 'wortelingroei' is echter samengevoegd met de post 'reinigen riolen'. Het maakt voor het beheer immers niet uit wat de oorzaak is van een obstructie in het riool, derhalve maken we geen onderscheid meer tussen wortels, vet of andere oorzaken.</p>
<p>Vraag 3 De Crailoseweg staat al vijf jaar op de planning. In het najaar van 2022 is hier voor een heel laag bedrag geraamd en 2023 is er een bedrag uitgegeven. Waar is dit bedrag aan uitgegeven? <i>In 2024 gaat dit door naar een volgend bedrag, dit is meer dan het dubbele dan eerder geraamd. [geen vraag]</i></p>	<p>In 2022 is een (boekhoudkundige) afschrijving ten laste van het budget gedaan.</p> <p>De werkzaamheden betreffen de vervanging van het persriool vanaf de Trappenberg. Hiervoor kan niet het huidige tracé door het waterwingebied gebruikt worden, er is daarom overleg tussen de gemeente, GNR en PWN nodig om tot een nieuw (en naar verwachting duurder) traject te komen. Als gevolg hiervan kent het project een langere doorlooptijd en worden de geraamde budgetten doorgeschoven.</p>
<p>Vraag 4 De persleiding op de Huizermaatweg loopt door tot Het Merk, tot aan de Bijvanck, tot aan de Viersloot. Zitten de werkzaamheden voor de leiding op Het Merk ook in de opdracht en in het budget?</p>	<p>Nee, de werkzaamheden langs Het Merk zitten niet in de opdracht en het budget. De vervanging binnen de scope van het project OWA wordt beperkt tot het deel dat binnen de werkgrens van de OWA ligt, de overige delen dienen te zijner tijd nader geprogrammeerd te worden.</p>

<p>Vraag 5 De post voor Vletstraat en Visserstraat wordt al vijf jaar doorgeschoven, nu weer naar 2025. Wat is hierin het beleid en wie bepaalt de urgentie.</p> <p><i>Dit in tegenstelling tot de Jan Schoutenlaan en de Van Hoogendorplaan, deze zijn plots in 2022 in de planning gezet en inmiddels voor het dubbele bedrag uitgevoerd. [geen vraag]</i></p>	<p>Er wordt altijd gezocht naar optimalisatie tussen diverse assets (riool en wegen, groen en ondergrondse infra). Op genoemde locaties zijn de wegen nog in redelijke tot goede staat. Het riool is oud (economisch afgeschreven) maar functioneert nog; vervanging in deze situatie is derhalve niet doelmatig. De urgentie wordt bepaald op basis van risico en kansen voor synergie.</p> <p>In de Jan Schoutenlaan en de Van Hoogendorplaan deed zich de omgekeerde situatie voor: het wegdek was slecht, derhalve is vanuit het oogpunt van doelmatigheid het riool ter plaatse gelijktijdig vervangen.</p>
<p>Vraag 6 In het voorjaar van 2022 zijn de werkzaamheden voor vervanging riolering Rokerijweg en omgeving in 2023 geraamd op een bepaald bedrag, en nu in het najaar van 2023 zijn deze werkzaamheden geraamd (2023 en 2024) voor meer dan het dubbele. Het werk wordt nu uitgevoerd, het is in 2022 geraamd en inmiddels is het bijna het driedubbele. Wat is de oorzaak hiervan en wie keurt dit goed?</p>	<p>Om het werk aan de Rokerijweg technisch te kunnen realiseren was het nodig de scope van het werk en het plangebied te vergroten (toevoegen Fabrieksweg en Industrierweg), hier is het bedrag op aangepast.</p>
<p>Vraag 7 In het voorjaar van 2023 is een heel hoog bedrag opgenomen op de meerjarenonderhoudsplanung infrastructuur, met als verklaring dat het ook voor de persleiding is. Dit bedrag is niet doorgeschoven naar de volgende jaren. Kan het college verklaren wat met dit bedrag is gedaan?</p>	<p>De raad is eerder geïnformeerd over het (tijdelijk) stilleggen van de werkzaamheden aan de Oost-west as. Hierdoor konden de oorspronkelijk geplande activiteiten niet worden uitgevoerd. Per abuis is het geraamde bedrag niet doorgeschoven van 2023 naar 2024; hiermee valt het bedrag weer terug in de rioolvoorziening. Zodra er meer duidelijkheid is over het hervatten van de werkzaamheden en het al dan niet meenemen van de vervanging van het persriool zal het budget in een eerstvolgende actualisatie van het meerjarenonderhoudsprogramma opnieuw worden opgevoerd.</p>

<p>Vraag 8</p> <p>Wordt de meerjarenonderhoudsplanung riolering en infrastructuur financieel ook gecontroleerd, als genoemde bedragen zo gemakkelijk kunnen worden aangepast (vaak het dubbele), en met werkzaamheden wordt geschoven of werkzaamheden met hogere bedragen op de planning worden gezet. Wie controleert dat?</p>	<p>Werkzaamheden worden altijd met de meest actuele inzichten geraamd. Leidend hierbij zijn een ongestoorde werking van het rioolstelsel en een doelmatige inzet van middelen. Zoals uit de algemene toelichting en voorgaande beantwoording blijkt hebben we regelmatig te maken met uitdagende marktomstandigheden of met wijzigingen in de scope van een project. Dit gebeurt bijvoorbeeld om werkzaamheden aan verschillende assets te combineren of de overlast voor de omgeving te beperken. Hierdoor kunnen werkzaamheden in tijd verplaatst worden, zowel naar voren als verder weg in de tijd, met de bijbehorende aanpassing van de raming. Wijzigingen vinden plaats binnen het kader van de door de raad vastgestelde GRP 2016-2025 en door het halfjaarlijks actualiseren van het meerjareninvesteringsprogramma. Controle vindt achteraf plaats door de gemeenteraad, mede aan de hand van de bevindingen van de accountant.</p>
---	---