
   
   

Besluit van college B&W van Huizen 

   
   

Zaaknummer / 
Documentnummer Z.265593 / D.1858303 

Datum document 19 maart 2025 

Onderwerp herontwikkeling Kerkstraat 2 – 18 ‘Blokkerpand’ 

Opsteller Noord, Richard van 

Afdeling team Omgevingsbeleid 

Portefeuillehouder R. Boom 

Vergadering van Fysiek Domein 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Geheimhouding Nee 

Embargo t/m  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Datum besluit 8 april 2025 

 
 

Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. Instemmen met het beschikbaar stellen van € 13.150,-- 
exclusief btw en inclusief reiskosten als bijdrage voor het in 
beeld brengen van de verkeerscirculatie van de Kerkstraat 
in combinatie met de inrichting (VO) van het openbaar 
gebied.  

2. Instemmen met bijgevoegde mededeling van wethouder 
Boom aan de commissie Fysiek Domein waarmee de 
commissie wordt geïnformeerd over de integrale 
ontwikkeling van het zogeheten Blokkerpand (Kerkstraat 2 – 
18).  

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding De verdere uitwerking van de integrale herontwikkeling van het 
zogeheten Blokkerpand (Kerkstraat 2 - 18) is in volle gang. Met de 



initiatiefnemer (Hoorne Vastgoed) vindt overleg plaats over de 
nodige onderzoeken voor de ruimtelijke onderbouwing, de Koop- en 
Realiseringsovereenkomst, de uitstraling van het pand (Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit), en de inrichting van het openbaargebied.  

In dit voorstel wordt u geadviseerd over de inrichting van het 
openbaargebied. 

   
   

Kaders • Blokkerpand commissie Fysiek Domein 
consultatie Commissie Fysiek Domein 17 mei 2024 
20:00:00, Gemeente Huizen (gemeenteraadhuizen.nl) 

   
   

Doel/beoogd effect Het doel van dit collegevoorstel is om: 

• een akkoord te krijgen op de verdeelsleutel voor de 
onderzoekskosten (voorstel 50-50) 

• de commissie Fysiek Domein te informeren over de laatste 
stand van zaken 

   
   

Argumenten 1. Een bijdrage aan de onderzoekskosten is in lijn met de in 
januari 2024 gemaakte beginselafspraken met Hoorne 
Vastgoed.  

Begin 2024 zijn beginselafspraken gemaakt over de integrale 
ontwikkeling van het zogeheten Blokkerpand (Kerkstraat 2 – 18). 
Deze beginselafspraken worden verder uitgewerkt in een te sluiten 
Koop- en Realiseringsovereenkomst. Over deze Koop- en 
Realiseringsovereenkomst vinden gesprekken plaats. Ten aanzien 
van de inrichting en werkzaamheden in het openbaargebied is in de 
beginselafspraken afgesproken dat: 

  

“ Aanpassingen kosten infra/openbaar gebied 

Eventuele aanpassingen die vanuit de gemeente gewenst zijn, 
denk bijvoorbeeld aan het eenrichtingsverkeer zoals aangegeven in 
het Mobiliteitsplan (Kerkstraat – Keucheniusstrraat – Tuinstraat), 
komen voor rekening  van de gemeente” 

  

en 

  

“Overige kosten 

https://ris.gemeenteraadhuizen.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysiek-Domein/2024/17-mei/20:00
https://ris.gemeenteraadhuizen.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysiek-Domein/2024/17-mei/20:00


De te maken kosten voor het inzichtelijk maken van de benodigde 
werkzaamheden in het aangrenzende openbaar gebied, die 
logischerwijs uit dit plan volgen, komen voor rekening van Hoorne”  

  

Wens van de gemeente is om de Kerkstraat eenrichtingsverkeer te 
maken. Wenselijk is dat de verkeerscirculatie in beeld wordt 
gebracht (wat is de logische rijrichting). Aan de hand daarvan kan 
de inrichting van het openbaar gebied worden bepaald. Door de 
initiatiefnemer zijn drie offertes aangevraagd. Een van de partijen 
heeft uiteindelijk laten weten geen offerte in te dienen. Van de 
bureaus Sweco en Bono Traffics zijn wel offertes binnengekomen 
(bijlage 1 en 2). De offerte van Bono Traffics bevat nog geen DO 
maar wel een voorlopig ontwerp. Voorkeur gaat uit naar de offerte 
van Bono Traffics gelet op de kosten.  

Voorstel is om de kosten voor de werkzaamheden te 50-50 splitsen. 
Dat betekent dat de gemeente een bedrag van € 13.150,-- exclusief 
btw. Opdrachtgever voor de werkzaamheden is Hoorne Vastgoed. 
Uiteraard kijkt de gemeente actief mee. De veiligheid van de 
bevoorrading is eveneens expliciet punt van uitwerking. Dit gelet op 
de door de commissie Fysiek Domein geleverde input op 17 mei 
2024. 

  

2. Hiermee wordt de commissie Fysiek Domein geïnformeerd 
over de huidige stand van zaken.  

De commissie Fysiek Domein is op 27 november 2024 voor het 
laatst geïnformeerd over deze ontwikkeling (3-Mededeling-
wethouder-Boom-over-Status-Blokkerpand-Kerkstraat-2-18.pdf). In 
de mededeling werd bij de planning aangegeven dat gestreefd 
wordt naar behandeling van de ruimtelijke onderbouwing/ ontwerp 
en de Koop- en Realiseringsovereenkomst (KRO) in maart 2025. 
Voorgaande is niet haalbaar gebleken. Voornaamste redenen 
hiervoor zijn dat: 

• het ontvangen en beoordelen van de offertes voor de 
verkeerscirculatie en inrichting van de openbare ruimte 
meer tijd in beslag heeft genomen; 

• de uitkomsten van voorgaande relevant zijn voor o.a.: 
o Kabel en leiding tracé 
o Hoogte oplossingen 
o GAD voorziening (tijdelijk en permanent) 

• De juridische afstemming over de Koop- en 
Realiseringsovereenkomst meer tijd vergt (zie ook 
z.373652/ d.1786600 voor de juridische analyse).  

Ondanks de vertraging zijn wij optimistisch over de betrachte 
zorgvuldigheid in dit proces als ook het vervolg.  

   
   

Kanttekeningen De besluitvormingsmomenten die door de raad genomen moeten 
worden hebben allemaal op elkaar betrekking. Zo is het voor de 
ruimtelijke onderbouwing gewenst om enig zicht te hebben op de 

https://ris.gemeenteraadhuizen.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysiek-Domein/2024/27-november/20:00/Mededelingen-van-het-college-en-of-portefeuillehouder-s/3-Mededeling-wethouder-Boom-over-Status-Blokkerpand-Kerkstraat-2-18.pdf
https://ris.gemeenteraadhuizen.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysiek-Domein/2024/27-november/20:00/Mededelingen-van-het-college-en-of-portefeuillehouder-s/3-Mededeling-wethouder-Boom-over-Status-Blokkerpand-Kerkstraat-2-18.pdf


inrichting van het openbaar gebied en de effecten daarvan op het 
pand. Voor de Koop- en Realiseringsovereenkomst is het van 
belang om de afspraken zo concreet mogelijk vast te kunnen 
leggen. Dit zorgt voor minder discussie bij de verdere uitwerking en 
de uitvoering.  

   
   

Alternatieven Geen bijdrage betalen. Dit is gelet op de eerder gemaakte 
beginselafspraken onwenselijk. 

   
   

Financiën De bijdrage van € 13.150,- exclusief btw en inclusief reiskosten kan 
gedekt worden uit de kostenplaats Openbaar gebied algemeen. 

   
   

Participatie Dit loopt overwegend via de initiatiefnemers in afstemming met de 
gemeente.  

   
   

Communicatie Dit loopt overwegend via de initiatiefnemers in afstemming met de 
gemeente.  

   
   

Uitvoering en evaluatie Indien uw college instemt met dit collegevoorstel verstrekt de 
initiatiefnemer opdracht voor de offerte aan Bono Traffics en wordt 
bijgevoegde mededeling (bijlage 3) gedeeld met de commissie 
Fysiek Domein.  

   
   

Geheimhouding Niet van toepassing. 

  

   
   

Mede geadviseerd door OW (Nico Molenaar) 

FIN (Karen Heeringa) 

   
   

Bijlagen bijlage 1 offerte Bono Traffics 

bijlage 2 offerte Sweco 

bijlage 3 commissie mededeling 

 


