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Toelichting besluit

Advies 1. Instemmen met het verstrekken van een aanvullend
krediet van maximaal € 91.000,- inclusief BTW aan het
College van Bestuur van het Erfgooiers College, naast het
reeds beschikbaar gestelde bouwkrediet, voor de
aanschaf en installatie van een energieopslagsysteem ten
behoeve van de energievoorziening van de uitbreiding
van het Erfgooiers College.

2. Aan de raad via de decemberactualisatie 2025
voorstellen het aanvullend krediet van € 91.000 te
voteren en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten van
€ 2.275,- per jaar gedurende 40 jaar te dekken uit het
restantkrediet van de bij het IHP 2024-2025 gevoteerde
middelen voor de verduurzaming van GBO De Wijngaard.

Gewijzigd besloten
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Voor de uitbreiding van het Erfgooiers College is een
budgetovereenkomst afgesloten met een vastgesteld
plafondbedrag. In deze overeenkomst is opgenomen dat -
uitsluitend in overleg - van dit plafond kan worden afgeweken
indien sprake is van meerkosten als gevolg van een calamiteit.
Onder deze calamiteiten valt ook netcongestie, aangezien dit de
uitbreiding van het Erfgooiers College aanzienlijk kan vertragen.

Het schoolbestuur heeft recent aangegeven een beroep te
willen doen op deze bepaling in de budgetovereenkomst. De
noodzaak voor extra netcapaciteit en de mogelijke oplossing via
een energieopslagsysteem waren al eerder bekend en zijn ook
besproken in de Commissie Fysiek Domein van 7 mei.

Hoewel het schoolbestuur aanvankelijk onderzocht of de
aanschaf en installatie van een energieopslagsysteem binnen
het bestaande krediet kon worden opgevangen, blijkt dit na
verdere uitwerking niet haalbaar. Daarom wordt nu formeel een
beroep gedaan op de budgetovereenkomst.

Om een langdurige vertraging van de uitbreiding te voorkomen,
wordt voorgesteld - conform de afspraken in de
budgetovereenkomst - de meerkosten voor de aanschaf en
installatie van het energieopslagsysteem te vergoeden.

e Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024 - 2050
(Z2.308862).

e Budgetovereenkomst uitbreiding Erfgooiers College
(Z2.398456).

Vergoeding van de meerkosten voor het energieopslagsysteem
bij de uitbreiding van het Erfgooiers College om vertraging door
netcongestie te voorkomen en de extra onderwijsruimte op tijd
gereed te hebben.

1.1 Passend binnen de budgetovereenkomst en gezamenlijke
verantwoordelijkheid.

De vertraging door netcongestie valt onder de definitie van een
calamiteit zoals opgenomen in de budgetovereenkomst.
Daarmee is het, in overleg, toegestaan af te wijken van het
vastgestelde plafondbedrag en de meerkosten te vergoeden. Dit
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past binnen de gemaakte afspraken en onderstreept de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en
schoolbestuur om de voortgang van de uitbreiding te
waarborgen en te voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

1.2 Voorkomen van aanzienlijke vertraging en waarborgen van
onderwijscapaciteit

Zonder aanvullende maatregelen zou de uitbreiding van het
Erfgooiers College door het tekort aan netcapaciteit aanzienlijk
worden vertraagd. Door te investeren in een
energieopslagsysteem wordt deze vertraging voorkomen en
blijft de planning voor de uitbreiding op koers.

1.3 Zorgvuldige voorbereiding en onderbouwing door het
schoolbestuur.

Het schoolbestuur heeft de problematiek rond netcapaciteit
tijdig gesignaleerd en gemeld. Ook is zorgvuldig onderzocht of
de aanschaf en installatie van een energieopslagsysteem binnen
het bestaande krediet kon worden opgevangen. Uit dit
onderzoek blijkt dat dit niet haalbaar is, waardoor een beroep
op de budgetovereenkomst gerechtvaardigd is.

Niet van toepassing.

1.1. Geen extra budget voor een energieopslagsysteem met mogelijk
als effect dat de bouw wordt vertraagd.

De vergoeding van de meerkosten voor de aanschaf en
installatie van het energieopslagsysteem valt buiten het
oorspronkelijke bouwkrediet van de uitbreiding van het
Erfgooiers College. U wordt voorgesteld in te stemmen met het
beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van maximaal €
91.000 (inclusief BTW) voor dit doel.

Voorgesteld wordt om de raad via de decemberactualisatie 2025
te verzoeken het aanvullende bouwkrediet te voteren en de
daaruit voortvloeiende kapitaallasten van € 2.275 per jaar
gedurende 40 jaar te dekken uit het restantkrediet van de bij het
IHP 2024-2025 gevoteerde middelen voor de verduurzaming van
GBO De Wijngaard. De verduurzamingswerkzaamheden van
GBO De Wijngaard is ruim binnen budget afgerond. U heeft bij
de besluitvorming over de verduurzaming van GBO De
Wijngaard besloten om het resterende krediet te behouden om
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eventuele tegenvallers tijdens de verdere uitvoering van het IHP
op te kunnen vangen (zie Z.372360, geheime financiéle bijlage).

Het schoolbestuur heeft een beperkt financieel voordeel op
energiekosten door het gebruik van het energieopslagsysteem.
Dit voordeel is echter gering, waardoor er mogelijk geen sprake
is van een terugverdientijd.

Niet van toepassing.

Het schoolbestuur ontvangt een beschikking waarin dit besluit is
verwerkt. In de beschikking staat waarvoor de middelen
beschikbaar worden gesteld.

Als het schoolbestuur de beschikking heeft ontvangen, kan het
verder met het ontwerp van de uitbreiding. De uiteindelijke
wijze van verantwoording is opgenomen in de
budgetovereenkomst.

Niet van toepassing.

M. Koot - de Jong



