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Hieronder een korte uiteenzetting.
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Het gevolg hiervan is dat realisering van het plan voor de derde fase, zoals - krachtens raadsbesluit - 
definitief gegund aan Vorm, verder wordt voorbereid. Dit betekent het volgende:

De verkenning is in 2019 en begin 2020 uitgevoerd. De uitkomsten van dit traject van verkenning laten 
zien dat een integrale ontwikkeling niet haalbaar is. De reden hiervan ligt in de combinatie van kosten 
sanering, aankoopwaarde (verplaatsingskosten Coronel), (daardoor) noodzakelijk bouwvolume en 
prijscategorie, (daardoor) noodzakelijke parkeercapaciteit (substantieel tekort), enz.
Een meer op dit aspect toegespitste mededeling volgt zodra wij een totaalbeeld van Vorm hebben 
ontvangen. Dit verwachten wij kort na het zomerreces met u te kunnen delen.

In de openbare gecombineerde vergadering van de raadscommissie ABM, Fysiek Domein en Sociaal 
Domein van 11 juni 2020 is bij punt 8 “Rapportage Grote Projecten” door de wethouder toegezegd om de 
precieze tijdslijn/ planning voor de diverse fases met betrekking tot het project Oude Haven na te zenden.

1. de voorwaarden die in de aanbesteding/tender/gunning zijn gesteld worden vastgelegd in een
Koop en Realiseringsovereenkomst. Deze wordt voor wensen en bedenkingen aan u voorgelegd 
Verwachting eind 2020);

2. start ruimtelijke procedure naar verwachting eind 2020;
3. start realisatie eind 2021/begin 2022.

Fase drie Oude Haven
In de commissie Fysiek Domein van 28 november 2018 is door Vorm Ontwikkeling BV (hierna Vorm) een 
presentatie gegeven over de definitieve gegunde ontwikkeling. Daarbij is ook gesproken over de 
gedachte verkenning naar een eventuele integrale ontwikkeling waarbij ook de gronden van 
Coronel/Dijkstra worden betrokken.

Fase één Oude Haven
De ontwikkelaar/ eigenaar van de locatie naast het restaurant Haven van Huizen moet nog met een 
aanvraag komen waarna de ruimtelijke procedure wordt gestart. Gelet op het gedachte plan moeten er 
nog afspraken worden gemaakt over de levering van grond en de kosten die gemaakt moeten worden in 
het aangrenzende gebied (zgn. anterieure overeenkomst). Gedacht wordt nu aan eind 2020 / begin 2021 
voor het voorleggen van de gemaakte afspraken voor wensen en bedenkingen aan de gemeenteraad 
waarna realisatie medio 2021/ 2022 kan worden opgepakt.

Fase twee Oude Haven
Het gaat hier om het deel dat ten zuiden van Coronel ligt. De bouw van de 18 woningen is inmiddels 
gestart. De grond voor de andere vijf te realiseren woningen is ook juridisch geleverd en wordt naar 
verwachting in één bouwstroom ontwikkeld met fase één. Zie data hiervoor.
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