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Het
oorspronkelijke
doel

In het collegeprogramma 2014-2018 was de doelstelling de realisatie van hoogwaardig
openbaar vervoer tussen Huizen en Hilversum, met een keuze voor de meerijdvariant over
't Merk. In het collegeprogramma 2018-2022 is niets opgenomen over het HOV. Er wordt
uitvoering gegeven aan de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst d.d. 8 december
2017 met de variant ‘Meerijden via de Meent'.

De voortgang
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Op 17 januari 2014 is de samenwerkingsovereenkomst HOV in 't Gooi, met een vrije
busbaan door de Meent, getekend.

Collegeprogramma 2014-2018: Het college is geen voorstander van een vrije
busbaan “Huizen Blaricum” (het zogenaamde Meenttracé) en kiest net als Blaricum
voor de “meerijdvariant” over 't Merk. Het toenmalige college heeft — met het oog op
de met de provincie gesloten HOV-overeenkomst — bij de provincie medewerking
aan de realisering van de “meerijdvariant” bepleit.

Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd, waarin volgens ons is aangetoond dat
meerijden over ‘t Merk, met een aantal optimalisaties, HOV-waardig is.

Eind 2016 heeft het college aangegeven bereid te zijn om het gesprek aan te gaan
over de zgn. meerijdvariant via de Meent. Hierbij was het onbespreekbaar dat delen
van de busbaan, zoals een doorsteek bij de Regentesse, onderdeel uitmaken van
deze variant.

De raad heeft in de raadsvergadering van 13 juli 2017 ingestemd met de
scopewijziging naar de meerijdvariant Meent.

Op 6 november 2017 hebben Provinciale Staten ingestemd met het voorstel

voor de scopewijziging van deelproject Huizen-Blaricum.

De afspraken omtrent de scope van deelproject Huizen-Blaricum zijn uitgewerkt in
een wijziging op de samenwerkingsovereenkomst van januari 2014. De
wijzigingsovereenkomst is op 8 december 2017 door partijen ondertekend. Daarmee
is ook Blaricum volwaardig partner geworden in het project HOV in 't Gooi.

In het najaar 2018 en voorjaar 2019 zijn er verkeerskundige ontwerpen uitgewerkt
voor het tracé meerijden via de Meent. Hierbij is veel aandacht besteed aan het
omgevingsmanagement (2 inloopavonden voor bewoners, gesprekken/afstemming
met stakeholders en bijeenkomst voor raadsleden Huizen/Blaricum). De ontwerpen
moeten nog definitief worden vastgesteld.

Het ontwerp voor de locatie huidige rotonde Bovenmaatweg/Aristoteleslaan
(kruispunt met VRI) voldoet aan de HOV-normen, maar heeft ook impact op de
omgeving. De gemeente en de provincie hebben de afspraak gemaakt dat er ruimte
komt om te onderzoeken of er een alternatieve inpassing haalbaar is. Hierover moet
in juli 2020 duidelijkheid zijn.

In november 2019 heeft PS de afspraken met de gemeente Huizen over de
ontwerpuitwerking rondom winkelcentrum vastgelegd in een brief met onder meer de
randvoorwaarden dat er op 1 juli 2020 een bestuurlijk, maatschappelijk en financieel
alternatief plan vastgesteld is. Aansluitend heeft HOV 't Gooi in december 2019 een
plan van aanpak verzonden met daarin taakstellende budgetten vanuit de provincie.
De gemeente Huizen heeft in Q4 van 2019 een externe projectleider ingehuurd om
de ontwerpuitwerking van een alternatief plan binnen de randvoorwaarden ter hand
te nemen.

Planvorming bevindt zich inmiddels in de afrondende fase. Op dit moment bestaat er
nog een gat tussen de taakstellende budgetten vanuit de provincie en de eerste
ramingen op basis van deze nieuwe plannen. Gesprekken over de
financieringsbronnen vinden momenteel plaats. Dit heeft gevolgen voor het
besluitvormingsproces welke pas kan worden afgerond nadat er duidelijkheid is over
de financiering.

De huidige
planning

Projectfases overeenkomstig het ‘protocol procedure en informatievoorziening grote
projecten gemeente Huizen’ artikel 6

Initiatieffase

Voorbereidingsfase

Uitvoeringsfase

Realisatiefase

Vrije busbaan Meent:

Voorbereiding over

Aanbesteding

De planning is dat

Is doorlopen. De ontwerp/uitwerking wordt gestart na de uitvoering van
Samenwerkings- tracé/planning is voltooiing van het | het deelproject
overeenkomst is in eind 2019 hervat. DO en de Huizen start eind
2014 ondertekend. Schetsontwerpen technische Q3 2021 en
zijn gereed maar werkvoorbereiding | eindigt in Q4
moeten nog worden | Volgens de 2022.
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De planning voor
realisatie van het
gehele project is

6 november 2017. Q1 van 2021. Q4 2022.
Scope is nu

‘meerijden via de De uitvoering voor

meent'. het deeltraject

Laren-Hilversum
is gestart.

Toelichting fases:

1. De initiatieffase

In deze fase is 29 september 2011 het raadsbesluit genomen om de Huizer bijdrage
beschikbaar te stellen. Deze fase is 17 januari 2014 afgerond door ondertekening van de
Samenwerkingsovereenkomst op basis van de vrije busbaan door de Meent.

Na vaststelling van het collegeakkoord 2014-2018 is een nieuwe initiatieffase ontstaan,
namelijk het bepleiten van de meerijdvariant over 't Merk. Er zijn vele onderzoeken gedaan
naar de HOV-waardigheid van meerdere varianten.

In juli 2017 heeft de raad ingestemd met de meerijdvariant over de Meent. Provinciale
Staten heeft op 6 november 2017 ingestemd met de scopewijziging van het deelproject
Huizen-Blaricum naar de meerijdvariant Meent.

2. De voorbereidingsfase
De voorbereidingsfase van het deeltraject Huizen — Blaricum is gestart in najaar 2019. De
uitvoering van het deeltraject Laren — Hilversum is gestart.

3. De uitvoeringsfase
De oplevering van het deeltraject Huizen — Blaricum wordt afgestemd op de
ingebruikneming van het hele traject.

4. De realisatie - / exploitatiefase
De oplevering van het gehele project staat gepland voor Q4 2022.

De risico’s

Kosten en risico’s

Nu de besluitvorming is afgerond en de samenwerkingsovereenkomst is aangepast, wordt
met behoud van het goede aan een aangepast en integraal inrichtingsvoorstel van het
tracé gewerkt. Hierbij staat het aanpassen van wegen en openbare ruimte op een paar
cruciale plekken, zoals de Huizermaatweg, de Bovenmaatweg en de Aristoteleslaan
centraal. Bestaande knelpunten worden opgelost om zo de doorstroming en de veiligheid
voor voetgangers, fietsers en automobilisten verder te verbeteren. De aanpassing leidt tot
een snelle en veilige doorgang van de HOV-bus.

Er wordt gewerkt met een actief risicodossier waaruit de volgende top 3 te herleiden valt:
1. Het taakstellend budget vanuit de provincie dekt onvoldoende de kosten die
voortvloeien uit het aangepast en integraal inrichtingsvoorstel;
2. Ondanks het integrale karakter is er onvoldoende bestuurlijk- en maatschappelijk
draagvlak voor het aangepaste inrichtingsvoorstel;
3. Hetaantal ingrepen in de openbare ruimte in een beperkte uitvoeringsduur leiden tot
verkeershinder en omrijden.

De financién

De Huizer bijdrage aan het project ad. € 750.000,- is in 2011 door de raad beschikbaar
gesteld. In 2014 is de eerste termijn van € 187.500,- betaald aan de provincie.

Wij hebben in 2014, 2015 en 2016 een aantal externe onderzoeken laten uitvoeren naar
de HOV-waardigheid van de meerijdvariant 't Merk. De totale kosten hiervan bedragen
circa € 51.000,-. Deze kosten zijn ten laste van reguliere budgetten gebracht.
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Alle tot op heden door de gemeente Huizen gemaakte kosten voor het project vanaf Q4

2019 t/m Q2 2020 zijn in kaart gebracht en worden vergoed door de projectorganisatie
HOV 't Gooi. Voor toekomstige kosten is een offerte ingediend.

De beslis-
momenten

Nader te bepalen
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