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Project: Hoogwaardig Openbaar vervoer Huizen - Hilversum 
september 2019 

Het 
oorspronkelijke 
doel 

In het collegeprogramma 2014-2018 was de doelstelling de realisatie van hoogwaardig 
openbaar vervoer tussen Hulzen en Hilversum, met een keuze voor de meerijdvariant over 
't Merk. In het collegeprogramma 2018-2022 is niets opgenomen over het HOV. Er wordt 
uitvoering gegeven aan de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst d.d. 8 december 
2017 met de variant 'Meerijden via de Meent'. 

De voortgang 1. Op 17 januari 2014 is de samenwerkingsovereenkomst HOV in 't Gooi, met een vrije 
busbaan door de Meent, getekend. 

2. Collegeprogramma 2014-2018: Het college is geen voorstander van een vrije 
busbaan "Huizen Blaricum" (het zogenaamde Meenttracé) en kiest net als Blaricum 
voor de "meerijdvariant" over 't Merk. Het toenmalige college heeft - met het oog op 
de met de provincie gesloten HOV-overeenkomst - bij de provincie medewerking 
aan de realisering van de "meerijdvariant" bepleit. 

3. Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd, waarin volgens ons is aangetoond dat 
meerijden over 't Merk, met een aantal optimalisaties, HOV-waardig is. 

4. Eind 2016 heeft het college aangegeven bereid te zijn om het gesprek aan te gaan 
over de zgn. meerijdvariant via de Meent. Hierbij was het onbespreekbaar dat delen 
van de busbaan, zoals een doorsteek bij de Regentesse, onderdeel uitmaken van 
deze variant. 

5. De raad heeft in de raadsvergadering van 13 juli 2017 ingestemd met de 
scopewijziging naar de meerijdvariant Meent. 

6. Op 6 november 2017 hebben Provinciale Staten ingestemd met het voorstel 
voor de scopewijziging van deelproject Huizen-Blaricum. 

7. De afspraken omtrent de scope van deelproject Huizen-Blaricum zijn uitgewerkt in 
een wijziging op de samenwerkingsovereenkomst van januari 2014. De 
wijzigingsovereenkomst is op 8 december 2017 door partijen ondertekend. Daarmee 
is ook Blaricum volwaardig partner geworden in het project HOV in 't Gooi. 

8. In het najaar 2018 en voorjaar 2019 zijn er verkeerskundige ontwerpen uitgewerkt 
voor het tracé meerijden via de Meent. Hierbij is veel aandacht besteed aan het 
omgevingsmanagement (2 inloopavonden voor bewoners, gesprekken/afstemming 
met stakeholders en bijeenkomst voor raadsleden Huizen/Blaricum). De ontwerpen 
moeten nog definitief worden vastgesteld. 

9. Het ontwerp voor de locatie huidige rotonde Bovenmaatweg/Aristoteleslaan 
(kruispunt met VRI) voldoet aan de HOV-normen, maar heeft ook impact op de 
omgeving. De gemeente en de provincie hebben de afspraak gemaakt dat er ruimte 
komt om te onderzoeken of er een altematieve inpassing haalbaar is. Hierover moet 
in juli 2020 duidelijkheid zijn. 

De huidige 
planning 

Projectfases overeenkomstig het 'protocol procedure en informatievoorziening grote 
projecten gemeente Huizen' artikel 6 

Initiatieffase 
Vrije busbaan Meent: 
Is doorlopen. De 
Samenwerkings­
overeenkomst is in 
2014 ondertekend. 

Gewijzigde 
samenwerkingsovere 
enkomst getekend op 
6 november 2017. 
Scope is nu 
'meerijden via de 
meent'. 

Voorbereidingsfase 
Voorbereiding over 
ontwerp/uitwerking 
tracé/planning is 
hervat in 2018. 
Definitieve 
ontwerpen zijn 
gereed maar 
moeten nog worden 
vastgesteld. 

Onderzoek naar 
alternatief 
inpassingsontwerp 
Bovenmaatweg/ 
Aristoteleslaan. 
Planning is juli 
2020. 

Uitvoeringsfase 
Aanbesteding 
wordt gestart na 
vaststelling 
definitief ontwerp. 
Huidige planning 
is dat uitvoering 
start in Q3 2020. 

De uitvoering voor 
het deeltraject 
Laren-Hilversum 
is gestart. 

Realisatiefase 
De planning is dat 
het deelproject 
Huizen-Blaricum is 
gerealiseerd in Q1 
2022. 

De planning voor 
realisatie van het 
gehele project is 
Q4 2022. 
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Toelichting fases: 

1. De Initiatieffase 
In deze fase is 29 september 2011 het raadsbesluit genomen om de Huizer bijdrage 
beschikbaar te stellen. Deze fase is 17 januari 2014 afgerond door ondertekening van de 
Samenwerkingsovereenkomst op basis van de vrije busbaan door de Meent. 

Na vaststelling van het collegeakkoord 2014-2018 is een nieuwe initiatieffase ontstaan, 
namelijk het bepleiten van de meerijdvariant over 't Merk. Er zijn vele onderzoeken gedaan 
naar de HOV-waardigheid van meerdere varianten. 

In juli 2017 heeft de raad ingestemd met de meerijdvariant over de Meent. Provinciale 
Staten heeft op 6 november 2017 ingestemd met de scopewijziging van het deelproject 
Huizen-Blaricum naar de meerijdvariant Meent. 

2. De voorbereidingsfase 
De voorbereidingsfase van het deeltraject Huizen - Blaricum is gestart in voorjaar 2018. 
De uitvoering van het deeltraject Laren - Hilversum is gestart. 

3. De uitvoeringsfase 
De oplevering van het deeltraject Huizen - Blaricum wordt afgestemd op de 
ingebruikneming van het hele traject. 

4. De realisatie - / exploitatiefase 
De oplevering van het gehele project staat gepland voor Q4 2022. 

Toelichting fases: 
Een uitgebreide toelichting van de fases is opgenomen in het format ontwikkeling 
Keucheniushof. 

De risico's Kosten en risico's 
Nu de besluitvorming is afgerond en de samenwerkingsovereenkomst is aangepast, wordt 
het plan gemaakt voor de ruimtelijke inpassing van de kruispuntaanpassingen, de planning 
opgesteld en het communicatieplan geactualiseerd. 

Risico is dat het onderzoek naar een alternatieve inpassing niet tijdig klaar is of kan 
worden gerealiseerd binnen de door de provincie gestelde kaders. 

De financiën 

De beslis­
momenten 

De Huizer bijdrage aan het project ad. € 750.000,- is in 2011 door de raad beschikbaar 
gesteld. In 2014 is de eerste termijn van € 187.500,- betaald aan de provincie. 

Wij hebben in 2014, 2015 en 2016 een aantal exteme onderzoeken laten uitvoeren naar 
de HOV-waardigheid van de meerijdvariant 't Merk. De totale kosten hiervan bedragen 
circa € 51.000,-. Deze kosten zijn ten laste van reguliere budgetten gebracht. 

PM 


