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Advies
1. Instemmen met de aangepaste planning voor de uitwerking van de publiek publieke samenwerking (PPS) 

voor het beheer en de exploitatie van Sportcentrum De Meent, sporthal Wolfskamer, de gemeentelijke 
gymzalen en openluchtzwembad Sijsjesberg, waarbij de beoogde ingangsdatum voor de PPS wordt 
uitgesteld tot 1 januari 2021 onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad.

2. Instemmen met de verlenging van de beheer- en exploitatieovereenkomst met Optisport tot en met
31 december 2020onder dezelfde condities als het huidige contract dat op 16 juni 2020 afloopt.

3. Instemmen met het voorgestelde communicatietraject inclusief de bijgaande mededeling aan de commissie 
Sociaal Domein en het bijgaand persbericht.

L. Schoppen
17 januari 2020 
MZ/ONT

A

B&W 
procedure
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Beslispunt 3
Zie paragraaf Communicatie.

Bijkomend voordeel van uitstel tot 1 januari is dat de nieuwe organisatie start met ingang van een 
nieuw boekjaar en de administratie dus niet halverwege een boekjaar omgezet hoeft te worden. 
Daarnaast verdient het voor zwembad Sijsjesberg de voorkeur om niet middenin een zwemseizoen 
van beheerder te hoeven wisselen.

Beslispunt 2
Als uw college instemt met het voorgestelde uitstel van de PPS betekent dit voor de gemeentelijke 
gymzalen, sporthal Wolfskamer en zwembad Sijsjesberg voortzetting van de huidige gemeentelijke 
taken op het gebied van beheer, exploitatie en onderhoud, inclusief het beheer van sporthal 
Wolfskamer door Basketballvereniging Quick Runners.

Beslispunt 1
In de afgelopen periode is door medewerkers van zowel SRO als de gemeente in de verschillende 
werkgroepen (Personeel, Vastgoed & Techniek en Financiën & Control) en de Projectgroep 
constructief samengewerkt om de documenten op te stellen die nodig zijn voor de uiteindelijke 
besluitvorming. Inmiddels zijn de nodige documenten tot stand gekomen op basis waarvan door de 
Stuurgroep principiële keuzes moeten worden gemaakt. Deze keuzes moeten vervolgens juridisch en 
fiscaal worden getoetst en financieel worden doorgerekend voordat ze voor besluitvorming aan 
college en raad kunnen worden voorgelegd. Omdat dit traject de nodige zorgvuldigheid en inzet 
vereist, gaat het niet lukken om de in de aanleiding genoemde planning te halen. Uw college wordt 
daarom voorgesteld om de beoogde ingangsdatum van de PPS met ruim een halfjaar uit te stellen tot 
1 januari 2021 onder voorbehoud van besluitvorming door de raad.

Voor Sportcentrum De Meent loopt het contract met Optisport op 16 juni a.s. af. Optisport is echter 
bereid om de exploitatie van De Meent voort te zetten tot en met 31 december 2020 onder de huidige 
condities. Als uw college instemt met dit voorstel wordt de afspraak met Optisport vastgelegd in een 
door beide partijen te ondertekenen allonge bij de huidige beheer- en exploitatieovereenkomst. Gelet 
op de omzet die Optisport de afgelopen jaren heeft gedraaid is het aanbestedingstechnisch mogelijk 
om dit contract met ruim een halfjaar te verlengen zonder aan te hoeven besteden. Overigens zou 
verlenging ook nodig zijn als wel de keuze voor aanbesteden wordt gemaakt, omdat dit traject 
eenzelfde zorgvuldigheid vereist en dus ook tijd kost.

Aanleiding
Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitwerking van de voorkeursvariant publiek 
publieke samenwerking (PPS) met de NV SRO voor het beheer en de exploitatie van Sportcentrum 
De Meent, sporthal Wolfskamer, de gemeentelijke gymzalen en openluchtzwembad Sijsjesberg. 
Omdat de beheer- en exploitatieovereenkomst met Optisport voor De Meent op 16 juni 2020 afloopt 
zou volgens planning in maart 2020 een voorstel aan de raad worden voorgelegd in het kader van de 
wensen en bedenkingen procedure. In mei 2020 was de definitieve besluitvorming gepland. Deze 
planning blijkt niet haalbaar.

Kaders
Raadsbesluit d.d. 11 juli 2019: ‘Beheer en exploitatieovereenkomst binnensportaccommodaties en 
openluchtzwembad Sijsjesberg’.
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Maatschappelijk beleid
Ontwikkeling,

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Uitvoerinq en evaluatie
De komende periode wordt de PPS verder uitgewerkt. Het raadsvoorstel voor de wensen- en 
bedenkingenprocedure zal volgens de aangepaste planning worden behandeld in de 
raadsvergadering van 1 juli 2020. De definitieve besluitvorming vindt vervolgens plaats in het 
4® kwartaal 2020.

Financiën
Omdat het beheer en de exploitatie van alle betrokken accommodaties onder de huidige condities kan 
worden voortgezet heeft het voorgestelde uitstel geen financiële consequenties anders dan extra inzet 
van ambtelijke capaciteit. Dit zal binnen de huidige formatie worden opgelost, waarbij wellicht andere 
taken in overleg met de ambtelijke leiding niet of op een later tijdstip zullen worden uitgevoerd.

Alternatieven
Besluiten om het onderzoek naar de voorkeursvariant ‘PPS’ te beëindigen en één van de 
alternatieven te onderzoeken. Aangezien de door de door de raad op 11 juli 2019 vastgestelde 
uitgangspunten niet gewijzigd zijn, wordt dit alternatief niet voorgesteld.

Om dit communicatietraject zorgvuldig te laten verlopen wordt uw besluit pas openbaar nadat 
betrokkenen zijn geïnformeerd.

Communicatie
Als uw college instemt met het uitstellen van de beoogde ingangsdatum voor de PPS wordt het 
volgende communicatietraject voorgesteld:

De directies van NV SRO en Optisport worden direct geïnformeerd, onder embargo tot aan de 
verdere bekendmaking op 31 januari 2020.
De commissie Sociaal Domein wordt geïnformeerd door bijgaande mededeling via de 
raadsinformatie op 31 januari 2020.
Het personeel van Optisport wordt geïnformeerd op de reeds geplande informatiebijeenkomst 
op 31 januari 2020.
De betrokken medewerkers van de gemeente en het bestuur van Quick Runners als 
beheerder van sporthal Wolfskamer worden op 31 januari 2020 per mail geïnformeerd over 
uw besluit (deze mensen zijn reeds op de hoogte van dit voorstel).
Het Sport Platform Huizen, de sportverenigingen, de scholen en de inwoners van Huizen 
worden geïnformeerd via bijgaand persbericht geïnformeerd op 31 januari 2020 of kort 
daarna.

Bijlagen
1. Mededeling aan de Commissie Sociaal Domein
2. Persbericht
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De aangepaste planning heeft geen financiële consequenties, aangezien het beheer en de exploitatie van 
alle betreffende accommodaties onder de huidige condities kan worden voortgezet. Optisport heeft 
aangegeven hiermee in te kunnen stemmen. Dat betekent dat de beheer- en exploitatieovereenkomst 
met Optisport voor De Meent via een allonge bij die overeenkomst wordt verlengd tot en met
31 december 2020.

Het projectteam heeft inmiddels de benodigde documenten opgeleverd op basis waarvan de Stuurgroep 
principiële keuzes kan maken. Deze keuzes moeten vervolgens juridisch en fiscaal worden getoetst en 
financieel worden doorgerekend voordat ze voor besluitvorming aan college en raad kunnen worden 
voorgelegd. Omdat dit traject de nodige zorgvuldigheid en inzet vereist, gaat het niet lukken om de 
oorspronkelijke planning te halen. Het college heeft daarom besloten om de beoogde ingangsdatum van 
de PPS met ruim een halfjaar uit te stellen tot 1 januari 2021 onder voorbehoud van verdere 
besluitvorming door de raad. Behandeling van het raadsvoorstel voor de wensen- en 
bedenkingenprocedure is nu gepland voor de raadsvergadering van 1 juli 2020. De definitieve 
besluitvorming zal dan vervolgens plaatsvinden in het 4® kwartaal 2020. (Link naar collegevoorstel en - 
besluit toevoegen).

In zijn vergadering van 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitwerking van de publiek 
publieke samenwerking (PPS) voor het beheer en de exploitatie van Sportcentrum De Meent, sporthal 
Wolfskamer, de gemeentelijke gymzalen en openluchtzwembad Sijsjesberg. Vervolgens is het 
gemeentelijk projectteam samen met de beoogd partner, de NV SRO, voortvarend aan de slag gegaan 
met de uitwerking van de joint venture. Omdat de beheer- en exploitatieovereenkomst met Optisport voor 
De Meent op 16 juni 2020 afloopt zou volgens planning in maart 2020 een voorstel aan de raad worden 
voorgelegd in het kader van de wensen en bedenkingen procedure. In mei 2020 was de definitieve 
besluitvorming gepland.

Zowel voor de huurders/gebruikers van de betreffende accommodaties als voor het personeel van de 
gemeente en Optisport verandert er in 2020 niets. Allen worden gelijktijdig met deze mededeling op de 
hoogte gesteld van het collegebesluit. De inwoners van Huizen worden geïnformeerd via een persbericht.

Aan
T.b.v. 
Van

Gemeente Huizen
MEDEDELINGEN 

Portefeuillehouder: Roland Boom

Aanpassing planning uitwerking publiek publieke samenwerking binnensport- 
accommodaties en zwembad Sijsjesberg
Leden van de commissie Sociaal Domein
Raadsinformatie 31 januari 2020
Roland Boom

Behandelaar: Liesbeth Schoppen
Datum : 31 januari 2020
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Huurders, gebruikers en medewerkers
Ook alle bestaande afspraken voor de andere locaties blijven in 2020 van kracht. Voor de 
huurders/gebruikers van de betreffende accommodaties en de medewerkers van de gemeente en 
Optisport verandert er in 2020 dus niets. Zij zijn op de hoogte gesteld van het collegebesluit.

Nieuwe planning
De behandeling van het raadsvoorstel voor de zogeheten wensen- en bedenkingenprocedure is nu 
gepland voor de raadsvergadering van 1 juli 2020. De definitieve besluitvorming zal dan vervolgens 
plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2020.

Geen financiële consequenties
De aangepaste planning heeft geen financiële consequenties. Het beheer en de exploitatie van alle 
betreffende accommodaties kan onder de huidige condities worden voortgezet. Optisport, de huidige 
exploitant van Sportcentrum De Meent, heeft aangegeven hiermee in te kunnen stemmen. Dat 
betekent dat de beheer- en exploitatieovereenkomst met Optisport voor De Meent wordt verlengd tot 
en met 31 december 2020.

De gemeenteraad stemde op 11 juli 2019 in met het onderbrengen van het beheer en de 
exploitatie van Sportcentrum De Meent, sporthal Wolfskamer, de gemeentelijke gymzalen en 
openluchtzwembad Sijsjesberg in een joint-venture. Een projectteam -samen met de beoogde 
partner, de NV SRO- is bezig met de uitwerking van deze zogeheten publiek publieke 
samenwerking (PPS), waarbij de gemeente samen met een bestaand sportbedrijf een 
organisatie opricht. Dit traject vereist zorgvuldigheid en neemt meer tijd in beslag dan vooraf 
was ingeschat. Het college heeft daarom besloten de beoogde ingangsdatum van de PPS met 
ruim een halfjaar uit te stellen tot 1 januari 2021, onder voorbehoud van verdere 
besluitvorming door de raad.

Team Communicatie 
(035) 528 15 79 
communicatie@huizen.nl

Gewijzigde planning uitwerking beheer en exploitatie 
binnensportaccommodaties en zwembad Sijsjesberg
Halfjaar uitstel komt zorgvuldigheid ten goede en heeft geen financiële consequenties

Inlichtingen:
Telefoon:
E-mail:

Gemeente Huizen


