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Advies 

1. Instemmen met het realiseren van een inpandige lift in Verenigingsgebouw De Baat. 

2. De meerkosten van per saldo € 27.000 ten opzichte van de oorspronkelijke offerte dekken binnen het in de 

egalisatiereserve geoormerkte budget voor uitvoering van het collegeprogramma. 

3. De begrotingswijziging verwerken bij de eerstvolgende actualisering van de begroting. 

4. Vreeswijk & Koebrugge opdracht verstrekken tot het realiseren van de inpandige lift op basis van de op 

5 december 2019 uitgebrachte aanvullende offerte onder de voorwaarde dat de geldigheid van de offerte 

zonder extra (opslag)kosten wordt verlengd tot 1 juli 2020. 
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Toelichting: 

Aanleídinq 

Op 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeren van diverse verbeterpunten in 

verenigingsgebouw De Baat om de toegankelijkheid van dit gebouw voorde gebruikers te vergroten, 

onder meer door de realisatie van een personenlift. Hierbij was uitgegaan van een lift aan de 

buitenzijde van het gebouw. Vlak voorde start van de uitvoeringswerkzaamheden bleek echter dat er 

ondergronds diverse kabels en leidingen voor het gebouw langs lopen die zonder hoge kosten en de 

medewerking van Alliander niet omgelegd kunnen worden. Het alternatief dat nu in overleg met de 

gebruikers van De Baat wordt voorgesteld is een inpandige lift. 

Kaders 

1. Raadsbesluit d.d. 31 mei 2018 'Vergroten toegankelijkheid Verenigingsgebouw De Baat' (zie 

bijlage). 

2. Collegeprogramma 2.2.2 Implementatie VN verdrag toegankelijkheid openbare voorzieningen 

voor mensen met een beperking. 

Argumentatie 

Beslispunt 1: Instemmen met een inpandige lift 

Huizer Biljartvereniging De Bun en Baptistengemeente Het Gooi, beiden gehuisvest op de 

bovenverdieping van De Baat, hebben overwegend oudere leden. De huidige traplift (in de vorm van 

een plateaulift) is wel geschikt voor rolstoelgebruikers, maar niet voor ouderen. Beide huurders pleiten 

daarom al jaren voorde realisatie van een personenlift, zie bijgaand raadsvoorstel. 

De reden dat oorspronkelijk voor een lift aan de buitenzijde was gekozen had te maken met het feit 

dat een inpandige lift niet kan worden gerealiseerd zonder (constructieve) aanpassingen in het 

gebouw met de daarbij hogere kosten. In het voortraject is nergens geregeld wie het onderzoek naar 

de kabels en leidingen zou moeten doen, de gemeente of de aannemer. In dit specifieke geval had 

dat zowel van de gemeente verwacht mogen worden in de rol van eigenaar van het gebouw, terwijl 

ook de aannemer deze check had kunnen doen. De check maakt geen deel uit van de toets bij de 

vergunningverlening. Omdat zowel door de gemeente als door de aannemer verzuimd is na te gaan 

hoe de ondergrondse infrastructuur eruit ziet, zijn deze relevante gegevens niet tijdig bij de afweging 

betrokken. 

Een dergelijke situatie als thans aan de orde doet zich niet vaak voor. In het algemeen worden immers 

goede afspraken gemaakt over aspecten als staat van de bodem, bouwrijp en woonrijp maken, 

opleveringsniveau (bouw-)grond, enz. Daar hoort ook bij duidelijkheid over de ondergrondse 

infrastructuur en wie welke verantwoordelijkheid daarbij heeft. Deze situatie lijkt vrij uniek, vanwege de 

gedachte liftaanbouw in een strook gemeentelijke grond, grenzend aan de voorgevel waar de 

aanwezigheid van (met name) een hoofdgasleiding niet verwacht hoefde te worden. Toch maakt ook 

deze kwestie duidelijk dat onderzoek naar de ondergrondse infrastructuur altijd noodzakelijk is, ook in 

gevallen waar de ligging van kabels en leidingen niet voorde hand lijkt te liggen. Als vervolgens uit 

onderzoek blijkt van een relevante ondergrondse infrastructuur, zullen daar afspraken over gemaakt 

kunnen en moeten worden of kan tijdig een planaanpassing worden overwogen. 

De uitvoeringswerkzaamheden zouden afgelopen voorjaar starten. Kort voor de daadwerkelijke 

graafwerkzaamheden is de aannemer verplicht om een Klic-melding te doen. Dat is bij dit werk niet 

gebeurd. De kosten die verbonden waren aan het opengraven en weer dichtmaken van de bestrating 

heeft V&K daarom voor eigen rekening genomen. 

Tijdens de graafwerkzaamheden, ontdekte aannemer V&K echter de vele kabels en leidingen, 

waaronder een hoofdgasleiding, die ondergronds voor het gebouw langslopen. Er is overwogen om de 

kabels en leidingen om te leggen, maar vanwege de hoge kosten en het gegeven dat Alliander zeer 

waarschijnlijk geen toestemming zou verlenen is hier vanaf gezien. Vervolgens is in overleg met de 

aannemer en de huurders van De Baat besloten om de inpandige oplossing verder uit te werken. Door 
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de drukke werkzaamheden bij de aannemer en de constructeur heeft het lang geduurd voordat 

onlangs duidelijk is geworden dat de inpandige oplossing constructief inderdaad mogelijk is. Dat 

betekent per saldo wel een meerprijs van afgerond € 27.000 inclusief 21 %btw ten opzichte van de 

oorspronkelijke lift aan de buitenzijde. 

Beslispunten 2 en 3: zie financiële paragraaf 

Beslispunt 4: opdrachtverstrekking aan Vreeswijk & Koebrugge 

Uw college wordt geadviseerd om V&K opdracht te verstrekken voor het realiseren van de inpandige 

lift maar wel onder de voorwaarde dat de geldigheid van de huidige offerte van 5 december 2019 

zonder extra (opslag)kosten voorde gemeente wordt verlengd tot 1 juli 2020 (was 3 maanden). Dat 

betekent dat de vergunning direct na een positief besluit van uw college door V&K dient te worden 

aangevraagd en de werkzaamheden direct na het vergunningstraject worden uitgevoerd. Facturen 

van V&K zullen pas door de gemeente worden betaald als de betreffende werkzaamheden zijn 

uitgevoerd. 

Alternatieven

Er is geen goedkoper alternatief om de bovenverdieping goed toegankelijk te maken voor de oudere, 

soms slecht ter been zijnde, leden van de huurders op de bovenverdieping van De Baat. 

Ook het opvragen van meerdere offertes is in dit stadium geen alternatief. Op basis van het 

gemeentelijk aanbestedingsbeleid is destijds één offerte opgevraagd. Ook met de huidige meerkosten 

heeft een enkelvoudige onderhandse aanbesteding nog steeds de voorkeur. Daarnaast werkt het 

kostenverhogend om in dit stadium een tweede offerte aan te vragen. Immers, zowel bij 

opdrachtverlening als bij start werk zijn de gebruikelijke termijnen al betaald. De lift staat al maanden 

in de opslag (met extra kosten als gevolg) en de aannemer heeft aanvullende 

constructieberekeningen laten uitvoeren om te onderzoeken of een inpandige lift constructief mogelijk 

is. Een tweede aannemer zou opnieuw onderzoek gaan doen, waardoor het allemaal nog langer gaat 

duren en de kosten verder toenemen. 

Financiën

In de oorspronkelijk offerte was een bedrag opgenomen van € 65.000 inclusief btw voor de realisatie 

van de lift aan de buitenzijde van het gebouw, inclusief de civieltechnische aanpassingen van het 

trottoir. Het saldo van de meer- en minderkosten voor de inpandige lift inclusief de aanpassingen in 

het gebouw (verzwaren constructie, nieuwe trap, aanpassing ruimte Baptistengemeente), de nieuwe 

vergunningaanvraag en het ombouwen van de lift bedragen € 27.000 inclusief btw, waardoor het 

totaal benodigde bedrag uitkomt op € 92.000 inclusief btw. 

Overigens was ruim de helft van de meerkosten ook noodzakelijk geweest als vanaf het begin was 

besloten om de haalbaarheid van een inpandige lift te onderzoeken. Immers, zoals in dit voorstel is 

vermeld, is op basis van uitgebreide constructieberekeningen duidelijk geworden dat er inpandig 

ingrijpende aanpassingen nodig zijn om de lift constructief mogelijk maken. 

Naast de extra uren ambtelijke capaciteit bedragen de meerkosten voorde gemeente als gevolg van 

het feit dat er niet eerder onderzoek is gedaan naar de kabels en leidingen € 11.700,-- incl. btw. Deze 

kosten zitten vooral in het aanpassen van de draairichting van de lift en de opslagkosten voor deze lift 

(de helft van de opslagkosten is voor de gemeente, de andere helft wordt betaald door V&K). 

Overigens heeft ook de aannemer extra uren geïnvesteerd in het onderzoek naar de inpandige 

oplossing. Omdat de extra legeskosten voor de nieuwe aanvraag omgevingsvergunning tegelijk een 

inkomst zijn voor de gemeente is hier per saldo géén sprake van extra kosten voor de gemeente. 

Dekking voorde meerkosten kan gevonden worden binnen het in de egalisatiereserve geoormerkte 

budget voor uitvoering van het collegeprogramma (zie amendement oormerking rekeningresultaat 

2018). Het budget zal bij de eerstvolgende begrotingsactualisering worden toegevoegd aan het reeds 

bestaande krediet. 
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Deze dekking is een andere dan ten tijde van het eerste voorstel. Toentertijd werd dekking gevonden 

binnen de reserve Sociaal Domein. Waarom er nu gekozen is voor een andere dekking heeft te 

maken met het feit dat het huidige college in zijn collegeprogramma expliciet heeft opgenomen dat het 

verdrag van de Verenigde Naties (VN) over toegankelijkheid van openbare voorzieningen voor 

mensen met een beperking (verder) wordt gèimplementeerd. Omdat er door een besluit van de raad 

tevens een bedrag is geoormerkt binnen de egalisatiereserve voor realisering van het huidige 

collegeprogramma is gekozen hier de meerkosten uit de dekken. 

Communicatie

Na besluitvorming door uw college worden de huurders van De Baat en Vreeswijk & Koebrugge 

géinformeerd. De commissie Sociaal Domein wordt door middel van een mededeling geïnformeerd 

via de raadsinformatie. 

Uitvoering en evaluatie 

Bij een positief besluit krijgt Vreeswijk & Koebrugge opdracht om de bouwvergunning aan te vragen 

en de inpandige lift te realiseren. Nadat de bouwvergunning is verleend en onherroepelijk is geworden 

kunnen de werkzaamheden in het tweede kwartaal 2020 worden uitgevoerd. 

Bi'I~ agen 

1. Raadsbesluit d.d. 31 mei 2018 'Vergroten toegankelijkheid Verenigingsgebouw De Baat' 

2. Amendement oormerking rekeningresultaat 2018 

Maatschappelijk beleid 

Ontwikkeling, 

_ ~ 

L. Schoppen 
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