
Gemeente ~~ Huïzen 

Voorstel aan college B&W van Huizen 

B&W 

procedure 

Conform 

Onderwerp: Realisatie lift in Verenigingsgebouw 

De Baat Behandelen 

Zaaknummer: 2.046150 ~~ ~-2 ~ 2 

AdjS S B W W W W 

Advies 

1. Instemmen met het realiseren van een inpandige lift in Verenigingsgebouw De Baat. 

2. De meerkosten van per saldo € 27.000 ten opzichte van de oorspronkelijke offerte dekken binnen het in de 

egalisatiereserve geoormerkte budget voor uitvoering van het collegeprogramma. 

3. De begrotingswijziging verwerken bij de eerstvolgende actualisering van de begroting. 
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Toelichting: 

Aanleiding 

Op 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeren van diverse verbeterpunten in 

verenigingsgebouw De Baat om de toegankelijkheid van dit gebouw voorde gebruikers te vergroten, 

onder meer door de realisatie van een personenlift. Hierbij was uitgegaan van een lift aan de 

buitenzijde van het gebouw. Vlak voorde start van de uitvoeringswerkzaamheden bleek echter dat er 

ondergronds diverse kabels en leidingen voor het gebouw langs lopen die zonder hoge kosten en de 

medewerking van Alliander niet omgelegd kunnen worden. Het alternatief dat nu in overleg met de 

gebruikers van De Baat wordt voorgesteld is een inpandige lift. 

Kaders 

1. Raadsbesluit d.d. 31 mei 2018 'Vergroten toegankelijkheid Verenigingsgebouw De Baat' (zie 

bijlage). 

2. Collegeprogramma 2.2.2 Implementatie VN verdrag toegankelijkheid openbare voorzieningen 

voor mensen met een beperking. 

Argumentatie 

Huizer Biljartvereniging De Bun en Baptistengemeente Het Gooi, beiden gehuisvest op de 

bovenverdieping van De Baat, hebben overwegend oudere leden. De huidige traplift (in de vorm van 

een plateaulift) is wel geschikt voor rolstoelgebruikers, maar niet voor ouderen. Beide huurders pleiten 

daarom al jaren voorde realisatie van een personenlift, zie bijgaand raadsvoorstel. 

De reden dat oorspronkelijk voor een lift aan de buitenzijde was gekozen had te maken met het feit 

dat een inpandige lift niet kan worden gerealiseerd zonder (constructieve) aanpassingen in het 

gebouw met de daarbij hogere kosten. 

De uitvoeringswerkzaamheden zouden afgelopen voorjaar starten. Tijdens de graafwerkzaamheden 

ontdekte aannemer Vreeswijk & Koebrugge echter de vele kabels en leidingen, waaronder een 

hoofdgasleiding, die ondergronds voor het gebouw langslopen. In het voortraject is dit niet onderzocht. 

Er is overwogen om deze kabels en leidingen om te leggen, maar vanwege de hoge kosten en het 

gegeven dat Alliander zeer waarschijnlijk geen toestemming zou verlenen is hier vanaf gezien. 

Vervolgens is in overleg met de aannemer en de huurders van De Baat besloten om de inpandige 

oplossing verder uit te werken. 

Door de drukke werkzaamheden bij de aannemer en de constructeur heeft het lang geduurd voordat 

onlangs duidelijk is geworden dat de inpandige oplossing constructief inderdaad mogelijk is. Dat 

betekent per saldo wel een meerprijs van afgerond € 27.000 inclusief 21 %btw ten opzichte van de 

oorspronkelijke lift aan de buitenzijde. 

Alternatieven

Er is geen goedkoper alternatief om de bovenverdieping goed toegankelijk te maken voor de oudere, 

soms slecht ter been zijnde, leden van de huurders op de bovenverdieping van De Baat. 

Finanr.iPn 

In de oorspronkelijk offerte was een bedrag opgenomen van € 65.000 inclusief btw voorde realisatie 
van de lift aan de buitenzijde van het gebouw, inclusief de civieltechnische aanpassingen van het 

trottoir. Het saldo van de meer- en minderkosten dat nu wordt geraamd voor de inpandige lift inclusief 

de aanpassingen in het gebouw (verzwaren constructie, nieuwe trap, aanpassing ruimte 

Baptistengemeente), de nieuwe vergunningaanvraag en het ombouwen van de oorspronkelijke lift (in 

opslag bij de fabrikant) bedraagt € 27.000 inclusief btw. Het totaal benodigde bedrag komt daarmee 
uit op € 92.000 inclusief btw. 

Dekking hiervoor kan gevonden worden binnen het in de egalisatiereserve geoormerkte budget voor 
uitvoering van het collegeprogramma (zie amendement oormerking rekeningresultaat 2018). Het 
budget zal bij de eerstvolgende begrotingsactualisering worden toegevoegd aan het reeds bestaande 
krediet. 
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CnmmuniratiP 

Na besluitvorming door uw college worden de huurders van De Baat géinformeerd. De commissie 

Sociaal Domein wordt door middel van een mededeling géinformeerd via de raadsinformatie. 

Uitvoering en evaluatie 

Bij een positief besluit krijgt Vreeswijk & Koebrugge opdracht om de bouwvergunning aan te vragen 

en de inpandige lift te realiseren. Nadat de bouwvergunning is verleend en onherroepelijk is geworden 

kan volgens de aangepaste planning in maart 2020 worden gestart met de uitvoering. 

Bill apen 

1. Raadsbesluit d.d. 31 mei 2018 'Vergroten toegankelijkheid Verenigingsgebouw De Baat' 

2. Amendement oormerking rekeningresultaat 2018 

Maatschappelijk beleid 

Ontwikkelin ,. 

..... . ~ 
L. Schoppen 

Zie voor nota: vervolgvel11-12-2019/20191209 BW voorstel Realisatie lift in Verengingsgebouw De Baat 


