
 

 

Mededelingen  
Portefeuillehouder Roland Boom 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geachte leden van de commissie, 
 
Graag informeer ik u over de stand van zaken van het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) 
in Huizen. In Huizen is het HOV-project opgedeeld in drie deelprojecten, namelijk Meerijden via de 
Meent, Fietspad Stadspark en Huizermaatweg. Hieronder een (korte) stand van zaken per deelproject.   
 
Meerijden via de Meent 
In december 2017 is de wijzigingsovereenkomst HOV in ‘t Gooi getekend. Daarin is de keuze  
voor het tracé ‘Meerijden via de Meent’ vastgesteld. Het tracé loopt van het kruispunt Huizermaatweg/  
Bovenmaatweg tot aan de carpoolplaats in Blaricum.  
 
Op een aantal locaties moeten optimalisaties worden doorgevoerd om het tracé HOV-waardig te 
maken. De planning is dat er in het voorjaar 2019 een gedragen definitief ontwerp ligt. Het 
ingenieursbureau Movares voert dit uit. Een uitgebreide procestoelichting vindt u in de bijlage.  
 
De ontwerpfase start vandaag met een perspublicatie in het Nieuwsblad van Huizen. Eind september 
volgt een inloopavond waar de eerste schetsontwerpen worden getoond.   
   
Fietspad stadspark  
De gemeente Huizen zorgt voor de uitwerking van het deelproject Fietspad Stadspark. Het gaat om 
een fietsverbinding door het Stadspark die het Gooierserf en de wijk Stad en Lande verbindt met de 
R-net halte Regentesse.  
 
De planning is dat het definitief ontwerp gereed is in het voorjaar 2019, tegelijk met het definitief  
ontwerp van het deelproject ‘Meerijden via de Meent’.    
 
Huizermaatweg 
De gemeente Huizen zorg ook voor de uitwerking van het deelproject Huizermaatweg. Het gaat 
daarbij om de rotondes bij de Fauna en de Haar.  
 
De rotondes worden vervangen om het tracé HOV-waardig te maken. In 2013 zijn op een 
informatieavond ontwerpen van zgn. voorrangspleintjes getoond als alternatief voor de rotondes. De 
reacties van toen zijn vastgelegd in een reactienota en worden meegenomen in de uitwerking van een 
nieuw ontwerp. De eerste schetsontwerpen zullen worden getoond op een inloopavond.  
 
De planning is dat het definitief ontwerp gereed is in het voorjaar 2019, tegelijk met de definitieve 
ontwerpen van de twee andere deelprojecten.  
 
U wordt over het verdere verloop van het proces geïnformeerd.   
 
 
Roland Boom 

Betreft   : Mededelingen van de portefeuillehouder  
Aan     :  Leden van de commissie fysiek domein   
Van   : Roland Boom  
Onderwerp :  Stand van zaken HOV 
Datum  : 13 september 2018  
Bijlage(n) : 1 

 



 

 

Pagina 1 van 3 

MEMO 

VAN : Project HOV in ’t Gooi 

AAN : Gemeenteraden Huizen en Blaricum 

DATUM : 13 september 2018 

BETREFT : Memo start vervolg HOV ‘Meerijden via de Meent’ 

 

 
De gemeenteraden van Huizen en Blaricum hebben op resp. 13 juli 2017 en 28 februari 2018 het tracé 
‘Meerijden via de Meent’ vastgesteld. De route gaat gebruikt worden voor de busverbinding van HOV in ’t 
Gooi in beide gemeenten. Projectorganisatie HOV in ’t Gooi gaat starten met het uitwerken van het 
ontwerp voor de optimalisaties op de vastgestelde tracédelen Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren.  
 
Vertrekpunt in Huizen-Blaricum voor de uitwerking van de ontwerpen betreft het gezamenlijk  onderzoek 
‘Tracévergelijking HOV in ’t Gooi – huidige situatie meerijden ’t Merk versus meerijden Meent’ en de 
afspraken zoals vastgelegd in de Wijzigingsovereenkomst (d.d. 8 december 2017) bij 
‘Samenwerkingsovereenkomst HOV in ’t Gooi d.d. 17 januari 2014’. Dit gaat uit van de variant  ‘Meerijden 
via de Meent’. Dit betekent een route over de Huizermaatweg, Bovenmaatweg,  Aristoteleslaan, 
Stroomzijde, Floris V Dreef en Stichtseweg. 
 
Voor het kunnen realiseren van deze busverbinding start de projectorganisatie HOV in ’t Gooi met het 
verder uitwerken van de ontwerpen. Aan advies- en ingenieursbureau Movares is opdracht verleend om 
de nu beschikbare informatie uit te werken tot een gedragen ontwerp, waarna - na contractering - een 
aannemer de werkzaamheden kan gaan uitvoeren. Waar mogelijk wordt het verder uitwerken van de 
plannen in overleg met omgevingspartijen gedaan. De betrokken gemeenten spelen als directe partners 
een belangrijke rol in dat proces. 

 

De projectorganisatie HOV in ’t Gooi heeft voor de start van het project op 3 en 11 juli 2018 overleg 

gevoerd met Huizen en Blaricum. In die overleggen is afgesproken het project volgordelijk in 10 stappen 

op te pakken. Dit memo beschrijft de aanpak van het te doorlopen proces, waarbij de omgeving  

nadrukkelijk betrokken wordt. De stappen zijn als volgt: 

1. Planning opstellen 

2. Perspublicatie met aankondiging start en raadsmemo Huizen en Blaricum 

3. Klanteneisen gemeenten 

4. Keukentafelgesprekken omgeving 

5. Schetsontwerpen uitwerken 

6. Inloopavond met bewoners 

7. Voorlopig ontwerp uitwerken 

8. Raadsavond 

9. Definitief ontwerp uitwerken 

10. Contractering  

 

1. Planning opstellen 

Volgens planning van het totale project HOV in ’t Gooi gaat de HOV-bus in 2022 rijden. Voor deelproject 

Huizen-Blaricum is het streven dat er begin 2019 een gedragen defintief ontwerp beschikbaar is. Waarna 

in 2020 een aannemer gecontracteerd wordt die in 2021 bouwt. In 2022 gaat de HOV-bus dan rijden. 

Belangrijke onderdelen in de planning zijn de inloopbijeenkomsten en de stakeholdergesprekken. De 

eerste inloopbijeenkomst voor Huizen-Blaricum is gepland op 27 september 2018, een tweede 

bijeenkomst staat gepland voor eind 2018. De keukentafelgesprekken met stakeholders zijn in 

september en oktober 2018. 
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2. Perspublicatie en raadsmemo 

Om breed aan de omgeving duidelijk te maken dat het project nu gaat beginnen aan de ontwerpfase 

wordt er een communiqué opgesteld in de vorm van een interview. Het interview wordt gehouden tussen 

de wethouders Boom en Broersen van de gemeenten Huizen en Blaricum en de omgevingsmanager van 

HOV in ´t Gooi, Johan van Alphen.  

Vorm en inhoud worden afgestemd met communicatieadviseurs van het projectbureau en gemeenten. 

Het interview heeft plaatsgevonden op 5 september 2018, publicatie vindt kort daarop plaats via de 

lokale media.  

Voorafgaand aan publicatie informeren wij u als raadslid middels dit memo. 

 

3. Klanteneisen gemeenten 

Op dit moment voert HOV in t Gooi gesprekken met de beide gemeenten, zoals wegbeheer, verkeer en 

groen. Hierbij worden de eisen opgehaald die vanuit de gemeenten gesteld worden aan het uitvoeren 

van optimalisaties van het tracé via de Meent.  

 

4. Keukentafelgesprekken omgeving 

Het informeren van de gemeenteraden en publicatie van het interview geldt als het startpunt voor het 

benaderen van stakeholders langs het tracé en hen uit te nodigen voor een zogenaamd 

‘keukentafelgesprek’. Het doel van de gesprekken is hen te informeren over het proces en de wensen en 

de belangen van de afzonderlijke te kennen. In het overleg van 3 en 11 juli 2018 is een lijst opgesteld 

van stakeholders die in ieder geval benaderd worden. De lijst bevat partijen en personen waarvan 

bekend is dat zij een belang hebben. Een overzicht van de lijst staat achteraan in deze memo. 

 

5. Schetsontwerpen uitwerken 

Op basis van input verkregen uit gemeentelijke gesprekken, keukentafelgesprekken en reacties tijdens 

de inloopbijeenkomst werkt de projectorganisatie de eerste schetsontwerpen uit. Deze schetsontwerpen 

vormen de input voor een volgende inloopbijeenkomst eind 2018. 

 

6. Inloopavond met bewoners 

De eerste inloopavond met bewoners is gepland op 27 september 2018. De uitnodiging voor de 

inloopavond verloopt via de lokale huis-aan-huis-bladen en sociale media.  

Tijdens de avond wordt toegelicht welke opgave wordt uitgewerkt en worden de eerste schetsen van de 

optimalisaties gepresenteerd. Bezoekers kunnen hun reactie daarop geven. Daarnaast kunnen 

bezoekers zich tijdens de inloopavond aanmelden voor de klankbordgroep. De projectorganisatie 

selecteert in nauw overleg met de gemeenten een representatieve groep van 4 tot 8 mensen uit zowel 

Huizen als Blaricum om deel te nemen in de klankbordgroep. Klankbordgroepleden worden betrokken bij 

de uitwerking van het voorlopig ontwerp. De klankbordgroep komt enkele keren bij elkaar.  

 

7. Voorlopig ontwerp uitwerken 

Met de output uit de inloopavond en uit de klankbordgroep worden de schetsontwerpen (daar waar nodig 

aangepast en) verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Hierbij blijven de gemeenten nauw 

betrokken. De uitkomsten worden teruggekoppeld aan de omgeving door een tweede inloopavond eind 

2018. 

 

8. Raadsavond 

Het voorlopig ontwerp wordt tijdens een aparte (gezamenlijk) raadsavond aan de raden van Huizen en 
Blaricum gepresenteerd. De planning is om deze avond eind 2018 te houden. De avond wordt in 
gezamenlijk overleg tussen beide gemeenten en de projectorganisatie voorbereid.   
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9. Definitief ontwerp uitwerken 

Het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt tot een aanbesteedbaar ontwerp (definitief ontwerp). Het exacte 

detailniveau moet nog worden vastgesteld. Het definitief ontwerp wordt t.z.t. aan u voorgelegd met het 

verzoek om in te stemmen om deze ontwerpen daadwerkelijk te gaan realiseren, binnen de kaders van 

de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst HOV in ’t Gooi. 

 

10. Contractering 

Contractering (het opstellen van het aanbestedingscontract en het selecteren van een aannemer) is nu 

gepland in 2020. Voorafgaand aan het proces wordt u geïnformeerd. 

 

Stakeholders 

De door HOV te benaderen partijen zijn in de fase van het schetsontwerp en voorlopig ontwerp: 

 

Blaricum 

 Tennisvereniging LTV De Bijvanck; 

 Bewonersvereniging de Bijvanck; 

 Bewoners/eigenaren vereniging Stroomzijde; 

 Projectbureau Blaricummermeent; 

 Een collectief tegen bushalte carpool; 

 Collectief tegen verdwijnen van de bomen; 

 Bewoners Oorsprong via VvE. 

 

Huizen 

 Tennisvereniging Huizen; 

 Atletiekvereniging Huizen; 

 Ondernemersvereniging Oostermeent; 

 Tankstation; 

 VvE Regentesse; 

 Veiligheidsregio / brandweer; 

 Scholengemeenschap de Huizermaat; 

 Direct aanwonende Aristoteleslaan en Bovenmaatweg (via de inloopavonden). 
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