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Het 

oorspronkelijke 

doel 

Uitgangspunt voor de havenontwikkeling is om het havengebied 
aantrekkelijker te maken voor zowel eigen inwoners, (haven-)passanten als 
toeristen en bezoekers van buiten de gemeente. Belangrijke elementen zijn: 

• Het realiseren van woningen en appartementen 
• Het aantrekken van nieuwe horeca dat overigens wel gemaximeerd is in het 
bestemmingsplan Haven en Bedrijventerreinen (HEB) 

• Het aantrekken van toeristische voorzieningen 
• Aansluiting krijgen van het havengebied met het oude dorp. 

In de definitieve visie Oude Haven die in juni 2011 aan de commissie ter opiniërende 
bespreking is voorgelegd is aangegeven dat de plandelen in verschillende logische fases 
zijn onder te verdelen. Deze fase indeling is als volgt: 

1. Fase één (dit omvat het eerste en voorste gedeelte van de Oude Haven) 
2. Fase twee (dit omvat het voorste deel tot aan Coronel Kartracing) 
3. Fase drie (dit omvat het achterste gedeelte van de Oude Haven vanaf 

Coronel Kartracing en de parkeerplaatsen en het deel bij de werkhaven 
—zijde afvalwaterzuiveringsinstalltie.—) 

4. Nautisch Kwartier Huizen 

De voortgang Fase één: 

De realisering van appartementen naast het restaurant is door de grondeigenaar/ 
ontwikkelaar gezien de huidige economische omstandigheden tijdelijk stil gezet. Nadat het 
enige tijd door de economische ontwikkelingen heeft stilgelegen wordt het nu weer 
opgepakt. 

Fase twee: 
Door de ontwikkelaar die ook de eerste fase heeft ontwikkeld is een concept plan gemaakt 
voor de ontwikkeling van de gemeente grond in de tweede fase. Deze ontwikkelaar heeft 
een positie vanuit gemaakte afspraken bij de eerste fase. Semen met deze ontwikkelaar is 
het plan verder verfijnd. Op 31 mei 2018 zijn door de gemeenteraad geen wensen en 
bedenkingen ingebracht ten aanzien van de koop- en realiseringsovereenkomst. Op 4 juli 
2018 is de overeenkomst door partijen ondertekend. 

Fase drie: 
Inmiddels is de Tender voor de derde fase Oude Haven definitief gegund aan Vorm 
Ontwikkeling BV Met Vorm Ontwikkeling BV wordt de plan ontwikkeling verder 
geconcretiseerd. 

De huidige 

planning 

Projectfases overeenkomstig het 'protocol procedure en informatievoorziening grote 
projecten gemeente Huizen' artikel 6 

Initiatieffase Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Realisatiefase 
Deze fase is bij 
alle drie de fases 
doorlopen 

De gemeente is voor de 
afronding van de eerste 
fase regisseur. Voor de 
tweede en derde fase 
vanuit haar rol van 
grondeigenaar initiator. 

Fase één 
De ontwikkelaars moeten 
met een aanvraag komen 
waarna de ruimtelijke 
procedure wordt gestart. 

Fase twee 

Met ontwikkelaars is het 
plan verfijnd. Gestreefd is 

om de 

Fase één 
Komt in uitvoering 
na het doorlopen 
van de ruimtelijk 
procedure begin 
2019. 

Fase twee 
Komt in uitvoering 
na het doorlopen 
van de ruimtelijke 
procedure begin 
2019 

Fase drie 

Wordt gestart na 

Medio 2019/2020 



verkoopovereenkomst 
vorig jaar voor te leggen. 
Door complicaties met 
wet- en regelgeving is dat 
toen niet gelukt. Inmiddels 
zijn er geen 
belemmeringen meer en 
zijn op 31 mei 2018 geen 
wensen en bedenkingen 
ingebracht ten aanzien 
van de koop- en 
realiseringsovereenkomst. 
De overeenkomst is op 4 
juli door partijen 
getekend. 

Fase drie 
Inmiddels is de Tender 
voor de derde fase Oude 
Haven definitief gegund 
aan Vorm Ontwikkeling 
BV 

de nodige 
ruimtelijke 
procedure, 
Verwachte start 
ruimtelijke 
procedure eind 
2018. Start bouw 
medio 2019. 

Toelichting fases: 
Een uitgebreide toelichting van de fases is opgenomen in het format ontwikkeling 
Keucheniushof. 

De risico's Uit de resultaten van de aanbesteding kan geconcludeerd worden dat de exploitatie 
(onvoorziene omstandigheden daargelaten) een positief resultaat gaat opleveren. 

De financiën Besloten is de zgn 'museum grond' gezien de lage getaxeerde grondprijs alsook de 
strategische ligging niet te verkopen. Deze is dan ook niet betrokken bij de Tender voor fase 
drie. 

Vanwege een aangetroffen restverontreiniging in de tweede fase Oude Haven vindt er 
bodemmonitoring plaats. Voor wat betreft de grondexploitatie: 

- sluit de eerste fase af met een tekort 
- zal er bij de tweede fase sprake zijn van een overschot 

en ook bij de derde fase is een overschot te verwachten (besluit 15 december 2016 
gemeenteraad) 

De beslis- 

momenten 

Voor fase één en drie wordt nog een ruimtelijk procedure doorlopen (2018). 


