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Voorstel 

 

1. Instemmen om bovenop het al beschikbaar gestelde krediet van € 1.050.000,- een aanvullend krediet 

beschikbaar stellen aan het schoolbestuur Talent Primair van € 1.497.276,- inclusief btw voor de 

vernieuwbouw van de Dr. Maria Montessorischool. Dit is inclusief de in de raad van december 2017 in 

de egalisatiereserve gereserveerde middelen van € 946.643,-. De meerkosten van € 550.633,- komen 

ten laste van de vrije ruimte in de egalisatiereserve en worden overgeheveld naar de afschrijvings-

reserve onderwijsaccommodaties, waardoor de afschrijvingslasten volledig zijn gedekt.  

Het totaal beschikbaar gestelde krediet komt hiermee op € 2.547.276,- inclusief btw. 

2. Instemmen met de definitieve projectkosten die het schoolbestuur gaat maken van € 3.229.436,- 

inclusief btw en inclusief de eigen bijdrage van € 682.160,- van het schoolbestuur voor de 

vernieuwbouw van de Dr. Maria Montessorischool. Er wordt een vernieuwd schoolgebouw (inclusief 

een nieuwe aanbouw) aardgasvrij, nagenoeg energieneutraal en volgens Frisse scholen B 

opgeleverd. 

 

 

 

Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 

Bij de vaststelling van het Integraal Huisvesting Plan Onderwijs (IHP) in juli 2017 is de motie M3 

opgenomen om voor de Dr. Maria Montessorischool te onderzoeken of voor de school een volledige 

revitalisering en verduurzaming mogelijk is (zgn. vernieuwbouw) in plaats van een beperkte frisse school 

(ventilatie) en vergroting van de school. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek en een 

amendement, is in de raad van 14 december 2017 besloten om naast het krediet (IHP/voorjaarsnota) een 

extra bedrag van € 946.643,- te reserveren in de vrije ruimte van de egalisatiereserve. Daarbij is de school 

uitgedaagd zelf een geldlening aan te gaan voor verduurzaming. Hierbij is door uw raad opgelegd: het plan 

zoveel mogelijk tot uitvoering te brengen waarbij nagenoeg energieneutraal en aardgasvrij uitgangspunt is. 

Daarnaast bent u op de hoogte gehouden van dit project via een mededeling in augustus 2018 en in april 

jl. Inmiddels zijn de resultaten van de aanbesteding bekend. 
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Argumentatie

1. Vaststellen krediet vernieuwbouw 

Op grond van artikel 5b van de budgetovereenkomst met Talent Primair, het schoolbestuur van de Dr. 

Maria Montessorischool, dient uw raad na aanbesteding het krediet vrij te geven op voorwaarde dat 

aan de kaders is voldaan. De bouwsom die met HLE Bouw is overeengekomen bedraagt:  

€ 2.867.700,- inclusief btw. 
Uw raad heeft bij de vaststelling van het IHP een krediet beschikbaar gesteld van € 1.050.000,- en bij 

raadsbesluit van december 2017 de reservering van € 946.643,-. Tezamen € 1.996.643,- daarbij 

draagt het schoolbestuur een bedrag bij van € 682.160,- (dit is inclusief de SDE+ subsidie van  

€ 76.494,-). Het bouwbudget komt hiermee op € 2.678.803,-. De vernieuwbouwkosten (bouw- project, 

architect, legeskosten etc.) bedragen echter € 3.229.436,- 

Om de vernieuwbouw op basis van aardgasvrij en nagenoeg energieneutraal doorgang te laten 

vinden, is er een aanvullende krediet van de gemeente nodig van € 550.633,-. 

 

Aanvullend krediet 

De extra benodigde middelen van in totaal € 550.633,- zijn een gevolg van de prijsontwikkelingen in 

de bouw. De extra benodigde middelen bestaan dus enerzijds uit de nog te realiseren indexering naar 

prijspeil 2019 en anderzijds uit de autonome bouwkostenontwikkeling die niet in de pas loopt met de 

prijsindex die wordt gehanteerd in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Huizen. 

In artikel 6 van de budgetovereenkomst die de gemeente met het schoolbestuur Talent Primair van de 

Dr. Maria Montessorischool heeft gesloten, is opgenomen dat het schoolbestuur alleen bij 

calamiteiten die voor hen onvoorzien en onvermijdbaar zijn, een beroep kan doen op de gemeente. 

Wij zijn van mening dat deze (landelijke) prijsstijgingen het schoolbestuur niet kunnen worden 

aangerekend en stellen uw raad daarom voor om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 

€ 550.633,- inclusief btw. 

 

Resultaat onderhandse aanbesteding 

De onderhandse aanbesteding is in twee fases uitgevoerd: 

Fase 1: een meervoudige onderhandse aanbesteding voor het bouwkundige deel. Samen met de 

meest gunstige inschrijver (HLE Bouw) is een bouwteam gevormd om gezamenlijk het installatiedeel 

aan te besteden en gezamenlijk (mogelijke) bezuinigingen vast te stellen.  

Fase 2: meervoudige onderhandse aanbestedingen van het installatiedeel van het project  (de 

installatiebedrijven voor elektra, warmte en loodgieterswerk zijn in onderaanneming van de 

hoofdaannemer).  

Het resultaat van de aanbesteding en de bezuinigingen heeft geleid tot een totale bouwsom (incl. 

leges, architect, bouwtoezicht etc.) van € 3.229.436,-, waarbij een vernieuwd en vergroot 

schoolgebouw aardgasvrij, bijna energieneutraal en volgens Frisse scholen B wordt opgeleverd.  

Het schoolgebouw is, na oplevering, qua grootte geschikt voor 14 groepen leerlingen en kan weer  

40 jaar mee.   

 

Geheimhouding

Niet van toepassing 

 

Alternatieven

1. De school alleen aardgasvrij maken voor het nieuwbouw deel. Dit geeft een besparing van € 242.220,- 

(€ 350.000,- minus niet te behalen toekomstige besparing schoolbestuur van € 107.780,-) maar is niet 

voldoende om binnen de aanvankelijk toegezegde kredieten te blijven. Gezien ons milieubeleid en dat 

de kapitaallast over 40 jaar wordt verdisconteerd, stellen wij dit niet voor. 

2. Het project op ‘on hold’ zetten en over enige jaren weer opnieuw bekijken. Mogelijk is de bouwmarkt 

dan minder overspannen. Wij achten dat geen serieuze optie omdat: 

a. Er nu de mogelijkheid is van tijdelijke huisvesting tijdens de bouw in de voormalige Mytylschool. 

b. Er geen oplossing is voor het recht op extra huisvesting (meer m2) op basis van de leerling-

aantallen. 

c. De onzekerheid over de toekomstige bouwmarkt.  

d.  
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Uitvoering inspraak en participatieverordening

 Het schoolbestuur Talent Primair heeft ingestemd met dit voorstel. 

 

Beslistermijn

De raad van 11 juli 2019 (of eerder indien mogelijk) zodat het schoolbestuur de opdracht definitief kan 

gunnen. Na ons besluit is het bouwwerk voorlopig gegund onder voorbehoud van besluitvorming door uw 

raad.  

 

Financiële paragraaf

Beschikbare middelen 
In de raadsvergadering van 6 juli 2017 is, bij de behandeling van de voorjaarsnota, motie M3 (uitvoering 

taken vanuit inventarisatie voorjaarsnota 2017) aangenomen. Hierin zijn o.a. investeringskredieten 

beschikbaar gesteld voor een aantal onderwijsaccommodaties waaronder ook de Dr. Maria 

Montessorischool voor € 1.050.000,- inclusief btw. Het schoolbestuur heeft een voorbereidingskrediet van 

€ 155.000,- aangevraagd dat onderdeel uitmaakt van dit investeringskrediet.  

In de raad van 14 december 2017 is besloten om naast dit krediet een extra bedrag van € 946.643,- te 

reserveren in de vrije ruimte van de egalisatiereserve (prijspeil 1 januari 2018). In dit voorstel wordt aan u 

voorgesteld dit krediet beschikbaar te stellen. 

Daarbij draagt het schoolbestuur, alleen bij aardgasvrij en nagenoeg energieneutraal, € 682.160,- bij.  

Het aanvankelijk beschikbare budget komt hiermee op € 2.678.803,- (zie D samenvatting). 

 
Aanbestedingsresultaat 
De aanbieding van HLE Bouw uit Maarssen bedraagt € 2.867.700,- inclusief btw. De totale 

vernieuwbouwkosten (bouw- project-, architect-, legeskosten) bedragen totaal € 3.229.436,- inclusief btw 

(zie G samenvatting). 

 

Meerkosten 

De meerkosten van de aanbesteding bedragen € 550.633,- inclusief btw. De overschrijding is enerzijds 

veroorzaakt doordat het aanbestedingsbudget prijspeil 1 januari 2018 betrof. Anderzijds ligt de oorzaak in 

de autonome bouwkostenstijging. 

Voorgesteld wordt in te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullende bijdrage van 

 € 550.633,- inclusief btw ten laste van de vrije ruimte in de egalisatiereserve. Dit bedrag zal uit de 

egalisatiereserve worden overgeheveld naar de afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties, waardoor 

de afschrijvingslasten volledig zijn gedekt. 

 

Na een positief besluit bedraagt de totale investeringsbijdrage van de gemeente € 2.547.276,-. Afschrijving 

van het investeringskrediet vindt plaats in 40 jaar en start in het jaar van ingebruikname (voorjaar 2020). 

 

Samenvatting 
 

 
 

omschrijving bedrag opmerking

A raad juli 2017, motie M3 vjn 1.050.000       

B raad dec 2017 946.643           oormerking in de vrije ruimte van de egalisatiereserve

C eigen bijdrage SB aardgasvrij 682.160           bij BENG is dit € 574.380

D totaal beschikbare middelen 2.678.803       inclusief BTW

E Aanbestedingsresultaat 2.867.700       HLE Bouw uit Maarssen

F bijkomende kosten 361.736           w.o. projectkosten, legeskosten

G totale kosten vernieuwbouw 3.229.436       inclusief BTW

H Aanvullend kredietaanvraag 550.633           inclusief BTW (H=G-D)

I totale investeringsbijdrage gemeente 2.547.276       (I=A+B+H)

J nog te voteren krediet 1.497.276       (J=B+H)



 - 4 - 

 

 

 

MZ/ONT/on/mvd  Rvs Aanbestedingsresultaat vernieuwbouw Dr. Maria Montessorischool     raadsvergadering 11 juli 2019 

  

 

Overige Raadsinformatie 

 

Bevoegdheid

De vaststelling en aanpassing van de begroting, inclusief het instellen van voorzieningen zijn 

bevoegdheden van de raad op grond van art. 189 Gemeentewet. 

 

Collegeprogramma

1. Collegeakkoord 2014-2018 ‘Aan de Wind’, paragraaf 1.8 Onderwijshuisvesting. 

2. Collegeakkoord 2018-2022 ‘Vitaal en Verbindend’:  

- paragraaf 2.8.3 ‘Schoolgebouwen worden duurzaam en met een goed binnenklimaat, passend 

voor het onderwijs dat in Huizen geboden wordt; 

- paragraaf  3.10.2 ‘De komende vier jaar zal de gemeente stappen zetten om, via een aanvulling 

van de reserve duurzaamheid, door de uitvoering van verschillende activiteiten, zoals 

bijvoorbeeld nieuwe schoolgebouwen aardgasvrij/energieneutraal opleveren en bestaande 

scholen faciliteren bij verduurzaming’. 

 

Begroting

Niet van toepassing. 

 

Eerdere besluiten

Raadsbesluit 6 juli 2017 bij de vaststelling van het Integraal Huisvesting Plan en Motie 3 scholen. 

Raadsbesluit 14 december 2017.   

 

Voorgeschreven procedure

Niet van toepassing. 

 

Kader- en beleidsnota’s

1. Kadernotitie Integraal onderwijs-huisvestingsplan 2017-2027. 

2. Milieuprogramma 2016-2020, waarin de ambitie “Huizen Klimaatneutraal in 2050” is opgenomen.

Evaluatie

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen

• Raadsbesluit 14 december 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies raadscommissie 

 

[in te vullen door raadsgriffier] 

Burgemeester en wethouders, 

  

  

  

De secretaris De burgemeester 


