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Geachte commissieleden 
 
In februari 2022 heeft het toenmalige college besloten om het initiatief van het 
toegankelijkheidspanel om een wandelroute voor blinden en slechtzienden te realiseren, 
verder uit te laten werken. De lange variant van de route was gepland door het Bad 
Vilbelpark, de vernieuwde Zomerkade en de beeldenroute langs de aanloophaven. De korte 
variant was gepland van het Bad Vilbelpark via de Zomerkade naar de bushalte Zuiderzee.  
 
Uitgangspunten waren onder andere: “realisatie binnen de bestaande begroting van de 
gemeente” en “route is qua lengte en toegankelijkheid geschikt voor blinden, slechtzienden 
en rolstoelgebruikers”. Via deze mededeling informeer ik u over de resultaten van de verdere 
uitwerking van de wandelroute.  
 
Aanvankelijk werden de kosten voor de route geraamd op een bedrag van ca. € 10.000,- en 
was het de verwachting dat de route gerealiseerd kon worden binnen de bestaande 
begroting. Dit op basis van input vanuit een lokale medewerker van Visio en een inschatting 
van de kosten door een medewerker BOR. De wandelroute leek relatief simpel uitvoerbaar: 
bij bestaande wandel/fietspaden zou op verschillende plekken een paaltje met een QR-code 
aangebracht moeten worden en de route moest goed worden beschreven. Daarnaast zou op 
enkele plekken een aanpassing nodig zijn voor een veilige oversteek van blinden en 
slechtzienden. Bij de uitwerking bleek, dat voor een duurzame inrichting van de wandelroute 
ook andere aspecten meegenomen moeten worden:   
 
Samenhang werkzaamheden Zomerkade en 2e fase kustvisie 
De wandelroute loopt langs een aantal plekken waar herinrichting/onderhoud plaats gaat 
vinden of inmiddels heeft plaatsgevonden. Bij de renovatie van de Zomerkade is gebleken 
dat er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kleine aanpassingen ten opzichte van de 
oorspronkelijke plannen zijn doorgevoerd. Dit is gebruikelijk bij een dergelijk omvangrijk 
project. Voor een route die blinden/slechtzienden zelf kunnen lopen is het echter 
noodzakelijk om exact te beschrijven wat de situatie ter plekke is. Ook bij de 2e fase van de 
kustvisie verwachten we, dat de werkzaamheden kleine gevolgen zullen hebben voor de 
route(beschrijving) van de wandelroute.  
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Hierdoor is het wenselijk om de korte route (richting bushalte Zuiderzee) pas te realiseren na 
de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de 2e fase van de kustvisie, die in 
2024 gepland zijn (o.a. het nog niet gerenoveerde deel van de Zomerkade), met als 
overwegingen:  
- Geen meerkosten als gevolg van de verwachte wijzigingen in de route en in de 

beschrijving ervan (nieuwe QR-codes met een nieuwe beschrijving);   
- Niet tweemaal aanleggen noodzakelijke aanpassingen voor veilige oversteken bij nog te 

renoveren westelijk deel Zomerkade (éénmaal vóór en eenmaal na realisatie 
werkzaamheden 2e fase kustvisie).  

- De route is niet bruikbaar gedurende de uitvoering van werkzaamheden.   
- Er kan ‘werk met werk’ gemaakt worden door de werkzaamheden voor de wandelroute te 

combineren met de werkzaamheden voor de 2e fase kustzone.  
 
Veiligheid blinden en slechtzienden op fietspaden 
Bij het uitwerken van de route, hebben we de expertise ingehuurd van een landelijke 
deskundige op het gebied van looproutes voor blinden en slechtzienden. Uit het advies 
bleek, dat het voor blinden en slechtzienden niet veilig voelt om over een langere afstand 
over een druk fietspad te lopen. Dit betekent dat de langere variant van de route (over het 
fietspad langs de kunstwerken aan de oostkant van de aanloophaven) momenteel niet 
geschikt is voor blinden en slechtzienden.  
 
Het fietspad langs de aanloophaven wordt binnen afzienbare tijd gerenoveerd. Dit willen we 
in samenhang doen met de herontwikkeling van de locatie van de voormalige zeilschool, 
zodat alle werkzaamheden in het openbare gebied met elkaar gecombineerd kunnen 
worden. Maar ook omdat vanwege de ontwikkelingen bij de zeilschool mogelijk verbreding 
van het fietspad gewenst is. In de gemeentelijke begroting is overigens alleen rekening 
gehouden met de vervanging van het fietspad in de huidige breedte. Daarbij willen we ook 
de mogelijkheden onderzoeken om (over een gedeelte van de route) een apart wandelpad 
naast het fietspad aan te leggen. Een apart wandelpad is immers niet alleen wenselijk voor 
blinden/slechtzienden, maar ook voor minder mobiele buurtbewoners, die zo makkelijker een 
ommetje in de buurt van hun woning kunnen maken. We moeten dit als gemeente echter 
integraal afwegen tegen de forse extra investeringen (die niet binnen de gemeentelijke 
begroting passen) en de mogelijke gevolgen voor extra hittestress door het verminderen van 
groen. 
 
Kosten nog niet inzichtelijk 
Gebleken is dat de kosten voor de wandelroute nog niet volledig inzichtelijk zijn. Dit wordt 
onder andere veroorzaakt door de sterke stijgende kosten van materialen en arbeidsloon, 
waardoor het moeilijk is om dit in te schatten, zonder dat aan een aannemer offerte gevraagd 
is. Maar ook omdat de kosten voor aanleg en onderhoud van de wandelroute afhangen van 
de te maken keuzes: 
- Eventuele kosten voor het gedeelte van de route tussen bushalte Zuiderzee en het begin 

Zomerkade zijn nog niet inzichtelijk, omdat de nieuwe inrichting nog niet bekend is. Ook 
hier moet de keus gemaakt worden voor wel/geen apart voetpad langs fietspad Zuiderzee 
richting Zomerkade (afstand ca. 25 meter). Deze keuzes en kosten kunnen het beste 
worden meegenomen worden in de plannen van de 2e fase van de kustvisie.  
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- Wel/geen doorlopende wandelroute langs de aanloophaven en wel/geen apart wandelpad 

langs fietspad tussen voormalige zeilschool Kooizand en Zuidwal of een gedeeltelijk apart 
wandelpad. Een volledig apart wandelpad (schelpenpad) langs het fietspad kost eenmalig 
ongeveer € 100.000,- en daarnaast jaarlijks ca. € 9.000,- voor onderhoud. Dit budget is 
niet binnen de bestaande begroting aanwezig. Een goedkoper alternatief is het aanleggen 
van schelpenpaden tussen het fietspad en de kunstwerken, zodat deze toegankelijk zijn 
voor mensen met een beperking. De route kan dan weliswaar niet zelfstandig door 
blinden en slechtzienden worden gelopen, maar wel onder begeleiding. Ook is de route 
zelfstandig af te leggen door mensen in een rolstoel.   

 
Daarnaast zijn er nog enkele (technische) uitdagingen in de route. We moeten nog verder 
nadenken hoe de route op deze punten het beste kan worden gerealiseerd. Voorbeelden zijn 
het deel tussen bushalte Amstel (zuidzijde Delta) en de ingang van het Bad Vilbelpark en het 
deel tussen einde fietspad Spui en het strand van de Zomerkade.  
 
Conclusies 
1. Het realiseren van de route kan het beste uitgesteld worden tot na uitvoering 

werkzaamheden 2e fase Zomerkade. 
2. Wanneer we vasthouden aan het uitgangspunt: realisatie binnen de bestaande begroting, 

moet voor de korte route gekozen worden: van bushalte Amstel via Bad Vilbelpark en 
Zomerkade naar bushalte Zuiderzee.  

3. Op termijn kan worden nagegaan of uitbreiding van de wandelroute richting de 
aanloophaven langs de kunstwerken mogelijk is en zo ja hoe (apart wandelpad of dat elk 
kunstwerk vanuit fietspad via kort schelpenpad bereikt kan worden).  

 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Met vriendelijke groet, 
Karin van Werven  
 
 
 


