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Het 
oorspronkelijke 
doei 

In het collegeprogramma 2014-2018 was de doelstelling de realisatie van hoogwaardig 
openbaar vervoer tussen Huizen en Hilversum, met een keuze voor de meerijdvariant over 
't Merk. In het collegeprogramma 2018-2022 is niets opgenomen over het HOV. Er wordt 
uitvoering gegeven aan de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst d.d. 8 december 
2017 met de variant 'Meerijden via de Meent'. 

De voortgang 1. Op 17 januari 2014 is de samenwerkingsovereenkomst HOV in 't Gooi, met een vrije 
busbaan door de Meent, getekend. 

2. Collegeprogramma 2014-2018: Het college is geen voorstander van een vrije 
busbaan "Huizen Blaricum" (het zogenaamde Meenttracé) en kiest net als Blaricum 
voor de "meerijdvariant" over 't Merk. Het toenmalige college heeft - met het oog op 
de met de provincie gesloten HOV-overeenkomst - bij de provincie medewerking 
aan de realisering van de "meerijdvariant" bepleit. 

3. Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd, waarin volgens ons is aangetoond dat 
meerijden over 't Merk, met een aantal optimalisaties, HOV-waardig is. 

4. Eind 2016 heeft het college aangegeven bereid te zijn om het gesprek aan te gaan 
over de zgn. meerijdvariant via de Meent. Hierbij was het onbespreekbaar dat delen 
van de busbaan, zoals een doorsteek bij de Regentesse, onderdeel uitmaken van 
deze variant. 

5. De raad heeft in de raadsvergadering van 13 juli 2017 ingestemd met de 
scopewijziging naar de meerijdvariant Meent. 

6. Op 6 november 2017 hebben Provinciale Staten ingestemd met het voorstel 
voor de scopewijziging van deelproject Huizen-Blaricum. 

7. De afspraken omtrent de scope van deelproject Huizen-Blaricum zijn uitgewerkt in 
een wijziging op de samenwerkingsovereenkomst van januari 2014. De 
wijzigingsovereenkomst is op 8 december 2017 door partijen ondertekend. Daarmee 
is ook Blaricum volwaardig partner geworden in het project HOV in 't Gooi. 

8. De verdere uitwerking van de deelprojecten (consultatie en planvorming) vindt plaats 
in het najaar 2018 en voorjaar 2019. 

9. De huidige planning is dat er in mei 2019 een definitief ontwerp voor het tracé 
Huizen-Blaricum is. 

De huidige 
planning 

Projectfases overeenkomstig het 'protocol procedure en informatievoorziening grote 
projecten gemeente Huizen' artikel 6 

Initiatieffase Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Reaiisatiefase 
Vrije busbaan Meent: 
Is doorlopen. De 
Samenwerkings­
overeenkomst is in 
2014 ondertekend. 

De Samenwerkings­
overeenkomst wordt 
aangepast na 
gewijzigde scope. 

Voorbereiding over 
ontwerp/uitwerking 
tracé/planning wordt 
hervat. Planning is 
definitief ontwerp in 
mei 2019. 

Aanbesteding van 
HOV-
infrastructuur 
Huizen - Blaricum 
wordt na 
afronding definitief 
ontwerp. De 
uitvoering voor het 
deeltraject Laren-
Hilversum is 
gestart. 

Afronding project 
in 2021. 

Gewijzigde 
samenwerkingsovere 
enkomst getekend op 
6 november 2017. 
Scope is nu 
'meerijden via de 
meent'. 

Najaar 2018 en 
voorjaar 2019. 

Zie hierboven Zie hierboven 

Toelichting fases: 

1. De initiatieffase 
In deze fase is 29 september 2011 het raadsbesluit genomen om de Huizer bijdrage 
beschikbaar te stellen. Deze fase is 17 januari 2014 afgerond door ondertekening van de 
Samenwerkingsovereenkomst op basis van de vrije busbaan door de Meent. 
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De risico's 

De financiën 

De beslis­
momenten 

Na vaststelling van tiet collegeakkoord 2014-2018 is een nieuwe initiatieffase ontstaan, 
nameiijk tiet bepieiten van de meerijdvariant over 't Merk. Er zijn veie onderzoeken gedaan 
naar de HOV-waardigfieid van meerdere varianten. 

In juli 2017 fieeft de raad ingestemd met de meerijdvariant over de Meent. Provinciaie 
Staten tieeft op 6 november 2017 ingestemd met de scopewijziging van het deeiproject 
Huizen-Biaricum naar de meerijdvariant Meent. 

2. De voorbereidingsfase 
De voorbereidingsfase van het deeitraject Huizen - Biaricum is gestart in voorjaar 2018. 
De uitvoering van het deeitraject Laren - Hilversum is gestart. 

3. De uitvoeringsfase 
De opievering van het deeitraject Huizen - Biaricum wordt afgestemd op de 
ingebruikneming van het heie traject. 

4. De reaiisatie - / exploitatiefase 
De opievering van het geheie project staat gepiand op november 2021. 

Toelichting fases: 
Een uitgebreide toeiichting van de fases is opgenomen in het format ontwikkeiing 
Keucheniushof. 

Kosten en risico's 
Nu de besiuitvorming is afgerond en de samenwerkingsovereenkomst is aangepast, wordt 
het pian gemaakt voor de ruimteiijke inpassing van de kruispuntaanpassingen, de planning 
opgesteid en het communicatiepian geactualiseerd. Risico's worden vooraisnog niet 
voorzien. 

De Huizer bijdrage aan het project ad. € 750.000,- is in 2011 door de raad beschikbaar 
gesteld. In 2014 is de eerste termijn van € 187.500,- betaald aan de provincie. 

Wij hebben in 2014, 2015 en 2016 een aantai externe onderzoeken iaten uitvoeren naar 
de HOV-waardigheid van de meerijdvariant 't Merk. De totaie kosten hiervan bedragen 
circa € 51.000,-. Deze kosten zijn ten iaste van reguiiere budgetten gebracht. 

PM 


