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Project: ontwikkeling Keucheniushof 
april 2019 

Het 
oorspronkelijke 
doel 

Doelstelling: een ontwikkeling van het Keucheniusgebied overeenkomstig de voornemens, 
zoals verwoord in het collegeprogramma 2014-2018 en raadsbesluit 25 juni 2015. 

De voortgang 1. In zijn vergadering van 25 juni 2015 heeft de raad besloten de SOK te beëindigen 
en Keucheniusstraat 18, Tuinstraat 12 en Tuinstraat 14 te kopen. Deze 
verwervingen zijn inmiddels geëffectueerd. 

2. Via een interactief proces is een gedragen einddocument tot stand gekomen. Daarin 
is tevens een bredere termijn visie opgenomen. 

3. In zijn vergadering van 29 september 2016 heeft de raad ingestemd met het 
einddocument dat door middel van participatie tot stand is gekomen. Daarin is 
opgenomen een zgn. termijnagenda, inclusief een amendement welke betrekking 
heeft op onderdelen van de termijnagenda. 

4. Op 16 maart 2017 heeft de raad ingestemd met het plan van Visser Bouw 
Maatschappij BV voor de ontwikkeling van het Keucheniushof aan de Westzijde van 
de Keucheniusstraat. 

5. In februari 2018 is het bestemmingsplan Keucheniushof door de raad vastgesteld. 
Dit bestemmingsplan (en de omgevingsvergunning) is in april 2018 onherroepelijk 
geworden waarna gestart is met het bouwrijp maken van het gebied. 

6. Op 27 september 2018 is de grondexploitatie van het Keucheniushof door de 
gemeenteraad vastgesteld. 

7. Op 1 oktober 2018 heeft de grondverkoop aan Visser bouwmaatschappij 
plaatsgevonden waarna gestart is met de bouw. 

De huidige 
planning 

Projectfases overeenkomstig het 'protocol procedure en informatievoorziening grote 
projecten gemeente Huizen' artikel 6 

Initiatieffase Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Realisatiefase 
doorlopen doorlopen Eind 2018 is gestart 

met de uitvoering 
van het 
Keucheniushof. 
Verwacht wordt dat 
het woonrijp maken 
rond de zomer 
plaatsvindt. 

Medio 2019 

Toelichting fases: 

1. De initiatieffase 
In deze fase staat het verkennen van de mogelijkheden en het bepalen van nut en 
noodzaak centraal. Er is sprake van visie - en gedachteontwikkeling. De initiatieffase kan 
uitmonden in het besluit om het project voort te zetten en verder uit te werken. Dit vereist 
een expliciet besluit van de gemeenteraad. Daartoe dient de raad te beschikken over een 
basisrapportage met daarin ten minste: 
a. een uitgewerkte probleemanalyse; 
b. een duidelijke omschrijving van de te realiseren doelstellingen; 
c. de relevante randvoorwaarden; 
d. een overzicht van mogelijke alternatieven; 
e. de te verwachten verdere inzet van capaciteit en andere middelen. 

2. De voorbereidingsfase 
In deze fase wordt de afweging gemaakt hoe een project concreet vorm gegeven zal 
worden en staan het onderzoeken, wegen en selecteren van alternatieven en varianten 
centraal. De voorbereidingsfase kan uitmonden in het besluit om het project daadwerkelijk 
te gaan uitvoeren. Er is een expliciet besluit van de gemeenteraad nodig die daartoe over 
de volgende informatie dient te beschikken; 
a. de in de beschouwing genomen altematieven en varianten en de wijze waarop die zijn 
afgewogen; 
b. alle relevante onderzoeken en adviezen die bij de afweging en uitwerking een rol 
hebben gespeeld; 



Zaak- en documentnummer: Z.091174 / D.885152

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

c. de geconcretiseerde doelstellingen, de scope, de kostenraming en de voorziene risico's 
met betrekking tot de gekozen uitwerking van tiet project; 
d. de aanbestedingsvormen, contracten, de wijze van een eventuele publiek - private 
samenwerking, dat wil zeggen de private cofinanciering, de exploitatieopzet en de 
contracteringsstrategie; 
e. een benoeming van de taken en verantwoordelijkheden van de Gemeente Huizen; 
f. een projectplan waarin zijn uitgewerkt de wijze waarop het project organisatorisch 
wordt vormgegeven en aangestuurd (incl. de bevoegdheid om eventuele conflicten te 
beslechten), de uitvoeringsplanning, de aanwijzing van de budgethouder en de 
mandatering van de kredietbewaking. 

3. De uitvoeringsfase 
In deze fase zijn alle activiteiten gericht op de feitelijke realisering van het project door het 
college binnen de door de raad genomen besluiten. Deze fase mondt uit in oplevering van 
het project. Tijdens de uitvoering worden voortgangsrapportages beschikbaar gesteld aan 
de commissie overeenkomstig de daarover bij aanvang gemaakte afspraken. De 
raad(scommissie) volgt de uitvoering op afstand en komt pas dan in actie ais uit de 
verstrekte informatie blijkt dat de uitvoering niet verloopt volgens de afgesproken besluiten. 

4. De realisatie - / expioitatiefase 
Het project is klaar en opgeleverd, functioneert en wordt gebruikt, 
in deze fase moet de raad in ieder geval kunnen beschikken over informatie met 
betrekking tot de financiële ontwikkelingen sinds de oplevering en ontwikkelingen die 
tijdens de uitvoering niet werden voorzien. 
Het college zorgt er voor dat uiterlijk een jaar na voltooiing van een project een 
eindevaluatie aan de verantwoordelijke commissie ter behandeling is aangeboden. In deze 
eindevaluatie komt informatie aan de orde over: 
a. De realisering van de oorspronkelijke doelstellingen, wat werd gewenst, wat is 
verkregen?; 
b. De feitelijke kosten; 
c. De realisering van projectplanning; 
d. De beheersing en onderkenning van de risico's die zich hebben gemanifesteerd; 
e. Het functioneren van de projectorganisatie; 
f. Het functioneren van de eventuele publiek -private samenwerking; 
g. Een verklarende analyse van verschillen tussen de basisrapportage(s) en de actuele 
situatie; 
De eindevaluatie wordt behandeld en vastgesteld in een overleg van de verantwoordelijk 
wethouder(s) en de raadscommissie. 

De risico's Kosten en risico's 
Opbrengst: Zie geheime bijlage 1 bij stukken 25 juni 2015 alsook de stukken die op 29 
september 2016 en 16 maart 2017 in de raad zijn behandeld. 

De financiën De oude grondexploitatie is conform raadsbesluit "Beëindiging 
Samenwerkingsovereenkomst Hoofdwinkeicentrum/ Keucheniusgebied" per 31 december 
2015 afgesloten, in de rekening 2015 is het negatieve resultaat van € 202.841 
(boekwaarde 31.12.2015) verwerkt. 

De ontvangen ontwikkelingsbijdrage van Rodamco ad. € 1.500.000,- is per ultimo 2018 
volledig aangewend. 

Voor de verdere financiële aspecten wordt verwezen naar het raadsbesluit van 27 
september 2018. 

De beslis­
momenten 

Er zijn geen nieuwe beslismomenten. 


