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De voortgang

Fase twee:

Uitvoeringsfase Realisatiefase

Medio 2021/2022

Uitgangspunt voor de havenontwikkeling is om het havengebied 
aantrekkelijker te maken voor zowel eigen inwoners, (haven-)passanten als 
toeristen en bezoekers van buiten de gemeente. Belangrijke elementen zijn:

In de definitieve visie Oude Haven die in juni 2011 aan de commissie ter opiniërende 
bespreking is voorgelegd is aangegeven dat de plandelen in verschillende logische fases 
zijn onder te verdelen. Deze fase indeling is als volgt:

Fase drie:
Inmiddels is de Tender voor de derde fase Oude Haven definitief gegund aan Vorm 
Ontwikkeling BV Met Vorm Ontwikkeling BV wordt de plan ontwikkeling verder 
geconcretiseerd.

Projectfases overeenkomstig het ‘protocol procedure en informatievoorziening grote 
projecten gemeente Huizen’ artikel 6

Begin 2020 is voor de ontwikkeling van de tweede fase Oude Haven grond aan de combi 
Hagedoom/ Slokker verkocht. Op de grond worden in totaal 23 woningen gebouwd. De 
bouw van de eerste 18 woningen is inmiddels gestart.

• Het realiseren van woningen en appartementen
• Het aantrekken van nieuwe horeca dat overigens wel gemaximeerd is in het 

bestemmingsplan Haven en Bedrijventerreinen (HEB)
• Het aantrekken van toeristische voorzieningen
• Aansluiting krijgen van het havengebied met het oude dorp.

1. Fase één (dit omvat het eerste en voorste gedeelte van de Oude Haven)
2. Fase twee (dit omvat het voorste deel tot aan Coronel Kartracing)
3. Fase drie (dit omvat het achterste gedeelte van de Oude Haven vanaf

Coronel Kartracing en de parkeerplaatsen en het deel bij de werkhaven 
-zijde afvalwaterzuiveringsinstallatie.-)

4. Nautisch Kwartier Huizen

Project: ontwikkeling Oude Haven 
mei 2020

De huidige 
planning

Initiatieffase______
Deze fase is bij alle 
drie de fases 
doorlopen

Fase één
De ontwikkelaars 
moeten met een 
aanvraag komen 
waarna de 
ruimtelijke 
procedure wordt

Fase één:
De realisering van appartementen naast het restaurant is door de grondeigenaar/ 
ontwikkelaar enige tijd in verband met de economische ontwikkelingen stilgelegd en wordt 
nu weer opgepakt. Hierbij wordt gedacht aan een invulling met 12 eengezinswoningen. De 
raad heeft op 27 september 2018 een besluit genomen over toepassing coördinatieregeling 
voor het plan met 12 eengezinswoningen. Op 24 januari 2019 is een inloopavond geweest. 
De daarin gemaakte bedenkingen worden door initiatiefnemer opgepakt.

Voorbereidingsfase
De gemeente is 
voor de afronding 
van de eerste fase 
regisseur. Voor de 
tweede en derde 
fase vanuit haar rol 
van grondeigenaar 
initiator.

Fase één
Komt in uitvoering 
na het doorlopen 
van de ruimtelijk 
procedure en de 
daarbij behorende 
afspraken over het

Het 
oorspronkelijke 
doel
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GeenDe risico’s

De financiën

De beslis­
momenten

kostenverhaal.
Eind 2020/ 2021

Vanwege een aangetroffen restverontreiniging in de tweede fase Oude Haven vindt er 
bodemmonitoring plaats. Voor wat betreft de grondexploitatie:

sluit de eerste fase af met een tekort
zal er bij de tweede fase sprake zijn van een overschot
en ook bij de derde fase is een overschot te verwachten (besluit 15 december 2016 
gemeenteraad)_________________________________

Voor fase één en drie wordt nog een ruimtelijke procedure doorlopen ( 2020).

Besloten is de zgn 'museum grond' gezien de lage getaxeerde grondprijs alsook de 
strategische ligging niet te verkopen. Deze is dan ook niet betrokken bij de Tender voor fase 
drie.

Fase drie
Inmiddels is de 
Tender voor de 
derde fase Oude 
Haven definitief 
gegund aan Vorm 
Ontwikkeling BV

Fase vier 
afgerond

Fase twee
Is afgerond

Fase twee 
de bouw van de 
eerste 18 woningen 
is gestart. De 
andere 5 worden in 
één bouwstroom 
met de eerste fase 
opgepakt.

Fase drie
Wordt gestart na de 
nodige ruimtelijke 
procedure. 
Ruimtelijke 
procedure wordt 
later in hetjaar 
verwacht.

Fase vier 
afgerond

Fase vier
afgerond


