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Het
oorspronkelijke
doel

In het collegeprogramma 2014-2018 was de doelstelling de realisatie van
hoogwaardig openbaar vervoer tussen Huizen en Hilversum, met een keuze voor
de meerijdvariant over 't Merk. In het collegeprogramma 2018-2022 is niets
opgenomen over het HOV. Er wordt uitvoering gegeven aan de gewijzigde
samenwerkingsovereenkomst d.d. 8 december 2017 met de variant ‘Meerijden
via de Meent'.
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Op 17 januari 2014 is de samenwerkingsovereenkomst HOV in 't Gooi, met
een vrije busbaan door de Meent, getekend.

Collegeprogramma 2014-2018: Het college is geen voorstander van een
vrije busbaan “Huizen Blaricum” (het zogenaamde Meenttracé) en kiest net
als Blaricum voor de “meerijdvariant” over 't Merk. Het toenmalige college
heeft — met het oog op de met de provincie gesloten HOV-overeenkomst —
bij de provincie medewerking aan de realisering van de “meerijdvariant”
bepleit.

Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd, waarin volgens ons is aangetoond dat
meerijden over ‘t Merk, met een aantal optimalisaties, HOV-waardig is.
Eind 2016 heeft het college aangegeven bereid te zijn om het gesprek aan
te gaan over de zgn. meerijdvariant via de Meent. Hierbij was het
onbespreekbaar dat delen van de busbaan, zoals een doorsteek bij de
Regentesse, onderdeel uitmaken van deze variant.

De raad heeft in de raadsvergadering van 13 juli 2017 ingestemd met de
scopewijziging naar de meerijdvariant Meent.

Op 6 november 2017 hebben Provinciale Staten ingestemd met het voorstel
voor de scopewijziging van deelproject Huizen-Blaricum.

De afspraken omtrent de scope van deelproject Huizen-Blaricum zijn
uitgewerkt in een wijziging op de samenwerkingsovereenkomst van januari
2014. De wijzigingsovereenkomst is op 8 december 2017 door partijen
ondertekend. Daarmee is ook Blaricum volwaardig partner geworden in het
project HOV in 't Gooi.

In het najaar 2018 en voorjaar 2019 zijn er verkeerskundige ontwerpen
uitgewerkt voor het tracé meerijden via de Meent. Hierbij is veel aandacht
besteed aan het omgevingsmanagement (2 inloopavonden voor bewoners,
gesprekken/afstemming met stakeholders en bijeenkomst voor raadsleden
Huizen/Blaricum). De ontwerpen moeten nog definitief worden vastgesteld.
Het ontwerp voor de locatie huidige rotonde Bovenmaatweg/Aristoteleslaan
(kruispunt met VRI) voldoet aan de HOV-normen, maar heeft ook impact op
de omgeving. De gemeente en de provincie hebben de afspraak gemaakt
dat er ruimte komt om te onderzoeken of er een alternatieve inpassing
haalbaar is. Hierover moet in juli 2020 duidelijkheid zijn.

In november 2019 heeft PS de afspraken met de gemeente Huizen over de
ontwerpuitwerking rondom winkelcentrum vastgelegd in een brief met onder
meer de randvoorwaarden dat er op 1 juli 2020 een bestuurlijk,
maatschappelijk en financieel alternatief plan vastgesteld is. Aansluitend
heeft HOV 't Gooi in december 2019 een plan van aanpak verzonden met
daarin taakstellende budgetten vanuit de provincie.

De gemeente Huizen heeft in Q4 van 2019 een externe projectleider
ingehuurd om de ontwerpuitwerking van een alternatief plan binnen de
randvoorwaarden ter hand te nemen.

Planvorming bevindt zich inmiddels in de afrondende fase. Op dit moment
bestaat er nog een gat tussen de taakstellende budgetten vanuit de
provincie en de eerste ramingen op basis van deze nieuwe plannen.
Gesprekken over de financieringsbronnen vinden momenteel plaats. Dit
heeft gevolgen voor het besluitvormingsproces welke pas kan worden
afgerond nadat er duidelijkheid is over de financiering.

Op details na is de planvorming afgerond en worden de deelontwerpen
samengevoegd en opgewerkt naar een voorontwerp van het integraal




omgevingsplan. Ook wordt het plan opnieuw geraamd. De gesprekken met
de provincie over financiering bovenop het taakstellend budget voor het
HOV vinden nog steeds plaats. Er is een toenemend maatschappelijk
draagvlak voor het omgevingsplan bij stakeholders.
14. De gemeenteraad heeft op 22 april 2021 ingestemd met het integraal
inpassingsplan oost-west as en de financiering daarvan. Met de uitvoering
van het plan wordt het openbaar vervoer hoogwaardig (HOV). Hierbij is
tevens ingestemd met een amendement waarin woningbouwlocaties
Oostermeent en Zuiderzee als voorlopig zijn aangewezen en woningbouw

het resultaat zal zijn van een intensief participatieproces.

15. Om te starten met de uitwerking van het vastgesteld voorontwerp is een
langdurige overeenkomst gesloten met een extern ingenieursbureau. Er
wordt een faseringsplan uitvoering opgesteld en aansluitend werken
aanbesteedt. De verwachting is dat de eerste fase in Q4 van 2021 gebouwd

gaat worden.

16. Op 7 maart 2022 heeft Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland

ingestemd met de kredietwijziging HOV in 't Gooi, waarmee de provinciale
subsidie aan de gemeente Huizen voor het project Oost-West as verstrekt

kon worden.

17. In maart 2022 is het werk bij de tennisvereniging aangevangen met het
verwijderen van onderbegroeiingen.

De huidige
planning

Projectfases overeenkomstig het ‘protocol procedure en informatievoorziening

grote projecten gemeente Huizen’ artikel 6

Initiatieffase

Voorbereidingsfase

Uitvoeringsfase

Realisatiefase

Vrije busbaan
Meent: Is
doorlopen. De
Samenwerkings-
overeenkomst is
in 2014
ondertekend.

Gewijzigde
samenwerkingsov
ereenkomst
getekend op 6
november 2017.
Scope is nu
‘meerijden via de
meent’.

Voorbereiding over
ontwerp/uitwerking
tracé/planning is
eind 2019 hervat.

Het voorontwerp is
op 22 april 2021
door de
gemeenteraad
vastgesteld.

Aanbesteding
wordt gestart na
voltooiing van
het DO en de
technische
werkvoorbereidi
ng en start de
aanbesteding
eind Q2 van
2021.

De uitvoering
voor het
deeltraject
Laren-Hilversum
is gestart.

De planning is
dat de uitvoering
van de
deelprojecten
HOV Huizen
start eind Q1
2022 en eindigt
in Q4 2023 wat
afwijkend is ten
opzichte van de
SOK. De
stuurgroep en
Transdev is
hiervan op de
hoogte gesteld.
De planning
voor realisatie
van het gehele
integrale project
is Q4 2024.

Toelichting fases:

1. De initiatieffase

In deze fase is 29 september 2011 het raadsbesluit genomen om de Huizer
bijdrage beschikbaar te stellen. Deze fase is 17 januari 2014 afgerond door
ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst op basis van de vrije

busbaan door de Meent.

Na vaststelling van het collegeakkoord 2014-2018 is een nieuwe initiatieffase
ontstaan, namelijk het bepleiten van de meerijdvariant over 't Merk. Er zijn vele
onderzoeken gedaan naar de HOV-waardigheid van meerdere varianten.




In juli 2017 heeft de raad ingestemd met de meerijdvariant over de Meent.
Provinciale Staten heeft op 6 november 2017 ingestemd met de scopewijziging
van het deelproject Huizen-Blaricum naar de meerijdvariant Meent.

2. De voorbereidingsfase
De voorbereidingsfase van het deeltraject Huizen — Blaricum is gestart in najaar
2019. De uitvoering van het deeltraject Laren — Hilversum is gestart.

3. De uitvoeringsfase
De oplevering van het deeltraject Huizen — Blaricum wordt afgestemd op de
ingebruikneming van het hele traject.

4. De realisatie - / exploitatiefase
De start van het project oost-west as staat gepland voor Q1 2022, de oplevering
van het HOV deel van project staat gepland voor Q4 2023.

De risico’s

Kosten en risico’s

Nu de besluitvorming is afgerond, wordt met behoud van het goede aan een
aangepast en integraal inrichtingsvoorstel van het tracé gewerkt. Hierbij staat het
aanpassen van wegen en openbare ruimte op een paar cruciale plekken, zoals
de Huizermaatweg, de Bovenmaatweg en de Aristoteleslaan centraal. Bestaande
knelpunten worden opgelost om zo de doorstroming en de veiligheid voor
voetgangers, fietsers en automobilisten verder te verbeteren. De aanpassing leidt
tot een snelle en veilige doorgang van de HOV-bus.

Er wordt gewerkt met een actief risicodossier waaruit de volgende ongewenste
topgebeurtenissen te herleiden valt:

1. Ondanks het integrale karakter is er onvoldoende bestuurlijk- en
maatschappelijk draagvlak voor het realiseren van woningen langs het
tracé. Er wordt een zwaar participatietraject geinitieerd maar in het geval dat
dit onvoldoende bijdraagt, vraagt de raad het college om een alternatieve
co-financiering;

2. Als gevolg van de pandemie en de oorlog in Oekraine is de inflatie hoog en
zijn de prijzen voor brandstoffen, arbeid, grond- hulp- en bouwstoffen
gestegen. De verwachting is dat deze trend nog wel even voorzet. Hiermee
staat de financiéle haalbaarheid van het programma in toenemende mate
onder druk.

Als gevolg van de langere doorlooptijden van contractvorming is er een
achterstand op de planning van ca. 4 maanden opgetreden. In de huidige
planning is de buffer geschrapt om de gevolgen van dit feit te minimaliseren.
Tegenvallers in de planning waardoor de doelstellingen van HOV 't Gooi niet
meer worden gehaald en het gehele programma verder vertraagd kunnen
echter niet meer worden opgevangen.

De financién

De Huizer bijdrage aan het project ad. € 750.000,- is in 2011 door de raad
beschikbaar gesteld. In 2014 is de eerste termijn van € 187.500,- betaald aan de
provincie.

Op 22 april 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om het plan
oost-west as gedeeltelijk te voorfinancieren op basis van de verwachte
exploitatieopbrengst van woningbouw op de locaties Oostermeent en Zuiderzee.
Financiering voor dit plan wordt daardoor gehaald uit de inzet van de voorziening
infrastructuur en deze exploitatie opbrengsten.

De beslis-
momenten

Nader te bepalen.







