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Het
oorspronkelijke
doel

Uitgangspunt voor de havenontwikkeling is om het havengebied
aantrekkelijker te maken voor zowel eigen inwoners, (haven-)passanten als
toeristen en bezoekers van buiten de gemeente. Belangrijke elementen zijn:

« Het realiseren van woningen en appartementen

« Het aantrekken van nieuwe horeca dat overigens wel gemaximeerd is in het
bestemmingsplan Haven en Bedrijventerreinen (HEB)

* Het aantrekken van toeristische voorzieningen

« Aansluiting krijgen van het havengebied met het oude dorp.

In de definitieve visie Oude Haven die in juni 2011 aan de commissie ter
opiniérende bespreking is voorgelegd is aangegeven dat de plandelen in
verschillende logische fases zijn onder te verdelen. Deze fase indeling is als volgt:

1. Fase één (dit omvat het eerste en voorste gedeelte van de Oude Haven. Het
grootste deel van deze fase is ontwikkeld. Wat resteert is het deel ten noorden van
restaurant De Haven van Huizen waar momenteel parkeerplaatsen gesitueerd zijn)
2. Fase twee (dit omvat het voorste deel tot aan Coronel Kartracing)
3. Fase drie (dit omvat het achterste gedeelte van de Oude Haven vanaf

Coronel Kartracing en de parkeerplaatsen en het deel bij de werkhaven

—zijde afvalwaterzuiveringsinstallatie.—-)
4. Nautisch Kwartier Huizen

De voortgang

Fase één:

De realisering van appartementen naast het restaurant is door de grondeigenaar/
ontwikkelaar enige tijd in verband met de economische ontwikkelingen stilgelegd
en is opgepakt en in volle gang. Verwacht wordt dat deze ontwikkeling binnenkort
wordt opgeleverd en daarmee de eerste fase Oude Haven als afgerond kan
worden beschouwd.

Fase twee:

Begin 2020 is voor de ontwikkeling van de tweede fase Oude Haven grond aan de
combi Hagedoorn/ Slokker verkocht. Op de grond worden in totaal 23 woningen
gebouwd. De bouw van de eerste 18 woningen is inmiddels afgerond. Voor de 5
resterende woningen is eind 2020 ook omgevingsvergunning aangevraagd en
verleend. Ook dit project is nagenoeg afgerond en opgeleverd.

Fase drie:

De Tender voor de derde fase Oude Haven is definitief gegund aan Vorm
Ontwikkeling BV. Met Vorm Ontwikkeling BV is de plan ontwikkeling verder
geconcretiseerd. Daarbij is ook gekeken of een integrale ontwikkeling haalbaar
was. Gebleken is dat dit niet haalbaar was waarna de uitvoering van het definitief
gegunde plan is opgepakt.

Op 13 april 2022 is de Koop- en Realiseringsovereenkomst ondertekend.

Op 17 januari 2023 is een inloopavond door Vorm Ontwikkeling BV georganiseerd
voor de beoogde ontwikkeling. De uitkomsten daarvan zijn meegenomen in de
Ruimtelijke Onderbouwing.

In de raadsvergadering van 13 april 2023 is ingestemd met de Ruimtelijke
Onderbouwing voor de te voeren procedure. Daarbij is eveneens een amendement
aangenomen. De stukken zijn nu ter inzage gelegd.

De huidige
planning

Projectfases overeenkomstig het ‘protocol procedure en informatievoorziening
grote projecten gemeente Huizen’ artikel 6.




Initiatieffase Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Realisatiefase
Deze fase is bij De gemeente is voor
alle vier de de afronding van de
fases doorlopen | eerste fase
regisseur/faciliterend.
Voor de tweede en
derde fase vanuit
haar rol van
grondeigenaar
initiator.
Fase één Fase één Fase één
afgerond De Medio 2023
werkzaamheden
voor het laatste
deel van de
eerste fase zijn
opgepakt. In
uitvoering.
Fase twee Fase twee Fase twee
afgerond de bouw van de Medio 2023
eerste 18
woningen is
afgerond. De
andere 5
woningen worden
in één
bouwstroom met
de eerste fase
woningen
opgepakt. De
werkzaamheden
zijn nagenoeg
afgerond.
Fase drie Fase drie Fase drie
De Tender voor de Wordt gestart begin 2025
derde fase Oude nadat de nodige
Haven is definitief ruimtelijke
gegund aan Vorm procedure is
Ontwikkeling BV doorlopen. Start
bouw naar
verwachting eind
2023
Fase vier Fase vier Fase vier
afgerond afgerond afgerond

Zie voor een toelichting op de fases het format Keuchenius oost.

De risico’s

Gezien de fase van de diverse projectonderdelen zijn de risico’s beperkt. Bij de
derde fase is er een mogelijkheid van juridische procedures tegen de te voeren
ruimtelijke procedure.

De financién

Besloten is de zgn ‘museum grond’ in het Nautisch Kwartier Huizen gezien de lage
getaxeerde grondprijs alsook de strategische ligging niet te verkopen. Deze is dan
ook niet betrokken bij de Tender voor fase drie.

Vanwege een aangetroffen restverontreiniging in de eerste fase (eerder is
gerapporteerd over de tweede fase alleen is dat onjuist) Oude Haven vindt er




bodemmonitoring plaats. Voor wat betreft de grondexploitatie:
- is de exploitatie van de eerste fase afgesloten bij de jaarrekening 2020
- zal er bij de tweede fase sprake zijn van een positief resultaat. Bij de
rekening 2021 is een tussentijdse winstneming verwerkt.
- en ook bij de derde fase is een positief resultaat te verwachten (besluit 15
december 2016 gemeenteraad).

De beslis-
momenten

Besluitvorming door de raad is afgerond. Mogelijk dat voor de derde fase Oude
Haven, door eventueel ingebrachte zienswijzen, nog besluitvorming nodig is.




