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Het 
oorspronkelijke 
doel 

In het collegeprogramma 2014-2018 was de doelstelling de realisatie van 
hoogwaardig openbaar vervoer tussen Huizen en Hilversum, met een keuze voor 
de meerijdvariant over ’t Merk. In de collegeprogramma’s 2018-2022 alsook 2022 
– 2026 is niets opgenomen over het HOV. Er wordt uitvoering gegeven aan de 
gewijzigde samenwerkingsovereenkomst d.d. 8 december 2017 met de variant 
‘Meerijden via de Meent’.  

De voortgang 1. Op 17 januari 2014 is de samenwerkingsovereenkomst HOV in ’t Gooi, met 
een vrije busbaan door de Meent, getekend. 

2. Collegeprogramma 2014-2018: Het college is geen voorstander van een 
vrije busbaan “Huizen Blaricum” (het zogenaamde Meenttracé) en kiest net 
als Blaricum voor de “meerijdvariant” over ’t Merk. Het toenmalige college 
heeft – met het oog op de met de provincie gesloten HOV-overeenkomst – 
bij de provincie medewerking aan de realisering van de “meerijdvariant” 
bepleit.   

3. Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd, waarin volgens ons is aangetoond dat 
meerijden over ‘t Merk, met een aantal optimalisaties, HOV-waardig is. 

4. Eind 2016 heeft het college aangegeven bereid te zijn om het gesprek aan 
te gaan over de zgn. meerijdvariant via de Meent. Hierbij was het 
onbespreekbaar dat delen van de busbaan, zoals een doorsteek bij de 
Regentesse, onderdeel uitmaken van deze variant.    

5. De raad heeft in de raadsvergadering van 13 juli 2017 ingestemd met de 
scopewijziging naar de meerijdvariant Meent.  

6. Op 6 november 2017 hebben Provinciale Staten ingestemd met het voorstel 
voor de scopewijziging van deelproject Huizen-Blaricum.  

7. De afspraken omtrent de scope van deelproject Huizen-Blaricum zijn 
uitgewerkt in een wijziging op de samenwerkingsovereenkomst van januari 
2014. De wijzigingsovereenkomst is op 8 december 2017 door partijen 
ondertekend. Daarmee is ook Blaricum volwaardig partner geworden in het 
project HOV in ’t Gooi. 

8. In het najaar 2018 en voorjaar 2019 zijn er verkeerskundige ontwerpen 
uitgewerkt voor het tracé meerijden via de Meent. Hierbij is veel aandacht 
besteed aan het omgevingsmanagement (2 inloopavonden voor bewoners, 
gesprekken/afstemming met stakeholders en bijeenkomst voor raadsleden 
Huizen/Blaricum). De ontwerpen moeten nog definitief worden vastgesteld.  

9. Het ontwerp voor de locatie huidige rotonde Bovenmaatweg/Aristoteleslaan 
(kruispunt met VRI) voldoet aan de HOV-normen, maar heeft ook impact op 
de omgeving. De gemeente en de provincie hebben de afspraak gemaakt 
dat er ruimte komt om te onderzoeken of er een alternatieve inpassing 
haalbaar is. Hierover moet in juli 2020 duidelijkheid zijn.   

10. In november 2019 heeft PS de afspraken met de gemeente Huizen over de 
ontwerpuitwerking rondom winkelcentrum vastgelegd in een brief met onder 
meer de randvoorwaarden dat er op 1 juli 2020 een bestuurlijk, 
maatschappelijk en financieel alternatief plan vastgesteld is. Aansluitend 
heeft HOV ’t Gooi in december 2019 een plan van aanpak verzonden met 
daarin taakstellende budgetten vanuit de provincie. 

11. De gemeente Huizen heeft in Q4 van 2019 een externe projectleider 
ingehuurd om de ontwerpuitwerking van een alternatief plan binnen de 
randvoorwaarden ter hand te nemen. 

12. Planvorming bevindt zich inmiddels in de afrondende fase. Op dit moment 
bestaat er nog een gat tussen de taakstellende budgetten vanuit de 
provincie en de eerste ramingen op basis van deze nieuwe plannen. 
Gesprekken over de  financieringsbronnen vinden momenteel plaats. Dit 
heeft gevolgen voor het besluitvormingsproces welke pas kan worden 
afgerond nadat er duidelijkheid is over de financiering.  

13. Op details na is de planvorming afgerond en worden de deelontwerpen 
samengevoegd en opgewerkt naar een voorontwerp van het integraal 



omgevingsplan. Ook wordt het plan opnieuw geraamd. De gesprekken met 
de provincie over financiering bovenop het taakstellend budget voor het 
HOV vinden nog steeds plaats. Er is een toenemend maatschappelijk 
draagvlak voor het omgevingsplan bij stakeholders. 

14. De gemeenteraad heeft op 22 april 2021 ingestemd met het integraal 
inpassingsplan oost-west as en de financiering daarvan. Met de uitvoering 
van het plan wordt het openbaar vervoer hoogwaardig (HOV). Hierbij is 
tevens ingestemd met een amendement waarin woningbouwlocaties 
Oostermeent en Zuiderzee als voorlopig zijn aangewezen en woningbouw 
het resultaat zal zijn van een intensief participatieproces. 

15. Om te starten met de uitwerking van het vastgesteld voorontwerp is een 
langdurige overeenkomst gesloten met een extern ingenieursbureau. Er 
wordt een faseringsplan uitvoering opgesteld en aansluitend werken 
aanbesteedt. De verwachting is dat de eerste fase in Q4 van 2021 gebouwd 
gaat worden. 

16. Op 7 maart 2022 heeft Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland 
ingestemd met de kredietwijziging HOV in ’t Gooi, waarmee de provinciale 
subsidie aan de gemeente Huizen voor het project Oost-West as verstrekt 
kon worden.  

17. In maart 2022 is het werk bij de tennisvereniging aangevangen met het 
verwijderen van oeverbegroeiingen. 

18. In juli 2022 is het werk bij de tennisvereniging verder opgepakt waarmee 
fysieke ruimte is gecreëerd voor de nieuw te bouwen rotonde. Hierbij 
worden de bestaande ingang, parkeerplaats(en) en opstallen verwijderd en 
opnieuw gebouwd. De nieuwe ingang komt dan aan de Hoofdweg. 

19. De rest van het werk aan de oost-west as  HOV is Europees aanbesteed en 
zit in de voorlopige gunningsfase. Naar verwachting start het werk in 
december 2022, direct na afronding van het werk aan de tennisvereniging. 

20. Het werk aan de tennisvereniging (verplaatsen ingang en parkeerterrein, 
plaatsen opstal) is afgerond en in gebruik genomen. De administratieve 
afhandeling vind nog plaats. Vanaf januari 2024 worden de nieuwe 
groenvoorzieningen aangebracht. 

21. De bomen langs de as zijn gekapt, verplantbare bomen zijn naar een 
tijdelijke locatie verplaatst. 

22. De uitvoering van het werk is na gunning gestart met de bouwteamfase. In 
deze fase wordt het vastgesteld voorontwerp in delen opgewerkt naar een 
uitvoeringsontwerpen waarna aansluitend de uitvoering start. In februari is 
zichtbaar gestart met de voorbelasting van het nieuw aan te leggen fietspad 
langs de Aristoteleslaan. 

23. In het voorjaar van 2023 is door BAM aangegeven dat uitvoering van het 
project binnen het taakstellende budget niet haalbaar is. Als gevolg hiervan 
zijn de werkzaamheden stilgelegd. Gemeente en BAM zijn met elkaar in 
gesprek om te zoeken naar oplossingen. 

 

De huidige 
planning 

Projectfases overeenkomstig het ‘protocol procedure en informatievoorziening 
grote projecten gemeente Huizen’ artikel 6 
 

Initiatieffase  Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Realisatiefase 
Vrije busbaan 
Meent: Is 
doorlopen. De 
Samenwerkings-
overeenkomst is 
in 2014 
ondertekend.  
 
Gewijzigde 
samenwerkingsov

Voorbereiding over 
ontwerp/uitwerking 
tracé/planning is 
eind 2019 hervat.  
 
Het voorontwerp is 
op 22 april 2021 
door de 
gemeenteraad 
vastgesteld. 

Aanbesteding 
wordt gestart na 
voltooiing van 
het DO en de 
technische 
werkvoorbereidi
ng  en start de 
aanbesteding 
eind Q2 van 
2021.   

De planning is 
dat de uitvoering 
van  de 
deelprojecten 
HOV Huizen 
start eind Q2 
2022 en eindigt 
in Q4 2023 wat 
afwijkend is ten 
opzichte van de 



ereenkomst 
getekend op 6 
november 2017. 
Scope is nu 
‘meerijden via de 
meent’. 
 
Status: afgerond 

 
Status: afgerond 
 

 
Status: in 
afrondende fase 
 
De uitvoering 
voor het 
deeltraject 
Laren-Hilversum 
is gestart.  
 
Status: in 
afrondende fase 

SOK. De 
stuurgroep en 
Transdev is 
hiervan op de 
hoogte gesteld. 
De planning 
voor realisatie 
van het gehele 
integrale project 
is Q4 2024.  
 
Status: de 
bouwteamfase 
en het werk in 
uitvoering is 
gestart. 

 
Toelichting fases: 
 
1. De initiatieffase 
In deze fase is 29 september 2011 het raadsbesluit genomen om de Huizer 
bijdrage beschikbaar te stellen. Deze fase is 17 januari 2014 afgerond door 
ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst op basis van de vrije 
busbaan door de Meent.  
 
Na vaststelling van het collegeakkoord 2014-2018 is een nieuwe initiatieffase 
ontstaan, namelijk het bepleiten van de meerijdvariant over ’t Merk. Er zijn vele 
onderzoeken gedaan naar de HOV-waardigheid van meerdere varianten.  
 
In juli 2017 heeft de raad ingestemd met de meerijdvariant over de Meent. 
Provinciale Staten heeft op 6 november 2017 ingestemd met de scopewijziging 
van het deelproject Huizen-Blaricum naar de meerijdvariant Meent.  
 
2. De voorbereidingsfase 
De voorbereidingsfase van het deeltraject Huizen – Blaricum is gestart in najaar 
2019. De uitvoering van het deeltraject Laren – Hilversum is gestart.  
 
3. De uitvoeringsfase 
De oplevering van het deeltraject Huizen – Blaricum wordt afgestemd op de 
ingebruikneming van het hele traject.  
 
4. De realisatie - / exploitatiefase 
De start van het project oost-west as staat gepland voor Q1 2023, de oplevering 
van het HOV deel van project staat gepland voor Q4 2024. Bij het opstellen van 
deze voortgangsrapportage is nog onduidelijk of- en in welke omvang het 
stilleggen van werkzaamheden door BAM gevolgen heeft voor de planning.  

De risico’s Kosten en risico’s 
Nu de besluitvorming is afgerond, wordt met behoud van de criteria die HOV aan 
infrastructuur stelt aan een aangepast en integraal inrichtingsvoorstel van het 
tracé gewerkt. Hierbij staat het aanpassen van wegen en openbare ruimte op een 
paar cruciale plekken, zoals de Huizermaatweg, de Bovenmaatweg en de 
Aristoteleslaan centraal. Bestaande knelpunten worden opgelost om zo de 
doorstroming en de veiligheid voor voetgangers, fietsers en automobilisten verder 
te verbeteren. De aanpassing leidt tot een snelle en veilige doorgang van de 
HOV-bus. 
 
Er wordt gewerkt met een actief risicodossier waaruit de volgende ongewenste 
topgebeurtenissen te herleiden valt: 



1. Ondanks het integrale karakter is er onvoldoende duidelijkheid voor het 
realiseren van woningen langs het tracé. De participatie moet worden 
afgerond; 

2. Als gevolg van de pandemie en de oorlog in Oekraïne is de inflatie hoog en 
zijn de prijzen voor brandstoffen, arbeid, grond- hulp- en bouwstoffen 
gestegen. De verwachting is dat deze trend nog wel even voorzet. Hiermee 
staat de financiële haalbaarheid van het programma in toenemende mate 
onder druk. 

3. Niet voorziene maar noodzakelijke wijzigingen van de scope kunnen leiden 
tot hogere kosten waar geen dekking voor is. Getracht wordt dit binnen de 
risicoreservering op te vangen als dit zich voordoet. 

4. Als gevolg van twee verschillende waterpeilgebieden langs de as kan de 
beoogde watercompensatie in het Bad Vilbelpark mogelijk niet volledig 
benut worden. Er zal gezocht moeten worden naar een alternatieve 
watercompensatie in het betreffende peilgebied. 

5. Ondanks gedegen afstemming met nutsbedrijven kan het voorkomen dat 
nutsbedrijven niet aangekondigd werk aan hun assets uit willen voeren. 
Door intensief en blijvend te communiceren met deze partijen worden 
gevolgen voor de planning zo goed als mogelijk beheerst. 

6. Nu BAM heeft aangegeven dat het project niet binnen het taakstellende 
budget kan worden gerealiseerd ontstaan risico’s voor planning en 
financiën. Bij het opstellen van deze verantwoording in het voorjaar van 
2023 kunnen deze nog niet worden gekwantificeerd.    

De financiën De Huizer bijdrage aan het project ad. € 750.000,- is in 2011 door de raad 
beschikbaar gesteld. In 2014 is de eerste termijn van € 187.500,- betaald aan de 
provincie.  
 
Op 22 april 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om het plan 
oost-west as gedeeltelijk te voorfinancieren op basis van de verwachte 
exploitatieopbrengst van woningbouw op de locaties Oostermeent en Zuiderzee. 
Financiering voor dit plan wordt daardoor gehaald uit de inzet van de voorziening 
infrastructuur en deze exploitatie opbrengsten.  
 
De uitvoering van de projecten is aanbesteed en binnen de door de raad 
beschikbare budgetten/begroting. 
 

De beslis-
momenten 

Nader te bepalen. 

 


