
Project : Kustvisie 
   mei 2023 
 
 
Het 
oorspronkelijk
e doel 

Uitgangspunt voor de Kustvisie is dat er een verbinding tot stand komt met de 
havens, het Oude Dorp en andere waardevolle plekken in Huizen. Ook moet 
hiermee de levendigheid aan het water worden verbeterd.  
 
Inmiddels zijn er meerdere besluiten genomen over de Kustvisie:  
- Motie M3 Uitvoering taken vanuit inventarisatie voorjaarsnota 2017, 6 juli 2017 
- Motie M6, vergadering gemeenteraad d.d. 8 februari 2018 
- Besluit gemeenteraad 8 februari 2018 
- Commissie Fysiek Domein d.d. 26 juni 2019 
- Raadsbesluit Integrale Kustvisie Huizen d.d. 12 december 2019 
- Raadsbesluit Prioritering en uitwerking deelprojecten Integrale Kustvisie Huizen d 
13 februari 2020 
 
Zomerkade (fase één) 
- Commissie Fysiek Domein d.d. 17 juni 2020 ‘Keuzes ontwerp en uitvoering 
herinrichting Zomerkade e.o.’,  
- Motie ‘Handhaven parkeerplaatsen Zomerkade en realisering aanlegsteiger 
Wedekuil’, gemeenteraad d.d. 1 juli 2020 
- Raadsbesluit ‘Ontwerp (VO) herinrichting Zomerkade’ d.d. 29 oktober 2020 
- Motie “Foodtrucks op het strand van de Zomerkade en op de kop van de 
aanloophaven”, 30 juni 2022  
 
Tweede fase Zomerkade / Gooierhoofd 

- Motie vervroegde vervanging en uitbreiding skatebaan 28 oktober 
2021/uitloop vergadering op 1 november 2021 

- Collegeprogramma punt 3.3.3, (Skatepark) 
- Collegeprogramma punt 3.7.3, (Tweede fase Zomerkade, landtong tot 

vernieuwde Zomerkade) 
- Motie ‘Handhaven parkeerplaatsen Zomerkade en realisering 

aanlegsteiger Wedekuil d.d. 1 juli 2020’ (voor wat betreft de aanleg van 
extra parkeerplaatsen op Gooierhoofd) 

 
Landtong 

- Motie realisering stadspark op het Huizerhoofd 18 maart 2021 
- Collegeprogrammapunt 3.7.4, pagina 21 (voortzetting hotelcapaciteit 

Newport). 
 
Aanloophaven 

- Raadsbesluit 2 juni 2022 instemmen met Vaststellingsovereenkomst 
- Collegeprogramma punt 3.7.8, pagina 22 (terrein Huizer Zeilschool) 
- Bestuursopdracht sociaal ontwikkelbedrijf november 2022 

 
 

De voortgang Zomerkade (fase één) 
Met de realisatie is gestart in november 2021. De herinrichting was in mei 2022. 
De officiële opening heeft plaatsgevonden op 18 juni 2022. De aangepaste units 
zijn inmiddels geplaats en enkele kleine punten worden voor het zomerseizoen van 
2023 hersteld. De vergunningsaanvraag voor het ‘zwematol’ bij Rijkswaterstaat 
loopt nog. 
 
Tweede fase Zomerkade / Gooierhoofd 

- Op 23 maart 2022 heeft de Provincie Noord-Holland subsidie verleend 
voor o.a. de skatebaan conform onze aanvraag (€ 51.899,43). Een van de 
voorwaarden is dat de skatebaan uiterlijk in het eerste halfjaar van 2024 
wordt gerealiseerd en onze aanvraag tot vaststelling van de subsidie door 
de Provincie uiterlijk op 1 augustus 2024 is ontvangen.  



- Ter voorbereiding van de realisatie van een nieuw skatepark heeft op12 juli 
2022 ter plekke een participatiebijeenkomst plaatsgevonden met de 
gebruikers van de huidige skatebaan. De bijeenkomst is goed bezocht, de 
opmerkingen en ideeën zijn geïnventariseerd en worden meegenomen bij 
de aanleg van een nieuwe skatebaan. Verder is het overleg met Surfclub 
Gooimeer opgestart en vindt in september dit jaar een markconsultatie 
plaats. 

- Vanaf eind 2022 is er een projectteam gestart met de voorbereiding van 
het project. Het schetsontwerp wordt voorgelegd aan het college. Hierna 
wordt er een definitief ontwerp voorgelegd en na vaststelling wordt de 
aanbesteding gestart om de realisatiefase te starten (Q4 2023). 

 
Hotel New Port/ Landtong  
Ook wordt verder onderzoek gedaan of het door de eigenaar van voormalig Hotel 
Newport ingediende plan (Eco Resort Gooimeer) voldoende aansluit bij punten 
3.3.3, 3.7.3 en 3.7.4 uit het collegeprogramma 2022-2026.  
 
De commissie Fysiek Domein is over het initiatief van de eigenaar op 30 november 
2022 en op 22 februari 2023 geconsulteerd. Deze uitkomsten van deze consultatie 
sessies worden door de eigenaar verwerkt in een eind concept. Dit wordt nog ter 
besluitvorming voorgelegd.  
 
Aanloophaven  
Overeenkomstig het raadsbesluit van 2 juni 2022 is uitvoering gegeven aan de 
Vaststellingsovereenkomst. Met deze vaststellingsovereenkomst is een vergoeding 
voor de afkoop van het recht van erfpacht geregeld. Sinds begin augustus is de 
gemeente weer volledig eigenaar met in begrip van de gehuurde boven ruimte.  
 
Voor het tijdelijke gebruik is tot 30 september 2022 ingestemd met een 
buurtinitiatief als ook een foodtruck. Gedurende het vaarseizoen 2023 is aan de 
opgerichte buurtvereniging Aanloophaven toestemming gegeven om sups te 
stallen in het voormalige kantoor van de zeilschool (Kooizand 70a). Over het 
definitieve gebruik is het volgende opgemerkt in het collegeprogramma 2022 – 
2026:  
 
“Naar aanleiding van het vrij beschikbaar komen van het terrein van de Huizer 
zeilschool, wordt de mogelijkheid onderzocht om het terrein van gemeentewege in 
te vullen, bij voorkeur met een sociaal-maatschappelijke bestemming”.  
 
Op basis van een bestuursopdracht is gestart met het uitvoeren van een 
haalbaarheidsonderzoek voor een sociaal ontwikkelbedrijf in eigen beheer. Beoogd 
wordt om inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt hier een passende plek te 
bieden in één van de businessunits horeca, groen of nautisch. De eerste 
uitkomsten laten een positief beeld zien. Momenteel worden enkele externe 
onderzoeken uitgevoerd om hier meer zekerheid over de haalbaarheid te krijgen.  
Quick wins Kustvisie 
In de commissie Fysiek Domein van 27 november 2019 zijn ook de quick wins 
besproken. Hierbij kan gedacht worden aan een vogelkijkhut op de pier/loskade, 
aanleg veilige oversteekplaats van de Havenstraat, zijde Bestevaer en 
Baanbergenweg, de aanleg drie vis-/recreatiesteigers langs de kustlijn en/of 
ontwerp en aanleg boomgaard en bloemenweide nabij tuinderscomplex. Deze 
ontwikkelingen worden separaat bezien maar hebben gelet op eerdere 
besluitvorming niet de hoogste prioriteit. Hierbij moet ook worden gekeken naar de 
structurele lasten van dergelijke (kleine) ingrepen (beheer en onderhoud). 
  

De huidige 
planning 

Projectfases overeenkomstig het ‘protocol procedure en informatievoorziening 
grote projecten gemeente Huizen’ artikel 6 
 
Zomerkade (fase één) 
 



Initiatieffase  Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Realisatiefase 
Voor de 
Kustvisie is de 
initiatieffase met 
in achtneming 
van de diverse 
raadsbesluiten 
doorlopen. 
 
 
Is afgerond.  

In augustus/ 
september 2021 
wordt deze fase naar 
verwachting 
afgerond.  
 
 
 
 
Is afgerond 

Uitvoering van 
het project 
Zomerkade vindt 
plaats na 
aanbesteding. De 
uitvoering is 
gestart in 
november 2021 
 
Is afgerond 

Het project 
Zomerkade 
wordt mei 2022 
opgeleverd. 
 
 
 
 
 
Is afgerond 

 
Zie voor een toelichting op de fases het format Keuchenius oost. 
 
Tweede fase Zomerkade / Gooierhoofd 
 

Initiatieffase  Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Realisatiefase 
De initiatieffase 
is doorlopen. Het 
resultaat is dat er 
een 
projectopdracht 
en een 
projectplan is 
vastgesteld.  

De voorbereiding is 
in volle gang. Het 
schetsontwerp wordt 
aangeboden ter 
vaststelling. De 
verwachting is dat in 
Q4 2022 het werk 
gegund is. 

Uitvoering van 
het project 
Gooierhoofd 
vindt plaats na 
aanbesteding.  
De 
voorbereidingen 
worden eerst 
gedaan waarbij 
gericht wordt om 
per 1 januari 
2024 de 
uitvoering te 
starten. 

Het project 
Gooierhoofd 
wordt voor het 
zomerseizoen 
van 2025 
opgeleverd en 
overgedragen. 
(Q2 2025) 
 
 
 
 

 
Hotel New Port/ Landtong  
 

Initiatieffase  Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Realisatiefase 
Het initiatief van 
de eigenaar is op 
30 november 2022 
en op 22 februari 
2022 
geconsulteerd bij 
de commissie 
Fysiek Domen. De 
uitkomsten worden 
door de eigenaar 
verwerkt.  
 
Besluitvorming 
eind 2023 
verwacht waarna 
de 
voorbereidingsfase 
verder 
vormgegeven kan 
worden.  
 

Moet bepaald 
worden aan de hand 
van initiatieffase. 

Moet bepaald 
worden aan de 
hand van 
initiatieffase. 

Moet bepaald 
worden aan de 
hand van 
initiatieffase. 

 
 
 
 



Aanloophaven  
 

Initiatieffase Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Realisatiefase 
Op basis van de 
bestuursopdracht is 
gestart met het 
uitvoeren van een 
haalbaarheids- 
onderzoek voor 
een sociaal 
ontwikkelbedrijf in 
eigen beheer. Dit 
wordt naar 
verwachting in Q2 
2023 afgerond. 

Start in Q3 bij een 
positieve uitkomst 
van de 
haalbaarheid. 

Afhankelijk van 
voorbereidings- 
fase. 

Afhankelijk van 
voorbereidings- 
fase. 

 
 

De risico’s Mogelijke risico’s: 
 
Tweede fase Zomerkade / Gooierhoofd 

- Reacties omwonenden en belanghebbenden 
- Tegenvallend aanbestedingsresultaat van de herinrichting waardoor de 

kosten hoger uitvallen en het project niet of gedeeltelijk gerealiseerd kan 
worden.  

 
Hotel New Port/ Landtong 

- zie verder bovenstaande risico’s  
 
Aanloophaven 

- zie bovenstaande risico’s. 
 

De financiën  
Tweede fase Zomerkade / Gooierhoofd 

- De raad heeft bij de vaststelling van het collegeprogramma 2022-2026 een 
budget van € 2,6 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de skatebaan is 
daarnaast afgerond € 270.000 beschikbaar (€51.899,43) Provinciale 
subsidie, €60.000 vanuit het meerjarenonderhouds- en investeringsplan 
speelplaatsen en € 156.975 vanuit het budget Incidentele jeugdactiviteiten) 

 
Voor de landtong en aanloophaven is vooralsnog geen aanvullende financiële 
context.  
 

De beslis-
momenten 

 
Tweede fase Zomerkade / Gooierhoofd 
Het eerst volgende beslismoment is het vaststellen van het schetsontwerp met 
bijbehorende raming. Het beslismoment daarna zijn de gunning van het contract 
en het vaststellen van het definitief ontwerp.   
 
Landtong 
 Ten aanzien van de te volgen ruimtelijke procedure begin  2024. 
 
Aanloophaven 
Uiterlijk Q3 2023 wordt de haalbaarheid van een sociaal ontwikkelbedrijf ter 
besluitvorming voorgelegd. 

 


