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Het 
oorspronkelijke 
doel 

De ontwikkeling van Keucheniusstraat-oost is een vervolgontwikkeling op het 
Keuhart. De ontwikkeling moet daar dan ook qua bebouwing en functie(s) op 
aansluiten. 
 

De voortgang Motie 29 november 2016 
Door de raad is op 29 september 2016 een motie aangenomen waarbij als 
financiële randvoorwaarde is meegegeven dat gestreefd moet worden naar een 
opbrengst, die tenminste gelijk is aan de boekwaarde in dit deel en mogelijk een 
tekort uit de westelijke zijde (gedeeltelijk) kan compenseren.  
 
Ook moest er een stedenbouwkundig model ontwikkeld worden waarbij dit 
financiële uitgangspunt zou worden meegenomen. Voor de totstandkoming van dit 
model zou een klankbordoverleg met de voormalige participanten voor 
Keucheniuswest moeten plaatsvinden. Het resultaat van het ontwikkelproces en de 
uitkomst van het klankbordoverleg zou ter instemming aan de commissie Fysiek 
Domein van 30 november 2016 moeten worden voorgelegd. Zie hierna. 
 
Amendementsvoorstel 29 september 2016 
Ook is er op 29 september 2016 een amendementsvoorstel aangenomen waarbij 
is bepaald dat: 
 

a. de “termijnagenda” en de daarin beschreven ‘Must-haves’ en ‘Should- 
haves’ worden beschouwd als voornemens van de (vastgoed)eigenaren, 
winkeliers(vereniging) en gemeente, ieder voor zover gelegen binnen hun 
beïnvloedingsmogelijkheden; 

b. voor de gemeentelijke inspanning geldt het bestuurlijke en politieke 
primaat, wat inhoudt dat voor de gemeentelijke voornemens in de 
“termijnagenda” de reguliere college- en raadsbesluitvormingsprocedures 
gelden; 

c. de gevraagde raadsinstemming met de “termijnagenda” impliceert niet de 
instemming met de daarin vermelde afzonderlijke ambities. 
 

Commissie 30 november 2016 
Een herontwikkelingsvariant op hoofdlijnen is in de commissie Fysiek Domein van 
30 november 2016 besproken. Met twee amenderingen is voor deze variant 
politieke steun gegeven. 
 
Vaststellingsovereenkomst gemeente - VBM 
Op 16 maart 2017 is door de raad ingestemd met de tussen de gemeente en VBM 
gesloten overeenkomst over herontwikkeling van het Keucheniusgebied. In de 
overeenkomst zijn ook bepalingen voor de ontwikkeling van de oostzijde alsook 
een ontwikkelrecht voor Visser Bouw Maatschappij BV (VBM) opgenomen.  
 
Huidige status 
In de raadsvergadering van 10 februari 2022 zijn geen wensen en bedenkingen 
ingebracht ten aanzien van de op 23 december 2021 gesloten Koop- en 
Realiseringsovereenkomst voor Keuchenius-Oost Huizen.  
Daarbij is eveneens besloten om in het kader van de ruimtelijke procedure de 
verklaring van geen bedenkingen af te geven of – indien de aanvraag 
Omgevingsvergunning na inwerkingtreding overeenkomstig de Omgevingswet 
wordt afgegeven – in het kader van het bindend adviesrecht positief te adviseren 
over het plan.   
 
In samenspraak met VBM wordt uitvoering gegeven aan de gesloten Koop- en 
Realiseringsovereenkomst. Opdracht is verstrekt voor het opstellen van een 
ruimtelijke onderbouwing alsook de daarvoor benodigde onderzoeken.  



Inmiddels hebben wij van Visser Bouw Maatschappij vernomen dat het 
wetsvoorstel voor de Wet Betaalbare Huur er voor zorgt dat 18 appartementen aan 
de Tuinstraat zijde niet langer in het beoogde huursegment gerealiseerd kunnen 
worden. Dit zorgt ervoor dat de haalbaarheid van de ontwikkeling in het geding is 
waardoor vertraging ontstaat. Een aanpassing van het woonprogramma is  
gewenst en wordt afgezet tegen de in de KRO gemaakte afspraken.   
 
De sloop van de opstallen vindt hierdoor naar verwachting medio 2024 plaats.   
 

De huidige 
planning 

Projectfases overeenkomstig het ‘protocol procedure en informatievoorziening 
grote projecten gemeente Huizen’ artikel 6 
 

Initiatieffase  Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Realisatiefase 
afgerond afgerond 

 
 

Wordt gestart na 
de nodige 
ruimtelijke 
procedure.  
 
Medio 2024 
 

Naar 
verwachting kan 
het project medio 
2025 worden 
opgeleverd. 

 
Toelichting fases: 
 
1. De initiatieffase 
In deze fase staat het verkennen van de mogelijkheden en het bepalen van nut en 
noodzaak centraal. Er is sprake van visie – en gedachteontwikkeling. De initiatieffase kan 
uitmonden in het besluit om het project voort te zetten en verder uit te werken. Dit vereist 
een expliciet besluit van de gemeenteraad. Daartoe dient de raad te beschikken over een 
basisrapportage met daarin ten minste: 
a. een uitgewerkte probleemanalyse; 
b. een duidelijke omschrijving van de te realiseren doelstellingen; 
c. de relevante randvoorwaarden; 
d. een overzicht van mogelijke alternatieven; 
e. de te verwachten verdere inzet van capaciteit en andere middelen. 
 
2. De voorbereidingsfase 
In deze fase wordt de afweging gemaakt hoe een project concreet vorm gegeven zal 
worden en staan het onderzoeken, wegen en selecteren van alternatieven en varianten 
centraal. De voorbereidingsfase kan uitmonden in het besluit om het project daadwerkelijk te 
gaan uitvoeren. Er is een expliciet besluit van de gemeenteraad nodig die daartoe over de 
volgende informatie dient te beschikken: 
a. de in de beschouwing genomen alternatieven en varianten en de wijze waarop die zijn 
afgewogen; 
b. alle relevante onderzoeken en adviezen die bij de afweging en uitwerking een rol hebben 
gespeeld; 
c. de geconcretiseerde doelstellingen, de scope, de kostenraming en de voorziene risico’s 
met betrekking tot de gekozen uitwerking van het project; 
d. de aanbestedingsvormen, contracten, de wijze van een eventuele publiek – private 
samenwerking, dat wil zeggen de private cofinanciering, de exploitatieopzet en de 
contracteringsstrategie; 
e. een benoeming van de taken en verantwoordelijkheden van de Gemeente Huizen; 
f. een projectplan waarin zijn uitgewerkt de wijze waarop het project organisatorisch 
wordt vormgegeven en aangestuurd (incl. de bevoegdheid om eventuele conflicten te 
beslechten), de uitvoeringsplanning, de aanwijzing van de budgethouder en de mandatering 
van de kredietbewaking. 
 
3. De uitvoeringsfase 
In deze fase zijn alle activiteiten gericht op de feitelijke realisering van het project door het 
college binnen de door de raad genomen besluiten. Deze fase mondt uit in oplevering van 
het project. Tijdens de uitvoering worden voortgangsrapportages beschikbaar gesteld aan 
de commissie overeenkomstig de daarover bij aanvang gemaakte afspraken. De 
raad(scommissie) volgt de uitvoering op afstand en komt pas dan in actie als uit de 
verstrekte informatie blijkt dat de uitvoering niet verloopt volgens de afgesproken besluiten. 
 
 



4. De realisatie - / exploitatiefase 
Het project is klaar en opgeleverd, functioneert en wordt gebruikt. 
In deze fase moet de raad in ieder geval kunnen beschikken over informatie met 
betrekking tot de financiële ontwikkelingen sinds de oplevering en ontwikkelingen die 
tijdens de uitvoering niet werden voorzien. 
Het college zorgt er voor dat uiterlijk een jaar na voltooiing van een project een 
eindevaluatie aan de verantwoordelijke commissie ter behandeling is aangeboden. In deze 
eindevaluatie komt informatie aan de orde over: 
a. De realisering van de oorspronkelijke doelstellingen, wat werd gewenst, wat is 
verkregen?; 
b. De feitelijke kosten; 
c. De realisering van projectplanning; 
d. De beheersing en onderkenning van de risico’s die zich hebben gemanifesteerd; 
e. Het functioneren van de projectorganisatie; 
f. Het functioneren van de eventuele publiek –private samenwerking; 
g. Een verklarende analyse van verschillen tussen de basisrapportage(s) en de actuele 
situatie; 
 
De eindevaluatie wordt behandeld en vastgesteld in een overleg van de verantwoordelijk 
wethouder(s) en de raadscommissie. 

De risico’s Gezien de stand van het proces zijn de risico’s beperkt. Dit kan betrekking hebben 
op de nog uit te voeren onderzoeken in het kader van de ruimtelijke onderbouwing.  
 

De financiën afgerond 
De beslis-
momenten 

afgerond  

 


