

Project	werkzaamheden 2021	Opmerkingen
Busremise	- Ontwerpvergunning	
	- VVGB via raad	
	- Eventueel zienswijzenota	
	- Vaststelling vergunning zomer 2021	
1 ^e fase oude Haven	Rho maakt bp	
2^e fase oude Haven	In uitvoering	in hoeverre nog actueel in 2021?
3 ^e fase oude Haven	Uitwerking 3 ^e fase verder oppakken	
Kustvisie / zomerkade	Uitvoering zomerkade naar openbare werken + paviljoen / foodtrucks + kunstwerk	
Aanloophaven en Suklu		
Silverdome	afroning bp procedure	
	Uitvoering naar openbare werken	
Naarderstraat 66	vergunning ingediend	
Keuchenius-oost		
Hotel Newport	Nieuw verzoek ingediend	
	- Beoordeling aan lokaal beleid	
	- Opstarten procedure	
Blokkerpand	<i>Ligt bij Roland en ontwikkelaar</i>	
Tuincentrum Rebel		
Verplaatsing markt	Ligt bij Patricia voornamelijk	
OV-knooppunten	bestemmingsplan procedure	
Rehobothschool/ zenderkerk		
Trappenberg	Procedure vergunningverlening	
	Uitwerking plannen	
	Bp procedure doorlopen	
Visio / Novum terrein	principebesluit college	
	procedure ??????	
De Ruyterstraat 18	VVGB is al naar Raad	
	Vergunningverlening afronden	
Overzicht woningbouwlocaties		
Flevo-oord	eerste verkennend gesprek is gepland	
Bovenweg 2, visio		
Melkweg 5-7		
Gooilandweg		
Parkeerterrein Oostermeent	Relatie HOV	
Ceintuurbaan 2b	Transformatie van bedrijf naar woning	
	- Procedure opstarten	
Ceintuurbaan 5-7	ambtelijk advies plan 2020, daarna aanvraag	
RWZI	- Verkenning verplaatsing RWZI	
	- Procedure opstarten	
Maatschappelijke locaties mogelijk verkleuren naar woningbouw		
Kerkenvisie		Ligt bij maatschappelijk beleid
VISNET		
Jan van Galenstraat 35 (uitwerking maatschappelijke locaties)		
Holleblok (uitwerking maatschappelijke locaties)		
Beleid elektrische laadpalen		
C2000 mast Crailo		
HOV (woningbouw Regentessepark, Oostermeent en Kalmoes)		
Huizer-maatjes (afroning)		
Koers (clusterschool vanuit Maatschappelijke zaken)		
Raadhuisstraat 6 (Boor), initiatief Koop/'t Hart		
HS285		
Grenspad/Botterstraat		
Hulweg 67 (vanuit werkgroep bouwplannen)		
Oostzijde Oude Haven (plan Koop Architecten)	betaalbaarstemming naar college, inhoudelijke beoordeling volgt, verdere stappen?	
Onderzoek STEC kantorenzone en hoofdwinkelcentrum	verschillende aanvragen voor transformatie kantoor- en winkelpanden	