

Zaaknummer: 161086/1183806


	B&W procedure	AdjS	S	B	W	W	W	W
		Conform						
Onderwerp: Proces haalbaarheidsonderzoek Huizer Museum →	Behandelen							

**Advies**

1. Instemmen met het voorgestelde proces voor bespreking van en besluitvorming over de resultaten van de eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek Huizer Museum.

**Beslissingsdatum:** [Klik hier](#)

<b>Openbaar:</b> Ja - passief		<b>RIS:</b> Ja	<b>Fk:</b> Andries Rebel, Tamara Breugelmans	
<b>Auteur</b>	: P. Filius	<b>Port. Houder</b> Verbeek	Commissiebehandeling	Raadsbehandeling
<b>Datum</b>	: 3 juni 2021			
<b>Afdeling</b>	: MZ/ONT	<b>Behandelaar</b>		
<b>Geheime bijlagen aanwezig:</b> Nee		<b>Vert:</b>		

<b>Akkoord team(project)leider:</b>	<b>Akkoord afdelingshoofd</b> 	<b>Mede geadviseerd door:</b>			
		<b>Paraaf af</b>	Klik hier	Klik hier	Klik hier

## Toelichting:

### Aanleiding

In de cultuurnota en het collegeprogramma is de opdracht aan het college opgenomen om een haalbaarheidsonderzoek voor het Huizer Museum uit te laten voeren. Op 13 november heeft u ingestemd met de onderzoeksopdracht en de offerteuitvraag (zie bijlage). De opdrachtformulering is gezamenlijk met het museum tot stand gekomen. Dit geldt ook voor de begeleiding van het onderzoek. De opdracht voor uitvoering van het onderzoek is gegund aan Twijnstra en Gudde. 8 juni worden de resultaten van de eerste fase van het onderzoek aan u gepresenteerd. Op 22 juni zullen de resultaten gepresenteerd worden in een informatieve sessie voor raadsleden voorafgaand aan de commissie SD.

Op het moment van schrijven van dit voorstel kan de conceptrapportage nog niet met u worden gedeeld omdat het bestuur van het museum deze week de tijd gevraagd heeft een inhoudelijke reactie te geven. Zodra het rapport gereed is zullen we dit met u delen. Dit voorstel heeft geen betrekking op de inhoud van de rapportage, maar op het verdere proces van behandeling en besluitvorming over de tussenrapportage en het eventuele vervolg.

### Kaders

In de **Cultuurnota 2020-2023** staat als één van de ambities opgenomen: Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek naar ontwikkeling Huizer museum presenteren.

En ook in het **Collegeprogramma 2018-2022** staan als prioriteiten genoemd: Onderzoek ontwikkeling Huizer museum (2.11.3) en Onderzoek uitbreiding theaterfunctie in Huizen (2.11.10).

### Argumentatie

#### **Onderzoek in 2 fasen**

Het onderzoek door Twijnstra en Gudde wordt uitgevoerd in 2 fasen:

- Fase 1 richt zich op de conceptontwikkeling (denkrichtingen voor het profiel van het Huizer Museum), de mogelijke kernpartners en – per denkrichting - een globale raming van de benodigde investering voor de bouw. Deze globale kostenraming is gebaseerd op kengetallen en betreft dus niet een raming op basis van een concreet programma van eisen.
- In fase 2 richt het onderzoek zich op uitwerking van 1 of 2 van de denkrichtingen, waarbij de multifunctionaliteit, mogelijke eigendomsverhoudingen, investeringsvolume en exploitatieverwachting onderwerp van onderzoek zijn. De eindrapportage bevat tevens een beoordeling van de haalbaarheid op basis van een locatie- en/of gebouwanalyse, de haalbaarheid in de uitvoering en de financiële haalbaarheid. In de eindrapportage wordt tot slot een doorkijk gemaakt naar de uitvoeringsstappen om te komen naar een concreet uitvoeringsproject.

Afgesproken is de resultaten uit de eerste fase aan de raad voor te leggen zodat men een beeld heeft van de mogelijke concepten en globaal de daarmee gepaard gaande investeringen zodat een keuze gemaakt kan worden voor de denkrichting(en) die in fase 2 verder worden uitgewerkt.

#### **Proces**

Wij stellen het volgende proces voor, voor bespreking en behandeling van de resultaten van de 1<sup>e</sup> fase van het onderzoek:

#### 8 juni college:

- presentatie van de resultaten van de 1<sup>e</sup> fase van het onderzoek in het college.
- vaststellen van het proces.

#### 22 juni: informatieve sessie voor raadsleden.

- Presentatie van de conceptrapportage
- Aankondiging van de wijze van behandeling van de conceptrapportage in commissie en raad van september en de vragen die daarbij aan de commissie en raad gesteld zullen worden (zie hieronder).
- Gelegenheid voor het bestuur van het Huizer museum – als toekomstige exploitant - om haar visie op resultaten van de 1<sup>e</sup> fase van het onderzoek te geven.

#### 7 en 23 september: commissie en raadsbehandeling

- Keuze voor uitwerkingsrichting 2<sup>e</sup> fase van het onderzoek

#### 1<sup>e</sup> kwartaal 2022: oplevering eindrapportage van het haalbaarheidsonderzoek.

- Behandeling in commissie en raad van het haalbaarheidsonderzoek (moment nader te bepalen).  
NB: of er vervolgstappen worden genomen gericht op concrete uitvoering is onderwerp van separate besluitvorming.

#### **Vragen aan commissie en raad bij behandeling van de rapportage 1<sup>e</sup> fase in september**

- Voldoen de resultaten van de 1<sup>e</sup> fase van het onderzoek aan uw verwachtingen?
- Wilt u uitwerking geven aan een of meer denkrichtingen?
- Zo ja, Welke denkrichting(en) wilt u uitgewerkt zien?
- Welke aandachtspunten wilt u bij deze uitwerking meegeven?
- Binnen welke financiële randvoorwaarden wilt u dat verdere uitwerking plaatsvindt? Daarbij denken wij aan een businesscase waarbij zowel het eigen vermogen van het Huizer museum als de benodigde financiering door derden (fondsen, sponsoring, gemeente) in beeld wordt gebracht. Waarbij als college de kanttekening wordt geplaatst dat er voor eventuele vervolgstappen op dit moment niet meer middelen beschikbaar zijn dan het thans in de begroting opgenomen jaarlijkse subsidiebedrag aan het Huizer Museum van € 62.154.

#### Alternatieven

Nvt

#### Financiën

De opdracht aan Twijnstra en Gudde is gegund binnen de daarvoor door de raad beschikbaar gestelde budgetten. Het betreft hier de uitvoering van zowel fase 1 als fase 2 van het onderzoek.

#### Communicatie

Zie argumentatie

#### Uitvoering en evaluatie

Na commissie,- en raadsbehandeling in september wordt de tweede fase van het onderzoek uitgevoerd. De eindrapportage van het haalbaarheidsonderzoek wordt opgeleverd in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2022.

#### Bijlagen

Gezamenlijke opdrachtformulering gemeente en Huizer museum

Maatschappelijk beleid

P. Filius