

## Mededelingen

Portefeuillehouder: K. van Werven

---

Betreft : Uitvoering planten bomen NBW  
Aan : Leden van de Commissie Fysiek domein  
T.b.v. : Commissie van 3 april 2024  
Van : K. van Werven en F.F.H. van der Kleij  
Behandelaar : Isabel Norbart  
E-mail/telefoonnummer : i.norbart@huizen.nl  
Datum : 29 maart 2024  
Status : Informatief

Geachte leden van de commissie,

In deze mededeling informeren wij u over de uitvoering en aanpak voor het project Nieuwe Bussummerweg.

### Aanleiding

In het door de raad vastgestelde koersdocument van juni 2023 zijn voor de Nieuwe Bussummerweg de volgende doelen vastgesteld:

- Een karakteristieke bomenlaan door het behouden en versterken van de bomenstructuur aan de Nieuwe Bussummerweg;
- Een verkeersveilige weg voor alle weggebruikers.

Er is onderscheid gemaakt tussen korte en lange termijn. De focus ligt nu op het verwezenlijken van de korte termijn maatregelen, bestaande uit de aanplant van bomen, het realiseren van groenvakken en extra groeiruimte voor de bomen, en het verhogen van de verkeersveiligheid. In deze mededeling wordt u geïnformeerd over de korte termijn maatregelen, de planning, aanpak en het vervolg.

### Uitvoering en planning planten bomen

De afgelopen periode is verder onderzoek verricht naar de bodemgesteldheid en beschikbare ondergrondse ruimte t.a.v. de aanwezigheid van kabels en leidingen. Op basis van de proefsleuven die zijn gegraven, is inzichtelijk gemaakt waar voldoende ruimte is om de bomen daadwerkelijk te kunnen planten, zodat deze ook voldoende groeiruimte hebben. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat een deel van de bomen nog niet geplant kan worden. Dit heeft geresulteerd in dat we nu 16 bomen gaan planten.

De uitvoering van het planten van de bomen start op dinsdag 2 april en duurt tot 12 april. Op dinsdag 9 april zijn de wethouders Van Werven en Van der Kleij aanwezig bij het planten van een boom. De bewoners zijn hiervoor uitgenodigd.

### Communicatie

Het contact met de klankbordgroep verloopt prettig. Ondanks dat gehoopt was op de aanplant van meer bomen is er begrip voor de overwegingen en beperkingen. De klankbordgroep is positief dat er nu eindelijk iets gebeurt. Verder zijn de bewoners geïnformeerd over de startdatum van de werkzaamheden en het aantal en de locatie van de bomen welke geplant worden. In de bijlage is de bewonersbrief toegevoegd.

### **Aanpak overige maatregelen**

Naast het planten van de bomen worden de groenvakken aangepakt. Een deel van de verharding wordt verwijderd, zodat meer ruimte is voor groen. Verder worden alle groenvakken opnieuw ingezaaid met een bloemrijk kruiden- en grasmengsel. Deze werkzaamheden worden tegelijkertijd opgepakt met het onderhoudswerk van de fietspaden. Naar verwachting worden deze werkzaamheden in kwartaal 3 uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden worden ook de maatregelen t.b.v. het verhogen van de verkeersveiligheid uitgevoerd, zoals het plaatsen van de drempels en het optisch versmallen van de rijbaan middels belijning.

### **Vervolg**

Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om op andere locaties meer bomen te planten. Dit heeft met name betrekking op de kabels en leidingen. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om kabels en leidingen te verleggen, zodat meer ruimte in de ondergrond beschikbaar komt. Het afronden van het onderzoek naar de mogelijkheden wordt verwacht in periode 4 van dit jaar.

We zijn blij dat de eerste stappen gezet worden en kijken uit naar een duurzame inrichting voor de Nieuwe Bussummerweg waarbij de langetermijndoelen in het vizier houden.

Met vriendelijke groet,  
Karin van Werven  
Fleur van der Kleij

### **Bijlage**

*Bijlage 1 – bewonersbrief, verzenddatum 18 maart 2024*

Aan de bewoner(s) op dit adres

Onderwerp: start uitvoering bomen planten NBW

Huizen: 18 maart 2024

Uw brief van:

Nummer: Z.334614  
D.1671860

Uw kenmerk:

Bijlagen: -

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden.

Beste bewoner(s),

U ontvangt deze brief omdat u woont aan de Nieuwe Bussummerweg. Binnenkort planten wij nieuwe bomen langs de weg. In deze brief leest u wat u van de werkzaamheden kunt verwachten.

### **We planten 16 bomen**

Op basis van de resultaten van de proefsleuven die zijn gegraven, hebben we nog een controle gedaan op de boomlocaties ten aanzien van de ondergrondse kabels en leidingen. Hieruit is naar voren gekomen dat een deel van de bomen nog niet geplant kan worden. Dit heeft geresulteerd in dat we nu 16 bomen gaan planten.

De definitieve locatie van de bomen kunt u vinden via onze onlineomgeving. U kunt hiervoor de volgende link in uw browser intypen:

[www.huizen.nl/nieuwebussummerweg](http://www.huizen.nl/nieuwebussummerweg)

Ontvangt u liever het ontwerp op papier? Stuur dan een e-mail naar Isabel Norbart: [nieuwebussummerweg@huizen.nl](mailto:nieuwebussummerweg@huizen.nl)

### **We voeren de werkzaamheden tussen 2 en 12 april 2024**

Aannemer Jos Scholman voert het werk uit. De aannemer start met de werkzaamheden vanaf de Crailoseweg en eindigt bij de Flevolaan.

### **Onderzoek naar planten van meer bomen**

We onderzoeken de mogelijkheid om op andere locaties meer bomen te planten. U wordt hierover later geïnformeerd. Voor bomen die in de toekomst gekapt worden, planten we waar mogelijk (als kabels en leidingen niet in de weg liggen) een boom terug.

**We doen ons best om overlast zoveel mogelijk te beperken**

Helaas kunnen wij een bepaalde mate van overlast niet voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Tijdens de werkzaamheden wordt telkens een klein deel van de weg afgezet. Dit geldt voor de halve rijbaan. U kunt de afzetting dus altijd passeren. De aannemer zorgt ervoor dat de overlast van een zo kort mogelijke duur is.

**Officieel moment rond bomen planten**

De start van de uitvoering is een feestelijk moment. Om hierbij stil te staan zullen de wethouders Karin van Werven en Fleur van der Kleij op dinsdag 9 april meehelpen bij het planten van een boom. Dat doen zij om 15.00 uur op de Nieuwe Bussummerweg ter hoogte van de Groen van Prinstererlaan. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

**Vragen**

Heeft u vragen over deze brief of het ontwerp? Neem dan contact met ons op via: [nieuwbussummerweg@huizen.nl](mailto:nieuwbussummerweg@huizen.nl).

Met vriendelijke groet,

I.A. Norbart  
Projectleider gemeente Huizen

*Deze brief is digitaal gemaakt en daarom niet ondertekend.*