

Mededelingen

Portefeuillehouder: K. van Werven

Betreft : Voortgang Stad en Lande
Aan : Leden van de Commissie Fysiek domein
T.b.v. : Commissie van 7 mei 2025
Van : K. van Werven
Behandelaar : Merel Beerhuizen
E-mail/telefoonnummer : m.beerhuizen@huizen.nl
Datum : 1 april 2025
Status : informatief

Begin maart vond de 1^e Week van Stad en Lande plaats. In deze mededeling informeer ik u over de uitkomsten, het vervolgproces en een aantal actuele ontwikkelingen.

Week van Stad en Lande 3 t/m 8 maart (offline) en t/m 16 maart online

De vijf presentatiemomenten (zie mededeling van 10 februari 2025) werden door circa 350 bewoners bezocht. Via het onlineplatform ontvingen we ca. 250 reacties met wensen, suggesties, klachten en oplossingen. Daarmee mogen we spreken van een actieve betrokkenheid vanuit de wijk. De betrokkenheid vanuit straten met overwegend huurwoningen is wel achtergebleven, hier geven we in de volgende participatieweken meer aandacht aan.

Veel inwoners geven aan dat ze blij zijn dat er nu eindelijk wat gaat gebeuren, maar vanzelfsprekend zijn er ook verschillende opvattingen over de inrichting, de oplossingen voor verkeer, parkeren en verkeersveiligheid, en over het groen. De komende maanden wordt alle inbreng verwerkt tot een voorlopig ontwerp, waarover in juni de 2^e Week van Stad en Lande zal plaatsvinden. In deze 2^e Week van Stad en Lande zal de insteek meer buurtgericht zijn.

Nutsoverleg en start werkzaamheden

Naast de boven- en ondergrondse herinrichting waar de gemeente opdrachtgever voor is, hebben ook de nutsbedrijven opgaven in de wijk. Het gaat dan om verzwaring van het elektriciteitsnet (Stad en Lande Zuid) en vervanging van gas- en waterleidingen (hele wijk). Op basis van wetgeving zijn dit werkzaamheden die niet gecombineerd mogen worden. Hierdoor is het niet te voorkomen dat straten meerdere keren 'open' moeten. De eerste werkzaamheden door nutsbedrijven zullen in het eerste kwartaal van 2026 starten, waarmee de herinrichting dan ook daadwerkelijk begint. Als gevolg van de werkzaamheden door de nutsbedrijven verschuift onze eigen planning op in de tijd.

Bomen

In het ontwerpproces is duidelijk geworden dat er in de wijk veel bomen moeten worden verwijderd. Dit komt enerzijds omdat bomen boven de riolering staan, en aan de andere kant zijn veel bomen aan het einde van hun levensduur. We onderzoeken of er bomen verplaatst kunnen worden.

Met het oog hierop zal op drie momenten een bomenwandeling voor bewoners worden georganiseerd, waarbij we informatie geven over de achterliggende problematiek en de plannen voor verdere vergroening van de wijk. Bij de herinrichting worden nieuwe bomen geplant om daarmee aan onze hoge ambitie voor vergroenen en klimaatadaptatie te voldoen.

Raadsbesluit voorlopig ontwerp

In tegenstelling tot de mededeling van 2 februari zal het voorlopig ontwerp niet in de raadsvergadering van 10 juli, maar op 25 september voor vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Dit maakt dat we meer tijd kunnen nemen voor de voorbereiding, terwijl het voor de start van de uitvoerende werkzaamheden geen verschil maakt.