

BESLUITBLAD RAAD

Betreft:

• raadsvergadering	11 juli 2019
• agendapunt	11
• voorstel over	Aanbestedingsresultaat vernieuwbouw Dr. Maria Montessorischool
• zaaknummer	Z.093781 / D.894536

Het aan de raad voorgestelde besluit:

1. Instemmen om bovenop het al beschikbaar gestelde krediet van € 1.050.000,- een aanvullend krediet beschikbaar stellen aan het schoolbestuur Talent Primair van € 1.497.276,- inclusief btw voor de vernieuwbouw van de Dr. Maria Montessorischool. Dit is inclusief de in de raad van december 2017 in de egalisatiereserve gereserveerde middelen van € 946.643,-. De meerkosten van € 550.633,- komen ten laste van de vrije ruimte in de egalisatiereserve en worden overgeheveld naar de afschrijvings-reserve onderwijsaccommodaties, waardoor de afschrijvingslasten volledig zijn gedekt.
Het totaal beschikbaar gestelde krediet komt hiermee op € 2.547.276,- inclusief btw.
2. Instemmen met de definitieve projectkosten die het schoolbestuur gaat maken van € 3.229.436,- inclusief btw en inclusief de eigen bijdrage van € 682.160,- van het schoolbestuur voor de vernieuwbouw van de Dr. Maria Montessorischool. Er wordt een vernieuwd schoolgebouw (inclusief een nieuwe aanbouw) aardgasvrij, nagenoeg energieneutraal en volgens Frisse scholen B opgeleverd.

Het door de raad genomen besluit:

- Conform voorstel besloten.
- Bij de behandeling is een motie (M1) over “Beter begroten van projecten” ingediend door mevrouw F. van der Kleij (Leefbaar Huizen). De motie behelst de volgende opdracht aan het college:
“in het vervolg alleen nog een voorstel ter gehele of gedeeltelijke bekostiging van een project aan de raad voor te leggen dat voorzien is van een voor de duur van het gehele project sluitende kostenraming, en anders in ieder geval ook inzichtelijk maakt over welke bedragen en/of onderdelen van het project nog financiële onzekerheid bestaat, met een zo nauwkeurig mogelijk inschatting van de daarmee gemoeide kosten;”.
De motie is met algemene stemmen aangenomen.

Toezegging:

Wethouder Verbeek zegt toe dat zij, als het om de vernieuwbouw van de dr. Maria Montessorischool gaat, niet nog eens aan de raad om een aanvullend krediet zal vragen, anders dan eventueel voor de nog te treffen noodzakelijke verkeersmaatregelen.

De griffier,

De voorzitter,

w.g.

w.g.