
Id Taaknaam hoeveelheden Duur Begindatum Einddatum

1 Integrale uitvoeringsplanning OWA Huizen 322 dagen maa 10-6-24 maa 22-9-25

2 Fase 1 102 dagen maa 10-6-24 din 29-10-24

3 Fase 1A 88 dagen maa 10-6-24 woe 9-10-24

14 Fase 1B/C (deel 1) 54 dagen maa 8-7-24 don 19-9-24

47 Fase 1B/C (deel 2) 12 dagen vri 20-9-24 maa 7-10-24

52 Fase 1B/C (deel 3) 14 dagen don 10-10-24 din 29-10-24

60 Fase 2 120 dagen vri 20-9-24 don 20-3-25

61 Fase 2A-1 5 dagen vri 20-9-24 don 26-9-24

63 Fase 2A-2 21 dagen woe 30-10-24woe 27-11-24

76 Fase 2B 44 dagen don 28-11-24 din 11-2-25

106 Fase 2C 27 dagen woe 12-2-25 don 20-3-25

128 Fase 2D 186 dagen woe 12-6-24 woe 12-3-25

129 Fase 2D-1 41 dagen woe 12-6-24 woe 7-8-24

140 Fase 2D-2 23 dagen woe 30-10-24vri 29-11-24

154 Fase 2D-3 15 dagen maa 2-12-24 vri 20-12-24

166 Fase 2D-4 48 dagen maa 6-1-25 woe 12-3-25

176 Fase 2D-5 35 dagen don 8-8-24 woe 25-9-24

179 Fase 3 320 dagen woe 12-6-24 maa 22-9-25

180 Persleiding 104 dagen maa 8-7-24 don 28-11-24

191 Fase 3-0 15 dagen vri 21-3-25 don 10-4-25

194 Fase 3A (Fauna - Huizermaatweg 9) 64 dagen vri 11-4-25 din 15-7-25

212 Fase 3B (Fauna - 't Merk) 63 dagen maa 14-4-25 din 15-7-25

231 Fase 3C (Huizermaatweg 9 - busstation 49 dagen woe 16-7-25 maa 22-9-25

249 Parkgebied 91 dagen woe 12-6-24 woe 16-10-24
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