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1 Inleiding 
De voorgaande twee jaren zijn gekenmerkt door het coronavirus dat tot een wereldwijde 
epidemie heeft geleid. Alle maatregelen die wereldwijd, maar met name in Nederland, zijn 
genomen hebben een zware impact gehad op onze maatschappij als geheel. De zwaarst 
getroffen sectoren zijn iedereen wel bekend. Zowel de horeca als cultuur, sport en 
recreatie hebben zwaar te lijden gehad onder de coronamaatregelen. 
 
Voor het koor The Moclas Singers zijn de gevolgen van de coronamaatregelen groot. 
Gedurende de afgelopen twee jaar is het aantal koorleden drastisch afgenomen. Veel leden 
hebben hun lidmaatschap opgezegd uit verschillende overwegingen, maar voornamelijk was 
men zeer huiverig om besmet te worden of dat er toch niet gezongen kon/mocht worden.  
 

1.1 Aanleiding  

Het aantal koorleden van The Moclas Singers is tijdens de coronaperiode teruggelopen. Het 
bestuur heeft er veel aan gedaan om koorleden binnenboord te houden. Voorbeelden 
daarvan zijn; 
 

 buiten zingen tijdens de zomermaanden (bij koorleden in de tuin op 1,5 meter) 
 uitwijken naar een andere binnen locatie om de 1,5 meter te kunnen handhaven 

 
Desalniettemin heeft een derde van het aantal leden opgezegd. 
 
Tijdens de coronamaatregelen is de dirigent voor een behoorlijk lange periode doorbetaald. 
Samen met het teruglopende aantal koorleden en daarmee de teruglopende contributie 
inkomsten is de financiële situatie van het koor onder druk komen te staan. 
 
Door het afgenomen aantal koorleden en de financiële situatie is op dit moment de 
continuïteit van het koor The Moclas Singers in het geding. Met de huidige contributie 
inkomsten wordt het binnen afzienbare tijd onmogelijk het koor te continueren. 
 
Dit alles is voor het bestuur aanleiding om een projectconcert te organiseren. Echter dat is 
niet mogelijk zonder een eenmalige subsidie vanuit de coronacultuurgelden door de 
gemeente Huizen. 
 

1.2 Wat gaan we doen? 

Om koorleden te werven heeft het bestuur van The Moclas Singers bedacht om het project 
‘Herfstconcert’ op te starten. Het project zal bestaan uit het werven van projectkoorleden, die 
gedurende een achttal repetities het repertoire voor het ‘Herfstconcert’ instuderen.  
 
Aan het einde van de repetitieperiode zal een ‘Herfstconcert’ worden gegeven op 30 oktober 
2022 in ‘De Boerderij’ in Huizen van ongeveer 1,5 uur. Het is concert toegankelijk voor het 
Huizer publiek tegen een toegangsprijs van € 5,- per persoon. Na het concert, aan het eind 
van het project, hopen we dat een aantal projectkoorleden zich als permanent lid van The 
Moclas Singers aanmeldt.  
 
Zowel in de aanloop van het project als tijdens de repetitieperiode worden verschillende 
publiciteitsuitingen gerealiseerd, waarmee de naam van het koor alsmede de datum van het 
Herfstconcert bekend wordt gemaakt. Ook wordt via de publiciteitsuitingen een oproep 
gedaan voor projectkoorleden. 
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2 Doelstelling 
De doelstellingen die met het project behaald gaan worden zijn als volgt: 
 
 In de aanloop hopen we dat ongeveer 15 tot 20 projectkoorleden zich aanmelden. 
 Na het concert, aan het einde van het project, hopen we dat zich tenminste 10 nieuwe 

permanente koorleden hebben aangemeld. 
 Door de contributiebijdrage van de nieuwe leden zal het koor The Moclas Singers weer een 

gezonde financiële basis hebben. 
 De naamsbekendheid van het koor The Moclas Singers zal door de verschillende 

publiciteitsuitingen aan het eind van het project zijn toegenomen in Huizen en omliggende 
gemeenten. 

2.1 Uitgangspunten 

In het verleden – in betere tijden – is gebleken dat nieuwe leden zich eerder aanmelden voor 
een project dan dat zij zich rechtstreeks als koorlid aanmelden. Die ervaring is vooral 
opgedaan door de ‘Kerstconcert’ projecten die The Moclas Singers in het verleden hebben 
georganiseerd. Voor de coronamaatregelen was het koor voldoende financieel draagkrachtig 
dat het de Kerstconcert projecten zelfstandig kon dragen. 
 
Van deze kennis en ervaring willen we graag gebruik maken bij dit ‘Herfstconcert’ project. 

2.2 Te behalen resultaten 

De te behalen resultaten van het project ‘Herfstconcert’ zijn als volgt: 
 

 Na het Herfstconcert hebben de inwoners van Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes, Naarden, 
Bussum en Almere via de lokale media kennis genomen van het project ‘Herfstconcert’ van 
The Moclas Singers. 

 Op basis van de gepubliceerde oproepen in de media en op de website melden zich 15 tot 20 
projectkoorleden om deel te nemen aan het project. 

 Na het herfstconcert melden zich tenminste 10 nieuwe permanente koorleden aan bij The 
Moclas Singers. 

2.3 Afbakening 

Het project ‘Herfstconcert The Moclas Singers’ loopt van april t/m 31 oktober 2022. Zie de 
activiteitenplanning voor een gedetailleerde beschrijving van de taken en deelnemers. 

2.4 Randvoorwaarden 

Een subsidie uit het restbedrag coronacultuurgelden is een voorwaarde om het project 
‘Herfstconcert The Moclas Singers’ door te laten gaan. Op dit moment is het koor 
onvoldoende draagkrachtig om dit concert uit eigen middelen te realiseren. 
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3 Begroting  

3.1 Algemeen 

De begrootte uitgaven bedragen € 3329,00  
 
De begrootte inkomsten bedragen € 750,00 
 
Er is derhalve een tekort van € 2579,00 
 
Het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd is € 2579,00 
 
Een gedetailleerde begroting is als bijlage 1 bij dit activiteitenplan bijgevoegd. 
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4 Activiteiten 
Hieronder worden de activiteiten aangegeven die nodig zijn om het ‘Herfstconcert’ te 
realiseren. In de planning komen de activiteiten weer terug en wordt aangegeven wanneer 
deze starten en eindigen. 

4.1 Activiteitenlijst 

Activiteitenplan opstellen 
Wie Bestuur Resultaat Activiteitenplan 
Omschrijving Op basis van ieders input wordt door het bestuur het activiteitenplan 

opgesteld. Het activiteitenplan wordt pas definitief na goedkeuring door het 
bestuur. Op- of aanmerkingen van het bestuur zullen worden verwerkt 
alvorens de subsidieaanvraag in te dienen bij de gemeente Huizen. 

 
Begroting opstellen 
Wie Bestuur Resultaat Begroting 
Omschrijving Op basis van ieders input wordt door het bestuur de begroting opgesteld. 

Hiervoor moeten er prijsopgaves worden opgevraagd voor het maken van 
de flyer, het plaatsen van advertenties en de kosten van zaalhuren en 
dirigent. 

 
Samenstellen concertprogramma 
Wie Bestuur / dirigent Resultaat Concertprogramma 
Omschrijving Het bestuur stelt de tijdsduur (ong. 1,5 uur) van het concert vast en draagt 

op basis daarvan een aantal liederen voor aan de dirigent. In samenspraak 
met de dirigent wordt het concertprogramma vastgesteld. 

 
Liederen gereed maken 
Wie Muziekcommissie Resultaat Bladmuziek 
Omschrijving De muziekcommissie zorgt ervoor dat de bladmuziek van de liederen die op 

het programma staan worden aangeschaft of gekopieerd. Het aantal 
bladmuziek van elk nummer moet gelijk zijn aan het huidige aantal 
koorleden plus 20 (het verwachte aantal aanmeldingen). 

 
Auteursrechten 
Wie Bestuur Resultaat Buma/Stemra 
Omschrijving Voordat het concert plaatsvindt worden van alle liederen die ten gehore 

worden gebracht – inclusief eventuele toegiften – aangemeld bij 
Buma/Stemra en de auteursrechten betaald. 

 
Zaalhuur 
Wie Bestuur Resultaat Zaalhuur 
Omschrijving In de voorbereidingsfase worden van zowel de repetitieruimte (De Engel) en 

de concertzaal (De Boerderij) de huurprijzen opgevraagd en de nodige 
contracten opgesteld en ondertekend. 
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Publiciteit 
Wie Bestuur Resultaat Publiciteit 
Omschrijving Het bestuur beraadt zich op alle publiciteitsuitingen die in de aanloop van 

het project nodig zijn. De secretaris stelt de publiciteitsuitingen op en stemt 
de teksten met het bestuur af. Ook maak zij maakt een adreslijst van alle 
redacties die moeten worden aangeschreven. 

 
Publiciteit 
Wie Bestuur Resultaat Flyers/affiches 
Omschrijving In de voorbereiding worden de inhoud, opmaak en uiterlijk bepaald van de 

flyers en affiches. Ook wordt bepaald wat het verspreidingsgebied wordt van 
deze reclame-uitingen en hoe de distributie zal plaatsvinden. Alle koorleden 
zal worden gevraagd zich actief bezig te houden met de verspreiding. 

 
Repetitie proces 
Wie The Moclas 

Singers 
Resultaat Repetitieperiode 

Omschrijving Tijdens de repetitieperiode wordt uiteraard het repertoire van het concert 
ingestudeerd onder leiding van de dirigent. Daarnaast wordt er in het koor 
bijzonder aandacht besteed aan de nieuwe projectleden om er voor zorgen 
dat zij zich direct thuis voelen. 

 
Verkoop 
Wie The Moclas 

Singers 
Resultaat Kaartverkoop 

Omschrijving Alle koorleden zetten alles op alles om alle beschikbare toegangskaarten 
voor het concert te verkopen.  

 
Concert 
Wie The Moclas 

Singers 
Resultaat Uitvoering concert 

Omschrijving Op de dag van de uitvoering wordt een ieders inzet gevraagd om dit concert 
tot een succes te maken. Dat betekent onder meer dat een ieder zich aan 
de gemaakte afspraken houdt en zich meewerkend opstelt. 

 
Evaluatie 
Wie Bestuur en 

Dirigent 
Resultaat Evaluatie concert 

Omschrijving Daags na het concert zal er met het koor een evaluatieplaats vinden. 
Tijdens deze evaluatie wordt ook geïnventariseerd welke projectleden zich 
als permanent koorlid aanmelden. 
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4.2 Planning 
Fase Datum Einde Actie Bijzonderheden 
Voorbereiding april  Activiteitenplan opstellen Goedgekeurd 
 april  Begroting opstellen Goedgekeurd 
 mei  Concertprogramma  
 juni juli Bladmuziek  
 juni juli Buma/Stemra  
 april mei Zaalhuur De Boerderij in optie 
 1/8 24/10 Publiciteit  
 5/9 24/10 Flyers/affiches  
Uitvoering 5/9 24/10 Repetitie periode  
 1/10 30/10 Kaartverkoop  
 30/10  Uitvoering concert  
Nazorg 31/10  Evaluatie concert  
   Evaluatie project  
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Begroot 
bedrag

Werkelijk 
Bedrag

Begroot 
bedrag

Werkelijk 
bedrag

Eigen bijdrage 350,00€            Repertoire 229,00€         
Kaartverkoop 400,00€            Dirigent 1.550,00€      

Zaalhuur 1.160,00€      
Organisatie 390,00€         

Totaal 750,00€            € 0,00 Totaal 3.329,00€      -€                   

Tekort -2.579,00€                                                  

Bedrag subsidieaanvraag 2.579,00€                                                   

Baten Lasten
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Omschrijving
Begroot 
bedrag

Werkelijk 
Bedrag Omschrijving

Begroot 
bedrag

Werkelijk 
Bedrag

Eigen bijdrage projectleden - 20x € 10,00 200,00€            Aanschaf liederen - 30x € 4,00 € 120,00
Eigen inbreng The Moclas Singers 150,00€            Auteursrechten (Buma-Stemra) € 109,00

Totaal 350,00€            -€                 Totaal 229,00€         -€                   

Omschrijving
Begroot 
bedrag

Werkelijk 
Bedrag Omschrijving

Begroot 
bedrag

Werkelijk 
Bedrag

Dirigent repetites - 8x € 150,00 1.200,00€      
Dirigent concert - 1x € 350,00 350,00€         

Totaal -€                  -€                 Totaal 1.550,00€      -€                   

Omschrijving
Begroot 
bedrag

Werkelijk 
Bedrag Omschrijving

Begroot 
bedrag

Werkelijk 
Bedrag

Kaartverkoop - 80x € 5,00 400,00€            Zaalhuur repetities - De Engel 8x € 55,00 440,00€         
Zaalhuur concert - De Boerderij € 720,00 720,00€         

Totaal 400,00€            -€                 Totaal 1.160,00€      -€                   

Omschrijving
Begroot 
bedrag

Werkelijk 
Bedrag Omschrijving

Begroot 
bedrag

Werkelijk 
Bedrag

Drukwerk promotiemateriaal 150,00€         
Porti,  kopiëren etc 90,00€           
Publiciteit - advertentiekosten 150,00€         

Totaal -€                  -€                 Totaal 390,00€         -€                   

Baten Lasten

Baten Lasten

Baten Lasten

Baten Lasten
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