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1 Inleiding 

 
Gemeente Huizen is verantwoordelijk wegbeheerder 
De gemeente Huizen is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijke wegennet. 
Het betreft hier de openbare wegen, waar de gemeente ook onderhoudsplichtige is. 
Het totale wegennet bestaat voornamelijk uit asfalt en elementen en heeft een oppervlakte van ca. 
2.300.000 m2. De waarde van al deze wegen samen bedraagt ca. € 150 miljoen.  
 
Wegenbeleidsplan toe aan actualisatie 
In Huizen worden de wegen, pleinen en paden onderhouden op veilig, heel en schoon wat overeenkomt 
met het basisniveau conform de landelijke wegbeheermethodiek van het CROW. Het komt ook overeen 
met beeldkwaliteit B conform de CROW-beeldkwaliteitssystematiek.  
Het vorige plan is in 2016 vastgesteld door de raad. Na een periode van 5 jaar dient een actualisatie 
plaats te vinden. 
 
Dit plan geeft inzicht in: 

- De kaders voor het beheer (hoofdstuk 2). 
- De beheerstrategie (hoofdstuk 3). 
- Het areaal en de huidige onderhoudstoestand van de wegen (hoofdstuk 4). 
- De onderhoudsplanning, integrale aanpak en overige kosten (hoofdstuk 5). 
- De benodigde budgetten en financiële risico’s (hoofdstuk 6). 
- De benodigde organisatie (hoofdstuk 7). 
- Risicoparagraaf (hoofdstuk 8). 
- Punten die (verder) ontwikkelt gaan worden met consequenties voor beheer (hoofdstuk 9). 

 
Lijst van afkortingen 
BBV  - Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie 
BWO  - Boomwortelopgroei 
CROW  - Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw 
GRP  - Gemeentelijk Rioleringsplan  
MJOP - Meerjarenonderhoudsplan  
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2 Beheerkaders 

Dit hoofdstuk gaat over wet- en regelgeving waaraan de gemeente zich moet houden en de doelstellingen 
die de gemeente heeft. Ook wordt kort de methodiek van Wegbeheer beschreven. 

2.1 Landelijke wetgeving en normeringen 

De gemeente heeft geen volledige vrijheid in het vaststellen van haar beleid voor wegbeheer. Het beheer 
van wegen is namelijk (deels) in nationaal geldende wetten en besluiten geregeld. Zij geven de kaders 
aan voor het beheer. De belangrijkste wet- en regelgeving: 
 

- Grondwet 
- Wegenverkeerswet (WVW) 
- Wegenwet 
- Burgerlijk Wetboek (BW) 
- Wet Milieubeheer 

- Code Milieu Verantwoord Wegbeheer 
- Wet Geluidshinder (WGh) 
- Europese Richtlijn Omgevingslawaai 
- Arbeidsomstandighedenwet (Wet Arbo) 
- Gemeentewet 
- Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 

 
Meer informatie over deze wet- en regelgeving is opgenomen in bijlage 1. 
 

2.2 Doelstellingen gemeente 

Coalitieprogramma 
De gemeente, winkeliers, bedrijven en gebruikers hebben, naast een gezamenlijk belang met de 
openbare ruimte, een individueel belang. De gebruikers (vertegenwoordigd door de gemeenteraad) zijn 
het belangrijkst, zij maken dagelijks gebruik van de wegen en paden en vervullen ook een participatierol.  
De bedrijven zijn belangrijk voor onder andere de werkgelegenheid in de lokale economie.  
 
In het huidige ‘Coalitieakkoord 2018-2022, Vitaal en Verbindend’ zijn de relevante doelstellingen voor het 
beheer van de verhardingen bepaald: 

- Bereikbaarheid: Huizen moet goed bereikbaar zijn en goede doorstroming is belangrijk. Daarnaast 
streeft de gemeente, als fietsgemeente, naar een vitale kern en goede toegankelijkheid voor 
recreatieverkeer. Dit door lopen en fietsen aantrekkelijk te maken via goede fiets- en looproutes. 

- Leefbaarheid en aanzien: Huizen is een woon- en recreatiegemeente, met een goed onderhouden, 
aantrekkelijke en evenwichtige openbare ruimte met goed bereikbare voorzieningen.  

- Veiligheid: in Huizen moeten mensen zich vrij en veilig kunnen bewegen. Belangrijke 
aandachtspunten daarbij zijn veilige schoolroutes en veiligheid van de langzaam verkeersroutes. 

- Duurzaamheid: Bij beheer en onderhoud moet er aandacht zijn voor de uitvoering van 
verduurzaming en de jaarlijkse reductie van CO2 uitstoot. 

 
Integraliteit met andere beleidsterreinen 
Waar mogelijk worden werkzaamheden integraal opgepakt. Daarom zijn ook de overig vastgestelde 
beleidsdocumenten van belang bij het bepalen van het juiste onderhoud en onderhoudsmoment. 
De meest belangrijke voor beheer van verhardingen zijn hierbij: 

- Leidraad Groen en Bomenstructuur 2013 en Nota duurzaam groenbeheer 2017: Met name voor 
onkruid op verharding en boomwortelopdruk. 

- GRP 2016-2026: met name voor het integraal vervangen van riolering en bovengelegen 
verharding. 

- Mobiliteitsplan Huizen 2019: met name voor de prioritering van het onderhoud. 
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2.3 Beeldkwaliteitsniveau 

Voor de kwaliteitsbeoordeling gebruikt de gemeente de beeldkwaliteitssystematiek zoals vastgelegd in de 
Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van het CROW (publicatie 380). Bij de verhardingen is de ambitie 
“Veilig, Heel en Schoon”, wat overeenkomt met beeldkwaliteitsniveau B.  
 
Voor het bepalen van de kwaliteit van het verhardingen en het op basis daarvan opstellen van het 
onderhoudsprogramma gebruikt wegbeheer de landelijk gehanteerde CROW-systematiek, vastgelegd in 
CROW-publicaties 146 en 147 (zie 2.4).  
 
De onderstaande tabel 1 laat zien wat de relatie is tussen deze systematiek en de gebruikte termen in het 
vorige beleidsplan. 
 

Beeldkwaliteit 
CROW 

Handboek Beeldkwaliteit Technische kwaliteit (147) Voorbeeld 

A+ Hoog 

Nagenoeg 
ongeschonden, goed 
verzorgd en schoon 

beeld en in een 
verkeersveilige situatie 

Voldoende 
Er is geen schade, de 

verharding is (zo goed als) 
nieuw 

 

A Hoog 

Aantrekkelijk, goed 
verzorgd en schoon 

beeld en in een 
verkeersveilige situatie 

Voldoende 
Er is (zeer) lichte schade, 

maar niet hinderlijk 

 

B Voldoende 
Verzorgd en schoon 

beeld en in een 
verkeersveilige situatie 

Voldoende 

Er is schade aanwezig. De 
waarschuwingsgrens wordt 

bereikt en soms 
overschreden 

(Onderhoud binnen 3-5 jaar 
te verwachten) 

 

C Matig 
Onrustig beeld, 

discomfort of enige 
vorm van hinder 

Matig 
 

De richtlijn is overschreden 
(onderhoud binnen 2 jaar 

noodzakelijk) 

 

D Laag 

Kapitaalvernietiging, 
uitlokking van 

vernieling, 
functieverlies, juridische 
aansprakelijkstelling of 

sociale onveiligheid 

Onvoldoende 
De richtlijn is meer dan een 

klasse overschreden 
(onderhoudsachterstand) 

 

Tabel 1: Classificatie beeldkwaliteit  

 
Door de koppeling te leggen tussen de wegbeheersystematiek en de kwaliteitscatalogus is een goede 
communicatie gewaarborgd en kan de wegbeheerder ook in de toekomst gebruik blijven maken van de 
wegbeheersystematiek voor het bepalen van de benodigde budgetten en het plannen van het 
noodzakelijke onderhoud. 
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2.4 Beheersystematiek 

Voor het onderhouden van de verhardingen zijn richtlijnen ontwikkeld, 
die een hulpmiddel zijn om tot de meest optimale meerjarenplanning te 
komen. Deze wegbeheersystematiek is vastgelegd in publicaties 146 en 
147 van het CROW.  
 
Deze landelijk gebruikte systematiek bestaat al sinds 1986 en wordt 
sinds die tijd in samenwerking met diverse gemeenten verder ontwikkeld 
en geactualiseerd. Het is gebaseerd op een praktische benadering die 
‘voorspelt’ hoe een weg in de toekomst slijt. Via een visuele inspectie 
wordt de schade aan verhardingen vastgelegd. Dit betreft oneffenheden 
en dwarsonvlakheid (spoorvorming). Bij asfalt zijn daarnaast ook 
scheurvorming en rafeling schades waarop beoordeeld wordt. 
De geconstateerde schade is de basis voor het opstellen van de 
meerjaren onderhoudsplanning en begroting. Basis hierbij is het effect 
van schade op de aspecten veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en 
beeldkwaliteit.  

 
Daarnaast wordt door het CROW het onderhoud aan verhardingen vanuit technisch en financieel oogpunt 
onderscheiden naar de volgende typen: 

  

Groot onderhoud: 
Gepland, ingrijpend onderhoud aan een groot deel van het object na langere periode van gebruik 
om het object op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen. 

Klein onderhoud: 
Maatregelen en dagelijkse reparaties om het object in goede werkende en veilige staat te houden 
op het gewenste kwaliteitsniveau. 

Achterstallig onderhoud: 
Onderhoud dat niet op tijd is uitgevoerd, waardoor niet (meer) wordt voldaan aan het vastgestelde 
kwaliteitsniveau. Achterstallig onderhoud kan leiden tot schade en/of onveilige situaties. 
Achterstallig onderhoud kan ook bewuste keuze zijn, omdat op korte termijn grote 
reconstructies/herinrichtingen plaatst gaan vinden. 

Vervangingsonderhoud / Reconstructies / Herinrichtingen: 
Onder vervangingsonderhoud wordt verstaan het vervangen van het complete object aan het einde 
van de levensduur. Dit gaat vaak gepaard met herinrichtingen.  
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3 Beheerstrategie 

De beheerstrategie is afgestemd op het voldoen aan wet- en regelgeving en de doelstellingen van de 
gemeente. Om het onderhoud te kunnen sturen wordt gewerkt met het opstellen van 
uitvoeringsprogramma’s. Hiermee worden jaarlijkse onderhoudsprogramma’s opgesteld die ervoor zorgen 
dat de doelen en de wensen worden geborgd. Dit proces is in figuur 1 weergegeven.  
 

De gemeente gaat vanaf 2022 elk jaar het gehele areaal 
inspecteren op basis waarvan het uit te voeren onderhoud wordt 
bij- en vastgesteld. Daarbij krijgen aandachtsgebieden zoals 
winkelcentra, zorginstellingen, routes voor mensen met een 
handicap, recreatiegebieden en hoofstructuurwegen een hogere 
onderhoudsprioriteit.   

Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen, gevolgen 
voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. 
 
Het onderhoud wordt zo integraal als mogelijk gepland, om het 
aantal onderhoudsmomenten (en dus belemmering van de 
doorstroming en overlast voor de gebruikers) te beperken. 

Figuur 1: Programmatisch werken 

 
Het groot onderhoud wordt op de markt gezet op regiebasis bij een aannemer, volgens inkoop- en 
aanbestedingsbeleid van de gemeente. Het klein onderhoud wordt uitgevoerd door serviceteams. De 
kracht van de serviceteams is dat zij ook inspecties uitvoeren, zaken in de openbare ruimte constateren 
en beoordelen en gelijk zelf oplossen of op regiebasis met een lokale / regionale aannemer. 
 
In tabellen 2 en 3 staat meer in detail beschreven hoe men invulling geeft aan de beheertaken.  
 

Algemene doelstellingen Beheermaatregel/actie 

Wet- en regelgeving 

Grondwet:  
Zorgen voor een goede weginfrastructuur 

De weginfrastructuur is in de gemeente goed ingedeeld op de verhardingen, met extra oog 
voor prioritering van de aandachtsgebieden.  

Burgerlijk wetboek:  
Aansprakelijkheid  

De gemeente voert weginspecties uit op basis waarvan ze planmatig onderhoud uitvoeren. 
Door deze CROW-methodiek te volgen wordt het risico op aansprakelijkheidsstellingen 
geminimaliseerd. 

Wegenwet en Wegenverkeerswet De zorgplicht (Wegenwet artikel 15 en Wegenverkeerswet artikel 2) is geborgd door het 
ingestelde proces voor beheer en onderhouden van wegen. 

Wet milieubeheer: 
Regels rondom vrijkomende materialen  

Onderhoudswerkzaamheden wordt via bestekken op de markt uitgezet, waarin is 
opgenomen dat vrijkomende materialen conform de wet Milieubeheer worden behandeld, 
zoals asbesthoudende funderingen en vervuilde grond. 

Code Milieu verantwoord Wegbeheer:  
Verwijderen teerhoudend asfalt 

De gemeente werkt conform de richtlijnen voor het onderzoeken en verwijderen van teer en 
andere verontreinigingen uit de asfaltketen. 

Wet geluidhinder (WGh): bestrijden en 
voorkomen van geluidshinder ten gevolge 
van wegverkeer, railverkeer en industrie 

Voor wegen is dit onder andere bij de aanleg en wijzigingen van een weg, en de bouw van 
nieuwe woningen nabij de wegen. Dan kunnen er geluid reducerende deklagen toegepast 
worden. De beheerafdeling van de gemeente is terughoudend bij het toepassen ervan, 
omdat onderhoud aan geluid reducerende deklagen veel kostbaarder is dan reguliere 
deklagen.  
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Tabel 2: Beheerstrategie t.a.v. wet- en regelgeving 

 
 

Doelstelling belanghebbenden Beheermaatregel/actie 

Politiek 

Bereikbaarheid  Er wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de bereikbaarheid bij het prioriteren van 
het onderhoud en er worden projectmatig omleidingsroutes ingesteld. Onderhoud doet de 
gemeente zo integraal als mogelijk om het aantal onderhoudsmomenten (en dus 
belemmering van de doorstroming) te beperken. 

Kwaliteit op peil houden De kwaliteit van de verhardingen op beeldniveau B houden. Dit betekent dat het percentage 
wegen met matige en lage (onvoldoende) kwaliteit alleen incidenteel mag voorkomen. 
Daarnaast heeft de gemeente extra aandacht voor de (recreatieve) fiets- en voetpaden. 

Veiligheid De gemeente borgt de veiligheid door het onderhoud te prioriteren, waarbij zeker aandacht is 
voor de verkeersveiligheid op (recreatieve) fiets- en voetpaden.  

Duurzaamheid De gemeente past indien mogelijk duurzame materialen toe, gerelateerd aan de levensduur 
van de wegen. Daarnaast stuurt zij op zo min mogelijk onderhoudsmomenten gedurende de 
levensduur van de wegen. Bij onderhoud is de insteek om niet herbruikbaar (rest)materiaal 
zoveel als mogelijk te voorkomen. 

Bedrijven 

Bereikbaarheid Bij het uitvoeren van onderhoud raakt de bereikbaarheid in meer of mindere mate 
belemmerd. Het uitvoeren van onderhoud gebeurt in goed overleg en met goede 
communicatie met de betreffende betrokkenen. 

Inwoners 

Vlot en veilig bewegen Voor het herstel van gaten in asfalt, verzakking van straatwerk en door boomwortels omhoog 
gedrukte trottoirtegels voert een serviceteam of de aannemer op regiebasis kleinschalig 
onderhoud uit. De gemeente verzorgt snelle afhandeling van meldingen en levert duidelijke 
communicatie op basis van de binnenkomende meldingen van het meldingssysteem. En zij 
levert informatie aan de inwoners over tijdelijke stremming van weggedeelten als gevolg van 
groot onderhoud.  

Tabel 3: Beheerstrategie t.a.v. belanghebbenden  
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4 Huidige situatie 

4.1 Areaal 

De gemeente Huizen beheert circa 2.300.0000 m2 aan wegen, ca 10% meer dan in 2015. Deze groei is 
voornamelijk het gevolg van optimalisatie van de areaalgegevens door invoering van de BGT en door 
uitgevoerde herinrichtingen. Het grootste deel van de verhardingen bestaan uit elementen en asfalt. 
 

Verhardingstype Areaal in m2 Percentage 

Asfalt      616.003  27% 

Elementen   1.537.279  67% 

Beton        12.382  1% 

Half- en Onverhard      143.556  6% 

Totaal 2.309.220 100% 

Tabel 4: Gegevens areaal per verhardingstype in 2021 

 

Om keuzes te kunnen maken en prioriteiten te kunnen stellen zijn binnen de gemeente Huizen de wegen 
opgesplitst in de CROW-wegcategorieën. In tabel 5 is de verdeling weergegeven.  
 

Wegtype  Voorbeeld Percentage 

3. Gemiddeld belaste weg 

 

10% 

4. Licht belaste weg 

 

5% 

5. Weg in woongebied 

 

51% 

6. Weg in verblijfsgebied  

 

27% 

7. Fietspad 

 

7% 

Tabel 5: Gegevens areaal per wegcategorie in 2021 
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De verhardingen van wegtype 3 en 4 zijn van groot belang voor de bereikbaarheid. Zij bestaan 
voornamelijk uit asfalt met een hoge verkeersintensiteit. Ook gaan de routes voor openbaar vervoer over 
deze wegen. Wegtype 3 is van vitaal belang voor de afwikkeling van het lokale en doorgaande verkeer. 
De uitvoering van onderhoud aan deze wegen heeft een grote invloed op de verkeersafwikkeling. 
 
De verhardingen van wegtype 6 en 7 zijn belangrijk, omdat dit voornamelijk de voet- en fietspaden zijn en 
de gemeente hieraan extra aandacht geeft vanwege de (verkeers)veiligheid en comfort.  
  

4.2 Actuele kwaliteit  

De laatste visuele weginspectie is in begin 2021 afgerond.  
In tabel 6 is de geconstateerde beeldkwaliteit van de wegen afgezet tegen de landelijk gehanteerde 
bandbreedtes, waarbinnen het areaal de beoogde beeldkwaliteit moet hebben om te voldoen aan 
beeldkwaliteit Basis. Deze bandbreedtes zijn op basis van ervaringen binnen CROW en vele gemeenten 
tot stand gekomen. 
 
De beoordeling van wegvakken is afhankelijk van de oppervlakte van het wegvak en niet exact tot op de 
vierkante meter. Was dit wel het geval, dan zou het percentage beeldkwaliteit Laag een stuk lager 
uitvallen. Met drie ernstige oneffenheden kan bijvoorbeeld een wegvak van 300 m2 geheel als 
beeldkwaliteit laag bestempeld worden. De landelijke gehanteerde huidige systematiek blijft wel een 
realistisch uitvoerbare de methode, omdat het voorgestelde onderhoud aansluit bij de werkelijk 
geconstateerde schade. Zo zal in het voorbeeld de voorgestelde maatregel zijn om op alleen de ernstige 
oneffenheden op te lossen, waardoor de beeldkwaliteit weer stijgt naar Voldoende. 
 

Beeldkwaliteit 
Situatie Gemeente 
2021 

CROW-norm voor 
beeldkwaliteit B 

Voldoende (A+ - B) 76% 79%-89% 

Matig (C ) 8% 8%-13%  

Laag (D) 16% 3%-8% 

Tabel 6: Kwaliteit totaal 

 
De kwaliteitsverhouding per verhardingstype laat zien dat de kwaliteit Laag in zowel asfalt (26%) als 
elementen (12%) voorkomt. 
 

 
 Figuur 2: Kwaliteit per verhardingstyype 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Asfalt

Elementen

Kwaliteit per Verhardingstype

Voldoende (A+ - B) Matig (C ) Laag (D)

Over het algemeen geldt dat de kwaliteit niet geheel conform de CROW-normeringen is, waardoor de kwaliteit 
onder ambitieniveau is. Dit komt door het percentage Laag (D), wat te hoog is en ver boven de norm. 
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De slechte kwaliteit op de asfaltverhardingen wordt voornamelijk veroorzaakt door rafeling (verlies van 
steenslag) van oude deklagen. Bij de elementen wordt de slechte kwaliteit veroorzaakt door ernstige 
oneffenheden, deels veroorzaakt door opdruk van boomwortels. De slechte (asfalt)verhardingen bevinden 
zich voornamelijk in de wijken Stad- en Lande en Bovenweg. 
 

 
Figuur 3: Kwaliteit in de wijken 

 
Algemeen geldt dat het percentages Laag (D) nooit 0% zal worden. Dit als gevolg van bewuste keuzes 
om geen grootschalig onderhoud uit te voeren, doordat bijvoorbeeld op korte termijn grootschalige 
herinrichtingen plaats gaan vinden. Wegbeheer kiest er dan voor om met plaatselijk onderhoud de 
verhardingen veilig en bereikbaar te houden tot het moment van herinrichting. 
 
Kwaliteitsverloop sinds 2016 
In onderstaande grafiek is het kwaliteitsverloop sinds 2016 weergegeven voor Voldoende en Laag. 
 

 
Figuur 4: Kwaliteitsverloop vanaf 2007 
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Uit figuur 4 valt op te maken dat tussen 2007 en 2021 het areaal verhardingen met kwaliteitsbeoordeling 
Voldoende is afgenomen en Laag fluctueert. De belangrijkste oorzaak dat de kwaliteit niet is toegenomen 
is de vertraging van het uitvoeren van grootschalige aanpak van wijken.  
 
Een aantal oude wijken (o.a. Stad en Lande, Bovenweg) stonden in de planning 2016-2019 voor integrale 
wijkgerichte aanpak, waardoor de kwaliteit in die wijken aanzienlijk zou verbeteren. In deze revitalisatie 
zou gelijk grote opgaven (zoals gasloos, energie) meegenomen worden. De revitalisatie is echter nog niet 
uitgevoerd, waardoor de kwaliteit van de verhardingen in die wijken nog steeds slecht scoren. Het 
onderhoud is namelijk beperkt tot borgen veiligheid en bereikbaarheid.  
De invloed hiervan bedraagt ca. 4% op het percentage Laag. 
 
Daarnaast is niet al het andere onderhoud uit de planning 2016-2019 uitgevoerd. Redenen hiervoor zijn 
onder andere dat er onderhoud is uitgevoerd op fietspaden met rood asfalt. Deze hadden voldoende 
technische kwaliteit, maar hadden een verhoogd risico op ongevallen vanwege de gladheid.   
 

4.3 Belevenisonderzoek 

Uit het belevingsonderzoek uit 2019 onder inwoners - de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl – zijn 
de specifieke omstandigheden in de gemeente en wijken te duiden. Voor de verhardingen geldt 
voornamelijk de waardering voor de begaanbaarheid van straten, paden en trottoirs. 
In figuur handelingsperspectieven in handen. 
 

 
Figuur 5: Waardering Openbare Ruimte 2019 
 

Uit de figuur blijkt dat de waardering met 70% hoger is dan het landelijk gemiddelde (63%). De lagere 
technische kwaliteit lijkt nauwelijks invloed op de gemiddelde beleveniswaardering te hebben. 
 

4.4 Meldingen 

Om meer inzicht te krijgen in de beleving die de weggebruikers hebben van de verhardingen, zijn de 
binnengekomen meldingen geanalyseerd. In figuur 6 zijn de meldingen, uit de jaren 2016 tot en met 2020, 
onder elkaar gezet. Het aantal meldingen komt, met gemiddeld 439, landelijk gezien overeen met 
vergelijkbare gemeentes (450 stuks/jaar). Dit komt voornamelijk door de inzet van serviceteams en een 
(vanaf 2018) hoger beschikbaar budget voor klein Onderhoud. 
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Figuur 6: Meldingen over de verhardingen per jaar 

 

4.5 Aansprakelijkheid 

De gemeente wordt jaarlijks diverse malen aansprakelijk gesteld voor schade ontstaan als gevolg van de 
staat van de verharding. Bijvoorbeeld schade ontstaan door vallen over ongelijk liggende stoeptegels of 
de gladheid op de rode fietspaden en in winterse perioden. In figuur 7 zijn het aantal ontvangen 
aansprakelijkheidsstellingen weergegeven van de periode 2016 -2020. 
 

 

Figuur 7: Schadeclaims over de verhardingen per jaar 

 

Het jaarlijks aantal blijft ongeveer gelijk en ligt iets lager dan het landelijk gemiddelde van 11. In het 
overzicht zijn alleen de “pure” wegbeheerschades opgenomen. Dit betekent dat de schades die een 
sterke relatie hebben met uitgevoerde werken (zoals de schades bij uitvoering van reconstructiewerken) 
niet zijn meegenomen. Deze hebben natuurlijk wel invloed op de totale schadelast en daarmee de premie 
die verzekeraars (in de toekomst) zullen gaan berekenen. 
 
De huidige claimcultuur, door de mondige burger en de juridisering van de samenleving, heeft wel als 
risico dat verzekeraars steeds meer onder druk staan. Gevolg kan zijn dat de premie verder stijgt en de 
service verschraalt. 
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5 Onderhoudsplanning 

De inspectieresultaten zijn vertaald naar een meerjarenplanning voor de periode 2022 t/m 2026. Hierbij is 
een toets op de maatregel en een analyse op risico’s uitgevoerd. De planning is een lijst, waarop per 
wegvak is aangegeven welk onderhoud uitgevoerd moet worden en in welk jaar. Het betreft zowel het 
groot- als het klein onderhoud. 
 
Bij de toets op de maatregel wordt beoordeeld of deze aansluit op de werkelijke situatie buiten. Hierbij is 
een risicoanalyse op veiligheid van de weggebruiker en technische levensduur uitgevoerd. Zo zijn de 
prioriteiten bepaald en wordt het onderhoud als eerste uitgevoerd op de wegen met het grootste risico. 
Ook wordt gekeken naar het effect van de onderhoudsmaatregel op de restlevensduur van de verharding, 
zodat het onderhoud zo economisch mogelijk wordt uitgevoerd.  
Tevens zijn hierbij de maatregelen zo in tijd verschoven, dat de jaarlijkse kosten gelijk zijn, zodat er een 
evenwichtige belasting op de organisatie en de bereikbaarheid van de gemeente is, zonder 
kapitaalvernietiging. 
 

5.1 Maatregeltoets 

Een belangrijk onderdeel van de beheersystematiek is de maatregelentoets. Aan de hand van de visuele 
inspectie wordt er, conform de CROW-richtlijnen, automatisch een vertaalslag gemaakt naar 
beheermaatregelen, kosten en planning. Dit wordt de basisplanning genoemd. Over deze basisplanning 
wordt een maatregeltoets gedaan. De maatregelen kunnen namelijk worden aangepast op basis van 
andere asset MJOP’s en ontwikkelingen zoals riool onderhoud, projecten, ontwikkelingen, risico’s, 
strategie, ambitie, gebruik, meldingen, aandachtsgebieden en beleid. De basisplanning wordt door de 
maartregelentoets gefilterd.  
 
Daarbij hanteert de gemeente ook aandachtgebieden om de middelen doelmatiger in te zetten. De 
inspectie wijst bijvoorbeeld uit, dat een afgelegen parkeerterrein meer ernstige oneffenheden heeft dan 
een voetpad nabij een zorginstelling. Hierdoor zal het afgelegen parkeerterrein eerder voor onderhoud 
gepland worden dan het voetpad bij de zorginstelling. Echter zijn de risico’s en gevolgen groter bij iemand 
die verongelukt op het voetpad bij de zorginstelling dan bij het afgelegen parkeerterrein. In tegenstelling 
tot wat de basisplanning heeft gegenereerd, wordt aan het onderhoud van de aandachtgebieden meer 
prioriteit in de planning gegeven. Al deze afwegingen zijn meegenomen in de maatregelentoets.  
 

5.2 Integrale aanpak 

Integrale projecten komen voort uit ruimtelijke projecten zoals revitalisatie van oude wijken, herinrichting, 
functiewijziging (e.g. van gewone straat naar schoolzone) en groot onderhoud. Vaak zijn 
rioolvervangingsprojecten of actuele thema’s aanleiding tot herinrichting van gevel tot gevel. Door 
gebiedsgericht de verouderde openbare ruimte compleet te vernieuwen en her in te richten, waarbij 
maximaal wordt ingestoken op een integrale aanpak, tezamen met maatregelen voor verkeer (duurzaam 
veilig), het mobiliteitsplan en actuele thema’s (Klimaat, energie, circulair) worden grote effecten bereikt.  
Op deze manier wordt de gehele openbare ruimte opgeknapt gelijktijdig met diverse andere thema’s 
waardoor forse positieve effecten op de leefbaarheid en beleving van het gebied verkregen wordt.  
 
Op projectniveau wordt vastgesteld welke middelen er nodig zijn en wordt de financiering georganiseerd 
door bijdragen vanuit de verschillende exploitaties van de beheerdisciplines. De bijdrage vanuit wegen is 
gebaseerd op 20% van de geraamde projectkosten. 
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Rioolvervangingsprojecten heeft tot gevolg dat wegen worden opengebroken. De kosten die binnen het 
GRP worden geraamd bevatten onder andere het herstel van de bovenliggende verhardingen.  De 
verdeling hierbij is dat 80% van het herstel van de verhardingen vanuit het rioleringsbudget wordt gedaan, 
de resterende 20% wordt vanuit het wegenbudget betaald.  
 
 
Projecten 2022-2026 
In onderstaande figuur zijn de voorziene projecten en asfaltonderhoud voor de periode 2022-2026 
weergegeven. 
 

Figuur 8: Voorziene projecten 2022 t/m 2026 

 
De omvangen en/of planning van de projecten kan door omstandigheden wijzigen. Daarom wordt jaarlijks 
in het MJOP een geactualiseerd overzicht aangeboden. 
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5.3 Aandachtsgebieden 

De gemeente gaat extra focus geven aan onderhoud in de aandachtsgebieden. De beheerstrategie wordt 
hierdoor meer risico gestuurd. Met aandachtsgebieden worden centrum/winkelstraten, zorginstellingen, 
recreatiegebieden, fietsroutes en doorgaande wegen bedoelt. Deze gebieden worden dan ook jaarlijks 
geïnspecteerd en zo nodig onderhouden. Deze gebieden krijgen jaarlijks extra prioriteit in onderhoud. 
 

Figuur 9: Aandachtsgebieden 

 

5.4 Omvorming asfalt naar elementen 

De gemeente zet in op het omvormen van asfaltverhardingen naar elementenverhardingen.  
Elementen zijn duurzamer dan asfalt en door het open karakter helpt het bij klimaatadaptatie.  
Ook zal het, naast voordelen voor duurzaamheid en klimaat, een financieel voordeel opleveren omdat de 
beheerkosten van elementen verhardingen lager zijn dan asfaltverhardingen.  
Zo wordt bij de revitalisatie van de wijken Stad en Lande en Bovenweg gelijktijdig met het vervangen van 
de riolering, de verharding vernieuwd en omgevormd. 
De omvang van de wijken is ca 20% van het totale Huizer areaal en bestaat voornamelijk uit asfalt. 
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5.5 Wijkgericht elementen onderhoud 

Het onderhoud wordt de aankomende jaren zoveel als mogelijk wijkgericht uitgevoerd. Naast dat dit 
efficiënter is geeft dit ook minder overlast voor bewoners. Op basis van de opgestelde 
onderhoudsplanning is in onderstaande figuur het vlekkenplan van de wijken weergegeven. 
Afhankelijk van kwaliteit, kwantiteit en toekomstige rioolrenovatie zijn de onderstaande wijken 
geselecteerd om gericht elementenonderhoud uit te voeren. Afhankelijk de jaarlijkse monitoring op basis 
van de visuele inspectie, worden de wijken met een vraagteken opgenomen in de planning. 
 

Figuur 10: Vlekkenplan onderhoud in de wijken 2022 t/m 2026 

 
 

5.6 Effect onderhoudsplanning op kwaliteit 

De opgestelde onderhoudsplanning zorgt ervoor dat de kwaliteit Laag (D) jaarlijks afneemt. 
De kwaliteit Voldoende (A+ - B) zal daardoor toenemen, terwijl een klein deel van het huidige areaal 
Voldoende (A+ - B) Matig (C) zal worden. Hierdoor wordt in 2026 de volgende percentages verwacht: 
 

Beeldkwaliteit 
Situatie Gemeente 
2021 

Situatie Gemeente 
2026 

CROW-norm voor 
beeldkwaliteit B 

Voldoende (A+ - B) 76% 82% 79%-89% 

Matig (C ) 8% 10% 8%-13%  

Laag (D) 16% 8% 3%-8% 

Tabel 7: Verwachte Kwaliteit 2026 
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De planning wordt jaarlijks op basis van inspectie geactualiseerd en in het najaar gedeeld met bestuur en 
raad, waarbij per (onderhouds)project wordt aangegeven wat de gevolgen voor de kwaliteit zijn. Hieronder 
zijn de beoogde effecten van het beeldkwaliteit laag tot 2026 gespecificeerd. Afhankelijk van het benodigd 
onderhoud van de aandachtsgebieden en de toenemende degeneratie zijn de onderstaande percentages 
te realiseren. 

- Effect programma Projecten 3,97% 

- Effect programma elementen onderhoud 3,51% 

- Effect programma asfalt onderhoud 1,87% 

- Effect degeneratie (schatting)      -1,00% 

- Effect totaal 2022-2026 8,35% 

  
- Situatie beeldkwaliteit laag 2022 16,00% 

- Situatie beeldkwaliteit laag 2026   7,65% 
 

5.7 Overige kosten 

- Boomwortelopgroei (BWO) 
o Boomwortels onder de verharding zijn in de gemeente de hoofdoorzaak voor de slechte 

kwaliteit van de elementenverhardingen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Mensen 
kunnen hierover struikelen met alle gevolgen van dien. Daarnaast geldt dat de aanblik 
niet mooier wordt wanneer de verharding niet egaal oogt. Momenteel worden de 
gevaarlijke situaties met klein onderhoud opgelost, wat jaarlijks ca. € 80,000 - kost. 
Wegbeheer wil naar een meer structurelere oplossing. Samen met groenbeheer gaan zij 
hier een speerpunt van maken in de komende jaren. 

- Half- en onverharde wegen 
o Jaarlijks is een budget nodig voor onderhoud aan de halfverharding en onverharde wegen 

en paden. Deze zijn geen onderdeel van de CROW-systematiek. Vanuit veiligheid is 
echter wel jaarlijks onderhoud nodig. Het onderhoud wordt echter uitgevoerd door 
groenbeheer, zij hebben hier ook budget voor. 

- Wegmarkeringen 
o Onderhoud aan wegmarkeringen komt niet vanuit de weginspectie, maar zal vanuit 

veiligheid en aansprakelijkheid wel uitgevoerd moeten worden. Ook hieraan wil de 
gemeente structureel aandacht gaan geven. Op basis van het geschatte areaal is 
hiervoor een bedrag van ca. € 28.000, - berekend. 

- Aanvullende activiteiten 
o Naast het onderhoud aan de verhardingen zijn ook financiële middelen nodig voor 

aanvullende activiteiten. Dit zijn kosten voor onder andere tijdelijke verkeersmaatregelen, 
weginspecties, onderzoekskosten, adviesdiensten door derden, licentiekosten 
beheersysteem, en onvoorziene kosten (calamiteiten/vandalisme).  

o Hieraan wordt jaarlijks gemiddeld € 35.000, - uitgegeven.  
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6 Financiën  

Dit hoofdstuk maakt de benodigde onderhoudsbudgetten voor de begrotingsjaren 2022 t/m 2026 
inzichtelijk, conform de kaders van de Notitie Materiele Vaste Activa van de commissie BBV.  
De budgetten zijn nodig om aan de kwaliteitseisen en ambities van de gemeente te voldoen.  
 
De benodigde middelen zijn bepaald voor de voorziening en exploitatie (uitvoeren van onderhoud en de 
overige kosten) en voor de investeringen op basis van technische noodzaak (rehabilitatie) voor de 
verhardingen. Er is bij de exploitatie en vaste kosten geen rekening gehouden met de kosten van de 
interne ambtelijke uren. De financiële uitgangspunten bij het vaststellen van de budgetten zijn opgenomen 
in bijlage 2. 
 

6.1 Benodigde budgetten  

De benodigde budgetten zijn nodig voor het uitvoeren van groot- en klein onderhoud en overige kosten 
om de wegen in de periode 2022-2026 op beeldniveau B te krijgen en daarna te houden. Door wijkgericht 
te werken en daar waar mogelijk werkzaamheden te combineren, worden de middelen het meest efficiënt 
ingezet. 
 

Kosten in € 2022 2023 2024 2025 2026 

Voorziening € 1.524.481 € 1.446.481 € 1.446.481 € 1.096.481 € 986.481 

Groot onderhoud verhardingen € 886.481 € 886.481 € 886.481 € 886.481 € 886.481 

Bijdrage aan integrale projecten € 478.000 € 400.000 € 400.000 € 50.000 € 100.000 

Onttrekking ten behoeve van 
kunstwerken 

€ 160.000 € 160.000 € 160.000 € 160.000 € 0 

Exploitatie € 195.972 € 195.972 € 195.972 € 195.972 € 195.972 

Klein onderhoud (incl. BWO) € 132.972 € 132.972 € 132.972 € 132.972 € 132.972 

Markeringen € 28.000 € 28.000 € 28.000 € 28.000 € 28.000 

Aanvullende activiteiten € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 

Tabel 8: Benodigd budget onderhoud 

 

 
Figuur 11: Begroting 2022 t/m 2026 
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6.2 Beschikbare budgetten  

De huidig beschikbare budgetten voor onderhoud en investeringen zijn in tabel 9 weergegeven. 
 
De gemeente heeft een voorziening voor het uitvoeren van groot onderhoud. De huidige stand van de 
voorziening is vrij hoog omdat er afgelopen jaren minder werk is uitgevoerd. Dit komt voornamelijk doordat 
groot onderhoud is uitgesteld in afwachting van de grote aanpak van oude wijken, inclusief de pilot om 
een wijk van het gas af te halen.  
 

Beschikbaar budget in € 

Voorziening €1.147.605  

Stand voorziening per 1/1/2022 € 1.004.224 

Dotatie € 1.147.605 

Exploitatie €197.177  

Klein onderhoud (incl. BWO) 

€ 197.177 Markeringen 

Overige kosten 

Tabel 9: Benodigd budget onderhoud 

 

6.3 Vergelijk budgetten  

Vergelijking in € 2022 2023 2024 2025 2026 

Voorziening           

Stand per 1/1 €1.004.224 €627.348 €328.471 €29.595 €80.719 

Benodigd groot onderhoud -€886.481 -€886.481 -€886.481 -€886.481 -€886.481 

Bijdrage aan integrale projecten -€478.000 -€400.000 -€400.000 -€50.000 -€100.000 

Onttrekking ten behoeve van 
kunstwerken 

-€160.000 -€160.000 -€160.000 -€160.000 €0 

Dotatie €1.147.605 €1.147.605 €1.147.605 €1.147.605 €1.147.605 

Saldo in jaar -€376.876 -€298.876 -€298.876 €51.124 €161.124 

Stand per 21/12 €627.348 €328.471 €29.595 €80.719 €241.843 

Exploitatie           

Beschikbaar €197.177 €197.177 €197.177 €197.177 €197.177 

Benodigd €195.972 €195.972 €195.972 €195.972 €195.972 

Saldo €1.205 €1.205 €1.205 €1.205 €1.205 

Tabel 10: Verschil beschikbaar – benodigd budget 

 



 
O p e n  

 

9 december 2021 BEHEERPLAN WEGEN 2022 T/M 2026 BH8992-IB-RP-211209-1847 21  

 

6.4 Conclusie 

De jaarlijkse dotatie aan de voorziening en het jaarlijks beschikbaar exploitatiebudget zijn voldoende om 
het voorgenomen onderhoud uit te kunnen voeren. Doordat er in 2026 geen onttrekking meer is voor de 
kunstwerken neemt het saldo van de voorziening dan weer toe. 
 
Daarnaast is er grote onzekerheid over de prijsontwikkelingen. Met name de schaarste op grondstoffen en 
prijzen van brandstoffen hebben grote invloed op de aanbestedingsprijzen van werken. 

  

Het advies is om de dotatie vooralsnog niet te verlagen, zodat de onzekerheden in prijsontwikkelingen 
afgedekt zijn. Daarbij zijn de wijken rondom De Oostermeent in begin jaren ‘80 aangelegd. Naar 
verwachting zal toekomstig grootschalig onderhoud en vervangingen in deze wijken nodig zijn. Met de 
huidige dotatie is de gemeente daarop beter voorbereid. 
 
Tevens wordt geadviseerd om in 2026 opnieuw de kwaliteit en benodigde budgetten te bepalen en de 
gevolgen voor de voorziening en exploitatie te actualiseren.  
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7 Organisatie 

De organisatie rondom (weg)beheer verandert landelijk continu. Er wordt nagedacht over nieuwe 
organisatievormen, vormen van uitbesteding en samenwerkingsverbanden met andere gemeenten en 
marktpartijen. Iedere gemeente is uniek en heeft het op een eigen manier georganiseerd. Wel blijven 
onafhankelijk van organisatievormen en samenwerking met andere partijen een aantal kernfuncties 
overeind. De organisatie functioneert zolang de bestaande, goed op elkaar afgestemde kerntaken steeds 
opnieuw (kunnen) worden herhaald. Deze kerntaken zijn gebaseerd op Assetmanagement conform de 
ISO 55001 en weergegeven in onderstaande figuur: 
 

Assetmanagement werkt alleen als iedereen er op de afgesproken wijze mee 
aan de slag gaat. ‘Mens en organisatie’ staat dan ook in het hart, omdat alles 
om de mensen die de beheertaken uitvoeren draait. 

 
Om de beheertaken goed uit te voeren en de regie te houden zijn er 
voldoende medewerkers nodig.  
Voor de gemeente Huizen besteedt het team, dat betrokken is bij de 
instandhouding van de wegen, de voorbereiding en toezicht uit aan diverse 
externe partijen en houdt daar de regie op.  
 
 

Figuur 12: Kernactiviteiten conform ISO 550001 

 
Benodigde FTE Wegbeheer, gemeente Huizen 
Om een indruk te geven van de benodigde capaciteit om de opgave van de gemeente goed in te kunnen 
vullen, is op basis van de huidige werkwijze, landelijke benchmark met vergelijkbare gemeenten en 
diverse modellen de verwachte benodigde Fte’s in tabel 11 bepaald. 
 

Activiteit fte beschikbaar Fte benodigd 

Beleid en strategie 0,2 0,4 

Beheren en programmeren 0,2 0,2 

Plannen en voorbereiden 1 0,2 

Bouwen en onderhouden 1 1,3 

Monitoren en analyseren 0 0,2 

Evalueren en bijsturen 0 0,1 

Management / Financieel / Databeheer 0,2 0,7 

Totaal fte 2,6 3,1 
 Tabel 11: Benodigde organisatie in FTE 
 
De huidig beschikbare capaciteit bedraagt 2,6 fte, een tekort van 0,5. 

 
 Er lijkt nu een tekort van 0,5 fte te zijn. De beheerafdeling wil echter graag verdere 

procesoptimalisatie doorvoeren, waarbij professioneel beheer de leidraad vormt. Het advies 
is om op basis van procesoptimalisatie en het gedachtegoed van assetmanagement de 
benodigde formatie met (afbakening van) taken en verantwoordelijkheden gedetailleerd vast 
te stellen. Hierdoor is een duidelijke onderbouwde keuze in de formatie te maken. 
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8 Risicoparagraaf 

In deze paragraaf wordt ingegaan op enkele risico’s, welke samenhangen met beheer en onderhoud aan 
wegen.  
 
Reconstructies 
Bij reconstructies van wegen wordt goede afstemming met nutsbedrijven gedaan, indien zij hun kabels-en 
leidingen moeten vernieuwen. In verband met steeds meer beperkte ruimte in de tracés geeft dat steeds 
meer problemen en kan leiden tot oponthoud tijdens een werk. Oponthoud bij de hoofdaannemer kost de 
gemeente extra geld. Er zijn voorbeelden dat het werk daardoor 5% duurder is uitgevallen. 
 
Teerhoudend asfalt 
Op dit moment zijn geen exacte gegevens over de hoeveelheden teer houdend asfalt opgenomen in het 
beheersysteem. Er is ook geen beeld van de locaties waar deze zich bevinden. Het is daardoor niet 
mogelijk de financiële consequenties voor de gemeente in beeld te brengen. Dit wordt per 
onderhoudsproject apart in beeld gebracht.   
Voor wegen is er tot 1991 teer gebruikt als bindmiddel bij de aanleg en onderhoud van asfaltwegen. 
Zolang de wegverharding onaangetast blijft is er geen risico, echter wanneer een weg wordt opgebroken 
verandert dit. Omdat bekend moet zijn hoeveel teerhoudend asfalt vrijkomt, dient er te worden onderzocht 
of de wegen een of meerdere lagen met teer bevatten. Bij overschrijding van de normen dient het asfalt te 
worden gereinigd, dit leidt tot kostenverhoging van het project. Deze extra kosten zijn niet op voorhand in 
te schatten. 
 
Winter/vorstschade 
Een niet te verwaarlozen invloed is het weer en dan in het bijzonder die van dooi en vorst op het asfalt. 
Gaten in het asfalt na een dooi/vorst periode heeft niet alleen te maken met (achterstallig) onderhoud 
maar ook met het toegepaste type asfalt. Vooral een kwakkelwinter met veel wisselende dooi- en 
vorstperiodes zorgt voor veel schade. Door vorst zet water in het wegdek uit, met als gevolg dat er 
scheuren en gaten kunnen ontstaan. Ondanks onderhoud kan dus een (strenge) vorstperiode toch 
onverwacht veel schade veroorzaken.  
Momenteel is er geen reservering opgenomen om winterschade op te vangen. Bij een langdurige periode 
van wisselende dooi- en vorstperiodes kan de schade aanzienlijk zijn. Indien dit optreedt zal wegbeheer 
onderbouwd extra budget vragen om de veiligheid en bereikbaarheid niet in gevaar te laten komen. 
 
Openbaarheid beheerareaal 
Wanneer de gemeente een weg tot openbare weg heeft bestemd, is zij automatisch ook de 
onderhoudsplichtige van die weg (art.15 Wegenwet). Voor wegen buiten de bebouwde kom staat de 
onderhoudsplicht opgenomen in de Wegenlegger. 
Wanneer de Wegenlegger geen duidelijkheid verschaft, dan is in principe de rechthebbende van een weg 
ook de onderhoudsplichtige van die weg, tenzij uit stukken blijkt dat de onderhoudsplicht is overgedragen 
aan een ander. Momenteel is de wegenlegger van de gemeente niet actueel en accuraat genoeg om te 
kunnen bepalen wie de feitelijke onderhoudsplichtige is van delen van het areaal buiten de bebouwde 
kom. Het advies is om de wegenlegger te actualiseren en opnieuw door de gemeente vast te laten stellen. 
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9 Ontwikkelagenda 

 
Grote 'nieuwe' overstijgende opgaven, zoals de energietransitie, ondergrondse ordening, circulariteit en 
klimaatadaptatie zijn uitdagingen waar de gemeente voor staat en waar ook wegbeheer een inbreng heeft. 
 
De volgende punten wil de gemeente nog (verder) ontwikkelen en de consequenties op het beheer en 
onderhoud van de wegen in beeld brengen. 
 
Energie en Circulariteit:  
De energietransitie is de overgang van het gebruik van stroom uit fossiele brandstoffen naar duurzame 
energiebronnen. Ook bij de aanleg en het beheer van wegen wordt veel energie gebruikt. En onder de 
wegen liggen vele kilometers aan energienetten. Dat betekent dat Wegbeheer moet nadenken welke 
kansen voor verbetering er zijn bij aanleg en beheer van de wegen, maar ook de werkzaamheden heel 
goed moet afstemmen op de ontwikkelingen onder de wegen. Nieuwe technologieën, die nu nog 
onbekend of in ontwikkeling zijn, gaan daarin op termijn een belangrijke rol spelen.  
De hoofdthema's voor Wegbeheer zijn: 

- Reductie van energieverbruik en CO2 in de hele levenscyclus. 
- Effecten van de aanleg en vernieuwing van energienetten op het wegennet. 

 
Daarnaast zijn er natuurlijk een heleboel ontwikkelingen die buiten Wegbeheer omgaat, maar wel ergens 
een raakvlak hebben. Een voorbeeld is de aanleg van elektrische laadpalen. Dat is een ontwikkeling die 
buiten Wegbeheer omgaat, maar waar ze wel degelijk "last" van kan hebben.  
 
Wegbeheer wil in samenwerking met andere afdelingen van de gemeente kijken naar mogelijkheden om 
de circulariteit op termijn te vergroten. Hierbij moeten de gevolgen voor het beheer van de verhardingen in 
beeld gebracht worden. 
 
 
Klimaatadaptatie 
Binnen de gemeente is de klimaatverandering merkbaar. Bijvoorbeeld door hevige regenbuien en langere 
periodes van droogte en hitte. Wegbeheer wil in samenwerking met andere afdelingen van de gemeente  
kijken naar mogelijkheden, die richting geven aan het klimaat robuust maken van infrastructurele 
voorzieningen. 
 
Voor wegen zijn er vier mogelijkheden waarmee de verhardingen een positieve bijdrage aan de 
klimaatverandering kan bieden. 

1. Hemelwater van de reguliere riolering afkoppelen en bovengronds af te voeren naar het 
oppervlaktewater, wadi’s en infiltratielocaties. 

2. Omvormen van gesloten verharding (zoals asfalt) naar open verharding (elementen). 
3. Te ruim gedimensioneerde wegen versmallen of omvormen van verharding en verkregen ruimte 

anders benutten (bijv. groen) om zo meer natuurlijke waterberging te krijgen.  
4. Het onderzoeken naar mogelijke verhardingen, waarmee water kan infiltreren in de ondergrond. 

 
Hierbij zullen de gevolgen voor het beheer van de verhardingen in beeld gebracht worden. 
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Bijlage 1 

1. Wettelijke kaders 

Wettelijke kaders  
De huidige kaders voor het beheer van wegen staan beschreven in: het Burgerlijk Wetboek, de 
Wegenwet, de landelijke CROW-methodiek voor wegbeheer, het Handboek Inrichten Openbare Ruimte 
en het rapport Van kostenpost naar beleggingsfonds. De gemeente hanteert de landelijke wetten en eisen 
bij het beheer en onderhoud van wegen. 
 
Wetgeving 
Grondwet 
Volgens Artikel 21 van de Grondwet is de zorg van de overheid gericht op de bewoonbaarheid van het 
land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Het beheer van wegen past in dit 
grondwetsartikel en van oudsher wordt de zorg voor een goede infrastructuur dan ook als een taak van de 
overheid gezien. 
 
Wegenwet 
Volgens de Wegenwet moet de wegbeheerder zorgen dat “de binnen haar gebied liggende wegen in 
goede staat verkeren”. Zonder aansprakelijkheid te scheppen, doet deze wet een beroep op de 
maatschappelijke plicht van de beheerder om op te treden als een goede rentmeester. Daarbij wordt de 
beheerder verplicht om voorzieningen regelmatig en duurzaam te onderhouden. Tevens verplicht de 
Wegenwet wegbeheerders tot het bezit van een Wegenlegger. Deze Wegenlegger is een registratie-
instrument waarin voor wegen in eigendom buiten de bebouwde kom wordt aangegeven wie de beheerder 
is en wat zijn rechten en plichten zijn. De wegbeheerder dient in het kader van zijn verantwoordelijkheid te 
beschikken over een aantal basisgegevens teneinde zich te kunnen oriënteren op de zaak waarover het 
gaat. 
 
Burgerlijk Wetboek 
In het Burgerlijk Wetboek (BW) dat van kracht is geworden op 1 januari 1992, is de aansprakelijkheid 
geregeld voor schade als gevolg van een onrechtmatige daad. Ten opzichte van het oude BW is de 
bewijslast omgedraaid. Indien de beheerder aansprakelijk wordt gesteld voor schade die iemand lijdt als 
gevolg van gebreken aan de weg, dient deze beheerder aan te tonen dat hij de inspectie en het 
onderhoud van de wegen (inclusief voet- en fietspaden) met optimale zorg uitvoert. Met andere woorden: 
de beheerder moet kunnen aantonen wat hij heeft gedaan om risico’s voor de weggebruiker te beperken 
en dat hij structureel aan monitoring en onderhoud doet. Alleen op die manier is het risico van 
aansprakelijkheidstelling door weggebruikers terug te dringen.  
Onontbeerlijk voor een overtuigende bewijsvoering zijn daarbij preventief onderhoudsbeleid, een goede 
klachtenregistratie en een goed werkend systeem van rationeel wegbeheer. De mate waarin aan de 
onderhoudsplicht moet worden voldaan, hangt af van de functie van de weg en de verwachting die de 
weggebruiker heeft op grond van het feitelijke beeld van de weg. Jurisprudentie heeft inmiddels 
uitgewezen dat het kwaliteitsniveau “5” (zeer slecht) volgens de oude CROW Wegbeheersystematiek 
vermeden moet worden. Daar deze vijfschaal inmiddels niet meer wordt gebruikt, wordt het begrip 
“onderhoudsachterstand” als grens aangehouden.  
Als gevolg van het BW met daarin het aangepaste aansprakelijkheidsrecht, is het aantal klachten en 
daarmee het aantal aansprakelijkheidsstellingen toegenomen. Er is een maatschappelijke verandering 
waarneembaar waarbij de wegbeheerder ook in de toekomst rekening dient te houden met een groeiend 
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aantal aansprakelijkheidsstellingen. Landelijk wordt gesproken over een verdubbeling van de schade. Een 
bijkomende trend is het feit dat letselschadeadvocaten op basis van no-cure-no-pay mogen gaan werken. 
Hierdoor ontstaat een verdere groei van het aantal aansprakelijkheidsstellingen. 
 
Wet Milieubeheer 
In de Wet Milieubeheer is aangegeven welke stoffen als afvalstoffen zijn aangemerkt. Deze stoffen, die in 
dit kader kunnen vrijkomen bij de aanleg van en het onderhoud aan wegen, mogen niet zonder 
beschermende maatregelen in het milieu worden gebracht. Er wordt echter een uitzondering gemaakt 
voor secundaire grondstoffen die in de wegenbouw worden toegepast. Deze materialen mogen wel 
worden gebruikt indien ze worden aangewend overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit.  
 
Code Milieu verantwoord Wegbeheer  
In een brief d.d. 25 juni 2008 heeft het ministerie van VROM alle wegbeheerders in Nederland 
aangeschreven om de Code Milieu Verantwoord Wegbeheer te ondertekenen.  
Het betreft de volgende punten:  
Inzicht in het wegenbestand over de aanwezigheid van teer;  
Het door middel van onderzoek ontdekken van teer in wegverhardingen en wegfunderingen voorafgaand 
aan reconstructie of sloop;  
Het selectief verwijderen van teer houdende lagen en het rechtstreeks voor thermische verwerking 
afvoeren van het vrijgekomen TAG naar een vergunde inrichting.  
 
De wegbeheerders hanteren hierbij voor de omgang met vrijkomend asfalt de CROW-Richtlijn 210: 
“Omgaan met vrijkomend asfalt – aandacht voor de teerproblematiek”.  
 
De werkwijze in de gemeente sluit aan bij deze code. Bij het plegen van onderhoud aan 
asfaltverhardingen wordt projectmatig bekeken of er sprake is van teerhoudend asfalt. Bij het constateren 
van teer wordt vervolgens overgegaan tot het selectief verwijderen hiervan. Net als alle andere 
vrijkomende materialen wordt ook teerhoudend asfalt afgevoerd naar een erkende inrichting. De 
aangemaakte begrotingen in dit beheerplan zijn exclusief de kosten voor het verwijderen van teerhoudend 
asfalt.  
 
Wet Geluidhinder (WGh)  
De wetten en regels voor het bestrijden en voorkomen van geluidshinder ten gevolge van wegverkeer, 
railverkeer en industrie zijn sinds het einde van de jaren zeventig vastgelegd in de Wet geluidshinder. 
Hierin staat bijvoorbeeld wanneer de geluidsbelasting moet worden getoetst. Voor het wegverkeer is dit 
onder andere bij de aanleg van een nieuwe weg, de bouw van nieuwe woningen en wanneer er 
wijzigingen aan de weg plaats vinden. Daarnaast is vastgelegd hoeveel decibel geluid in deze situaties is 
toegestaan. Wanneer een overschrijding van de norm wordt geconstateerd bij de toetsing, moeten er 
maatregelen worden getroffen om de geluidsbelasting terug te brengen.  
Sinds 1981 werd de voorgeschreven methode om wegverkeerslawaai te berekenen of meten vastgelegd 
in een Reken- en Meetvoorschrift. In 2002 is het Reken- en Meetvoorschrift vervangen door het Reken- 
en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 (RMV 2002). Een reden voor het opstarten van een 
herziening was de wens en noodzaak om met geluid reducerende wegdektypen te kunnen rekenen. 
Daarnaast bestond de indruk dat de geluidsemissie van het huidige voertuigpark inmiddels behoorlijk 
afwijkt van de geluidsemissie van de voertuigen waarop de RMW is gebaseerd.  
Bij de wijziging van de Wet geluidshinder van 2007 is het tot dan toe vigerende Reken- en Meetvoorschrift 
Wegverkeerslawaai 2002 (RMV 2002) vervangen door de bijlage III behorende bij het Reken- en 
Meetvoorschrift geluidshinder 2006. Voor het grootste deel is deze gelijk aan het RMW 2002. Nieuw is de 
toevoeging van de rekenregel voor een midden scherm.  
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Arbeidsomstandighedenwet (ARBO)  
Alle werkgevers zijn op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht tot het uitvoeren van 
arbeidsomstandighedenbeleid, het opstellen van een meerjarenplan daarvoor en het uitbrengen van een 
jaarverslag. Het beleid moet zijn gericht op zowel veiligheid, gezondheid, welzijn als milieu. Daarnaast 
moet worden voldaan aan het Bouwprocesbesluit. Dit is een uitwerking van de EG-richtlijn 
“Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiel bouwplaatsen”. Voor de 
wegbeheerder betekent dit in hoofdzaak het opstellen van bestekanalyses of ARBO-projectrisico-
inventarisaties en het zorgdragen voor het opstellen van Veiligheids- en Gezondheidsplannen (V&G-
plannen). In het kader is ook de CROW-publicatie “Maatregelen bijwerken in uitvoering” van toepassing.  
Daarnaast of eigenlijk ook wel daarbij geldt dat we als wegontwerper verantwoorde keuzes moeten maken 
in de ontwerpen. Niet alleen moeten we bedenken of dat wat we ontwerpen aangelegd kan worden, maar 
ook of dat, met aandacht voor de arbeidsomstandigheden waaronder veilig werken, later onderhoud aan 
de weg kan worden uitgevoerd. 
 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
Investeringen 
Het BBV stelt dat investeringen in wegen vallen onder maatschappelijk nut: wegen genereren geen 
middelen en hebben derhalve geen economisch nut. Investeringen in wegen leiden tot grote waarde voor 
de gemeente: leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid, etc. Investeringen in wegen zijn typisch 
investeringen die veel kosten met zich meebrengen. Investeringen in wegen zullen geactiveerd en 
meerjarig afgeschreven worden, afhankelijk van de financiële positie van de gemeente. Investeringen 
mogen alleen gebruikt worden bij aanleg en vervangingen, niet voor onderhoud. Vervangingsonderhoud 
betreft het compleet vernieuwen van de wegconstructie. 
 
Klein (dagelijks) onderhoud 
Voor klein (dagelijks) onderhoud geldt dat de kosten in hetzelfde jaar ten laste van de exploitatie gebracht 
moeten worden. Dit betreft bijvoorbeeld het herstellen van verzakkingen in klinkerwegen en/of het 
repareren van gaten in asfaltwegen. 
 
Groot onderhoud 
Ook de kosten voor groot onderhoud mogen niet als te activeren investering beschouwd worden. Voor 
groot onderhoud mág wel een exploitatiebudget of een voorziening gehanteerd worden. De kosten voor 
groot onderhoud worden óf in hetzelfde jaar ten laste van de exploitatie gebracht (gelijk aan kosten klein 
(dagelijks) onderhoud), óf uit een voorziening betaald (eveneens in hetzelfde jaar van realisatie). Het 
betreft een voorziening conform BBV-artikel 44 lid 1c. Groot onderhoud betreft bijvoorbeeld het herstraten 
van elementenverhardingen of het vervangen van asfaltdeklagen. Momenteel maakt de gemeente gebruik 
van een exploitatiebudget. 
 
Kapitaalvernietiging en onveilige situaties 
Het BBV verplicht tot het inrichten van een voorziening wanneer er sprake is van kapitaalvernietiging of 
wanneer er sprake is van onveilige situaties. Bij elementen is de kans van optreden verwaarloosbaar. 
Alleen bij asfaltverharding is dit in theorie mogelijk. In dat geval betreft het een voorziening voor 
achterstalligheid conform BBV-artikel 44 lid 1a. De gemeente dient deze situatie te voorkomen.  
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Bijlage 2 

2. Financiële uitgangspunten 

Financiële uitgangspunten 
De in dit rapport genoemde bedragen zijn gebaseerd op berekeningen voor kosten van onderhoud. 
Bij het berekenen van die kosten voor het uitvoeren van onderhoud zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd:  

  Het betreffen de all-in aannemersprijzen. 
  Inclusief bijkomende werkzaamheden als:  

o Trottoirbanden en opsluitbanden. 
o Opnieuw stellen kolken. 
o Opnieuw stellen inspectieputten. 
o Markeringen. 

  Inclusief toeslagen voor: 
o Verkeersmaatregelen 2,5%. 
o Eenmalige kosten: 

  Asfalt- en elementenverhardingen 2%. 
  Cementbetonverhardingen 8%. 

o Uitvoeringskosten 6%. 
o Algemene kosten 8%. 
o Winst en risico 5%. 

  Exclusief:  
o Jaarlijkse indexatie. 
o 21% BTW. 
o Kosten voor het verwijderen van teer uit de asfaltketen. 
o Kosten voor Voorbereiding Administratie en Toezicht (VAT). 

  Gebaseerd op prijspeil 2021. 
 
 


