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Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden.

Geachte heer Kuus,

Op 3 februari heeft u een gesprek gehad met wethouder Boom. U wilt een aanpassing van de afspraken over
de levering van de grond aan de Trekkerweg 1. In deze brief leest u onze reactie.

Aanleiding

Er is een zienswijze ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwproject aan Trekkerweg
1, de Huizer-maatjes. U houdt rekening met een beroepsprocedure waardoor de kans bestaat op een
vertraging van de realisering van het project.

Huidige afspraak levering grond

In de koop- en realiseringsovereenkomst van 11 februari 2019 (getekend op 25 maart 2019) is in artikel 7 lid a
opgenomen dat levering van de grond plaatsvindt binnen een maand nadat de omgevingsvergunning
onherroepelijk is.

Uw verzoek
U heeft voorgesteld om de grond te leveren en af te nemen op de dag nadat is besloten om de
omgevingsvergunning te verlenen

Bereidheid aanpassing afspraak
Wij hebben er vertrouwen in dat sprake wordt van een onherroepelijke vergunning, maar we kunnen u goed
volgen bij uw verwachting over de kans dat er beroep wordt ingesteld.

Wij zijn daarom bereid met u een aangepast leveringsmoment af te spreken dat is gekoppeld aan de
verlening van de omgevingsvergunning. Wel stellen we daaraan een voorwaarde, omdat u daarmee een
risico loopt.

Voorwaarde aanpassing leveringsmoment grond
U wilt met de werkzaamheden starten op een moment dat nog geen sprake is van een onherroepelijke

vergunning. Dat kan, de omgevingsvergunning is na verlening immers bruikbaar, maar graag leggen we dan
eventuele risico’s van het nog niet onherroepelijk zijn bij u. Die zijn als volgt.
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Tegen het besluit om de omgevingsvergunning te verlenen bestaat, naast de mogelijkheid om beroep en
hoger beroep in te stellen, ook de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen.
Bij (hoger) beroep bestaat de kans op vernietiging van het besluit. Bij een voorlopige voorziening bestaat de
kans op schorsing van het besluit. De werkzaamheden moeten dan worden stilgelegd.

Om teleurstellingen te voorkomen, wordt u verzocht schriftelijk te verklaren dat u alle risico’s draagt die
verbonden zijn aan het feit dat de omgevingsvergunning op het leveringsmoment nog niet onherroepelijk is.

Hiervoor kunt u onderstaande akkoordverklaring ondertekenen en per post retourneren aan de Gemeente
Huizen, ter attentie van de heer Bram van Bekkum, Postbus 5, 1270 AA te Huizen.

Akkoordverklaring De Alliantie Ontwikkeling t.b.v. omgevingsvergunning Trekkerweg 1, woongroep
Huizer-maatjes

Aldus opgemaakt en getekend te Huizen

De Alliantie Ontwikkeling B.V.,

D. Kuus datum:

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders,
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