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Project: ontwikkeling Oude Haven 
september 2019 

Het 
oorspronkelijke 
doel 

Uitgangspunt voor de havenontwikkeling is om het havengebied 
aantrekkelijker te maken voor zowel eigen inwoners, (haven-)passanten als 
toeristen en bezoekers van buiten de gemeente. Belangrijke elementen zijn: 

• Het realiseren van woningen en appartementen 
• Het aantrekken van nieuwe horeca dat overigens wel gemaximeerd is in het 
bestemmingsplan Haven en Bedrijventerreinen (HEB) 

• Het aantrekken van toeristische voorzieningen 
• Aansluiting krijgen van het havengebied met het oude dorp. 

In de definitieve visie Oude Haven die in juni 2011 aan de commissie ter opiniërende 
bespreking is voorgelegd is aangegeven dat de plandelen in verschillende logische fases 
zijn onder te verdelen. Deze fase indeling is als volgt: 

1. Fase één (dit omvat het eerste en voorste gedeelte van de Oude Haven) 
2. Fase twee (dit omvat het voorste deel tot aan Coronel Kartracing) 
3. Fase drie (dit omvat het achterste gedeelte van de Oude Haven vanaf 

Coronel Kartracing en de parkeerplaatsen en het deel bij de werkhaven 
-zijde afvalwaterzuiveringsinstallatie.-) 

4. Nautisch Kwartier Huizen 

De voortgang Fase één: 
De realisering van appartementen naast het restaurant is door de grondeigenaar/ 
ontwikkelaar enige tijd in verband met de economische ontwikkelingen stilgelegd en wordt 
nu weer opgepakt. Hierbij wordt gedacht aan een invulling met 12 eengezinswoningen. De 
raad heeft op 27 september 2018 een besluit genomen over toepassing coördinatieregeling 
voor het plan met 12 eengezinswoningen. Op 24 januari 2019 is een inloopavond geweest. 
De daarin gemaakte bedenkingen worden door initiatiefnemer opgepakt. 

Fase twee: 
Door de ontwikkelaar die ook de eerste fase ontwikkelt is een plan gemaakt voor de 
ontwikkeling van de gemeente grond in de tweede fase. Deze ontwikkelaar heeft een positie 
vanuit gemaakte afspraken bij de eerste fase. Samen met deze ontwikkelaar is het plan 
verder verfijnd. Op 31 mei 2018 zijn door de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen 
ingebracht ten aanzien van de koop- en realiseringsovereenkomst. Op 4 juli 2018 is de 
overeenkomst door partijen ondertekend. Op 24 januari 2019 is een inloopavond geweest. 
Eind maart 2019 is het ontwerp wijzigingsplan 2® fase Oude Haven ter visie gelegd. Half juli 
is het ontwerp wijzigingsplan vastgesteld. De beroepstermijn loopt tot 13 september 2019. 
Verkoop van de woningen is gestart. 

Fase drie: 
Inmiddels is de Tender voor de derde fase Oude Haven definitief gegund aan Vorm 
Ontwikkeling BV Met Vorm Ontwikkeling BV wordt de plan ontwikkeling verder 
geconcretiseerd. 

De huidige 
planning 

Projectfases overeenkomstig het 'protocol procedure en informatievoorziening grote 
projecten gemeente Huizen' artikel 6 

Initiatieffase Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Realisatiefase 
Deze fase is bij alle 
drie de fases 
doorlopen 

De gemeente is 
voor de afronding 
van de eerste fase 
regisseur. Voor de 
tweede en derde 
fase vanuit haar rol 
van grondeigenaar 
initiator. 

Fase één 
De ontwikkelaars 
moeten met een 

Fase één 
Komt in uitvoering na 
het dooriooen van de 

Medio 2021 
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aanvraag komen ruimtelijk procedure 
waarna de medio 2019/2020. 
ruimtelijke 
procedure wordt Fase twee Medio 2021 
gestart. Komt in uitvoering na 

het doorlopen van de 
Fase twee ruimtelijke procedure 
Met ontwikkelaars medio 2019. 
is het plan verfijnd. Aanvraag 
De verkoop is op 4 omgevingsvergunning 
juli 2018 wordt medio 
geformaliseerd. september 2019 
Inmiddels ligt het ingediend 
plan ter inzage. 

Fase drie Medio 2022 
Fase drie Wordt gestart na de 
Inmiddels is de nodige ruimtelijke 
Tender voorde procedure. Venwachte 
derde fase Oude start ruimtelijke 
Haven definitief procedure medio 
gegund aan Vorm 2019/2020. 
Ontwikkeling BV 

Toelichting fases: 
Een uitgebreide toelichting van de fases is opgenomen in het format ontwikkeling 
Keucheniushof. 

De risico's Geen 

De financiën Besloten is de zgn 'museum grond' gezien de lage getaxeerde grondprijs alsook de 
strategische ligging niet te verkopen. Deze is dan ook niet betrokken bij de Tender voorfase 
drie. 

Vanwege een aangetroffen restverontreiniging in de tweede fase Oude Haven vindt er 
bodemmonitoring plaats. Voor wat betreft de grondexploitatie: 

sluit de eerste fase af met een tekort 
zal er bij de tweede fase sprake zijn van een overschot 
en ook bij de derde fase is een overschot te ven/vachten (besluit 15 december 2016 
gemeenteraad) 

De beslis­
momenten 

Voor fase één en drie wordt nog een ruimtelijk procedure doorlopen (2019 / 2020). 


