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Advies
Instemmen met bijgevoegde brief aan Alliantie Ontwikkeling, waarin op verzoek van de Alliantie de bereidheid is 
aangegeven om tot vervroegde levering van de grond over te gaan, onder voorwaarde dat alle daaraan verbonden 
risico’s (bijv, omgevingsvergunning blijft niet in stand) voor rekening van de Alliantie zijn.
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Aangezien Alliantie Ontwikkeling wenst het leveringsmoment te vervroegen. Nu dit niet anders is 
geregeld in de getekende koop- en realiseringsovereenkomst, dient hierover een apart besluit te 
worden genomen en zal bovendien schriftelijk door de Alliantie verklaard moeten worden dat zij alle 
risico’s dragen die verbonden zijn aan het feit dat de grond vervroegd wordt geleverd. Zie hiervoor 
bijgevoegde conceptbrief met benodigde akkoordverklaring.

Formeel geldt dat de omgevingsvergunning, nadat de grond is geleverd, nog aan schorsing (bij 
voorlopige voorziening) en vernietiging onderhevig is. Dat brengt - omdat Alliantie Ontwikkeling 
voornemens is werkzaamheden te verrichten op basis van een verleende, en dus bruikbare maar nog 
niet onherroepelijke vergunning - enig, maar geen groot, risico met zich mee. Om deze reden is 
artikel 7 lid a opgenomen in de koop- en realiseringsovereenkomst.

In de koop- en realiseringsovereenkomst van 11 februari 2019 (getekend d.d. 25 maart 2019) is in 
artikel 7 lid a opgenomen dat levering van de grond plaats vindt binnen een maand nadat de 
omgevingsvergunning onherroepelijk is. Vanwege de ingediende zienswijze en dus een mogelijk- 
niet heel kansrijk - beroep heeft Alliantie Ontwikkeling verzocht het leveringsmoment naar voren te 
halen. Alliantie Ontwikkeling stelt voor te leveren en af te mogen nemen de dag na de dag waarop de 
omgevingsvergunning is verleend.

Alternatieven
Niet van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing.

Financiën
Niet van toepassing.

Uitvoering en evaluatie
Niet van toepassing.

Aanleiding
Op 3 februari heeft een vertegenwoordiger Alliantie Ontwikkeling een gesprek gehad met wethouder 
Boom. Dit gesprek ging over de ontstane situatie naar aanleiding van de binnengekomen zienswijze 
op de ontwerp omgevingsvergunning voor het project de Huizer-maatjes. Door deze zienswijze dreigt 
- hoewel in de planning meegenomen - de bouwplanning flink uit te lopen.

Argumentatie
De verwachting is dat de te verlenen omgevingsvergunning de status van onherroepelijkheid zal 
verkrijgen. Wel dient vanwege de ingediende zienswijze rekening te worden gehouden met een nog in 
te stellen beroep daartegen.

Kaders
Collegebesluit 'Verkoop grond aan de Alliantie Ontwikkeling B.V.’ d.d. 11 februari 2019 
Raadsbesluit ‘Verkoop grond aan de Alliantie Ontwikkeling B.V.’ d.d. 21 maart 2019 
Collegebesluit 'Beantwoording zienswijze omgevingsvergunning Woongroep Huizer-maatjes’ 
d.d. 11 februari 2020
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Omgeving
Beleid,

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Biilaqen
Brief ‘Akkoordverklaring De Alliantie Ontwikkeling t.b.v. omgevingsvergunning woongroep 
Huizer-maatjes’


