
 
 

 
Inleiding 
Met deze memo willen we uw raad informeren over de stand van zaken rondom de 
verbouwing van de brandweerkazerne aan de Bovenmaatweg 2a. Op 27 september 2024 
hebben wij vergunning verleend voor de bouwactiviteit/omgevingsplanactiviteit. Bij het 
verlenen van deze vergunning is aangegeven dat er mogelijk ecologisch onderzoek moet 
plaats vinden. Bij de verdere behandelingen is dit echter niet zo beoordeeld.  
 
Nu blijkt uit de ecologische quickscan dat er aanvullend onderzoek nodig is naar de 
aanwezigheid van vooral eekhoorns en marterachtigen voordat gestart kan worden met de 
bouw. Deze hebben namelijk een beschermde status. Dit onderzoek, met de oorspronkelijke 
doorlooptijd van 1 jaar, is in afstemming met het bureau aangepast en versneld. Dit houdt in 
dat er de komende 8 weken camera monitoring is van de locatie om zicht te krijgen op de 
eventuele aanwezigheid van marterachtigen. Daarna kan in de eerste week van december 
onderzocht worden of er eekhoorns zijn.  
 
Mocht hieruit blijken dat de bovengenoemde zoogdieren niet worden aangetroffen, dan is er 
geen ontheffing nodig van de Provincie Noord Holland (die bevoegd gezag is). Zo kort als 
mogelijk daarop kan worden gestart met de bouw. Dit is ook zo afgesproken met de 
aannemer. Mochten de zoogdieren wel worden aangetroffen, dan zal er een 
omgevingsvergunning voor flora- en fauna activiteiten moeten worden aangevraagd waarin 
in een activiteitenplan de compenserende en mitigerende maatregelen worden opgenomen. 
Pas na het verlenen van deze vergunning door de Provincie kan de bouw starten.   
 
Wat ging vooraf?  
Ten tijde van het vergunningentraject zijn de verschillende benodigde processtappen 
doorlopen. Met de komst van de Omgevingswet zijn er echter op het gebied van 
natuurbescherming (flora en fauna) aanpassingen geweest. Een van de aanpassingen is dat 
het voormalige ‘aanhakingsbeginsel’ is vervallen. Oftewel, bevoegd gezag van flora en fauna 
is nu ondergebracht bij de Provincie en geen onderdeel meer van de ‘volledigheidstoets’ 
zoals het vroeger was.  
 
Dit wordt bij elke verleende vergunning netjes aangegeven. Bij de daaropvolgende 
vergunningencheck ontstaat dan echter een aantal onduidelijkheden. Hierin speelt namelijk 
dat er naast de vergunningencheck ook aandacht moet zijn voor de BeSi (Beschermde 
SoortenIndicator). Ook deze geeft geen sluitend advies, maar wel een indicatie op al dan niet 
mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten.   
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Vooral de aanwezigheid van mogelijke eekhoorns en marterachtigen is van belang omdat de 
nesten van deze diersoorten beschermd zijn. Voor andere dieren zoals egels, vogels etc is 
er sprake van zorgplicht.  
 
En nu?  
De quickscan geeft inzicht in de mitigerende maatregelen voor alle aanwezige beschermde  
zoogdieren en vogels, zowel op het gebied van bescherming als de zorgplicht. Als de eerste 
worden aangetroffen, dan zullen deze maatregelen, die een langere doorlooptijd hebben, 
moeten worden doorlopen alvorens de bouw kan starten. Juist hierom is ervoor gekozen om 
op korte termijn er alles aan te doen om duidelijkheid te krijgen over de aan/afwezigheid van 
deze diersoorten.  
  
Bij afwezigheid van eekhoorns en marterachtigen is er sprake van een vertraging van 
minimaal 15 weken om te starten. Als deze soorten wel worden aangetroffen zal de bouw 
met ongeveer een jaar moeten worden uitgesteld vanwege het uitvoeren van de mitigerende 
maatregelen. Hierover is ook afstemming geweest met de aannemer zodat die zo snel 
mogelijk na aan de slag kan wanneer dat mag. Uiteraard informeren we uw raad over de 
uitkomst van het onderzoek.  
 
Alternatieven 
Zijn er alternatieven om eerder te starten met de bouw? Niet echt. Want er moet een 
ontheffing worden aangevraagd bij de Provincie. Om die te krijgen moet de gemeente 
aantonen er alles aan te hebben gedaan om te voldoen aan de wettelijke kaders. Op dit 
moment heeft het nog geen zin voor de aannemer om voorbereidingen te treffen gezien de 
tijdswinst hiervan minimaal is en omdat deze gelijk oplopen met de termijn van de aanvraag 
van de ontheffing.   
 
 
 


