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van de gemeente Huizen tot 2050. In het programma zijn opgenomen:

de doelen per deelprogramma voor het jaar 2030;

de projecten om deze doelen te realiseren;

de benodigde financiële middelen voor de periode 2026–2030.

De financiële middelen van het programma werden inzichtelijk

gemaakt bij de Voorjaarsnota. Er werd onderscheid gemaakt in:

activiteiten waarvoor bij vaststelling van dit programma middelen

worden aangevraagd;

activiteiten die worden bekostigd uit andere bronnen, zoals de

Rijksuitkering Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en

Energiebeleid (CDOKE) of de reserve milieubeleid;

mogelijke toekomstige investeringen waarvoor in de periode

2026–2030 bestuurlijke besluitvorming nodig is; dit betreft

bijvoorbeeld budget voor fysieke maatregelen of uitbreiding van

personeelscapaciteit, en is per activiteit apart aangegeven.

Het Programma Duurzaamheid 2026-2030 biedt hiermee een

onderbouwd overzicht van doelen, activiteiten en middelen voor

uitvoering. 

Ten opzichte van het Milieuprogramma 2021-2025 is de reikwijdte van

het programma verbreed. Naast energietransitie richt het programma

zich nu ook op de thema’s klimaatadaptatie, circulaire economie,

biodiversiteit en duurzame mobiliteit. Verder zijn de benodigde

middelen inzichtelijk gemaakt voor de volledige programmaperiode

van vijf jaar, in plaats van per jaar. Dit is nader toegelicht in de notitie

Sturen op Duurzaamheid.

   Programma Duurzaamheid

1.1 Aanleiding

De gemeenteraad van Huizen stelde op 20 maart 2025 de notitie

Sturen op Duurzaamheid vast. Deze notitie bevat een visie op de wijze

waarop landelijke doelen voor de energietransitie, circulaire economie,

klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzame mobiliteit in Huizen

worden vertaald naar een gemeentelijke opgave tot 2050.

Om de notitie uit te werken, werd besloten om een Programma

Duurzaamheid 2026-2030 te ontwikkelen.  Het concept van dit

programma is aangeboden bij de behandeling van de Voorjaarsnota

2025 op 3 juli 2025. De raad stelde daarbij het door het college

voorgestelde financieel perspectief vast, op basis van een afweging

van ingediende voorstellen. De betekenis van dit vastgestelde

perspectief voor het programma wordt toegelicht in paragraaf 1.3.

Tegelijkertijd besloot de raad om de inhoudelijke behandeling van het

Programma Duurzaamheid 2026-2030 te verplaatsen naar de

vergadering van 25 september 2025.

Het voor u liggende document is hiermee het Programma

Duurzaamheid 2026-2030 dat voor vaststelling in de raad van 25

september 2025 wordt aangeboden.

1.2 Doel en functie van het Programma Duurzaamheid

Het Programma Duurzaamheid 2026-2030  werkt de opgave en visie

uit de notitie Sturen op Duurzaamheid uit voor de periode 2026 t/m

2030. Dit programma vormt daarmee het eerste van vijf meerjaren-

programma’s die samen richting geven aan het duurzaamheidsbeleid 
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[1] Voor de leesbaarheid wordt het (concept-)Programma Duurzaamheid 2026-2030 in het

vervolg van dit document aangeduid als programma.

1
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   Programma Duurzaamheid

1.3 Toelichting op vastgesteld financieel perspectief 

Ten behoeve van de besluitvorming bij de Voorjaarsnota werden de

verschillende activiteiten uit het Programma Duurzaamheid 2026-2030

opgenomen op een bredere lijst van projecten die nog in de begroting

moeten worden vertaald. Het college stelde daarbij voor om deze

projecten in te delen volgens de criteria ambitie/noodzaak en

structureel/incidenteel. De raad stemde in met het collegevoorstel om

alleen budget te begroten voor de noodzakelijke projecten

(structureel én incidenteel) en voor wat betreft de ambities alleen

voor de incidentele projecten. Dit besluit betekent dat één activiteit

uit het conceptprogramma (OR11- inzet op biodiversiteit bij

groenprojecten) niet kon worden gehonoreerd. Het budget voor deze

activiteit is in dit definitieve Programma Duurzaamheid 2026-2030

daarom geschrapt.

Bij het antwoord op de vraag of het Programma Duurzaamheid 2026-

2030 moet worden ingedeeld als noodzaak of ambitie, werd

onderstaande toelichting uit het conceptprogramma als leidraad

gebruikt. 

“De vraag over noodzaak of ambitie kan gesteld worden voor het

programma als geheel of voor afzonderlijke projecten, en helpt bij het

maken van bestuurlijk-politieke keuzes. Het antwoord op deze vraag is

dat voor de opgave duurzaamheid zonder meer sprake is van

noodzaak, maar dat er in beginsel beleidsvrijheid is om de

noodzakelijke opgave (geheel of gedeeltelijk) uit te stellen.

Tegelijkertijd is uitstel in de vastgestelde notitie Sturen op

Duurzaamheid als onwenselijk benoemd. 
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Het programma Duurzaamheid 2026-2030 is een opdracht die

voortkomt uit het raadsbesluit van 20 maart 2025 over de notitie

Sturen op Duurzaamheid . Het programma als geheel geeft invulling

aan beleidsdoelen en wetgeving voor alle duurzaamheidstransities.

Duurzaamheid is een maatschappelijk opgave van enorme omvang die

niet aan gemeenten voorbijgaat. Sterker nog, gemeenten hebben een

voorbeeldrol op dit gebied. In bijlage 2 van de notitie Sturen op

Duurzaamheid is een (niet uitputtend) overzicht van vastgesteld

Europees, landelijk en lokaal beleid en geldende wet- en regelgeving

opgesomd. Vanuit dit oogpunt bezien is het gehele programma een

noodzakelijke lokale vertaling van Europese en landelijke

doelstellingen en wetgeving voor alle transities duurzaamheid: de

energietransitie, de circulaire economie, klimaatadaptatie,

biodiversiteit en duurzame mobiliteit. Dit zijn geen vrijblijvende

thema’s.

Elk project binnen dit programma heeft een directe of indirecte relatie

met vastgesteld beleid of geldende wet- en regelgeving die hoort bij

de betreffende transitieopgave. Als individuele projecten beoordeeld

zouden worden op noodzaak of ambitie, ontstaat al snel de vraag hoe

sterk die relatie precies is. Een eenduidig antwoord hierop is lastig.

Bovendien kent het Programma Duurzaamheid 2026–2030 een sterke

onderlinge samenhang tussen de verschillende

duurzaamheidstransities en de gekozen aanpak. Het programma vormt

één geheel. Een voorbeeld hiervan is het uitgangspunt om breed in te

zetten op participatie, dat van toepassing is op vrijwel alle onderdelen

van het programma.

Dit neemt niet weg dat er een ambitie in de notitie Sturen op

Duurzaamheid is geformuleerd die het tempo duidt dat Huizen wil 
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hanteren om de transitiedoelen in Huizen te realiseren en de rol die de

gemeente hierbij wil innemen. Gekozen is voor een tempo dat aansluit

bij landelijke doelen (voor 2030 en 2050) en een rol die zich kenmerkt

als leidend, met een duidelijk omlijnde strategie en integratie van

duurzaamheid in het beleid. Dit betekent niet dat in alle gevallen

automatisch voor de meest duurzame oplossing wordt gekozen.

Afwegingen over haalbaarheid blijven bestaan. Wel geldt als

perspectief dat elk toekomstig (relevant) besluit genomen wordt

vanuit het besef wat dit besluit betekent voor het behalen van de

duurzaamheidsdoelen.

Het programma dat nu voorligt maakt een begin om voor alle

transities stappen voor te bereiden en op onderdelen de uitvoering

(verder) op te pakken, passend bij de schaal en de ambitie van de

gemeente. Sommige acties in dit programma zijn noodzakelijke

voorbereidingen, die voorwaarden scheppen voor het nemen van

zwaardere, meer structurele besluiten in de periode 2026–2030.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om keuzes rondom een collectieve

warmtevoorziening, fysieke maatregelen voor vergroening en

klimaatadaptatie in de openbare ruimte, verduurzaming van

gemeentelijk vastgoed en het duurzaam inkopen van producten en

diensten. 

Aanvullend kan worden opgemerkt dat dit programma als een

voortzetting van sinds 2015 vastgesteld gemeentelijk beleid (Nota

Huizen Klimaatneutraal in 2050) kan worden gezien. Sindsdien is de

aandacht voor duurzaamheid in de samenleving en binnen het beleid

structureel toegenomen. Er is sprake van groeiende betrokkenheid,

beleidsontwikkeling, uitvoering van activiteiten en zichtbare

resultaten. In de afgelopen jaren is met Rijksmiddelen een vaste 
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formatie in de gemeente en een netwerk in de samenleving

opgebouwd die met elkaar klaarstaan om activiteiten te continueren

en verder op te pakken. Zo bezien kan dit programma niet alleen als

noodzakelijke taak, maar grotendeels ook als structurele taak worden

opgevat. 

Daarbij geldt dat dit programma geen ‘plustaak’ is bovenop een al

bestaande basis. Het programma is ‘basis en plus ineen’. Het

programma maakt álle duurzaamheidstaken van de gemeente Huizen

direct of indirect mogelijk (en de coördinatie hierop). Er is nagenoeg

geen structureel budget in de gemeentebegroting voor

duurzaamheidstaken opgenomen. Tot op heden is steeds de keuze

gemaakt om duurzaamheid te financieren met incidenteel budget, via

de reserve milieubeleid. Omdat deze reserve ontoereikend is om de

activiteiten te dekken, is dit programma nu ‘op het kleed’ bij de

Voorjaarsnota komen te liggen.”

1.4 Leeswijzer 

Dit programma kent de volgende opzet en indeling van hoofdstukken. 

De hoofdstukken 2 t/m 7 bevatten de verschillende deelprogramma’s.

Ingegaan wordt op:

Inwoners centraal: samenwerking en participatie (2)

Comfortabel en duurzaam wonen (3)

Vitale en duurzame bedrijvigheid (4)

Een toekomstbestendige openbare ruimte (5)

Duurzaamheid in eigen huis, waaronder onder meer gemeentelijk

en maatschappelijk vastgoed en inkoopprocessen (6) 

Monitoring en rapportage (7)
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Voor elk van deze thema’s is opgenomen:

Wat willen we bereiken in 2030?

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor nodig?

Hoofdstuk 8 geeft een korte samenvatting. Hierin wordt toegelicht

welke investeringen op dit moment worden gevraagd en voor welke

investeringen in de toekomst besluiten worden gevraagd.
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Inwoners centraal: samenwerking
en communicatie 2.
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        voorkeur initiatieven van inwoners (overheidsparticipatie), indien  

        nodig neemt de gemeente het voortouw en betrekt inwoners 

        hierbij (burgerparticipatie).

Specifiek voor de warmtetransitie is het intensieve

participatietraject binnen de kansrijke gebieden voor collectieve

warmte op stoom gekomen (zie ook hoofdstuk 3). 

Er is een netwerk duurzaamheid   opgebouwd dat stevig is

verankerd in de Huizer samenleving en nauw met elkaar

samenwerkt. HuizenDuurzaam, Versa Welzijn (opbouwwerk

duurzaamheid), natuurorganisaties, expertgroepen, NME-

organisaties, scholen, het waterschap AGV, woningcorporaties, de

netbeheerder, ondernemersorganisaties en andere organisaties

kennen de gezamenlijke opgave duurzaamheid en weten waarvoor

ze bij elkaar en de gemeente terecht kunnen. 

De gemeente speelt actief in op initiatieven van bewoners. Deze

worden zo veel mogelijk gefaciliteerd.

Voor elk vraagstuk rond duurzaamheid is er een toegankelijk

eerste loket (bij voorkeur één loket) en informatiepunt voor

inwoners. 

Bij belangrijke beleidskeuzes op het gebied van duurzaamheid

raadpleegt de gemeente inwoners, partners en partijen die actief

zijn op de verschillende onderwerpen van duurzaamheid (het

netwerk duurzaamheid).

Organisaties binnen het netwerk duurzaamheid stellen, naast de

eigen kalenders, elk jaar gezamenlijk een communicatie- en

participatiekalender duurzaamheid op en stemmen activiteiten op

elkaar af. 

   Programma Duurzaamheid

Veel mensen willen vanuit betrokkenheid bij hun buurt, of bij grote

vraagstukken, meedenken en meedoen. De notitie Sturen op

Duurzaamheid gaat uit van het versterken van die betrokkenheid, als

voorwaarde om de veranderingen te realiseren. De warmtetransitie is

de meest ingrijpende verandering, die zelfs ín de woning om

aanpassingen vraagt. Het is daarom cruciaal dat inwoners zich mede-

eigenaar voelen van het veranderingsproces. Door bewoners actief te

betrekken, worden waardevolle inzichten verzameld die bijdragen aan

effectievere, meer gedragen oplossingen. Die oplossingen zijn

daardoor naar verwachting uiteindelijk ook kosteneffectief. Voor dit

alles zijn investeringen in participatie voor de lange termijn

noodzakelijk, vanuit een besef dat de effecten in de fysieke

leefomgeving in de eerste periode misschien niet op grote schaal

waarneembaar zullen zijn. 

De participatie rond duurzaamheid staat niet op zichzelf. Het

betrekken van inwoners en maatschappelijke organisaties bij

duurzaamheid heeft invloed op andere participatieprocessen in de

gemeente, en andersom. Een eerlijke dialoog en vertrouwen zijn

uitgangspunten bij de participatie en communicatie. Hierbij helpt een

gezamenlijk verhaal over duurzaamheid om mensen te betrekken, en

door mee te doen versterken mensen dat verhaal weer.

2.1 Wat willen we bereiken in 2030? 

Inwoners weten de weg om mee te kunnen denken met duurzame

opgaven. Of hieraan mee te doen. De participatie is op gang

gekomen voor niet alleen de energietransitie, maar ook de

circulaire transitie, duurzame mobiliteit, versterking van de

biodiversiteit en klimaatadaptatie. De gemeente steunt bij 
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[2] De term ‘netwerk duurzaamheid’ wordt in dit programma gebruikt om praktische

redenen, het is geen formeel netwerk.

2



Deze werkwijze houdt de uitvoerende capaciteit van de gemeente

beheersbaar en vergroot de effectiviteit. De samenwerking tussen

gemeentelijke disciplines versterkt deze aanpak, met als perspectief

een gebiedsgerichte participatie die meerdere beleidsterreinen

integreert.

De lokale energiecoöperatie HuizenDuurzaam staat centraal in de

bewonersparticipatie duurzaamheid. De coöperatie werkt aan het

verbinden en activeren van bewoners, en wil een centrale rol spelen in

alle duurzaamheidsvraagstukken binnen de gemeente. Uit het

inwonerspanel van april 2025 blijkt dat 54% van de inwoners

HuizenDuurzaam inmiddels kent. Vanuit haar doel - het opbouwen van

een eerlijke, duurzame en lokale energiegemeenschap - groeit

HuizenDuurzaam in haar rol als coördinator binnen het netwerk

duurzaamheid. 

   Programma Duurzaamheid

De educatie rond duurzaamheid is afgestemd op de communicatie-

en participatiekalender. Lokale organisaties zetten zich in voor

educatieve activiteiten in Huizen. Zo draagt educatie bij aan de

gezamenlijke lokale doelen. 

2.2 Wat gaan we hiervoor doen?
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Aanpak in het kort
De gemeente kiest nadrukkelijk voor een aanpak die uitgaat van de
kracht en betrokkenheid van inwoners. Dit vergemakkelijkt op lange
termijn de opgave en zorgt zodoende voor een kosteneffectieve
aanpak. De lopende subsidies aan de netwerkpartners worden
voortgezet op in elk geval het bestaande niveau. Dit vraagt in dit
deelprogramma om de grootste financiële investering, omdat
structurele middelen hiervoor niet zijn begroot. De Rijksuitkering
CDOKE wordt ingezet om de basiscapaciteit voor participatie en
communicatie duurzaamheid op orde te brengen en de samenwerking
met stakeholders en inwoners te organiseren. Daarnaast is op
onderdelen sprake van enkele nieuwe activiteiten, of (beperkte)
uitbreiding van bestaande activiteiten. 

Participatieaanpak duurzaamheid

In 2026 ontwikkelt de gemeente een overkoepelende

participatieaanpak voor duurzaamheid. Deze bevordert de samenhang

tussen de duurzaamheidstransities en zorgt voor efficiënt

middelengebruik. De aanpak vormt de basis voor de specifieke

participatiestrategieën per transitie, doelgroep of thema. De aanpak is

gebaseerd op Asset-Based Community Development (ABCD), waarbij

netwerken worden opgebouwd en de capaciteiten van bewoners en

organisaties worden gemobiliseerd. Het netwerk duurzaamheid speelt

hierin een actieve rol, terwijl de gemeente faciliteert. 



Warmtetransitie is urgent en een speerpunt

De warmtetransitie vraagt om de meest intensieve participatie. Vanaf 

2026 ontwikkelt de gemeente een participatiestrategie voor besluiten

over collectieve warmte in de geselecteerde kansrijke gebieden, die

wordt uitgevoerd tot en met 2030 en daarna (zie hoofdstuk 3). In

andere wijken is eveneens langdurige participatie nodig. Uit het

inwonerspanel van april 2025 blijkt dat 61% van de inwoners goed

geïnformeerd wil blijven over plannen in de eigen wijk. 31% verwacht

dat de gemeente samen met bewoners plannen maakt voor

aardgasvrij wonen, terwijl 37% de voorkeur geeft aan individuele

ondersteuning boven wijkgerichte keuzes. Dit benadrukt de noodzaak

van een persoonlijke, brede en gevarieerde participatieaanpak,

afgestemd op verschillende verwachtingen. Andere gemeenten delen

vergelijkbare inzichten en ervaringen. De benodigde extra capaciteit is

aanzienlijk en wordt meegenomen in de besluitvorming over het

Warmteprogramma, dat in 2026 wordt opgesteld en bestuurlijk

vastgesteld. 

Inspelen op initiatieven 

Om in te kunnen spelen op initiatieven van inwoners, ondernemers en

organisaties, bevat dit programma een  basisbudget voor begeleiding

van deze initiatieven. Zulke ideeën ontstaan vaak buiten vooraf

vastgestelde plannen om, en vragen om een snelle en praktische

reactie. Met een flexibel basisbudget kan de gemeente deze energie

uit de samenleving benutten, stimuleren en opschalen, en zo samen

met inwoners of bedrijven duurzame stappen zetten. Deze manier van

werken is inherent aan de keuzes die in de notitie Sturen op

Duurzaamheid zijn gemaakt (opgavegericht werken, Asset Based

Community Development).

 

   Programma Duurzaamheid

“Zonder geld en capaciteit, geen participatie” (Participatiebeleid Wij

Maken Huizen, oktober 2022). Het is daarom essentieel om de

basissubsidie aan HuizenDuurzaam tot en met 2030, en waarschijnlijk

ook daarna, voort te zetten. 

Dit biedt de basis om samen met inwoners alle benodigde

veranderingen in te zetten. De subsidie blijft op het huidige niveau, 

met voorwaarden die de onderlinge samenwerking versterken, het

netwerk uitbreiden en de activiteiten verbreden. Waar de focus nu

vooral ligt op de energietransitie, worden ook de andere

duurzaamheidstransities nadrukkelijker opgepakt.

Gemeentelijke capaciteit voor duurzaamheidsparticipatie

Gezien de tijdsduur (25 jaar) en complexiteit van de transities, is er

structurele en specifiek op duurzaamheid gerichte

participatiecapaciteit nodig. Dit gaat onder meer om:

het ontwikkelen en actueel houden van de participatieaanpak voor

duurzaamheid;

het vertalen van deze aanpak naar concrete projectvoorstellen,

zoals vergroening van wijken, het afkoppelen van regenpijpen,

woningisolatie, aardgasvrije buurtinitiatieven, het terugdringen

van plastics en dergelijke;

het daadwerkelijk uitvoeren van participatie binnen die projecten,

en zodoende de verbinding leggen tussen beleid en uitvoering in

de praktijk.

De inzet van de ABCD-aanpak (Asset Based Community Development)

en betere interne samenwerking helpen, maar lossen het

capaciteitsprobleem niet volledig op. Wel kan de duurzaamheids-

capaciteit, als deze slim wordt ingezet, tegelijkertijd bijdragen aan

participatie in bredere projecten binnen het fysieke en sociale domein.
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Communicatiecampagne duurzaamheid

Samen met het netwerk duurzaamheid ontwikkelt de gemeente een

gecoördineerde koepelcampagne om duurzaamheid op een duidelijke

en consistente manier te promoten. 

In samenwerking met het netwerk komt er een eenduidig loket en

informatiepunt voor alle duurzaamheidsvraagstukken. Dit vergroot de

duidelijkheid voor bewoners en bedrijven en versterkt de impact. De

koepelcampagne vormt de basis voor communicatieplannen voor

diverse projecten en transities. Deze omvat zowel terugkerende

activiteiten als eenmalige initiatieven: tegelwippen, regentonacties,

buurtinitiatieven, samenwerking met expertgroepen,

straatgesprekken over energiebesparing, bijeenkomsten voor

woningisolatie, kennisbijeenkomsten, de Klimaatweek, enzovoort. De

capaciteit voor deze activiteiten wordt bij voorkeur buiten de

gemeente, maar binnen het netwerk, ondergebracht. Desondanks

blijft gemeentelijke inzet, kennis en monitoring noodzakelijk. De

gemeentelijke communicatie-inzet voor al deze activiteiten kent een

minimale basis die in dit programma is benoemd. 

DuurzaamHuiz

Een herkenbare en fysieke locatie in Huizen voor bijeenkomsten,

advies en voorlichting is van groot belang. DuurzaamHuiz blijft in elk

geval tot 2030 een ontmoetingsplaats voor het netwerk

duurzaamheid. Dit kan op de huidige locatie aan de Kerkstraat zijn,

maar een andere locatie is op termijn eveneens denkbaar. 10% van de

deelnemers aan het inwonerspanel heeft het DuurzaamHuiz inmiddels

bezocht. De gemeente zet de financiële ondersteuning hiervan voort,

waarbij wordt uitgegaan van de huidige personele bezetting en

openingstijden.

   Programma Duurzaamheid

Opbouwwerk duurzaamheid

Het opbouwwerk duurzaamheid door Versa Welzijn blijft behouden op

het huidige basisniveau. Er blijft speciale aandacht nodig voor 

kwetsbare groepen mensen, door het geven van ondersteuning die

specifiek op de persoonlijke situatie is afgestemd of door

opbouwwerk.

Educatie

Uit het inwonerspanel van april 2025 blijkt dat veel inwoners betere

voorlichting en natuur- en milieueducatie (NME) belangrijk vinden. De

samenwerking met Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en

Eemstreek blijft daarom in stand. Kinderboerderij en NME-centrum De

Warande maken deel uit van het regionale NME-aanbod. Het doel is

om elk jaar één of twee extra lokale activiteiten boven op de huidige

basis te organiseren, waarbij vooral de verbinding met lokale

organisaties en bedrijven wordt versterkt.

Voor het deelprogramma Communicatie & Participatie (C&P) geeft de

tabel op de volgende pagina inzicht in de projecten en de jaren waarin

deze projecten worden uitgevoerd. In het financiële overzicht bij de

Voorjaarsnota werd deze tabel nader uitgewerkt, waarbij de

nummering uit dit programma werd aangehouden. Die uitwerking

omvat onder ander de wijze van dekking, de verdeling van lasten over

de jaren 2026 t/m 2030 en ook of in de periode 2026 t/m 2030

aanvullende uitgaven kunnen worden verwacht, op basis van separate

toekomstige voorstellen (die werden daarin dan als PM-post

opgenomen).
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C&P1

C&P2

C&P3

C&P4

C&P5

C&P6

Nummer

Basissubsidie
HuizenDuurzaam

Programmaonderdeel Toelichting Jaar

Ontwikkelen
participatieaanpak

Ontwikkelkosten extern 2026

Voortzetten subsidie. Betreft coördinator energiecoaches,
communicatiemiddelen, vrijwilligersvergoedingen e.d.
85.000 per jaar (t/m eind 2026 al begroot)

2027-2030

Basisinzet participatie
duurzaamheid

1 fte, dekking via CDOKE 2026-2030

Samenwerkingskansen
participatieaanpak (intern)

Aansluiten bij ontwikkelingen in de gemeente op het gebied van
gebiedsgericht en integraal werken

2026-2030

Inspelen op iniatieven Basisbudget van 15.000 per jaar om actief in te spelen op
initiatieven duurzaamheid

2026-2030

Koepelcampagne
Duurzaamheid

Ontwikkelkosten extern 2026

C&P7
Communicatiemiddelen
duurzaamheid

Communicatiemiddelen online en offline voor alle thema’s
duurzaamheid, 20.000 jaarlijks 

2026-2030

C&P8 Basisinzet communicatie
duurzaamheid

1 fte, dekking via CDOKE 2026-2030

2.3 Wat hebben we hiervoor nodig?
Communicatie & Participatie (C&P)

Subsidie DuurzaamHuiz of
vergelijkbare locatie(s)

Voortzetten subsidie. Betreft huur, personele bezetting en
bijkomende kosten: 180.000 per jaar (t/m juli 2026 reeds begroot)

2026-2030
C&P9

Basissubsidie Versa Welzijn
opbouwwerk duurzaamheid

Voortzetten basisniveau opbouwwerk duurzaamheid o.b.v. 2
dagen per week

2026-2030

Aanvullende participatie-inzet
warmtetransitie

Volgt bij besluitvorming over Warmteprogramma 2027-2030

Educatie Voorzetten ondersteuning, met 1-2 extra activiteiten per jaar:
10.000 per jaar

2026-2030

C&P10

C&P11

C&P12

Middelen

25.000

340.000

(550.000)

0

75.000

25.000

100.000

(450.000)

795.000

300.000

0

50.000

   Programma Duurzaamheid

Totaal deelprogramma communicatie & participatie 2026-2030 1.710.000
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Comfortabel en duurzaam
wonen 3.

pagina 14 



Het verwarmen van woningen met aardgas maakt in de komende

decennia plaats voor duurzamere technieken. Het Rijk wil dat alle

gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn. In het Klimaatakkoord is vastgelegd

dat gemeenten hierbij de regie voeren. Huizen neemt die rol op zich

door samen te werken (zie hoofdstuk 2) en ondersteuning te bieden,

zodat de overstap voor iedereen haalbaar en betaalbaar blijft.

De warmtetransitie biedt tegelijkertijd kansen om het wooncomfort te

verbeteren en om andere duurzame maatregelen onder de aandacht

te brengen, zoals goede isolatie en ventilatie. Daarnaast is er extra

aandacht voor klimaatadaptatie en het versterken van biodiversiteit

rond de woning. Door tuinen te vergroenen, regenpijpen af te

koppelen en minder verharding toe te passen, wordt hittestress

verminderd, wateroverlast voorkomen en beter omgegaan met

droogte. Zulke maatregelen dragen niet alleen bij aan een duurzamere

leefomgeving, maar zorgen ook voor een comfortabeler, gezonder en

prettiger huis. 

Nieuwe woningen worden daarom zo duurzaam én klimaatbestendig

mogelijk gebouwd, met aandacht voor zowel energie als een slimme,

groene inrichting van de buitenruimte.

3.1 Wat willen we bereiken in 2030? 

In 2030 is een groot deel van de slecht geïsoleerde woningen in

Huizen klaar voor een overstap naar aardgasvrij. Deze woningen

zijn dan goed genoeg geïsoleerd om zonder extra maatregelen

aangesloten te worden op een duurzame warmtebron of

warmtepomp. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van

natuurlijke en biobased materialen.  

       Wat er na 2030 nog aan isolatie nodig is - zowel voor koop- als   

       huurwoningen - is uitgewerkt in het Warmteprogramma en 

       onderbouwd met cijfers. 

Het tempo, de fasering en de wijze waarop woningen en wijken

aardgasvrij worden, is uitgewerkt en vastgelegd in dit

Warmteprogramma. De eerste projecten van het

Warmteprogramma zijn in ontwikkeling.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van door het Rijk te

verstrekken financiële middelen kunnen huishoudens met een

hoger risico op energiearmoede ook na 2026 ondersteuning

krijgen. Denk bijvoorbeeld aan hulp van de Fixbrigade of andere

energiebesparende maatregelen om energiekosten blijvend te

verlagen.

Voor elk type woning is een op maat gemaakt advies beschikbaar

over energiebesparing, warmteoplossingen en zonnepanelen. Of

het nu gaat om een huurhuis, koopwoning, een woning in een VvE

of een monument, er is altijd een passend advies over te nemen

maatregelen. Waar mogelijk worden energiemaatregelen

gekoppeld aan andere initiatieven, zoals het vergroenen van

buurten of het ontstenen van tuinen (zie hoofdstuk 2 en 5).

Voor een collectieve warmtevoorziening in Huizen is een voorlopig

investeringsbesluit genomen. Deze te ontwikkelen collectieve

warmtevoorziening is vooral interessant voor kleinere woningen

en/of huishoudens met beperkte mogelijkheden om investeringen

te plegen. De samenwerking met woningcorporatie de Alliantie

vormt hiervoor de basis. In kaart is gebracht welke woningen in het

aangewezen kansrijke gebied voor collectieve warmte nog moeten

worden geïsoleerd om aangesloten te kunnen worden en welke

maatregelen (een totaalaanbod) er daarbij aan de woningen

getroffen moeten worden.
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Daarnaast is met de Alliantie een gezamenlijke strategie opgesteld

voor het verduurzamen van de in beheer zijnde huurwoningen.

Deze strategie is uitgewerkt in concrete plannen en opgenomen in

de prestatieafspraken. De uitvoering is in gang gezet.

Nieuwe woningen in Huizen worden gebouwd met aandacht voor

energieverbruik, klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit.

Naast het voldoen aan wettelijke eisen gelden de uitgangspunten

uit het Convenant Toekomstbestendige Woningbouw, waarbij

minimaal het ambitieniveau brons wordt gehanteerd.

In 2030 is de pilot streekhoutbouw afgerond. Op dat moment

wordt gewerkt aan de opschaling van de aanpak, gericht op het

duurzaam bouwen met lokaal hout.

3.2 Wat gaan we hiervoor doen?

Collectieve warmtevoorziening

In het huidige (prioritair) kansrijke gebied voor collectieve warmte

liggen ca. 3.600 woningen. Om vóór 2030 een voorlopig besluit te

nemen over realisatie van een collectieve warmtevoorziening in dit

gebied, zijn verschillende stappen nodig, waaronder: 

nader onderzoek naar warmtebronnen en energieconcepten 

nader onderzoek naar haalbaarheid en betaalbaarheid

het opstellen en uitvoeren van een participatiestrategie

het ontwerpen van het systeem via verschillende ontwerpstappen

(in participatie)

het reserveren van ruimte van de eventueel toekomstige

ringleiding en bovengrondse voorzieningen

het onderzoeken van de oprichting van een warmtebedrijf (met

publiek meerderheidsbelang), en bij een positief besluit verder

uitwerken hiervan 

de daadwerkelijke oprichting van een warmtebedrijf

Via een intentieovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst met

stakeholders wordt stapsgewijs toegewerkt naar het voorlopige

investeringsbesluit. Dit besluit geeft duidelijkheid aan inwoners in dit

gebied en stakeholders als de Alliantie, Waterschap Amstel Gooi en

Vecht, HuizenDuurzaam en Liander. 

In 2026 worden de eerste voorbereidende onderzoeken uitgevoerd.

De benodigde capaciteit voor de vervolgfase - na 2026 - wordt

meegenomen in de besluitvorming over het Warmteprogramma, dat in

2026 wordt vastgesteld. Bij een positief besluit is vanaf 2027 extra

capaciteit nodig, onder andere voor projectleiding en participatie,

omdat dan gestart wordt met het ontwerpen van het systeem.

   Programma Duurzaamheid

Aanpak in het kort
Woningisolatie houdt prioriteit. Het in stand houden van de
gemeentelijke subsidie voor woningisolatie vraagt in dit
deelprogramma op dit moment om de grootste financiële investering.
Er gebeurt meer. Zo wordt toegewerkt naar een besluit voor realisatie
van een collectieve warmtevoorziening. Wanneer dit traject wordt
voortgezet, zal een aanzienlijke investering nodig zijn voor met name
participatie en projectvoorbereiding en -uitvoering. Bij de vaststelling
in 2026 van het verplichte Warmteprogramma worden middelen en
capaciteit voor de warmtetransitie voor de gehele gemeente in beeld
gebracht. Investeringen in een collectieve energievoorziening en/of
overige infrastructurele maatregelen worden daarnaast via separate
voorstellen voor besluitvorming voorgelegd. 
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Gebiedsontwikkeling De Wolfskamer 

In aanloop naar dit voorlopige investeringsbesluit is (in 2026) meer

duidelijkheid ontstaan over het aanleggen van een kleinschalig

warmtenet en het oprichten van een energie-entiteit voor de

gebiedsontwikkeling De Wolfskamer. Een positief besluit over deze

energie-entiteit vergemakkelijkt een positief besluit over de

collectieve warmtevoorziening in het kansrijke gebied, vooral als

stakeholders deelname aan De Wolfskamer afhankelijk maken van de

mogelijkheid tot opschaling. De keuzes die worden gemaakt voor De

Wolfskamer hebben daarmee niet alleen gevolgen voor dit specifieke

gebied, maar indirect ook voor de verdere ontwikkeling van collectieve

warmte in de rest van Huizen.

Warmteprogramma

In 2026 stelt de gemeente het Warmteprogramma vast. Dit is een

wettelijke plicht. Het Warmteprogramma vervangt de in 2021

vastgestelde Warmtevisie. In het Warmteprogramma staat hoe

woningen en buurten tot 2035 verder worden geïsoleerd en stap voor

stap aardgasvrij worden gemaakt. Voor de periode na 2035 worden de

hoofdlijnen opgenomen. Het Warmteprogramma gaat over de hele

energievoorziening in Huizen: van het opwekken van energie tot het

gebruiken van warmte, koeling en elektriciteit. Het wordt dus een

compleet plan voor de energietransitie in de hele gemeente.

Bij het vaststellen van het Warmteprogramma in 2026 worden de

financiële middelen gevraagd om dit programma uit te voeren. De

uitvoeringsbudgetten hebben niet alleen betrekking op de plannen

rond collectieve warmte, maar ook op wijken waar bijvoorbeeld

gekozen wordt voor een volledig elektrische oplossing (all-electric).

Isoleren en energiebesparing bestaande woningen 

Woningisolatie en energiebesparing blijven tot 2030 een belangrijke

prioriteit. De inzet op woningisolatie en energiebesparing sluit aan bij

de wensen van inwoners. Uit het inwonerspanel blijkt dat 63% van de

respondenten financiële steun (zoals subsidies) als belangrijkste vorm

van ondersteuning ziet. De gemeente werkt samen met partners zoals

HuizenDuurzaam, Versa Welzijn en het Energiedienstenbedrijf Gooi en

Vechtstreek aan het Lokaal Isolatieprogramma Huizen, dat zich richt

op slecht geïsoleerde koopwoningen. Ook blijft de gemeentelijke

Subsidieregeling Woningisolatie Huizen bestaan. In beide regelingen

wordt het gebruik van biobased isolatiematerialen gestimuleerd.

Huishoudens die risico lopen op energiearmoede kunnen extra

ondersteuning krijgen, mits het Rijk de financiering hiervoor

continueert. Voor het verduurzamen en isoleren van huurwoningen

maakt de gemeente afspraken met woningcorporatie de Alliantie.

Isoleren moet natuurvriendelijk gebeuren. Om te voorkomen dat

woningeigenaren zelf ecologisch onderzoek moeten doen, stelt de

gemeente het soortenmanagementplan vast in 2026. Op basis hiervan

wordt een gebiedsgerichte ontheffing aangevraagd bij de provincie.

Zo kunnen bewoners hun woning isoleren volgens vaste regels, zonder

beschermde dieren en planten te verstoren. Wel moet dit plan daarna

gemonitord worden met regelmatig veldonderzoek.

In dit deelprogramma is uitgegaan van de huidige inzet op

woningisolatie. In 2026 wordt bij het vaststellen van het

Warmteprogramma bekeken of aanvullende activiteiten nodig zijn,

zoals het opstellen van wijkplannen.
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Samenwerking Alliantie 

De huidige prestatieafspraken met de Alliantie over duurzaamheid

worden omgezet naar bredere, strategische afspraken. Deze gaan over

álle duurzaamheidsthema’s, zowel voor nieuwbouw als voor bestaande

woningen. De warmtetransitie is een speerpunt in de samenwerking.

Het vergroten van de biodiversiteit en het vergroenen van tuinen

wordt als nieuw thema samen met de Alliantie opgepakt, waarbij de

gemeente een gelimiteerde bijdrage per tuin beschikbaar stelt. Een

optie is om het pilotproject voor circulaire badkamers, dat eerder in

Gooise Meren is uitgevoerd, op regionaal niveau op te schalen. Die

mogelijkheid wordt, samen met andere opties, verkend.

Nieuwbouw van woningen

Nieuwe woningen in Huizen worden gebouwd met ten minste het

ambitieniveau brons van het Convenant Toekomstbestendige

Woningbouw. Het betreft eisen voor onder meer natuurinclusief

bouwen, energieprestaties, materiaalgebruik en oplaadinfrastructuur.

Huizen is voorstander om de eisen regionaal te harmoniseren. Daarbij

wordt onderzocht of scherpere ambities (niveau zilver of goud)

haalbaar zijn. Voor projectontwikkelaars en bouwbedrijven organiseert

de gemeente, bij gebleken behoefte, kennisbijeenkomsten op het

gebied van duurzaam en circulair bouwen.

Bij alle toekomstige woningbouwprojecten wordt onderzocht of

houtbouw toepasbaar is. Zo mogelijk wordt in het Programma van

Eisen voor deze projecten opgenomen dat houtbouw en het gebruik

van gecertificeerd hout als wensen worden meegenomen. Dit geeft

invulling aan de in juli 2025 aangenomen motie Houtbouw.

Huizen heeft zich aangemeld voor het Streekhoutbouw-initiatief Gooi 

   Programma Duurzaamheid

en Vechtstreek. De gemeente heeft het voornemen om een locatie

voor een voorbeeldwoning in Huizen aan te wijzen en de realisatie in

overleg met partijen mede te faciliteren. Bij succesvolle realisatie en

gebleken haalbaarheid werkt Huizen mee aan het regionaal opschalen

van dit initiatief. 

Voor het deelprogramma Wonen (W) geeft de tabel op de volgende

pagina inzicht in de projecten en de jaren waarin deze projecten

worden uitgevoerd. In het financiële overzicht bij de Voorjaarsnota

werd deze tabel nader uitgewerkt, waarbij de nummering uit dit

programma werd aangehouden. Die uitwerking omvat onder ander de

wijze van dekking, de verdeling van lasten over de jaren 2026 t/m 2030

en ook of in de periode 2026 t/m 2030 aanvullende uitgaven kunnen

worden verwacht, op basis van separate toekomstige voorstellen (die

werden daarin dan als PM-post opgenomen).
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W1

W2

W3

W4

W5

Nummer Programmaonderdeel Toelichting Jaar

2026

W6

3.3 Wat hebben we hiervoor nodig?
Wonen (W)

W8

W9

W12

W10

Middelen

60.000

0
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Totaal deelprogramma wonen 2026-2030 760.000

Collectieve
warmtevoorziening

Uitwerken aanpak kansrijke gebieden voor collectieve warmte.
Voorbereiding naar principebesluit: onderzoekskosten t/m 2026,
daarna borging middelen in besluit over Warmteprogramma

Onderzoek kleinschalig warmtenet en energie-entiteit
gebiedsontwikkeling De Wolfskamer. Kosten zijn reeds begroot via
separaat raadsvoorstel (2025)

2026-2028

Warmteprogramma Opstellen Warmteprogramma (start in 2025). Kosten voor het
opstellen van dit programma zijn voor 2025 al begroot. Kosten
betreffen onderzoekskosten voor 2026

Uitvoeren Warmteprogramma. Een voorstel over middelen en
capaciteit voor uitvoering is onderdeel van de vaststelling van het
Warmteprogramma. Daadwerkelijke investeringen in een collectieve
warmtevoorziening worden separaat voor besluitvorming
voorgelegd

2026

2027-2030

20.000

0

Isoleren en energiebesparing Lokaal Isolatieprogramma Huizen. Subsidies en uitvoeringskosten
zijn onderdeel van de Specifieke Rijksuitkering uit het Nationaal
Isolatie Programma.
Subsidie Woningisolatie Huizen. Voortzetting van de regeling t/m
2030 (80.000 jaarlijks)
Voortzetting Fixbrigade. Maatregelen en uitvoeringskosten zijn
onderdeel van Rijksuitkering, als het Rijk de financiering voortzet
Soortenmanagementplan. Kosten voor het opstellen zijn al
begroot. Monitoring (onderzoek, veldwerk, rapportages) is vereist.
Jaarlijks 50.000

2026-2030

2026-2030

2026-2030

2027-2030

0

400.000

0

200.000

Samenwerking Alliantie Maken van prestatieafspraken over alle transities duurzaamheid.
Geen extern onderzoek nodig

2026-2030 0

Biodiversiteit en vergroening Gemeentelijke bijdrage voor vergroenen van tuinen i.s.m. de
Alliantie. Jaarlijks 40 tuinen, 400 per tuin

2026-2030 80.000

W7

Nieuwbouw Uitvoeren Convenant Toekomstbestendige Woningbouw (niveau
brons). Onderzoeken haalbaarheid niveau zilver of goud. Motie
Houtbouw uitvoeren. Geen extern onderzoek nodig 

2026-2030 0

Initiatief streekhoutbouw Faciliteren initiatief en toekomstige opschaling. Geen door de
gemeente te financieren extern onderzoek nodig

W11

2026-2030 0
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Vitale en duurzame
bedrijvigheid 4.
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Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de toekomstige

economie. Door duurzame ontwikkelingen bij bedrijven te stimuleren,

draagt de gemeente bij aan een gezonde leefomgeving en

aantrekkelijke werklocaties. Voor ondernemers biedt dit niet alleen

nieuw economisch perspectief, maar ook mogelijke voordelen, zoals

lagere energiekosten, efficiënter gebruik van materialen en een

hogere vastgoedwaarde.

4.1 Wat willen we bereiken in 2030? 

In het programma Vitale Werklocaties is duurzaamheid een van de

speerpunten. Er is inzicht wat verduurzaming van het

bedrijventerrein en andere werklocaties kan opleveren voor een

aantrekkelijke werkomgeving, de energietransitie, de circulaire

transitie, herstel van biodiversiteit en klimaatadaptatie. Deze

verschillende aspecten van duurzaamheid zijn, afhankelijk van de

voortgang van dit programma, concreet vertaald naar een

uitvoeringsaanpak.

Bekend is of ’t Plaveen als onderdeel van het prioritair kansrijke

gebied voor collectieve warmte meegenomen kan worden in de

aanpak voor collectieve warmte in Huizen.

De Nota Grondbeleid biedt perspectief aan duurzame

ontwikkelingen.

Er is een aantoonbare toename van het aantal bedrijfsdaken met

zonnepanelen, waarmee Huizen bijdraagt aan de doelen uit de

Regionale Energie Strategie. 

Er is een actueel en onderbouwd inzicht in de mate waarin

bedrijven in Huizen voldoen aan de wettelijke

energiebesparingsplicht. De door de raad vastgestelde ambitie is

hierbij leidend. 

Ondernemers weten in toenemende mate wat de circulaire

economie betekent voor hun bedrijf en het handelingsperspectief

hierbij.

Reparatie wordt gepromoot. Inwoners weten in toenemende mate

welke bedrijven in Huizen en de regio producten repareren en

gereed maken voor hergebruik.

4.2 Wat gaan we hiervoor doen?

   Programma Duurzaamheid

Aanpak in het kort
Met het programma Vitale Werklocaties wordt een aanpak voor het
toekomstbestendig maken van werklocaties in Huizen opgesteld. Het is
belangrijk dat ondernemers hierbij betrokken worden. Dit programma
duurzaamheid regelt niet dat dit programma Vitale Werklocaties er
komt, maar wanneer het er komt is dit hét programma om duurzame
maatregelen aan te verbinden. Tot dat moment wordt op onderdelen
een zelfstandige aanpak gevolgd: voor bijvoorbeeld zon op dak, voor
energiebesparing en voor de circulaire transitie. 

Werklocaties 

Het college besloot in 2024 om een programma Vitale Werklocaties te

ontwikkelen, gericht op het toekomstbestendig maken van

bedrijventerreinen, kantoorlocaties en winkelgebieden. Bij de

Voorjaarsnota 2025 is budget voor de ontwikkeling van dit programma

toegekend. Dit toekomstige programma sluit aan op de MRA-

Bedrijventerreinenstrategie. Vergroening, klimaatadaptieve

maatregelen, het verminderen van netcongestie, duurzame

energieopwekking, collectieve warmte, circulaire activiteiten en de

aanleg van laadinfrastructuur worden naar verwachting belangrijke

onderdelen van dit programma. Uitvoerende maatregelen op dit

gebied worden opgenomen in het voorstel voor vaststelling van het

programma Vitale Werklocaties. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt
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van subsidies, zoals de Subsidie Toekomstbestendige

Bedrijventerreinen Noord-Holland (TOBED) en de Subsidie

Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW).

Nota Grondbeleid

De Nota Grondbeleid wordt geactualiseerd. Daarbij wordt gekeken

hoe deze nota kan bijdragen aan duurzame ontwikkelingen in Huizen,

en welke instrumenten daarvoor ingezet kunnen worden. Te denken

valt aan instrumenten als publiek-private samenwerking,

grondexploitatie en de toepassing van een handvest voor het

garanderen van duurzame ontwikkelingen op nieuw verworven kavels. 

Zon op bedrijfsdaken

In de periode 2026–2030 organiseert de gemeente twee

stimuleringscampagnes voor zonne-energie op bedrijfsdaken. Door

onzekerheid over terugverdientijden en knelpunten in de energie-

infrastructuur is het voor ondernemers lastiger geworden om goede

oplossingen te vinden. Daarom wordt in de aanpak gezocht naar

slimme combinaties met laadinfrastructuur en manieren om

netcongestie te beperken. Zodra het programma Vitale Werklocaties

van start gaat, sluit deze aanpak daarop aan. Tussen de campagnes

blijft basisondersteuning beschikbaar, zodat de continuïteit behouden

blijft.

Energiebesparingsplicht

Sinds 2020 stimuleert de gemeente Huizen bedrijven actief om te

voldoen aan de wettelijke informatieplicht en energiebesparingsplicht.

Bedrijven met een hoog energieverbruik zijn verplicht

energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar

terugverdienen. Ook gelden er regels voor werkgebonden 

personenmobiliteit bij grotere bedrijven (CO -registratie). De

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert het

toezicht op deze verplichtingen namens de gemeente uit en handhaaft

waar nodig. Vanaf 2027 wordt deze uitvoering structureel bekostigd

door het Rijk. Voor 2026 wordt de uitvoering nog door de gemeente

gefinancierd, in lijn met de ambities van het geactualiseerde

Energiebesparingsakkoord Noord-Holland (en provinciale subsidie).

Deze ambitie is in de raad van 22 mei 2025 bekrachtigd. 

2

In 2026 vindt op provinciaal niveau een evaluatie plaats op basis van

dan beschikbare data. Op basis daarvan wordt bepaald of hogere

ambities (dan waarvoor Rijksmiddelen beschikbaar zijn gesteld)

worden voorgesteld.

Kwartiermaker circulaire economie

De gemeente neemt het voortouw om te bouwen aan een lokaal

netwerk voor circulaire activiteiten. Samen met stakeholders worden

in de periode 2026-2030 de kansen voor meer kringloopbedrijvigheid,

reparatie, broedplaatsen of ambachtscentra in kaart gebracht. De

gemeente jaagt deze ontwikkeling actief aan door de inzet van een

lokale kwartiermaker. 

Circulaire scans

Aan ondernemers wordt een kosteloze circulaire scan aangeboden. De

scan is een nulmeting en een verkenning van kansen die een circulaire

economie voor het bedrijf biedt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van in

de regio (Gooise Meren en Hilversum) opgedane ervaringen. Er wordt

ingezet op ongeveer 20 scans. Hierbij wordt ook gekeken naar

subsidiemogelijkheden bij de provincie Noord-Holland, onder meer het

Ontzorgingsprogramma mkb.
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Promoten reparatie

Uit het inwonerspanel van april 2025 komt naar voren dat 54% van de

inwoners wil dat de gemeente meer informatie geeft over waar in

Huizen producten kunnen worden gerepareerd. Een lokale campagne

voor reparatie, in navolging van andere gemeenten en de nationale

campagne Heel Nederland Repareert, speelt hierop in. Deze campagne

(‘Huizen Repareert’) richt zich op het versterken van reparatie,

hergebruik en de verkoop van tweedehands goederen. Door het

aanbod van reparatie- en kringlooplocaties beter te verbinden en uit te

breiden, wordt dit lokaal beter toegankelijk. Hierbij worden onder

andere het mkb, kringloopwinkels, het Repair Café en het netwerk

duurzaamheid betrokken. Er wordt gebruikgemaakt van ervaringen uit

de regio, zoals in Hilversum.

Voor het deelprogramma Vitale en duurzame bedrijvigheid (B) geeft

de tabel op de volgende pagina inzicht in de projecten en de jaren

waarin deze projecten worden uitgevoerd. In het financiële overzicht

bij de Voorjaarsnota werd deze tabel nader uitgewerkt, waarbij de

nummering uit dit programma werd aangehouden. Die uitwerking

omvat onder ander de wijze van dekking, de verdeling van lasten over

de jaren 2026 t/m 2030 en ook of in de periode 2026 t/m 2030

aanvullende uitgaven kunnen worden verwacht, op basis van separate

toekomstige voorstellen (die werden daarin dan als PM-post

opgenomen).
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B1

B2

B3

B4

B5

Nummer Programmaonderdeel Toelichting Jaar

B6

4.3 Wat hebben we hiervoor nodig?
Vitale en duurzame bedrijvigheid (B)

B8

Middelen

0

   Programma Duurzaamheid

Totaal deelprogramma vitale en duurzame bedrijvigheid

724.000

2026

150.000

2026-2027

B7

Vitale werklocaties Integreren duurzaamheidsmaatregelen in programma Vitale
Werklocaties. Voor het opstellen en uitvoeren van dit toekomstige
programma volgen nog voorstellen (via spoor economie).  

2026-2030 0

Nota Grondbeleid Onderzoeken van instrumenten in de nieuwe Nota Grondbeleid die
bijdragen aan een duurzame ontwikkeling (en waar mogelijk
opnemen in nota). De ontwikkeling van de nota is begroot (spoor
economie)

Zon op bedrijfsdaken Doorlopende stimuleringsaanpak tot en met 2030 met hierbinnen
tweemaal een actieve campagne. Kosten bestaan uit inhuur voor
projectuitvoering

Energiebesparing
bedrijven

Voortzetten aanpak toezicht door OFGV in 2026. Kosten betreffen
een meerwerkopdracht op de reguliere basistaken. Vanaf 2027 is er
structurele Rijksfinanciering

2026-2030

2026 60.000

Kwartiermaker circulaire
economie

In kaart brengen en aanjagen circulaire initiatieven in Huizen in
afstemming met ondernemers en het netwerk duurzaamheid.
Kosten bestaan uit inzet kwartiermaker voor twee jaar

150.000

Circulaire scans Kosten voor het voorbereiden, aanbieden en opvolgen van 20
circulaire scans

2027-2028 30.000

Huizen Repareert Opzetten campagne, verbinden ondernemers kringloopbedrijven
en netwerk duurzaamheid. Kosten bestaan uit ontwikkeling
campagne en projectleiding voor twee jaar, daarna lagere
intensiteit nodig

Vergroening en
klimaatadaptatie

In beeld brengen en waar mogelijk uitvoeren van maatregelen voor
vergroening, biodiversiteit en klimaatadaptatie, als gevolg van
uitvoeringsprogramma’s op dit gebied (zie OR7 en OR10 verderop
in dit programma)

2026-2030 440.000

2027-2030

2026-2030

50.000

0
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Een toekomstbestendige
openbare ruimte 5.
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De gemeente wil zorgen voor een veilige, groene en vitale openbare

ruimte, waarbij de leefbaarheid en bereikbaarheid voor iedereen

gewaarborgd is. De komende decennia staat Huizen voor de opgave

om verschillende wijken klaar te maken voor de toekomst. Het is

belangrijk om dit samen met inwoners te doen. Daarbij komen nieuwe

uitdagingen. De energietransitie, laadinfrastructuur voor elektrisch

vervoer, klimaatadaptatie, biodiversiteit en de circulaire transitie

hebben allemaal impact op de ruimte, de inrichting en de manier

waarop het beheer wordt uitgevoerd. 

5.1 Wat willen we bereiken in 2030? 

In 2030 zijn verschillende maatregelen en voorzieningen getroffen die

bijdragen aan een duurzame inrichting van de omgeving. De

maatregelen zijn nog niet allemaal op grote schaal zichtbaar, maar de

eerste veranderingen zijn tegen 2030 wel merkbaar: 

De openbare ruimte voorziet in de op dat moment noodzakelijke

infrastructuur voor (een groeiend aandeel aan duurzame)

elektriciteit en warmte, zoals nieuwe trafohuisjes, ruimte voor een

toekomstige collectieve warmtevoorziening, maar ook de opwek

van energie (solar carports).

De gemeente en bedrijven die in opdracht van de gemeente

werken maken aantoonbaar steeds meer gebruik van CO -vrije

transportmiddelen. 
2

Een groeiend aandeel van materialen voor wegen, riolering,

straatmeubilair en andere assets komt aantoonbaar uit circulaire

bronnen, waarbij de milieuhygiënische kwaliteit (geen plastics e.d.)

gewaarborgd moet zijn. 

Grote knelpunten voor wateroverlast zijn afwezig of opgelost. Niet

noodzakelijke verhardingen zijn voor een groot deel verwijderd. 

Op de meest noodzakelijke plekken zijn maatregelen getroffen die

hittestress verminderen. Er is begonnen met het uitvoeren van een

planmatige aanpak voor het oplossen van hitte-eilanden. 

De biodiversiteit in de gemeente is aantoonbaar toegenomen. Het

stimuleren van biodiversiteit is een geïntegreerd onderdeel van

het groenbeleid en bomenbeheer. Ook het waterbeheer (door de

waterbeheerders AGV en Rijkswaterstaat) is hierop waar mogelijk

afgestemd. Inwoners zijn meegenomen in de geleidelijke

veranderingen die dit oplevert voor het beeld van het openbaar

groen.

Het aantal laadvoorzieningen voldoet aan de behoefte. Er is een

start gemaakt met het centreren van laadvoorzieningen en het

geleidelijk uitfaseren van individuele laadpalen.

Er zijn een of meer kleinschalige pilots uitgevoerd voor innovatieve

maatregelen, waarmee de zichtbaarheid van duurzaamheid in de

openbare ruimte wordt versterkt. Gedacht wordt aan

straatmeubilair of openbare verlichting. 

Er is een actief en betrokken netwerk, waarbinnen de gemeente en

inwoners samen werken aan het groenbeheer en verbetering van

de biodiversiteit. Dit netwerk staat in verbinding met het netwerk

duurzaamheid.
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5.2 Wat gaan we hiervoor doen?

Aanpak in het kort
Dit deelprogramma heeft als doel om duurzaamheidsmaatregelen een
vaste plek te geven in (het beheer van) de openbare ruimte. En om
hiervoor het juiste niveau van ambitie te bepalen. De volgende stappen
worden gezet: inventariseren van de huidige situatie, onderzoeken van
verbetermogelijkheden, bepalen van ambities, in beeld brengen van
financiële effecten, maken van bestuurlijke keuzes en uiteindelijk borgen
van maatregelen in werkwijzen en standaarden.
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Voorbeelden van mogelijke verbeteringen:

Voor verschillende assets (generiek): toepassing van de landelijke

gebruikte milieukostenindicator (MKI) om de milieubelasting van

projecten te berekenen en deze als norm te hanteren. De MKI

geeft inzicht in de milieukosten die verbonden zijn aan de

materialen, de uitvoering en het onderhoud van projecten.

Wegenonderhoud: toepassing van circulaire materialen in

ondergrond en asfalt, CO -arm of CO -vrij transport (elektrisch),

klimaatadaptieve maatregelen zoals open verhardingen.
2 2

Riolering en ondergrond: rekening houden met de impact van

energietransitie en klimaatadaptatie op de ondergrond, inclusief

het reserveren van ruimte voor toekomstige opgaven.

Straatmeubilair en speelvoorzieningen: gebruik van gerecycled

materiaal en herbruikbare onderdelen.

Verlichting: energiezuinige verlichting, slimme aansturing en

verlichting op maat per situatie.

Groenvoorzieningen: bevorderen van biodiversiteit door het

gebruik van inheemse beplantingen die een meerwaarde hebben

voor biodiversiteit, het versterken van groene verbindingen en het

uitvoeren van maaibeheer waarbij de biodiversiteit versterkt

wordt.

Mobiliteit

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

Het opstellen en bestuurlijk vaststellen van een mobiliteitsvisie

waarin de uitgangspunten uit de notitie Sturen op Duurzaamheid

zijn verwerkt.

Het actualiseren van de strategie en het beleid voor

laadinfrastructuur, ter ondersteuning van de mobiliteitsvisie.

   Programma Duurzaamheid

In beeld brengen ruimtelijke impact duurzaamheidsopgaven

Voor bijna alle duurzaamheidtransities is ruimte nodig die in het

verleden niet is gepland. Denk aan nieuwe energie-infrastructuur,

waterberging, oplaadvoorzieningen en ondergrondse

afvalvoorzieningen. Tegelijkertijd zijn er andere grote opgaven, zoals

mobiliteit en wonen, die om ruimte vragen. De ruimtelijke impact van

alle opgaven wordt momenteel in kaart gebracht. Deze inventarisatie

wordt verdiept. Resultaten worden per buurt, wijk en gemeente op

kaart weergegeven, geanalyseerd en geïntegreerd in werkprocessen. 

Het tracé voor een toekomstige collectieve warmtevoorziening vraagt

bijzondere aandacht (bij een positief besluit hierover). De realisatie

van collectieve warmte heeft namelijk impact op de planning voor

toekomstige wijkrenovaties. Ook om die reden is een gebiedsgerichte

en integrale benadering van gemeentelijke opgaven in de wijken zeer

wenselijk. Dit vraagt een verandering van werkwijze en organisatie, die

in de notitie Sturen op Duurzaamheid al is benoemd. 

Duurzaamheidsmaatregelen in beheer assets

De gemeente gaat onderzoeken welke duurzaamheidsmaatregelen

kunnen worden toegevoegd aan het beheer en onderhoud van de

openbare ruimte. Sommige maatregelen zijn al standaard onderdeel

van dit beheer. Een hogere ambitie is op onderdelen mogelijk, maar

die heeft gevolgen voor het beheer en de financiën. Verbeterpunten

worden in kaart gebracht via een aantal stappen: het bepalen van de

huidige situatie, het onderzoeken van verbetermogelijkheden en

financiële effecten, het bestuurlijk vaststellen van ambities per type

object (asset), de uitvoering van maatregelen en het vastleggen ervan

in werkwijzen en standaarden. 
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       De huidige praktijk van laadpalen op aanvraag blijft nog enige jaren 

       doorlopen, maar is op termijn niet wenselijk vanwege de impact op 

       de ruimte, het elektriciteitsnet, parkeerfaciliteiten en circulaire 

       overwegingen. Een alternatief is het centreren van slimme 

       laadvoorzieningen met opwek. De herziening van de Europese 

       Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) in 2026 wordt 

       in de actualisatie van het beleid meegenomen. Het nieuwe beleid 

       richt zich ook op laadinfrastructuur voor fietsen en vaartuigen.

Klimaatadaptatie

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

Het in beeld brengen van risico’s en verbeterpunten op het gebied

van wateroverlast, hittestress en droogte. Uit het inwonerspanel

komt naar voren dat 62% van de inwoners meer biodiversiteit wil,

57% vraagt om betere wateropvang en 56% om meer verkoelende

groene zones. De verbeterpunten worden geprioriteerd en

vertaald in een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie. Hierin

komen ook mogelijkheden aan bod die inwoners en bedrijven

kunnen treffen. Dit programma wordt bestuurlijk vastgesteld.

Volgend op bestuurlijke keuzes: urgente knelpunten wateroverlast

en hittestress oplossen door het treffen van fysieke maatregelen

in de openbare ruimte.

Doorgaan met het verwijderen van niet noodzakelijke

verhardingen door de gemeente. 

Inwoners blijven betrekken bij het ontstenen en vergroenen van

wijken. Een van de vaste onderdelen is de jaarlijkse campagne voor

tegelwippen.

Een regentonactie uitvoeren als onderdeel van de herinrichting

Stad en Lande en toekomstige projecten.

Groen en biodiversiteit

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

Het opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsprogramma voor

het versterken van de biodiversiteit, in samenwerking met de

expertgroep natuur (deskundige inwoners) en andere

stakeholders. Keuzes voor uitvoering van het programma en de

doorwerking op de inrichting en het beheer van openbaar groen

worden inzichtelijk gemaakt en bestuurlijk voorgelegd.

Inwoners blijven betrekken bij het vergroenen van wijken, met

extra inzet op versterking van de biodiversiteit door bijvoorbeeld

het planten van inheemse soorten. Hieraan verbonden is een

communicatieplan biodiversiteit, gericht op het vergroten van

draagvlak, kennis en bewustwording.

Het afstemmen van het groenbeleid van de gemeente en het

waterbeheer door Waterschap AGV (singels, oevers) en

Rijkswaterstaat (Gooimeer). 

Het inventariseren van locaties en projecten om de groenblauwe

structuur te versterken. Keuzes worden in beeld gebracht en

bestuurlijk voorgelegd, op basis waarvan de uitvoering van

projecten (bij gebleken haalbaarheid) wordt gestart.

Uitvoeren en monitoring van het wettelijk verplichte

soortenmanagementplan (zie ook W8). 

Energietransitie

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

Het tracé voor de collectieve warmtevoorziening in beeld brengen

en opnemen in de visie op en plannen voor de ondergrond. 
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        Opgemerkt wordt dat het faciliteren van de noodzakelijke   

        uitbreiding van energie-infrastructuur, waaronder trafohuisjes,  

        geen duurzaamheidsproject is, maar onderdeel van een 

        noodzakelijke netverzwaring.

De haalbaarheid van een solar carport op het parkeerterrein bij het

gemeentehuis is onderzocht en wordt, als hiertoe wordt besloten,

gerealiseerd. Voor twee andere locaties wordt de haalbaarheid

eveneens onderzocht en bij gebleken haalbaarheid gerealiseerd.

Solar carports dragen bij aan de doelen uit de Regionale Energie

Strategie, maar bieden ook kansen voor het aantrekkelijker maken

van gebieden. Waar mogelijk wordt bij deze projecten

samengewerkt met HuizenDuurzaam. Voorstellen om tot

uitvoering over te gaan worden bestuurlijk voorgelegd. 

Innovatie

Innovatieve duurzaamheidsmaatregelen worden in beeld gebracht

voor onder meer straatmeubilair of lichtmasten. Op basis van

beschikbaar gesteld innovatiebudget duurzaamheid worden

maatregelen toegepast en uitgedragen als zichtbaar voorbeeld.

Voor het deelprogramma Toekomstbestendige Openbare Ruimte (OR)

geeft de tabel op de volgende pagina inzicht in de projecten en de

jaren waarin deze projecten worden uitgevoerd. In het financiële

overzicht bij de Voorjaarsnota werd deze tabel uitgewerkt, waarbij de

nummering uit dit programma werd aangehouden. Die uitwerking

omvat onder ander de wijze van dekking, de verdeling van lasten over

de jaren 2026 t/m 2030 en ook of in de periode 2026 t/m 2030

aanvullende uitgaven kunnen worden verwacht, op basis van separate

toekomstige voorstellen (die werden daarin dan als PM-post

opgenomen).
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OR1

OR2

OR3

OR4

OR5

Nummer Programmaonderdeel Toelichting Jaar

OR6

5.3 Wat hebben we hiervoor nodig?
Openbare ruimte (OR)

OR8

Middelen

0

   Programma Duurzaamheid

2028-2030

OR7

2026-2027 30.000

Vertaling onderzoeksresultaten naar beleid en beheer openbare
ruimte (1 jaar, 2-3 dagen per week). Uitvoeringskosten hangen af
van bestuurlijke keuzes

2028 60.000

In beeld brengen ruimtelijke
impact duurzaamheids-
maatregelen

Verdiepend onderzoek voor alle transities duurzaamheid op wijk- en
buurtniveau, uitwerking in kaartmateriaal: extern onderzoek.
Advies en prioriteitstelling
Vertaling onderzoeksresultaten naar beleid en beheer openbare
ruimte: intern

Duurzaamheidsmaatregelen
in beheer assets

Inventarisatie en analyse duurzaamheidsmaatregelen in beheer
assets. Bepalen ambities (bestuurlijke keuze), financiële en
technische vertaling ambities naar beheer en uitvoering: inhuur
medewerker voor 1 jaar, 2-3 dagen per week en extern advies 

2027 90.000

Mobiliteit Opnemen uitgangspunten Sturen op Duurzaamheid in nieuwe
mobiliteitsvisie (kosten ontwikkelen mobiliteitsvisie elders begroot)

2027-2028 0

Actualisatie strategie en beleid laadinfrastructuur: extern
onderzoek en advies

2026-2027 30.000

Klimaatadaptatie Opstellen uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (wateroverlast,
droogte, hitte): extern advies. Uitvoeringskosten zijn afhankelijk
van bestuurlijke keuzes 

Doorgaan met verwijderen van niet noodzakelijke verhardingen
door de gemeente (bestaand beleid)

Samenwerking met bewoners: campagne voor tegelwippen jaarlijks
uitvoeren, regentonacties e.d. Betreft een additioneel
uitvoeringsbudget van 7.500 per jaar voor materialen, tegeltaxi,
communicatie, participatie. Te combineren met OR11

2026-2027

2026-2030

2026-2030

40.000

0

37.500

Groen en biodiversiteit Opstellen uitvoeringsprogramma voor het versterken van de
biodiversiteit: extern advies. Uitvoeringskosten zijn afhankelijk van
bestuurlijke keuzes

Extra inzet op biodiversiteit bij groenprojecten in wijken. Te
combineren met OR9. Het communicatieplan biodiversiteit is
begroot als onderdeel van C&P7

2026-2027

2026-2030

40.000

0

OR9

OR10

OR11
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OR12

OR13

OR14

OR15

Nummer Programmaonderdeel Toelichting Jaar

OR16

Openbare ruimte (OR)

Middelen

0

   Programma Duurzaamheid

100.0002028-2030

2026-2030Afstemming groenbeleid en waterbeheer

Inventariseren locaties en projecten om de groenblauwe structuur
te versterken: extern advies. Uitvoeringskosten zijn afhankelijk van
bestuurlijke keuzes 2026-2030 35.000

Energietransitie Tracé voor de collectieve warmtevoorziening in beeld brengen en
opnemen in visie op en plannen voor de ondergrond.
Onderzoekskosten zijn onderdeel van het Warmteprogramma (zie
W3)

2026-2030

2026-2030

0

40.000

Besluit over solar carport parkeerplaats gemeentehuis en
onderzoeken haalbaarheid van twee nieuwe solar carports in
Huizen: betreft onderzoekskosten. De uitvoeringskosten hangen af
van bestuurlijke keuzes

Innovatie Innovatiebudget (onderzoek én toepassing) voor
duurzaamheidsmaatregelen straatmeubilair, lichtmasten, of andere
assets

Totaal deelprogramma openbare ruimte
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Duurzaamheid in eigen
huis 6.
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Om geloofwaardig betrokkenheid bij duurzaamheid te vragen geeft de

gemeente het goede voorbeeld. Duurzaam denken en doen in de

eigen organisatie en het eigen beleid is hierbij voorwaardelijk. In de

voorgaande hoofdstukken is dit uitgewerkt voor het beheer van de

openbare ruimte en (het beleid met betrekking tot) woningen en

bedrijvigheid. In dit hoofdstuk komen overige gemeentelijke taken en

processen aan bod.

6.1 Wat willen we bereiken in 2030? 

De verduurzamingsopgave voor het gemeentelijk vastgoed is

aantoonbaar op koers om in 2050 aardgasvrij en klimaatneutraal te

zijn. 

Voor het gemeentehuis is vóór 2030 duidelijk op welke termijn het

gemeentehuis aardgasvrij en verder verduurzaamd is.

Evenementen in Huizen houden rekening met milieu en

duurzaamheid. Er is een uitvoeringskader duurzaamheid dat

onderdeel uitmaakt van het beleid en vergunningen voor

evenementen en er is een verduurzamingsplan vastgesteld.

Duurzaamheid is een geïntegreerd onderdeel van gemeentelijke

beleidsprocessen, de inkoop van producten en diensten en het

geven van opdrachten.

Faciliteiten in het gemeentehuis zijn, binnen de mogelijkheden die

het huidige gemeentehuis biedt, zo duurzaam mogelijk. 

Inzichtelijk is hoe de gemeente kan sturen op het verduurzamen

van zakelijk- en woon-werkverkeer. Bij gebleken mogelijkheden en

haalbaarheid zijn voorzieningen hierop ingericht of aangepast. 

Duurzaamheid is een vaste paragraaf van voorstellen aan het

college en de gemeenteraad.

De gemeente werkt opgavegericht aan duurzaamheid. 

       Medewerkers beschikken over de juiste kennis om duurzame   

       aspecten in het eigen werk toe te passen. De organisatie is een    

       lerende organisatie voor duurzaamheid.

6.2 Wat gaan we hiervoor doen?
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Aanpak in het kort

Dit deelprogramma is erop gericht om duurzaamheidsmaatregelen een

vaste plek te geven in allerlei andere beleidsterreinen (dan beheer

openbare ruimte, bedrijven en woningen, genoemd in hoofdstukken 3

t/m 5) van de gemeente. Mogelijkheden worden onderzocht, bestuurlijk

voorgelegd en bij goedkeuring uitgevoerd. Om duurzaamheid binnen de

gemeentelijke organisatie te verankeren, is doorontwikkeling van de

organisatie nodig. Die verandering vraagt eveneens om investeringen en

blijvende aandacht. 

Gemeentelijk vastgoed, scholen en locaties voor kinderopvang,

welzijn, sport en spel

Voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed bestaat sinds 2020

een gestructureerde aanpak, voortkomend uit de toen vastgestelde

Beleidsvisie verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Gemeentelijke

gebouwen worden bij voorkeur geïsoleerd en aardgasvrij gemaakt op

natuurlijke momenten. Middelen worden geborgd in besluiten over de

actualisatie van meerjarenonderhouds- en investeringsplannen. De

aanpak om de verduurzaming per groep gebouwen te realiseren,

wordt voortgezet. Het eerste cluster van gebouwen is inmiddels

verduurzaamd (of in uitvoering), voor een tweede en derde cluster

worden businesscases momenteel uitgewerkt in

aanbestedingstrajecten. Maatregelen voor klimaatadaptatie,

vergroening, opwek van hernieuwbare elektriciteit en circulariteit 
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worden gelijktijdig bekeken en, waar mogelijk, uitgevoerd.

In 2022 zijn de benodigde investeringen voor het aardgasvrij maken en

verduurzamen van het gemeentehuis in kaart gebracht, maar de

besluitvorming hierover werd uitgesteld. In dit programma worden

hiervoor geen extra onderzoeksbudgetten voorgesteld, maar het is

wel wenselijk om duidelijkheid te krijgen over de termijn waarop het

gemeentehuis aardgasvrij en verder verduurzaamd zal zijn, of dat

eventuele alternatieven voor het gebouw worden onderzocht.

Het beleids- en uitvoeringskader voor de verduurzaming van

gemeentelijke gebouwen wordt geactualiseerd. De focus ligt op een

brede benadering van duurzaamheid, die rekening houdt met eisen

voor onderhoud, toegankelijkheid en brandveiligheid, en tegelijkertijd

innovatie bevordert. Belangrijke onderdelen zijn onder andere:

bestaande gebouwen zo lang mogelijk behouden en upgraden

vanuit circulaire overwegingen;

gebruikmaken van natuurlijke en circulaire materialen;

bij na-isolatie gebruikmaken van biobased materialen;

aandacht voor de gezondheid van het gebouw;

natuurinclusief bouwen en renoveren;

klimaatadaptieve maatregelen aan het gebouw of op het

aangrenzende terrein.

Onderwijshuisvesting

De gemeentelijke uitgangspunten voor duurzaamheid zijn onderdeel

van het Integraal Huisvestingsplan. Voor de periode 2024-2027 zijn

middelen beschikbaar gesteld om vier onderwijsgebouwen te

verduurzamen. Na 2027 wordt het integraal huisvestingsplan

geactualiseerd dat leidt tot een uitvoeringsplan voor de periode 2028-

2031. Waar mogelijk maakt de gemeente gebruik van 

subsidieregelingen voor verduurzaming, zoals DUMAVA. Het planten

van meer groen op schoolpleinen is een van de toekomstige

aandachtspunten. Hieraan kunnen educatieve activiteiten worden

verbonden. Zie ook C&P12. 

Sportvelden, -banen en speelvoorzieningen 

Duurzame aspecten zijn onderdeel van aanleg, renovatie, onderhoud

en beheer van sportaccommodaties, sportvelden, sportbanen en

speelplaatsen. De landelijke Routekaart Verduurzaming Sport is hierbij

de leidraad. Daarnaast staan in de Speel-, sport- en beweegnota 2025-

2029 verschillende uitgangspunten voor verduurzaming. Zowel via het

Sportplatform Huizen als rechtstreeks via de verenigingsbesturen

wordt informatie uitgewisseld over maatregelen en subsidies zoals

DUMAVA. Eventuele investeringen in duurzaamheid door de

gemeente zijn onderdeel van toekomstige voorstellen.

Evenementen

Een duurzame omgang met materialen en energie tijdens een

evenement draagt bij aan duurzaamheid, en versterkt de boodschap

dat duurzaamheid in Huizen normaal is. De gemeente laat een

duurzaamheidsscan voor evenementen opstellen. Een van de

onderdelen is de omgang met single-use plastics. Op basis van de scan

wordt uitgewerkt welke duurzame maatregelen onderdeel worden van

het beleid en vergunningen voor evenementen. Om voor organisaties

een geleidelijke overgang in de eerste jaren te faciliteren, wordt in dit

programma een overgangsbudget beschikbaar gesteld. 

Omgevingsbeleid

Het gemeentelijke omgevingsbeleid kan duurzaamheid stimuleren.

Denk aan het stimuleren van het gebruik van oude 
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bouwmaterialen (bijvoorbeeld dakpannen) voor gebouwen in het

Oude Dorp, het stimuleren van infiltratie van hemelwater, het

informeren over energiebesparing bij vergunningsaanvragen e.d. De

gemeente onderzoekt welke mogelijkheden kansrijk en passend zijn

voor Huizen. 

Inkopen, opdrachtgeven en aanbesteden

Om teams en medewerkers te ondersteunen bij het meenemen van

duurzaamheid in inkoop, opdrachtgeven en aanbesteding, wordt een

concreet afwegingskader duurzaamheid ontwikkeld. Het samenspel

tussen de budgethouder, de inkoopadviseur en de adviseur

duurzaamheid moet ervoor zorgen dat duurzaamheid in elke fase van

het inkooptraject wordt meegenomen. Voor het kunnen toepassen

van duurzame eisen in relevante inkooptrajecten, kunnen aanvullende

budgetten (ten opzichte van reguliere vervangingsbudgetten)

noodzakelijk zijn. Die budgetten zijn niet in dit programma

duurzaamheid geborgd, omdat ze niet kunnen worden verbonden aan

één specifiek inkooptraject (er is een breed scala aan mogelijke

inkooptrajecten waarvoor dit van toepassing is). Het is wenselijk dat

hiervoor financiële mogelijkheden worden gecreëerd.

Faciliteiten gemeentehuis

Wegwerpbekers zijn wettelijk niet meer toegestaan en worden

daarom zo spoedig mogelijk vervangen door een duurzaam alternatief.

Verdergaande verduurzamingsmaatregelen in of aan het

gemeentehuis worden momenteel niet voorgesteld. Het is wenselijk

hiervoor besluiten over de verduurzamingsstrategie van het

gemeentehuis af te wachten.

Zakelijk- en woon-werkverkeer

De gemeente is als werkgever verplicht om alle kilometers die

medewerkers afleggen voor zakelijk en woon-werkverkeer ten

behoeve van een landelijke CO -registratie te registreren. Hierin zijn

nog geen prikkels verbonden die zijn gericht op het verduurzamen van

de mobiliteit. De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht. Bij

gebleken mogelijkheden en haalbaarheid zijn voorzieningen hierop

ingericht of aangepast. Voorstellen voor aanpassing worden

bestuurlijk voorgelegd.

2

Bestuurlijke besluiten

Duurzaamheid wordt een vaste paragraaf van voorstellen aan het

college en de gemeenteraad, in elk geval voor een proefperiode van

één tot twee jaar. Na de proefperiode wordt de toegevoegde waarde

geëvalueerd en besloten tot eventuele aanpassing of verbetering.

Opgavegericht werken aan duurzaamheid

De notitie Sturen op Duurzaamheid gaat uit van opgavegericht werken

aan duurzaamheid. Dit is een benadering die steeds meer gemeenten

gebruiken voor brede vraagstukken die een lange periode beslaan.

Deze benadering is nieuw voor de gemeente Huizen. Er kunnen

veranderingen in cultuur, werkwijzen en systemen nodig zijn om deze

benadering succesvol te introduceren. Daarbij is het noodzakelijk om

te investeren in bewustwording en kennis, zodat medewerkers de

juiste vaardigheden ontwikkelen en behouden om

duurzaamheidsmaatregelen in hun werk toe te passen. 

In dit programma is hiervoor een ontwikkelbudget opgenomen. Dit

budget kan worden ingezet voor bijvoorbeeld trainingen, het inhuren

van experts, het ontwikkelen van leermateriaal, het aanpassen van 
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werkprocessen, het implementeren van nieuwe tools, het organiseren

van workshops en dergelijke.

Voor het deelprogramma Gemeente - duurzaamheid in eigen huis (G)

geeft de tabel op de volgende pagina inzicht in de projecten en de

jaren waarin deze projecten worden uitgevoerd. In het financiële

overzicht bij de Voorjaarsnota werd deze tabel nader uitgewerkt,

waarbij de nummering uit dit programma werd aangehouden. Die

uitwerking omvat onder ander de wijze van dekking, de verdeling van

lasten over de jaren 2026 t/m 2030 en ook of in de periode 2026 t/m

2030 aanvullende uitgaven kunnen worden verwacht, op basis van

separate toekomstige voorstellen (die werden daarin dan als PM-post

opgenomen).
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G1

G2

G3

G4

Nummer Programmaonderdeel Toelichting Jaar

G5

6.3 Wat hebben we hiervoor nodig?
Gemeente (duurzaamheid in eigen huis)

G6

Middelen

   Programma Duurzaamheid

2026-2030 0

2027-2030 50.000

G7

G9

G10

Gemeentelijk vastgoed Uitvoeringsmaatregelen via clustergewijze aanpak.
Uitvoeringskosten zijn onderdeel van toekomstige voorstellen voor
actualisatie van meerjarenonderhoudsplannen- en
investeringsplannen   

Scholen Uitvoering duurzame maatregelen als onderdeel Integraal
Huisvestingsplan (IHP). Uitvoeringskosten voor verduurzaming van
schoolgebouwen zijn onderdeel van toekomstige voorstellen IHP. 
Bijdragen voor (educatie) vergroening schoolpleinen of
bijvoorbeeld Boomplantdagen zijn onderdeel van C&P 12

2026-2030 0

Sportvelden, sportbanen en
speelplaatsen

Uitvoeringskosten zijn onderdeel van toekomstige voorstellen voor
actualisatie van meerjarenonderhouds- en investeringsplannen 

Beleidskader duurzaamheid
gemeentelijk vastgoed

Actualiseren van het beleids- en uitvoeringskader duurzaamheid
gemeentelijk vastgoed: eenmalig extern advies

2026-2030

2026

0

20.000

Evenementen Uitvoeren duurzaamheidsscan, opnemen maatregelen in
evenementenbeleid en vervolgens faciliteren van uitvoering
maatregelen. Kosten betreffen uitvoering scan (10.000, extern) en
faciliteren maatregelen eerste jaren (40.000). 

Omgevingsbeleid Onderzoek naar mogelijkheden voor duurzaamheid in instrumenten
van het omgevingsbeleid. 

2028 15.000

Inkopen, opdrachtgeven en
aanbesteden

Ontwikkelen afwegingskader duurzaamheid: extern advies
eenmalig (15.000)

Toepassing afwegingskader. Uitvoeringskosten duurzaamheid zijn
onderdeel van de inkooptrajecten zelf 

Faciliteiten
gemeentehuis

Vervangen wegwerpbekers. Kosten maken geen onderdeel van dit
programma, omdat dit geen vrije beleidskeuze is (naleving van
wettelijke regels)

Zakelijk- en woon-
werkverkeer

Onderzoeken maatregelen verduurzaming zakelijk- en woon-
werkverkeer. Betreft eenmalige kosten voor extern onderzoek.
Uitvoering wordt separaat voor besluitvorming voorgelegd

Paragraaf duurzaamheid in
voorstellen college en raad

Invoeren vaste paragraaf duurzaamheid in voorstellen raad en
college

2027

2027-2030

2026 of
eerder

2028-2030

2026 (of
eerder)

15.000

0

0

15.000

0

G8

G11
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G12

Nummer Programmaonderdeel Toelichting Jaar

Gemeente (duurzaamheid in eigen huis)

Middelen

2026-2030 80.000Opgavegericht werken en
lerende organisatie 

Ontwikkel- en opleidingsbudget

   Programma Duurzaamheid

Totaal deelprogramma Gemeente - duurzaamheid in eigen huis 2026-2030 195.000
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Betrouwbare en actuele gegevens zijn van belang om de voortgang

van dit programma en de transitie als geheel te kunnen volgen en bij

te sturen. 

7.1 Wat willen we bereiken in 2030? 

In 2030 is voor alle transities duurzaamheid de data op orde. Dit draagt

bij aan de volgende doelen:

Beleidsanalyse (brondata): identificeren van trends, knelpunten en

kansen als onderbouwing van beleidsvoorstellen.

Beleidsmonitoring- en tussentijdse evaluaties: volgen van de

voortgang van beleidsdoelen. 

Effectmonitoring: in beeld brengen van de effecten van het beleid.

Denk hierbij aan prestatie-indicatoren als CO -reductie,

verbetering van biodiversiteit en dergelijke.
2

Communicatie (intern en extern): feiten en informatie die voor

inwoners, ondernemers, organisaties en medewerkers relevant zijn

om duurzaam te kunnen leven en doen, worden verzameld en

gecommuniceerd om transparantie te waarborgen en

betrokkenheid te bevorderen. 

7.2 Wat gaan we hiervoor doen?

Inrichten en op orde brengen data en databeheer duurzaamheid

Voor elke transitie worden de doelen in kaart gebracht, de beschikbare

data verzameld en de benodigde data-infrastructuur ontwikkeld. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de aanwezige expertise binnen de

gemeente. 

Ontwikkelen monitor en dashboard duurzaamheid

Op basis van de verzamelde data wordt voor elke transitie een

dashboard en monitor ontwikkeld. Denk aan data over het

energieverbruik, hernieuwbare energieopwekking, CO -reductie,

risico’s op wateroverlast en hittestress, afvalstromen,

mobiliteitsstromen, groen oppervlak e.d. Ook hierbij wordt gebruik

gemaakt van aanwezige expertise en software in de gemeente.

2

 

Jaarlijkse voortgangsrapportage programma

Over dit programma duurzaamheid wordt jaarlijks gerapporteerd aan

college en raad. In de managementletter over de Jaarrekening 2024

van de gemeente Huizen is het advies opgenomen om een vorm van

duurzaamheidsverslaggeving op te gaan zetten. De accountant

verwacht dat de vrijwillige duurzaamheidsverslaggeving (VSME), ook in

de publieke sector, hiervoor de standaard wordt. Hierop zal worden

ingespeeld.

Voor het deelprogramma Monitoring en Rapportage (M&R) geeft de

tabel op de volgende pagina inzicht in de projecten en de jaren waarin

deze projecten worden uitgevoerd. Voor dit deelprogramma zijn geen

aanvullende middelen nodig.

   Programma Duurzaamheid

Aanpak in het kort

Met behulp van beschikbare data en datasystemen, ervaringen in andere

gemeenten en aanwezige expertise in de gemeente worden gegevens

voor alle transities duurzaamheid verzameld en omgezet voor

verschillende doeleinden: beleidsanalyse, beleidsmonitoring,

programmamonitoring, effectmonitoring en in- en externe

communicatie. 
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MR1

Nummer Programmaonderdeel Toelichting Jaar

Monitoring en rapportage (M&R)

Middelen

2026-2028 0

   Programma Duurzaamheid

Totaal deelprogramma monitoring en rapportage

7.3 Wat hebben we hiervoor nodig?

Op orde brengen data en
databeheer duurzaamheid

Gebruik wordt gemaakt van aanwezige expertise in de gemeente
en partners in het netwerk duurzaamheid

Ontwikkelen monitor en
dashboard duurzaamheid

Gebruik wordt gemaakt van aanwezige expertise en software in de
gemeente. Indien software nodig is, is dit onderdeel van het bij G12
genoemde ontwikkelbudget

2028-2030 0

Jaarlijkse
voortgangsrapportage
programma

Geen externe kosten 2026-2030 0

2026-2030 0

MR2

MR3
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In de voorgaande hoofdstukken is bij een aantal onderdelen

onderscheid aangebracht in middelen die gekoppeld worden aan de

vaststelling van dit programma, middelen waarvoor al dekking bestaat

en middelen die in de toekomst kunnen worden gevraagd. Dit wordt in

dit hoofdstuk verder toegelicht. De financiële vertaling hiervan werd

uitgewerkt in het financiële overzicht bij de Voorjaarsnota.

8.1 Welke investeringen worden nu gevraagd?

In de hoofdstukken 2 t/m 7 is voor elk deelprogramma aangeven welke

middelen worden gekoppeld aan de vaststelling van dit programma. In

(sterk) samengevatte vorm zijn dit middelen voor:

het kunnen voortzetten van subsidies voor het netwerk

duurzaamheid, om dit netwerk te laten groeien

het organiseren van de samenwerking met stakeholders en

inwoners

het op peil houden van regelingen en activiteiten voor

energiebesparing en woningisolatie

het toewerken naar besluitvorming over collectieve warmte

het ontwikkelen van een aanpak duurzaamheid voor bedrijven

het opnemen van duurzame maatregelen in de openbare ruimte en

het beheer hiervan (in deze periode met name het doen van

onderzoek hiernaar)

het ontwikkelen van een planmatige aanpak voor maatregelen

klimaatadaptatie en biodiversiteit

het integreren van duurzaamheid in gemeentelijke

beleidsterreinen en taken

het monitoren en meten van de voortgang van het beleid en dit

programma.

In onderstaande tabel is de geraamde omvang van deze middelen

weergegeven.

   Programma Duurzaamheid

Deelprogramma Jaar Middelen voor programma

C&P 2026-2030 1.710.000Communicatie en participatie

W Comfortabel en duurzaam wonen

B Vitale en duurzame bedrijvigheid

2026-2030

2026-2030

OR Toekomstbestendige openbare
ruimte

2026-2030

760.000

440.000

502.500

G Gemeente - duurzaam in eigen
huis

2026-2030 195.000

M&R Monitoring en rapportage 2026-2030 0

2026-2030 3.607.500Totaal programma

De gevraagde middelen voor de gehele programmaperiode 2026

t/m 2030 zijn € 3.607.500, omgerekend per jaar is dit gemiddeld

€ 721.500. (Ter vergelijking: bij de 4  tussenrapportage over het

Milieuprogramma 2021-2025 werd voor het jaar 2025 een bedrag

van € 595.000 beschikbaar gesteld.)

e

8.2 Welke investeringen worden in de toekomst

gevraagd? 

De nu gevraagde middelen geven niet het volledige beeld weer.

Op verschillende plekken in dit programma wordt aangegeven dat

toekomstige investeringen nodig kunnen zijn, waarbij de hoogte

van die investeringen afhankelijk is van bestuurlijke besluiten,

steeds vanuit een integrale afweging van opgaven. In het

onderstaande overzicht zijn die onderdelen op een rij gezet. 
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W2

W3

B1

Nummer Programmaonderdeel Toelichting Jaar

   Programma Duurzaamheid

2027-2030

2026-2030

2026-2030

Warmteprogramma Middelen en capaciteit voor uitvoering, waaronder participatie

Collectieve warmtevoorziening Uitvoering project collectieve warmte (in samenhang met
warmteprogramma). Daadwerkelijk investeringen in een collectieve
warmtevoorziening

Duurzaamheidsmaatregelen bedrijventerrein en andere werklocaties
om het programma Vitale Werklocaties uit te voeren

Vitale Werklocaties

Duurzaamheidsmaatregelen
in beheer assets

Vertaling onderzoeksresultaten duurzame maatregelen assets naar
beleid en beheer openbare ruimte

2027-2030
OR3

OR7
Uitvoeringsplan
klimaatadaptatie

Budget voor uitvoerende maatregelen die geen onderdeel zijn van
regulier beheer

2028-2030

Uitvoeringsplan
biodiversiteit

Budget voor uitvoerende maatregelen die geen onderdeel zijn van
regulier beheer

2028-2030

Versterken groenblauwe
structuur

Budget voor uitvoering projecten 2027-2030

OR10

OR13

Solar carports Budget voor realisatie solar carports 2027-2030OR15

G1
Gemeentelijk- een
maatschappelijk vastgoed

Uitvoeringsmaatregelen verduurzaming 2026-2030

Sportvelden, sportbanen en
speelplaatsen

Uitvoeringskosten verduurzaming 2026-2030

Inkopen, aanbesteden en
opdrachtgeven

Budget voor eventuele onrendabele top als gevolg van eisen
duurzaamheid

2026-2030

Zakelijk- en woon-
werkverkeer

Uitvoering maatregelen verduurzaming zakelijk- en woon-werkverkeer 2028-2030

G3

G8

G10

Het is niet mogelijk om de hoogte van deze investeringen op voorhand nauwkeurig te ramen. De omvang volgt zoals gezegd per onderwerp aan de

hand van verdere voorstellen. Een bandbreedte van € 5 tot € 15 miljoen voor het totaal aan investeringen die in deze programmaperiode worden

voorgelegd, lijkt op basis van de aard van de voorstellen aannemelijk. Een eventuele gemeentelijke investering in een collectieve

warmtevoorziening is hierin nog niet meegerekend. Er kunnen zich in de komende vijf jaar daarnaast andere ontwikkelingen en projecten aandienen

die nu niet zijn voorzien.
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