
Van: < @regiogv.nl> 
Verzonden: maandag 15 september 2025 09:30:06    
Aan: griffie 

Onderwerp: Notitie stand van zaken accommodatievraagstukken GAD 

Op 8 juli vond een bijeenkomst plaats met Huizer raadsleden over de ontwikkelingen van het 
Rijsbergenterrein. Tijdens dit overleg is door de Regio aangegeven dat een notitie over de 
accommodatievraagstukken GAD op 11 september ter vaststelling wordt voorgelegd aan het 
algemeen bestuur. Toegezegd is om de link naar deze notitie na vaststelling te delen. De link 
naar de notitie is: Notitie stand van zaken accommodatievraagstukken GAD  

De link naar deze notitie delen we om - via de lokale route – aan de gemeenteraden aan te 
bieden. De raadsleden van de andere gemeenten ontvangen deze link ook in het kader van 
informatiesymmetrie. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuurssecretaris  

Werkdagen: ma, di, do, vr 
M: 06 
E: @regiogv.nl 

mailto:m.vanderlinden@regiogv.nl
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2025/09/7b-Accommodatievraagstukken-stavaza-AB-250911-def.pdf
mailto:m.vanderlinden@regiogv.nl
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Samenvatting 
 
 
Het vraagstuk rondom de accommodatie van regionale voorzieningen voor de 
dienstverlening van de GAD aan de inwoners van gemeenten speelt al een paar jaar. De 
huidige voorzieningen van de GAD zijn verouderd en niet meer toekomstbestendig.  Het gaat 
om die functies (inpandige overslag, opslag, remise en kantoorfunties) die de ‘backoffice’ 
van de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeenten zijn. De wens is deze functies 
in een nieuwe situatie ook te centraliseren.  
 
De zoektocht naar geschikte plekken kent een langere geschiedenis maar is in het voorjaar 
van 2023 in een versnelling terecht gekomen toen een kans ontstond om een grondpositie 
te verwerven in het gebied met de juiste milieucategorie, op het Rijsenbergterrein in Huizen. 
In de inleiding wordt de historie van het onderzoek beschreven. Vervolgens wordt 
beschreven welke locaties binnen en buiten de regio onderzocht zijn.  
 
Op weg naar ontwikkeling van het Rijsbergenterrein moeten een aantal procedures 
doorlopen worden. Een bestemmingsplanwijziging is nodig. Hierover gaat de gemeente 
Huizen. In deze notitie wordt het geldend ruimtelijk kader beschreven en ook de concept 
invulling van de Regio voor het aan te kopen terrein.  
Intern moet voor de aankoop door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur kaders 
worden meegegeven en geven de gemeenteraden hun zienswijzen op de investering.   
 
In de zomer is het participatietraject met omwonenden gestart. Voor de verdere uitwerking 
en de participatie met omwonenden is een concept invulling op hoofdlijnen gemaakt voor 
het terrein. Deze is ontsloten via een projectpagina. De meest relevante informatie is ook 
opgenomen in deze notitie.  
 
Veel informatie over dit traject is inmiddels openbaar. De financiële informatie en de 
risicoparagraaf zijn vertrouwelijk omdat deze bedrijfsgevoelige informatie bevatten en de 
onderhandelingen met de verkoper nog lopen. 
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Inleiding 
 

Aanleiding 

De Regio Gooi en Vechtstreek kent een aantal vraagstukken rondom haar accommodaties. 
Het gaat hierbij primair om de herhuisvesting van de functies van twee locaties van de GAD.  
De huidige accommodaties van de GAD (locatie Hooftlaan Bussum en locatie Crailoo 
Hilversum) zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de huidige eisen van een 
verantwoord gebruik. De huidige fysieke plekken binnen de regio zijn door de veranderde 
wijze van afvalverwerking en transport suboptimaal gesitueerd en veroorzaken onwenselijke 
binnenstedelijke verkeersbewegingen. Het huidige scheidingsstation in Huizen blijft aan de 
Ambachtsweg en wordt niet verplaatst. 
 
In 2021 en 2022 is een ambtelijke verkenning uitgevoerd naar mogelijke locaties in de regio. 
In februari 2023 heeft het dagelijks bestuur een bestuurlijke opdracht vastgesteld voor de 
verdere uitwerking van mogelijke locaties. Op dat moment was de enige reële optie het 
terrein Crailoo in Hilversum waar nu al de overslag en een afvalbrengstation is gevestigd. 
Kort daarna kwam het Rijsbergenterrein in Huizen in beeld. 
 
Secundair zijn in het locatieonderzoek vraagstukken of kansen vanuit andere diensten van 
de Regio betrokken. In 2023 is de behoefte van de RAV betrokken in het onderzoek vanwege 
de herontwikkeling van Tergooi Blaricum. Omdat de RAV niet kon wachten op de uitkomst 
van het onderzoek naar het Rijsbergenterrein zijn inmiddels afspraken gemaakt met de 
ontwikkelaar van Tergooi Blaricum voor een nieuwe ambulancepost. De RAV wordt dus niet 
meer betrokken in het onderzoek naar Rijsbergen. Dit met uitzondering van onderzoek naar 
een mogelijke enkele opstelplaats voor een ambulance als uitwijk. Wel wordt de 
mogelijkheid betrokken om de eigen vervoersdienst van de regiogemeenten (Vervoer GV) te 
vestigen op dezelfde locatie o.a. vanwege synergievoordelen. 
 

Ontwikkelingen tussen januari en april 2023 

In het voorjaar van 2023 kwam – naast de locatie Crailoo in Hilversum - een nieuwe locatie 
in beeld; het braakliggend terrein van de kalkzandsteenfabriek in Huizen. Dit terrein was wel 
in beeld gekomen tijdens de verkenning maar het was tot dat moment niet op de markt. 
Bovendien was het terrein te groot voor de Regio. In het voorjaar van 2023 bleek een lokaal 
consortium in gesprek met de oorspronkelijke eigenaar (Xella) over de aankoop van het 
terrein. Het consortium is in contact gekomen met de Regio om te onderzoeken of 
doorverkoop aan de Regio van een deel van het terrein een optie was. Een onderzoek op 
hoofdlijnen wees uit dat dit een interessante locatie is voor de vestiging van de functies van 
de GAD. Daarnaast biedt de locatie voldoende ruimte om ook de eigen vervoersdienst van 
de regiogemeenten (Vervoer GV) te vestigen op deze locatie. Dit biedt synergievoordelen en 
brengt de werkgelegenheid voor Vervoer GV binnen de eigen regio. Vervoer GV is nu 
gevestigd in Baarn.   
 
Op 13 april 2023 is in de gecombineerde algemeen- en dagelijks bestuursvergadering, het 
dagelijks bestuur (DB) gemandateerd om over te gaan tot de vervolgstappen in het 
(mogelijke) aankooptraject. Het algemeen bestuur (AB) heeft op basis van artikel 9 van de 
financiële verordening een aantal randvoorwaarden meegegeven waaraan voldaan moet zijn 
voordat het DB het definitieve besluit tot aankoop kan nemen. Daarnaast zijn in april 2023 
de gemeenteraden onder geheimhouding geïnformeerd over deze ontwikkeling. Deze 
geheimhouding was belangrijk vanwege de lopende onderhandelingen. De verwachting was 
op dat moment dat het DB in het najaar van 2023 het definitieve besluit tot aankoop kon 
nemen binnen de gestelde kaders van het AB.  

 

Ontwikkelingen tussen april 2023 en mei 2025 

Voordat de Regio over kon gaan tot aankoop onder voorbehoud moest eerst de aankoop 
door het consortium van de oorspronkelijke eigenaar (Xella) worden gerealiseerd. Deze 
overdracht is sterk vertraagd omdat de partijen nadere afspraken moesten maken over 
sanering van het terrein. Deze sanering wordt door Xella uitgevoerd.  
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Inmiddels is geen sprake meer van een consortium maar van één projectontwikkelaar 
(Balamundi BV). Eind 2024 is Balamundi eigenaar geworden van het Rijsbergenterrein en ligt 
de aankoop door de Regio van een deel van de grond weer voor. Balamundi heeft bij de 
Regio aangegeven dat zij, gezien het tijdverloop de prijs per m2 wil indexeren Daarnaast wil 
Balamundi t.o.v. een eerdere afspraak een aansluitend deel van de grond van 9.000m2 aan 
de Regio doorverkopen. Op dit moment is dit deel verhuurd aan Transdev als remise. Voor 
de Regio is deze extra grondpositie interessant vanwege de mogelijke vestiging van Vervoer 
GV en omdat er een zware energieaansluiting op deze grond beschikbaar is. Dit is essentieel 
voor de ontwikkeling van de functies op deze locatie, in deze tijd van energiecongestie. 
 
Omdat de uitgangspunten met betrekking tot prijs en vierkante meters zijn veranderd is de 
kaderstelling door het algemeen bestuur uit april 2023 niet meer geldig en moet het 
dagelijks bestuur opnieuw advies vragen aan het AB alvorens tot aankoop over te gaan.  
 
In maart 2025 gingen onder bewonersgroepen rondom het Rijsbergenterrein berichten rond 
over de ontwikkeling en de betrokkenheid van de GAD. Om regie te houden op de 
feitelijkheden is vanuit het dagelijks bestuur van de Regio gecommuniceerd dat er inderdaad 
een verkenning plaatsvindt vanuit de Regio op deze locatie en is het gerucht dat er een 
vuilverbrandingsinstallatie zal komen weerlegd. Dit betekent voor de colleges en raden dat 
dit beperkte deel van het dossier niet meer onder geheimhouding ligt. Hiermee werd ook 
tegemoetgekomen aan de wens van de gemeenteraad van Huizen om het onderwerp in een 
openbare vergadering op 2 april 2025 te kunnen bespreken.  
 
Begin april 2025 is een projectpagina geopend voor omwonenden en andere 
belangstellenden. Ook zijn twee informatieavonden gehouden voor inwoners op 10 april en 6 
mei 2025. De informatie die op de projectpagina staat en die tijdens de informatieavonden 
is toegelicht, valt niet langer onder geheimhouding.  
 
Op 16 april 2025 heeft de gemeenteraad van Huizen een motie aangenomen waarin zij het 
college vraagt er bij het bestuur van de Regio op aan te dringen dat voorafgaand aan 
besluitvorming over aankoop van het Rijsbergenterrein een participatieproces op te starten 
en pas na afronding van het volledige participatieproces en met inachtneming van de 
uitkomsten daarvan een besluit te nemen over een passende oplossing van de GAD. De 
Regio heeft hier gevolg aan gegeven en ondersteund door een onafhankelijk bureau en 
geadviseerd door de Participatiecoach/Netwerkregisseur van de gemeente Huizen is een 
participatietraject ingevuld. 
 
 

  

https://www.regiogv.nl/ontwikkeling-terrein-rijsbergen/
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.  

De huidige situatie 
 

Overslag station Crailoo  in Hilversum 

Het overslagstation uit 1968 op Crailoo in Hilversum is toe aan vervanging. Het gebouw is 
oorspronkelijk gebouwd voor de afvoer van restafval met de trein. De GAD had zelfs voor langere tijd 
een eigen locomotief.  De belangrijkste noodzaak voor herhuisvesting ligt in de huidige werkprocessen 
die plaatsvinden bij de overslaglocatie Crailoo te Hilversum. Het gebouw is in 1968 ontwikkeld voor 
ongescheiden vuilafvoer per treinwagon. Al het afval werd in één afvalstroom in treinen gestort. Het 
hele complex is ingericht op dat logistieke proces.   

  

  
Locatie Crailoo met links het overslaggebouw 

 
In 2015 werd de wijze van afvoer van het GFT+E (de afvalstroom groente, fruit, tuinafval en 
etensresten) aangepast. Het GFT+E werd voortaan met opleggers (vrachtwagens) naar de verwerker 
Rond 2016 is het vervoer van het fijn huishoudelijk restafval per spoor geheel gestopt. De vervoerder 
stopte haar werkzaamheden en de spoorbeheerder vond extra treinverkeer in de nacht niet meer 
wenselijk. Inmiddels is de druk op dit het spoortraject voor passagiers- en goederenvervoer ook te 
hoog. Met enige (tijdelijke) aanpassingen aan het overlaadstation is toen de afvoer van het restafval 
gerealiseerd door opleggers met zogenaamde walkingfloors.  

Deze werkwijze is verre van praktisch, arbeidsintensief en milieuonvriendelijk. Arbo technisch is deze 
situatie ook niet wenselijk. Er staat een vrachtwagen onder het bordes met draaiende motor i.v.m. het 
verplaatsen van de oplegger tijdens het beladen. Er moet dus altijd een chauffeur van de transporteur 
aanwezig zijn om de vrachtwagen te besturen/verplaatsen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat er veel 
uitlaatgassen en stof vrij komen. Er moeten veel opleggers beschikbaar zijn om het aanbod van het 
afval te kunnen verwerken. Dit geeft veel druk op de beschikbare ruimte. Daarnaast worden 
tegenwoordig ook andere afvalstromen per vrachtwagen afgevoerd. Door de huidige werkwijze is de 
verkeersruimte zeer beperkt en steeds onveiliger geworden 

Inmiddels worden zeven verschillende afvalstromen via de overslag aan en afgevoerd met evenzoveel 
verkeersbewegingen: 

1. Fijn huishoudelijk restafval 

2. Grof huishoudelijk afval (dit afval wordt ook grof voorgesorteerd op matrassen en wit & 

bruingoed) 

3. Ingezameld glas uit de openbare ruimte 

4. Verzameld EPS (piepschuim) van de afvalbrengstations 

5. Autobanden van de afvalbrengstations 

6. PMD 

7. GFE+T 
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Naast deze afval- en grondstofstromen zijn er nog twee grondstofstromen te weten oud papier en 
karton (OPK) en textiel waarvoor op de huidige locatie geen ruimte is voor overslagactiviteiten. Dit is 
met de gewijzigde verwerking van de verschillende stromen wel gewenst.  
 
Naast de logistieke issues is er veel zwerfvuil in de omgeving omdat het afval in de openlucht wordt 
overgeladen. Dit geeft overlast van ongedierte die een “hapje” mee komen eten van het aangeboden 
GFE+T dat in de openlucht wordt overgeslagen.  
 
Door de huidige wijze van verwerking is controle op het aangeleverde restafval vrijwel onmogelijk 
omdat het afval direct in een oplegger wordt gestort. Voor PMD1 is er een eigen controle vooraf maar 
voor restafval niet. Een ander overslagproces (inpandig in een hal) leidt tot een lager afkeurpercentage 
voor het restafval.  
 
Tenslotte biedt de overslag onvoldoende flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld als wordt gekozen voor andere verwerking (zoals bij de PMD) of door nieuwe 
producentenaansprakelijkheid of circulaire ambities. 
 

GAD aan de Hooftlaan in Bussum 

Aan de Hooftlaan in Bussum zijn de remise en de kantoorfuncties van de GAD gevestigd en een 
afvalbrengstation. De kantoorfuncties op de Hooftlaan zijn ‘verouderd’. Het afvalbrengstation Bussum 
voor grond- en afvalstoffen voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd waarbij de veiligheid van 
inwoners en medewerkers steeds moeilijker kan worden geborgd. Daarnaast is er binnen de gemeente 
Gooise Meren al langer een politiek bestuurlijke wens om over te gaan tot uitplaatsen van het GAD 
afvalbrengstation aan de Hooftlaan, naar een daarvoor meer geschikte locatie binnen de gemeente 
Gooise Meren. Dit vanwege de vele binnenstedelijke verkeersbewegingen (vuilniswagens, 
vrachtverkeer en personenverkeer). 

  
Locatie Hoofdlaan met links het afvalbrengstation, midden kantoor GAD en rechts de remise 

 

RAV 

De ambulancezorg in Nederland is regionaal georganiseerd. In de Gooi en Vechtstreek verzorgt de 
RAV Gooi en Vechtstreek de ambulancezorg. De ambulancedienst heeft in de regio drie 
ambulanceposten (Blaricum, Hilversum en Weesp). Het gaat hierbij om twee echte ambulanceposten 
en een standplaats.  
 
De locatie in Tergooi Blaricum is sterk verouderd en wordt binnen de nieuwe planvorming van Tergooi 
afgebroken. In 2023 was vestiging van de RAV op de mogelijke nieuwe locatie Huizen een serieuze 
mogelijkheid. Vanwege de vertraging in het aankooptraject kon de RAV hier niet op wachten en zijn 

 
 
1 Inmiddels is besloten dat vanaf juli 2026 de PMD nagescheiden wordt. Daarmee wordt in de inzameling en overslag PMD en  
fijn huishoudelijk restafval één stroom.  
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afspraken gemaakt met de ontwikkelaar van Tergooi voor een nieuwe standplaats. Wel is er wellicht 
behoefte aan een extra opstelplaats op de nieuwe locatie voor de RAV op het Rijsbergenterrein. 
 
De verdeling van ambulanceposten is gebaseerd 
op het landelijk Referentiekader spreiding en 
beschikbaarheid ambulancezorg dat is opgesteld 
door het RIVM in opdracht van het ministerie van 
VWS. Dit kader definieert het aantal ambulances 
waarmee de ambulancezorg in Nederland kan 
worden uitgevoerd, gegeven een aantal 
randvoorwaarden, zoals de tijd na een melding 
waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn 
(binnen vijftien minuten bij spoedvervoer) en de 
spreiding van de locaties over de regio.     Locatie RAV bij Tergooi Blaricum 
  
Vervoer Gooi en Vechtstreek BV Baarn 
Vervoer Gooi en Vechtstreek BV (Vervoer GV) is in 2020 opgericht door de regiogemeenten Blaricum, 
Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Hiermee investeren de 
gemeenten sinds 1 januari 2021 zelf in het maatschappelijk vervoer voor inwoners die niet (meer) 
zelfstandig kunnen reizen. Dat is uniek in Nederland. De Regio Gooi en Vechtstreek is 100% 
aandeelhouder van Vervoer GV. 
Vervoer GV is gevestigd in Baarn, waar een locatie wordt gehuurd. Er werken per 1-1-2025 201 
medewerkers (114,7fte) en het bedrijf heeft 137 voertuigen in bezit, grotendeels elektrisch. Daarmee is 
Vervoer GV koploper in Nederland. Overigens parkeren de meeste voertuigen niet centraal op de 
locatie maar rijden de chauffeurs vanuit huis.   
In de uitwerking van de plannen voor de mogelijke nieuwe locatie in Huizen is onderzocht of we 
Vervoer GV hier ook kunnen huisvesten. Er is voldoende ruimte voor, zeker nu de RAV ambulancepost 
niet meegaat. Vestiging van Vervoer GV op deze locatie heeft meerdere voordelen; 

− Locatie binnen de regio zorgt voor een betere actieradius voor de elektrische voertuigen 

− Werkgelegenheid brengen in de eigen regio 

− Locatie in eigendom in plaats van huren is op termijn goedkoper 

− Gezamenlijk gebruik van faciliteiten door Vervoer en GAD biedt kostenvoordelen 

 

Huidige locatie Vervoer GV in Baarn 
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Centraliseren van de functies   
 

In de zoektocht naar locaties is het streven van de Regio Gooi en Vechtstreek om te komen tot een 
centralisatie van de functies van de GAD; kantoor, remise, overslag en opslag. Deze functies zijn nu 
verspreid over Hilversum (overslag en opslag2), Bussum (kantoor en remise) en Ankeveen (opslag). 
Het centraliseren van de functies levert zowel inhoudelijke als financiële voordelen op.    

Het samenvoegen van de verschillende GAD onderdelen biedt meerdere kansen en mogelijkheden.  
Daarnaast zijn er inhoudelijke en financiële voordelen te behalen voor de koppelingen tussen de 
andere mobiliteitsfuncties van de Regio (vooral Vervoer GV.). Met name rond het gezamenlijk 
wagenparkbeheer liggen nog kansen. Gedacht kan worden aan energievoorzieningen (zon, waterstof, 
benzine of dieselpomp), een wasstraat en werkplaats voor klein onderhoud aan het wagenpark. 

Logistieke/mobiliteitsvoordelen  
Er is een betere efficiëntie mogelijk door de koppeling van alle GAD-uitvoeringstaken op één locatie. 
De huidige uitvoering start ’s ochtends in Bussum en moet tussendoor meermaals naar het 
overlaadstation Crailoo Hilversum om het ingezamelde afval te lossen. Door bundeling van alle 
uitvoeringstaken van de GAD op één plek kan de huidige uitvoering efficiënter worden gepland. Nu 
rijden alle wagens na de laatste lediging op het overlaadstation Crailoo Hilversum leeg terug naar de 
remise in Bussum. Het voorkomen van deze lege ritten levert een besparing op in kosten en 
duurzaamheid. 

Zowel het overlaadstation in Hilversum als de locatie aan de Hooftlaan bevinden zich binnenstedelijk 
niet op de meest optimale plek voor logistieke bedrijven. De afgelopen jaren zijn de 
transportbewegingen ook door de groei van het aantal inwoners in de regio toegenomen. Hierdoor is 
de druk op het stedelijke wegennet van Hilversum en Bussum extra toegenomen hetgeen de 
verkeersveiligheid en leefbaarheid in toenemende mate onder druk zet. Alle GAD voertuigen rijden 
meerdere malen per dag naar de locatie in Bussum en Hilversum en moeten daarvoor gebruik maken 
van de wegen door de stedelijk kern van Bussum, Hilversum en de ring van Hilversum. Dit geldt ook 
voor het ophalen van materialen van de opslaglocatie in Ankeveen.   

 
Efficiency voordelen op de locatie   
Het samenvoegen van meerdere functies op één plek biedt ook intern voordelen. Denk aan het 
dagelijks beheer van alle voorzieningen, maar ook de kosten van het beheer (energie, verzekeringen, 
onderhoud, bewaking, etc). Het wagenpark van de GAD wordt de komende jaren verder verduurzaamd. 
De nieuw te ontwikkelen centrale locatie biedt kansen om deze verduurzaming mogelijk te maken. Te 
denken valt daarbij aan het realiseren van een tankmogelijkheid voor HVO-diesel dan wel op langere 
termijn de laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen.   

  

 
 
2 Het gaat om opslag van zeecontainers, minicontainers en ondergrondse containers 
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Zoektocht naar locaties  
 
In aanloop naar de bestuursopdracht van januari 2023 is de afgelopen jaren uitgebreid 
gezocht naar ruimte binnen de regio. Dit heeft geresulteerd in een schuifpuzzel die zowel 
inzicht als complexiteit weergeeft van de herhuisvestingopgave van de GAD. Voor de GAD 
geldt een aantal zaken die de zoektocht naar een locatie complex maken. Zoals aangegeven 
is het van belang dat de functies van de GAD gecentraliseerd worden. Dit stelt eisen aan de 
grootte van het terrein. 

 
Voor het overslaggebouw is een zware milieucategorie noodzakelijk. Overslag is het 
overbrengen van het ingezamelde afval vanuit de vuilniswagen naar de oplegger op het 
overlaadstation, waarna deze met een vrachtwagen wordt afgevoerd naar de 
afvalverwerker. Dit betreft slechts 3.000 m2 van de totaal te verwerven 59.000 m2. In de 
huidige situatie vindt de overslag in de openlucht plaats. In de nieuwe ontwikkeling zullen de 
overslagactiviteiten inpandig worden ingevuld. 3 Dagelijks worden ingezamelde grond- en 
afvalstoffen getransporteerd naar dienstverleners die zorgdragen voor recycling en/of 
verwerking.   
De overige activiteiten van de GAD en Vervoer GV betreffen kantoor- en logistieke functies 
van de GAD en Vervoer GV. Hiervoor is geen zware milieucategorie noodzakelijk.  
 
De overslagfunctie heeft een hoge milieubelasting.  In het oude regime voor de 
omgevingswet waren activiteiten gekoppeld aan een specifieke milieucategorie. Voor de 
overslagfunctie geldt een milieuvergunning in categorie 4. Onder de nieuwe omgevingswet 
is er geen vaste milieucategorie meer zoals vroeger. Bedrijven worden geclassificeerd als 
milieubelastende activiteiten en de mate van milieuhinder wordt bepaald door 
omgevingswaarden en de zonering in het omgevingsplan. Er is dus geen sprake meer van 
algemene standaarden maar veel meer van maatwerk, door te kijken naar de specifieke 
kenmerken van de activiteit en locatie. Een belangrijk aanknopingspunt hierbij is de 
milieucategorie die in de oude situatie aan de locatie was toegekend.  Daarom is het van 
belang dat de locatie waar de overslag gevestigd wordt in de oude locatie een 
milieucategorie 4 had. 
 
Op dit moment kent het gebied Gooi en Vechtstreek deze hogere milieuvergunning op een 
drietal plaatsen:  

  

1) Givaudan   

De geur- en smaakstoffenfabriek in Naarden aan de A1 kent een hoge milieuvergunning 
categorie 4. Deze locatie voldoet daarnaast aan een aantal andere eisen. Nabijheid aan een 
autosnelweg voor de afvoer van de afvalstromen en het gebied is groot genoeg. Deze 
locatie kent een eigen toegangsweg tot de A1. Een paar jaar geleden (2018) is met de 
eigenaar gesproken over (mede) gebruik van deze terreinen door de GAD. Toen is door de 
eigenaar van deze terreinen aangegeven dat zij niet geïnteresseerd waren om de 
mogelijkheden tot medegebruik verder te onderzoeken. Verder zijn er vraagtekens bij het 
binnenstedelijk benaderen van deze locatie via Gooise Meren.  
Conclusie: Deze locatie is vanwege het niet beschikbaar zijn van het terrein niet verder 
onderzocht.   
  

2) Crailoo (huidige locatie bij Mediapark)   

Het huidige overslagstation van de GAD valt in het vergunningenstelsel binnen de 
milieucategorie 4. Nadeel is dat deze locatie te klein is om alle functionaliteiten van de GAD 
te huisvesten. Dit zou wel kunnen als het afvalbrengstation voor inwoners binnen 
Hilversum naar een andere locatie zou worden verplaatst. Met de gemeente Hilversum 
hebben hierover ambtelijke verkenningen plaatsgevonden.  
De locatie Crailoo kan wel worden ontwikkeld als de remise en het kantoor op de Hooftlaan 
blijven of niet worden toegevoegd aan deze locatie. Zo zou de opslag van de materialen 

 
 
3 De overslagactiviteiten zullen inpandig worden ingevuld. Voor een voorbeeld zie: Meerlanden opent officieel nieuwe 

grondstoffenhal in Rijsenhout - Meerlanden - Samen sneller circulair 

https://www.meerlanden.nl/nieuws/meerlanden-opent-officieel-nieuwe-grondstoffenhal-in-rijsenhout
https://www.meerlanden.nl/nieuws/meerlanden-opent-officieel-nieuwe-grondstoffenhal-in-rijsenhout
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van de GAD wel kunnen worden gecombineerd op deze locatie. Daarbij blijft een knelpunt 
dat deze locatie niet in de nabijheid van een autosnelweg ligt en neemt het binnenstedelijk 
verkeer (Hilversum en Gooise Meren Zuid, Ring Hilversum) niet af.  
 
Verder neemt de herontwikkeling veel tijd in beslag omdat de werkzaamheden tijdens de 
ontwikkeling op dezelfde locatie moeten doordraaien. Er is geen mogelijkheid om tijdens 
de ontwikkeling het ophalen en overslaan van de verschillende afvalstromen deels of 
geheel stil te leggen. Het proces voor het inzamelen, verwerken en overslaan van 
huishoudelijk afval mag en kan niet langdurig onderbroken worden. Daarom moet op de 
locatie worden geschoven met de functie overslag. Pas als de nieuwe overslag gereed is, 
kan de opslagfunctie worden meeverhuisd. Hiervoor wordt nu extra terrein gehuurd bij de 
Firma de Boer in Ankeveen. De combinatie van ontwikkelen en voortzetten werkzaamheden 
en het moeten verplaatsen van de milieustraat zullen naar verwachting tot substantiële 
meerkosten leiden.  
  
Om deze optie wel mogelijk te maken is al begonnen met het creëren van een eerste 
tijdelijke schuifruimte op de huidige locatie van Crailoo. Een deel van het terrein heeft in 
afstemming met gemeente Hilversum een tijdelijke bestemming gekregen (periode 
maximaal tien jaar) en is omgezet naar dezelfde bestemming als het afvalbrengstation 
Hilversum, maar met een specifiek gebruik van opslag. Deze tijdelijke bestemming geeft 
ruimte voor schuifbewegingen; het tijdelijke verplaatsen en/of uitbreiden van de activiteiten. 
Er moeten in de transitieperiode verschillende schuifbewegingen gemaakt worden.  
 
Conclusie: de ontwikkeling is mogelijk op locatie Crailoo. Niet zeker is of het centraliseren 
van functies hier te realiseren is. De ontwikkeling is bovendien complexer en daardoor 
kostbaarder omdat ontwikkeld moet worden terwijl de operatie doorloopt. 
   
3) Terrein van de Boer in Ankeveen   

Een ander terrein dat in de analyse c.q. zoektocht al langer in beeld is, is het terrein van de 
Firma de Boer te Ankeveen. Op dit terrein huurt de GAD al langer gronden voor haar opslag. 
Verder kende dit terrein tot een paar jaar geleden de benodigde vergunning in de categorie 
4. De huidige eigenaar heeft deze hogere vergunning laten ‘verlopen’. Over het weer 
verhogen van deze vergunning zijn ambtelijke gesprekken gevoerd met zowel de gemeente 
Wijdemeren als de omgevingsdienst. Gezien de nabijheid van een Natura 2000 gebied en de 
huidige stikstof crisis is het weer verhogen van de vergunning geen reële optie. De locatie is 
ook minder optimaal gelegen voor de verkeersbewegingen voor de afvalinzameling en de 
afvoer naar de verwerkers.   
Conclusie: locatie is niet geschikt door de inmiddels lagere milieuvergunning. 
 

4) Onderzochte locaties buiten de Regio 

Omdat de locaties binnen de regio weinig solaas boden is er ook kortstondig gekeken naar 

op het eerste gezicht potentiële locaties buiten de Regio. Dit betrof het bedrijventerrein 

Stichtse kant in Almere en Bedrijventerrein Trekkerveld in Zeewolde. Beide locaties zijn 

echter afgevallen. Dit had respectievelijk te maken met de geldende milieucategorie en de 

afstand tot de regio. Conclusie: de terreinen in Almere en Zeewolde zijn niet geschikt. 

 

5) Aangedragen locatie door omwonenden Rijsbergen 

In de vergadering van de gemeenteraad van Huizen op 2 april 2025 hebben omwonenden 

een alternatieve locatie voorgesteld voor het benodigde overslaggebouw. Het aangedragen 

alternatief betreft perceel 4307 te Blaricum gelegen nabij de uitvalsweg A27. De Regio heeft 

een inschatting gemaakt of het realistisch is om enkel de overslag op dit perceel te 

vestigen. Een eerste analyse levert het navolgende beeld op; 

De bestemming van het perceel betreft een agrarische functie zonder bouwmogelijkheden, 

voorzieningen en/of mogelijkheden tot het vestigen van industrie. Daarbij kennen de 

aanpalende percelen een zgn bescherming en veiligstelling vanuit de archeologische 

waarde. Tenslotte wordt het perceel doorsneden door een watergang. Vestiging van het 

overslaggebouw lijkt hierdoor uitgesloten op deze locatie.  

Conclusie: de locatie is niet geschikt. 
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6) De voormalige Kalkzandsteenfabriek (Rijsbergenterrein) 

Een van de locaties die (al eerder) is onderzocht als potentiële mogelijkheid is de 
voormalige kalkzandsteenfabriek van Xella Internationaal in de gemeente Huizen. Deze 
locatie grenzend aan de gemeente Blaricum is al eerder in beeld geweest, echter de kans op 
verwerving van (een deel van) dit terrein was toen vanuit meerdere aspecten niet haalbaar. 
Begin 2023 ontstond de kans om een deel van dit terrein aan te kopen. De locatie voldoet 
aan de eisen mbt milieucategorie, grootte en verkeersontsluiting.  
Conclusie: Het Rijsbergenterrein is de meest optimale en toekomstbestendige optie vanuit 
kosten, duurzaamheid en optimale bedrijfsvoering. Daarom is gekozen voor de verdere 
uitwerking van deze locatie. 
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Procedures 
 

Voor de eventuele aankoop en ontwikkeling van het Rijsbergenterrein moeten een aantal 
procedures doorlopen worden. 
 
 
Ruimtelijke procedure 
Het Rijsbergenterrein kent een industriële bestemming met als specifieke bestemming een 
kalkzandsteenfabriek. Om de functies passend te maken wordt een ruimtelijke procedure 
doorlopen. Er is geen sprake van overschrijding van het toegestane bouwvolume in het 
huidige bestemmingsplan, wel van verschuiving.  
Gemeente Huizen bepaalt welke ruimtelijke procedure gelopen moet worden.  

 

Het college van de gemeente Huizen heeft aan Balamundi en aan de Regio laten weten 
onder voorwaarden mee te willen werken aan de veralgemenisering van de huidige 
aanduiding Kalkzandsteenfabriek naar een algemene industriële bestemming. De 
gemeenteraad van Huizen heeft aangegeven in zijn vergadering van 16 april 2025 te willen 
dat voorafgaand aan alle formele besluitvorming eerst een participatietraject met 
omwonenden wordt gelopen. Uitgebreidere informatie staat in de volgende paragraaf 
‘Ruimtelijk kader Rijsenbergterrein’. 

 

Interne procedures 
In de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek is het dagelijks bestuur 
bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen. De aankoop van gronden valt dus binnen 
het mandaat van het dagelijks bestuur van de Regio. Daarbij gelden twee voorwaarden; 
 
- In de financiële verordening 2025 is in artikel 9 de informatieplicht opgenomen. Dit 

artikel stelt dat bij een aankoop (in dit geval van grond) boven de € 500.000 het dagelijks 

bestuur wensen en bedenkingen bij het algemeen bestuur dient op te halen. 

Met haar besluit van 13 april 2023 heeft het algemeen bestuur haar kaders 
meegegeven. Omdat een aantal uitgangspunten zijn gewijzigd (met name op prijs en 
oppervlakte) moeten opnieuw wensen en bedenkingen worden opgehaald bij het 
algemeen bestuur. 
 

- In de Gemeenschappelijke Regeling 2024 (geldend vanaf 1 mei 2024) is in artikel 14 lid 

1 opgenomen dat bij het doen van een investering boven de 2,5 miljoen euro die niet in 

de begroting is opgenomen een zienswijze wordt gevraagd aan de gemeenteraden.  

Bij de besluitvorming in 2023 stond dit artikel nog niet in de Gemeenschappelijke 
Regeling. Vanwege de impact van het besluit zijn destijds wel alle raden onder 
geheimhouding geïnformeerd. Nu opnieuw besluitvorming moet plaatsvinden is ook 
deze zienswijzeprocedure van toepassing.  
 

Er wordt gewerkt aan een Letter of Intent met Balamundi waarin de uitgangspunten voor de 
aankoop worden opgenomen en een aantal ontbindende voorwaarden worden genoemd. De 
belangrijkste zijn; 

• De zienswijzeprocedure langs de raden, indien deze nog niet is afgerond voor het 

sluiten van de koopovereenkomst.  

• Dat in de planologische procedure een onherroepelijke vergunning voor de 

activiteiten wordt afgegeven door gemeente Huizen. De afloop van deze voorwaarde 

hangt af van de doorlooptijd van de procedure. 
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Financiële inbedding 

Er ontstaat pas een financieel effect als de grond wordt geleverd. De grond wordt pas 

geleverd als aan de ontbindende voorwaarden is voldaan. De termijn is afhankelijk van de 

snelheid waarmee het bestemmingsplan- en vergunningstraject doorlopen kan worden. Het 

uitgangspunt is dat de kosten voor de aankoop van de grond worden verwerkt binnen de 

exploitatie. 

 

Een volgende stap is het invullen van het investeringsprogramma voor de inrichting van de 

nieuwe locatie. Deze kosten worden naar verwachting opgenomen in de begroting 2027-

2030. Er is wel een begrotingswijziging nodig voor de investering. Deze wordt afhankelijk 

van het tijdpad verwerkt in een aparte begrotingswijziging in 2026 of in de begroting 2027-

2030.  

 

In september 2023 is een reserve accommodatie ontwikkelingen GAD gevormd vanuit de 

resultaatbestemming 2022. Deze is bedoeld voor de voorbereidingskosten (planvorming, 

onderzoeken, participatietraject). 

 

Meer informatie staat in de paragraaf ‘Financiën’. 

 

Geheimhouding en participatie 

 
Het accommodatievraagstuk van de GAD is de afgelopen vijf jaar benoemd in de PenC stukken van de 
Regio, met name in de jaarlijkse programmabegroting, en in het Uitvoeringsprogramma GAD. Deze 
informatie betrof vooral de opgave en de zoektocht en was nog zeer algemeen van aard. Ook de 
bestuursopdracht die het dagelijks bestuur in januari 2023 heeft gegeven is openbaar.  
 
Het onderzoek naar de Rijsbergenlocatie is van maart 2023 tot maart 2025 niet openbaar 
gecommuniceerd. In de periode van afstemming, onderhandeling en besluitvorming over een 
specifieke locatie is vertrouwelijkheid van groot belang. Het kan het onderhandelingsproces tussen de 
koper en verkoper mogelijk op een negatieve manier beïnvloeden c.q. een prijsopdrijvend effect 
hebben. Bovendien heeft het consortium en later haar opvolger Balamundi uitdrukkelijk om 
geheimhouding gevraagd in dit traject vanuit haar bedrijfsbelang. Daarom zijn de colleges en raden 
onder geheimhouding geïnformeerd en is de ambtelijke betrokkenheid zo klein mogelijk gehouden.    
 
Gezien de omvang van de investering en de lokale gevolgen en/of kansen is bij de besluitvorming is in 
april 2023 tijdens een gecombineerde AB/DB vergadering besloten om de gemeenteraden, in deze 
fase nog vertrouwelijk, te informeren over deze ontwikkeling. Mede omdat de Regio op termijn ook 
locaties achterlaat (denk aan de Hooftlaan, of delen van het Crailoo terrein in Hilversum). De raden zijn 
daarom over het geheel geïnformeerd. 
 
In maart 2025 is openbaar gecommuniceerd dat het Rijsenbergterrein wordt onderzocht 

voor de accommodaties van de GAD. Daarmee is voor de colleges en raden een deel van de 

geheimhouding opgeheven. 

 
De volgende informatie in dit dossier is inmiddels openbaar beschikbaar; 
- De raadsinformatiebrief uit maart 2025 

- De projectpagina 

- De informatie die tijdens de informatieavonden is toegelicht 

- De informatie die is ontsloten op grond van een verzoek in het kader van de Wet Open 

Overheid 

- Deze stand van zaken notitie, exclusief de vertrouwelijke bijlagen (na bespreking op 11 

september) 

 
De kaderstelling door het algemeen bestuur zal waarschijnlijk een vertrouwelijk karakter houden 
omdat de mee te geven kaders bedrijfsgevoelige informatie bevat. De zienswijzeprocedure langs de 
gemeenteraden en de RO procedure in de gemeenteraad in Huizen zullen openbaar zijn. 
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Ruimtelijk kader Rijsenbergterrein  
  
Bestemming 
Het Rijsenbergterrein ligt in de gemeente Huizen, dichtbij de grens 

van gemeente Blaricum. Het valt onder het bestemmingsplan 

“buitenwijken”. Het terrein heeft een industriële bestemming met 

een hoge milieucategorie. De specifieke bestemming is 

kalkzandsteenfabriek. Een bestemmingsplanwijziging is nodig 

voor het omzetten van de specifieke bestemming, aanpassing van 

het bouwvlak en een goede verkeersontsluiting. 

 
Het terrein voldoet aan een aantal belangrijke randvoorwaarden:  
- Dichtbij snelwegen en lokale ontsluitingswegen   

- Aanwezige milieuvergunning die past bij een overslagfunctie  

- Omvang van het terrein voor de ontwikkeling en kansen voor 

doorontwikkeling     

- Snel kunnen inrichten van de operatie  

- Mogelijkheid tot inrichten van extra functies  

 

Op het terrein is een aantal beperkende voorwaarden qua functie en/of maatvoering op 
basis van het geldende bestemmingsplan “buitenwijken” van de gemeente Huizen.  
  

  
Weergave bestemming  

  
Om de functies passend te maken wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. Om de 

regionale bedrijfsonderdelen te kunnen vestigen op het terrein zal de gemeente Huizen 

moeten meewerken aan wijziging van de specifieke bestemming die op het terrein rust, te 

weten een “kalkzandsteenfabriek”.  De gemeente Huizen heeft aan Balamundi en aan de 

Regio laten weten onder voorwaarden mee te willen werken aan de veralgemenisering van 

deze aanduiding.   
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Aan de Regio heeft de gemeente Huizen bestuurlijk ook bevestigd dat de gemeente in 

algemene zin vasthoudt aan de industriële bestemming in het kader van het belang van dit 

type bestemmingen in de Regio én de behoefte aan praktijkgeschoolde arbeid.4 

 

Voor het overslaggebouw5 is een zware milieucategorie noodzakelijk in klasse 4. Dit betreft 
slechts 3.000 m2 van de totaal te verwerven 59.000 m2. De overige activiteiten van de GAD 
en Vervoer GV betreffen kantoor- en logistieke functies van de GAD en Vervoer GV. Hiervoor 
is geen zware milieucategorie noodzakelijk. Er is geen sprake van het in de buitenlucht op- 
of overslaan van grondstoffen en huishoudelijk restafval. Dagelijks worden ingezamelde 
grond- en afvalstoffen getransporteerd naar dienstverleners die zorgdragen voor recycling 
en/of verwerking.   
 
Onder de nieuwe omgevingswet is er geen vaste milieucategorie meer zoals vroeger. 
Bedrijven worden geclassificeerd als milieubelastende activiteiten en de mate van 
milieuhinder wordt bepaald door omgevingswaarden en de zonering in het omgevingsplan. 
Er is dus geen sprake meer van algemene standaarden maar veel meer van maatwerk, door 
te kijken naar de specifieke kenmerken van de activiteit en locatie. Een belangrijk 
aanknopingspunt hierbij is de milieucategorie die in de oude situatie aan de locatie was 
toegekend.  Daarom is het van belang dat de locatie waar de overslag gevestigd wordt in de 
oude locatie een milieucategorie 4 had. 
 
Bouwvlak 
Er is geen sprake van overschrijding van het toegestane bouwvolume in het huidige 
bestemmingsplan, wel van verschuiving. Het bouwvlak bevindt zich met name op het 
midden van de locatie waarbij er een klein specifiek deel is aangewezen met een 
bouwhoogte van 15,5 meter. Hoewel er nog geen detailstudie is gedaan naar de meest 
effectieve en efficiënte inrichting, heeft het de voorkeur om het bouwvlak anders in te 
richten.  Dit om de meest ideale ontwikkeling van de locatie voor de regionale diensten als 
voor de koper mogelijk te maken. 

Het college van de gemeente Huizen heeft 
aangegeven dat er in eerste instantie geen beletsel 
is voor het verleggen en/of splitsen van de 
positionering van het bouwvlak, zolang er geen 
concessies worden gedaan aan het maximale 
bebouwingspercentage van het terrein. Dit geldt 
tevens voor de opgenomen bouwhoogten op de 
locatie.  Hierbij is het uitgangspunt dat het 
bestemmingsplan als bindend plan een gegeven is 
voor de ontwikkeling van de locatie.   
 
De huidige bouwhoogte van 8 meter voor nagenoeg 
het gehele bouwvlak is grotendeels passend voor 
de gewenste regionale functies. Ondanks het feit 
dat de toegestane bouwhoogte niet voor alle 

functies ideaal is, is het wel mogelijk om via een slimme combinatie een en ander zo te 
ontwerpen dat alle functies optimaal uitgevoerd kunnen worden. Zo kan het 
overslaggebouw een getrapte vorm krijgen vanwege de bouwhoogte beperkingen op de 
locatie.  
 
Overige vereisten 
De Regio wil samen met de gemeente Huizen onderzoeken hoe de ontsluiting van het terrein 
het beste kan worden vormgegeven om het verkeer in de naastgelegen wijken te ontlasten. 
Gedacht wordt aan een aparte ontsluiting waardoor éénrichtingsverkeer gerealiseerd kan 
worden. In 2023 werd als randvoorwaarde een extra ontsluiting op de Randweg 

 
 
4 Begin september heeft het college van gemeente Huizen de gemeenteraad geïnformeerd over haar standpunten mbt de 
bestemming van het terrein <<linkje RIB>> 
5 De overslagactiviteiten zullen inpandig worden ingevuld. Voor een voorbeeld zie: Meerlanden opent officieel nieuwe 

grondstoffenhal in Rijsenhout - Meerlanden - Samen sneller circulair 

https://www.meerlanden.nl/nieuws/meerlanden-opent-officieel-nieuwe-grondstoffenhal-in-rijsenhout
https://www.meerlanden.nl/nieuws/meerlanden-opent-officieel-nieuwe-grondstoffenhal-in-rijsenhout
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meegenomen, die alleen bestemd zou zijn voor de uitrukfunctie van de RAV. Nu er geen 
ambulancepost van de RAV komt is dit niet nodig. Voor alleen een opstelplaats is geen 
aparte ontsluiting nodig. 
 
Tevens is het van belang om aandacht te hebben voor geur, lucht, geluid en 
stikstofaspecten. In de huidige situatie van de overslagactiviteiten op Crailoo worden er 
activiteiten uitgevoerd in de buitenlucht, waaronder het overslaan van GFT. In de beoogde 
situatie is dit niet het geval. De Regio wil alle overslagactiviteiten, die overlast zouden 
kunnen veroorzaken, inpandig uitvoeren.  
 
Tenslotte wordt op verzoek van de gemeenteraad van Huizen eerst een participatietraject 
doorlopen met omwonenden voordat de formele ruimtelijke procedure start. Het zuidelijk 
terrein wordt ontwikkeld door Balamundi. Hiervoor wordt door de ontwikkelaar een eigen 
participatietraject opgezet waar inwoners het proces kunnen volgen en informatie kunnen 
ophalen.   
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Financiën  
 

Kaders en uitgangspunten   

Op 7 oktober 2021 heeft het algemeen bestuur van de Regio de grondstoffenvisie 
vastgesteld. Om de verschillende aspecten en ambities te wegen bij het maken van keuzes 
ten aanzien van de verschillende afvalstromen hanteren we de zogenaamde ‘afvaldriehoek’: 
kosten - duurzaamheid - dienstverlening.   
  

Alle beleidsmatige keuzes rondom de aanpak van een 
afvalstroom hebben effect op de kosten, de 
dienstverlening aan de inwoners en de 
duurzaamheidsprestaties. Soms draagt een keuze 
vooral bij aan de ambitie op één aspect, maar meestal 
moet er een afweging worden gemaakt tussen 
verschillende aspecten en ambities.  
Zo leidt bijvoorbeeld een afname van de dienstverlening 
op het scheiden van GFT-afval weliswaar tot een 
afname van de inzamelkosten, maar neemt daarmee mogelijk ook de 
duurzaamheidprestatie af doordat er minder GFT-afval wordt ingezameld, terwijl een 
toename van GFT-afval in de restafvalstroom weer leidt tot hogere kosten. Om optimaal in 
te kunnen zetten op de drie aspecten van de driehoek is het van belang om een goede 
basisinfrastructuur te hebben staan. Deze voorzieningen dienen te voldoen aan de huidige 
en toekomstige technische-, energie-, gebruiks- en milieueisen.  
 
Kosten verwerving grond en investeringsprogramma 
Uitgangspunt is om de grondaankoop binnen de huidige exploitatie te realiseren. De eerste 
financiële overzichten laten zien dat de uit de aankoop voortkomende kapitaallasten van de 
gronden binnen de huidige begroting zijn op te vangen. Dit komt doordat sommige kosten 
komen te vervallen (bijvoorbeeld opslag) en er mogelijkheden zijn om andere inkomsten te 
genereren. De overige meerkosten van de aankoop van de grond worden taakstellend 
binnen de begroting van de GAD opgevangen.  
 
Het gehele investeringsprogramma wat hierna volgt kan niet binnen de exploitatie worden 
opgevangen en zal tot een stijging van de afvalstoffenheffing leiden. De huidige verouderde 
accommodaties hebben inmiddels lage kapitaallasten. Zoals eerder reeds aangegeven 
wordt voor het investeringsprogramma een separate besluitvormingsprocedure doorlopen. 
Er is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de investeringskosten. Ook als er niet wordt 
overgegaan tot aankoop van de locatie in de gemeente Huizen wordt het 
investeringsprogramma in aangepaste vorm voorgelegd aan de gemeenteraden. Dit omdat 
de huidige locaties niet meer voldoen aan de huidige eisen van deze tijd. Zoals eerder in 
deze notitie beschreven zijn er financiële voordelen aan het centraliseren van de functies 
van de GAD.  
 
Voorbereidingskosten 
Voor de voorbereidingskosten is vanuit de resultaatbestemming 2022 van de Regio een 
reserve voorbereidingskosten Huisvestingvraagstukken GAD gevormd. Met deze reserve 
kan de planvorming worden gefinancierd en ontstaat er tijd om een aantal maatregelen te 
nemen om de centralisatie van taken op één locatie te operationaliseren. Ook kunnen de 
tijdelijk dubbele lasten worden opgevangen die ontstaan tijdens de ontwikkeling van het 
terrein. Hierdoor hoeft de afvalstoffenheffing niet te stijgen gedurende de planontwikkeling. 
Het gaat in totaal om een reserve van € 1.130.000.  
Voor eventuele resterende kosten kan de planvorming gefinancierd worden uit de Reserve 
Organisatie in ontwikkeling. Deze bestemmingsreserve is in 2022 gevormd, toen met de 
naam Reserve Frictiekosten Weesp en kan ingezet wordt om te komen tot een gewenste 
kostenvermindering en ombuigingen in de kostenstructuur mede op basis van het 
concentreren en centraliseren van regionale functies. Deze ontwikkeling sluit hierbij aan. Na 
uitputting van de reserve voorbereidingskosten kan onttrekking aan deze reserve worden 
geregeld in de P&C cyclus. 
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Concept invulling van terrein door Regio Gooi en Vechtstreek 
De Regio heeft voor de ontwikkeling een eerste schetsontwerp laten maken door Okra 
Landschapsarchitecten. Hierbij is expliciet rekening gehouden met het inpassen van de 
publieke functies in de natuurlijke omgeving. Op het terrein zelf worden nadrukkelijk groen 
en water ingebracht. Ook is er reeds gesproken met GNR die de voorgestelde inrichting 
omarmt en tevens advies zal geven over beplanting op het terrein om de biodiversiteit te 
waarborgen en aansluiting te realiseren met omliggende natuur.  
 

 Zoals op onderstaande afbeelding te zien is hoe het noordelijk deel van het 

betreffende terrein voorlopig is ingevuld als uitgangspunt voor de inrichting  

 

Het witte vlak (1) is het terrein waar op dit moment het openbaar vervoer van 

Transdev is gevestigd. Hier zal vooralsnog geen wijziging plaatsvinden in de 

bestemming of invulling van dit deel van het terrein. 

 

 

Dit deel valt buiten het terrein dat Regio Gooi en Vechtstreek aankoopt. Hier zit 

Herman van der Heijden Puinrecycling.  

 

 

 
Gedetailleerde beoogde invulling van het terrein voor Regio Gooi en Vechtstreek wordt 

aanvullend verduidelijkt door de afbeelding hieronder.  
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Dit deel van het terrein wordt niet aangekocht door Regio Gooi en Vechtstreek. 

Dit blijft van de huidige eigenaar, Balamundi B.V. 

 

Om het terrein heen komt een 5 meter hoge aarden wal met passende 

beplanting. Het zicht van buiten op het terrein is hierdoor beperkt en het geluid 

gedempt. Deze wallen dienen ook als corridor voor dieren zodat deze zich vrij 

kunnen verplaatsen in de omgeving. Voor het type beplanting krijgen we advies 

van het Goois Natuur Reservaat. We kunnen het terrein niet teruggeven aan de 

natuur maar het wel zoveel mogelijk onderdeel ervan laten uitmaken. Door de 

beplanting zorgvuldig te kiezen zal het groen op en rond het terrein aanvullend 

en verbindend werken met de omliggende natuur. 

 

 

Kantoorpanden voor Vervoer GV en GAD. Naast deze panden is er ruimte 

gelaten voor groen. Op de daken van de kantoren is ruimte voor zonnepanelen. 

 

De remise – een grote garage voor stalling en onderhoud van de 

inzamelvoertuigen – zal ook een inpandige wasplaats hebben. Daarnaast biedt 

de remise ook ruimte voor een reparatiewerkplaats. Op het dak van de remise 

is ruimte voor zonnepanelen en groen op het dak.  

 

 

Het volledig inpandige overslagstation biedt ruimte voor het ‘overslaan’ of beter 

gezegd overhevelen van afval- en grondstromen uit de inzamelvoertuigen naar 

de opleggers van de verwerkers. Dit ‘overhevelen’ gaat volledig inpandig in een 

pand dat hiervoor specifiek gebouwd is. Hierin zijn alle eisen met betrekking tot 

het beperken van mogelijke overlast van geluid en geur meegenomen. Het afval 

en de grondstofstromen worden niet opgeslagen in de overslaghal.  
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Parkeerplaatsen voor de medewerkers. Ter verduidelijking de ontwerpschets 

vanuit een andere hoek.  

 

Deze buitenruimte wordt gebruikt voor onder andere de opslag van 

ondergrondse containers, deze zijn leeg. Ook is dit opslag voor 40 kuub 

containers die gebruikt worden op de afvalbrengstations. 

 

 

In de wal die het terrein omringt komen vijftien ‘betonnen bakken’. Hierin 

worden verschillende voertuigen gestald en opgeladen. 

 

De grote witte ronde ‘silo’ is een wateropslag zodat er bij brand direct voldoende 

bluswater aanwezig is.  


