
 

 

 

Pagina 1 van 1 

MEDEDELINGEN  
Portefeuillehouder: Marlous Verbeek 

 

 

 

Betreft : Uitstel haalbaarheidsonderzoek Huizer museum 

Aan : Leden van de commissie Sociaal Domein 

T.b.v. : Commissie van woensdag 17 juni 2020 

Van : Marlous Verbeek 

Behandelaar: Angelique Dijkers 

Datum : 4 juni 2020 

 

 

Geachte leden van de commissie sociaal domein, 

Met het vaststellen van de cultuurnota heeft u opdracht gegeven om de haalbaarheid te 

onderzoeken van de uitbreiding van de theaterfunctie en mogelijke verdere ontwikkeling van het 

Huizer Museum en de uitkomsten te presenteren in het vierde kwartaal van 2020. 

Gemeente en museum zijn hiervoor de besprekingen gestart, waarbij de afspraken voor het 

onderzoek vastgelegd worden in een bestuursopdracht aan het museum voor uitvoeren van het 

onderzoek, uiteraard met ondersteuning van de gemeente. 

Het bestuur van het Huizer museum heeft onlangs in een gesprek de volgende punten 

aangegeven en vervolgens in een mail aan ons bevestigd. 

• Het museum blijft voorlopig gesloten omdat het gebouw te klein is om aan de gestelde 

maatregels die het kabinet van musea eist te voldoen. Bovendien behoort een 

aanzienlijk deel van de vrijwilligers tot de risicogroep waardoor de vrijwilligerscapaciteit 

voorlopig beperkt zal zijn. 

• De directeur is tijdelijk door ziekte afwezig. Zij is van essentieel belang in het 

voorbereidingsproces van een eventuele relocatie van het museum en de keuzes die 

daarbij gemaakt moeten worden. 

• Het museum wil eerst de financiële situatie (o.a. de gevolgen van de 

coronamaatregelen) inzichtelijk hebben, voor de start van het haalbaarheidsonderzoek.  

Daarom stellen ze voor om aan het einde van het eerste kwartaal 2021 te starten met het 

onderzoek. Dit verzoek heeft het museum met een onderbouwing op 30 mei naar de gemeente 

gemaild.  

Ik betreur dit uitstel uiteraard, maar heb er ook begrip voor. Op onderdelen kan de gemeente 

voorwerk doen ten behoeve van het onderzoek (bijvoorbeeld ten aanzien van de locatie). 

Echter voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie is de visie van het museum op profiel, 

inhoud en exploitatie van het museum onmisbaar. Ook voor de verkenning van de mogelijke 

samenwerking met andere partner is ons inziens een belangrijke rol van het museum 

weggelegd. Zij zullen een eventueel nieuw museum immers moeten gaan exploiteren.  

Dit betekent dat het onderzoek niet eerder in volle omvang gestart kan worden dan in het eerste 

kwartaal van 2021 en de resultaten naar verwachting eind 2021 gepresenteerd kunnen worden.  

 

 

 

 


