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Inleiding 
 

 
Gemeente Huizen kent veel verschillende soorten onderwijs. 5.600 leerlingen krijgen in 18 
schoolgebouwen (gespecialiseerd) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en gespecialiseerd 
onderwijs. Schoolbesturen en de gemeente dragen samen de verantwoordelijkheid voor 
kwalitatief goede en functionele onderwijsgebouwen. Het huidige Integraal Huisvestingsplan (IHP) 
heeft een looptijd tot 2027. In het collegeprogramma 2022-2026 is afgesproken het IHP te 
herzien.  
 
Waarom een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP)? 

o In 2019 is het Klimaatakkoord opgesteld. In het Klimaatakkoord is opgenomen dat 
“Specifiek voor het primair en voortgezet onderwijs geldt dat gemeenten en school-
besturen gezamenlijk een meerjarig Integraal Huisvestingplan (IHP) opstellen met een 
concrete doorkijk voor de komende16 jaar en waar mogelijk een globale doorkijk naar 
2050 om te komen tot CO2-arme schoolgebouwen”.  

o Landelijk is een wetswijziging1 in voorbereiding die de verantwoordelijkheden van 
schoolbesturen en gemeenten voor onderwijshuisvesting beter moeten borgen: 
▪ Elke gemeente moet verplicht een IHP opstellen, dat minstens elke vier jaar wordt 

herzien, waarin is opgenomen:  
- welke voorzieningen/projecten voor de komende vier jaar worden aangepakt; 
- de beoogde beleidsdoelen in relatie tot de prognose en de beslissing over  
  nieuwbouw of renovatie van elk schoolgebouw ouder dan 40 jaar 
- het geraamde investeringsbedrag voor de komende vier jaar 
- de voornemens aan voorzieningen/projecten voor een periode van 12 jaar  
  volgend op de vier jaar waarvoor het IHP geldt (dus totaal 16 jaar).  

▪ Renovatie wordt een voorziening in de wet, wat betekent dat de gemeente hier 
financieel verantwoordelijk voor wordt.  

De verwachting is dat de aangepaste wetgeving begin 2025 ter besluitvorming zal 
worden aangeboden aan de Tweede Kamer.  

o De wensen van de schoolbesturen met betrekking tot hun huisvesting zijn deels 
veranderd ten opzichte van het vorige IHP. Schoolbesturen hebben behoefte aan meer 
duidelijkheid met betrekking tot hun gebouwen. Omdat zij zelf het onderhoud uitvoeren is 
het voor hen belangrijk te weten wanneer een gebouw ‘aan de beurt’ is. De 
meerjarenonderhoudsplanning van het gebouw kan hier dan op worden afgestemd.  

 
Van schoolgebouwen wordt steeds meer gevraagd: naast functioneel en passend bij het 
onderwijs dat gegeven wordt, moeten ze ook gezond zijn (een goed binnenklimaat) en duurzaam. 
De afgelopen jaren hebben we stappen gezet met de vernieuwbouw van de Dr Maria 
Montessorischool en de nieuwbouw van het Erfgooiers College: duurzame, gezonde en 
functionele gebouwen die klaar zijn voor de toekomst. De nieuwbouw en verduurzaming van het 
Kindcentrum de Optimist (Tweemaster Koers en Rehobothschool) is gestart. Dit betekent dat we, 
om te voldoen aan het Klimaatakkoord, nog 14 schoolgebouwen moeten aanpakken in de 
komende 26 jaar. In 2050 moeten alle gebouwen immers aardgasvrij en duurzaam zijn. Dit 
Integraal Huisvestingsplan (IHP) laat zien wat we de komende vier jaar concreet gaan doen en 
geven we een doorkijk voor de periode daarna tot aan 2050.  
 

 

 
1 De wetsteksten zijn in april 2023 in consultatie gegaan. De teksten in dit punt zijn letterlijk overgenomen uit deze wetsteksten.  
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De Gouden Kraal, Hoofdweg 107, bouwjaar 1981 
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Kaders 

 
 
Onderwijshuisvesting draagt bij aan kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen in Huizen. 
Gemeenten en schoolbesturen dragen hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verdeling 
van die verantwoordelijkheid is vastgelegd in de onderwijswetten2. Gemeenten moeten zorgen 
voor voldoende en adequate huisvesting voor onderwijs, (ver)nieuwbouw en uitbreiding van 
schoolgebouwen (na de wetswijziging ook voor renovatie). Schoolbesturen zijn verantwoordelijk 
voor het onderhoud en de exploitatie, inclusief binnenklimaat, van de schoolgebouwen.  
 
Financiering van de onderwijshuisvesting vindt plaats via twee sporen: de scholen ontvangen 
middelen van het Ministerie van Onderwijs voor exploitatie en onderhoud/instandhouding. De 
gemeente ontvangt via het Gemeentefonds een (niet geoormerkte) bijdrage van het Rijk voor het 
bieden van goede onderwijshuisvesting.  
 
Daarnaast zijn de uitgangspunten uit de Visie verduurzaming gemeentelijk vastgoed (2021) ook 
van toepassing op schoolgebouwen. Dit zijn:   

o Aardgasvrij 
o Maximale inzet op energiebesparing/energiezuinigheid 
o Een gezond binnenklimaat (Frisse scholen klasse B) 
o Circulariteit in ontwerp en bouw 
o Klimaatadaptief (rekening houdend met hitte, droogte en wateroverlast en infiltratie van 

hemelwater) 
 

 

 

  

 
2 Wet op het primair onderwijs (Wpo), Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo) en Wet op de Expertisecentra 

(WEC, voor het speciaal onderwijs). 

Tweemaster Holleblok, Holleblok 8, bouwjaar 1976 



      IHP Huizen 
2024-2050 

 pag. 6 

 
 

Onderwijs in Huizen 
 

 
Ongeveer 5.600 leerlingen krijgen hier onderwijs in ongeveer 42.000 m2 schoolgebouw. Het 
grootste deel van deze leerlingen woont ook in Huizen, maar met name het voortgezet en 
gespecialiseerd onderwijs kennen ook leerlingen uit onder andere Blaricum, Eemnes, Laren, 
Naarden, Hilversum en Almere. Het basisonderwijs in Huizen heeft op dit moment ongeveer 3.100 
leerlingen. Het voortgezet onderwijs heeft rond de 2.300 leerlingen en het gespecialiseerd 
onderwijs ongeveer 300 leerlingen. 
 
Het onderwijs wordt gegeven in 18 schoolgebouwen, waarvan de Holleblok scholen (De Parel, De 
Tweemaster Holleblok en de Gooische Montessorischool) de oudste gebouwen zijn (1975/1976) 
en het Erfgooiers College het tot nu toe nieuwste gebouw is (2021). Het Kindcentrum Optimist aan 
de Koers (Tweemaster Koers en Rehobothschool) wordt naar verwachting in 2026/2027 
opgeleverd.  
 
In 2021 heeft Huizen er een school bij gekregen. In het schoolgebouw van Visio aan de Oud 
Bussummerweg 76 (de leerlingen van Visio zijn in 2018 vertrokken naar Amsterdam) is nu Elan 
Primair gevestigd. Een school voor gespecialiseerd onderwijs, gericht op leerlingen met een 
autisme spectrum stoornis in de leeftijd van 6 tot 12 jaar.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Beatrixschool, Jacob van Wassenaarstraat 5, bouwjaar 2012 
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De basisscholen zijn goed verspreid over Huizen. De meeste basisscholen trekken voornamelijk 
leerlingen uit de eigen wijk. Veel ouders vinden het prettig dat hun kinderen dichtbij huis naar 
school kunnen. Voor de basisscholen in Huizen Oost (de Springplank, de Ark en de Gouden Kraal) 
is de Blaricummermeent als zeer kinderrijke wijk een belangrijk onderdeel van het voedingsgebied 
geworden. Ongeveer 1/3 van de leerlingen van deze scholen komt uit de Blaricummermeent. Voor 
de Kamperfoelieschool en de Gouden Kraal geldt dat zij leerlingen uit heel Huizen trekken.  
 
De scholen in Huizen vallen onder 7 verschillende schoolbesturen: Talent Primair (openbaar en 
algemeen bijzonder basisonderwijs, 4 scholen), Stichting RK Onderwijs Huizen (rooms katholiek 
basisonderwijs, 2 scholen/3 locaties), VPCBO Ichthus (protestants christelijk basisonderwijs, 5 
scholen), De Flevoschool (algemeen bijzonder basisonderwijs, 1 school), Gooische Scholen 
Federatie (algemeen bijzonder voortgezet onderwijs, 1 school), Erfgooiers College (protestants 
christelijk voortgezet onderwijs, 1 school) en Stichting Elan (gespecialiseerd onderwijs, 3 scholen).  
 

 
 
 
Mogelijke nieuwe basisschool 
 
 
In juni 2023 heeft Stichting Noor, het schoolbestuur van onder andere basisschool Ayoub in 
Hilversum, een aanvraag ingediend onder de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen. Zij willen 
graag een nieuwe basisschool op islamitische grondslag starten in Huizen. Beoordeling van nieuwe 
scholen gebeurt landelijk, door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Inspectie van het 
onderwijs. Op basis van hun adviezen geeft de Minister van Onderwijs uiteindelijk goedkeuring aan 
een nieuwe school (of niet). Als een nieuwe school is goedgekeurd door de Minister, is de 
gemeente verplicht om te zorgen voor voldoende en adequate huisvesting. De landelijke 
beoordelingsprocedure loopt in tijd niet gelijk met het opstellen van dit IHP. Uiterlijk juni 2024 
weten we of de aanvraag is goedgekeurd en dus of we als gemeente een huisvestingsverplichting 
krijgen. We bereiden ons in dit IHP wel voor op een goedkeuring en dus een nieuwe basisschool. 
Met hierbij het voorbehoud dat bij een afkeuring van dit initiatief er ook geen huisvestings-
verplichting voor de gemeente komt.   
 
 
 
 
 

Erfgooierscollege, Graaf Wichman 179, bouwjaar 2021 
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Op basis van de landelijke termijnen kan de nieuwe basisschool op zijn vroegst in augustus 2025 
(dus schooljaar 2025-2026) operationeel worden. De praktijk leert dat een nieuwe school vaak 
klein begint en in de loop der jaren doorgroeit naar een volwaardige school. Hierbij heeft de 
nieuwe school twee belangrijke ‘deadlines’ om het bestaansrecht te bestendigen: 
 

o Vier jaar na de start (1 augustus 2029) moet de school minimaal de helft van de 
stichtingsnorm3 behalen met het aantal leerlingen. Voor Huizen zijn dat er 1494. Haalt de 
school dit leerlingenaantal niet, dan wordt de bekostiging van de school stopgezet en dit 
betekent in de praktijk dat de school ophoudt te bestaan.  

o Acht jaar na de start (1 augustus 2033) moet de school voldoen aan de gehele 
stichtingsnorm. Voor Huizen zijn dat 298 leerlingen.  

 
Dit betekent dat pas na acht jaar duidelijk is of de school definitief blijft bestaan. Op basis van de 
verordening onderwijshuisvesting kan een school pas aanspraak maken op permanente huisvesting 
indien een huisvestingsbehoefte voor minimaal 15 jaar wordt aangetoond. Dit betekent dat we, in 
het geval de nieuwe school wordt goedgekeurd, de huisvesting zullen invullen op basis van 
tijdelijke huisvesting.  
 
We kijken hiervoor in eerste instantie naar de bestaande onderwijsgebouwen. Op basis van de 
huidige bezetting biedt alleen Elan Primair voldoende ruimte (meer dan 1 lokaal) voor een op te 
starten basisschool. Stichting Elan heeft aangegeven open te staan voor een onderzoek naar de 
mogelijkheden voor het tijdelijk huisvesten van een tweede school binnen het schoolgebouw van 
Elan Primair. Omdat de school oorspronkelijk gebouwd is als Visio-school (veel ruimte voor 
speciale voorzieningen), zullen inpandige aanpassingen nodig zijn om voldoende leslokalen te 
kunnen creëren.  
 
Met de verhuizing van de Rehobothschool naar de Koers komt het huidige schoolgebouw aan de 
Studiostraat beschikbaar. Deze school is geschikt (te maken) als tijdelijke huisvesting. De 
verwachting is dat het gebouw in 2026/2027 beschikbaar zal komen.  
 
 

 
 

 
3 De stichtingsnorm is een landelijk vastgesteld aantal leerlingen per gemeente dat minimaal nodig is om 
bestaansrecht te hebben als nieuwe school. Voor Huizen is dit 298 leerlingen.  
4 De stichtingsnormen worden elke 5 jaar door de Minister van Onderwijs herzien. De huidige normen zijn 

geldig tot en met 2027. De normen kunnen dus nog veranderen.  

Rehobothschool, Studiostraat 45, bouwjaar 1969 
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Leerlingontwikkeling 
 

 
Het aantal leerlingen in Huizen is de afgelopen jaren fors gedaald. De vergrijzing van de Huizer 
bevolking is hiervan de belangrijkste oorzaak. In 2002 waren er 4.200 basisschoolleerlingen, in 
2022 zijn dit er 3.115 (-26%). Deze ontwikkeling werkt ook enigszins door in het voortgezet 
onderwijs. In 2002 had Huizen 2.300 leerlingen binnen het voortgezet onderwijs, 20 jaar later 
zijn dit nog 2.266 leerlingen5. De ontwikkeling van het gespecialiseerd onderwijs is lastiger te 
duiden, enerzijds doordat het aantal GO (gespecialiseerd onderwijs) scholen de afgelopen jaren 
fluctueerde (Visio en Mytylschool de Trappenberg zijn vertrokken naar andere gemeenten, Elan 
Primair heeft zich in Huizen gevestigd) en anderzijds doordat deze scholen expliciet een 
regionale functie hebben en dus ook leerlingen uit omliggende gemeenten trekken.  
 
Als we inzoomen op de laatste 5 jaar (2017-2022) zien we dat de daling aan het afvlakken is. 
In 2017 waren er 3.192 basisschoolleerlingen, in 2022 zijn het er 3.115. Dit is een afname van 
2,41%. Het voortgezet onderwijs telde in 2017 2.342 leerlingen en in 2022 2.266 leerlingen: 
een afname van 3,25%. Een onvoorziene ontwikkeling betreft de Oekraïense vluchtelingen. Het 
basisonderwijs groeide hierdoor met ongeveer 50 leerlingen (ook uit Laren, Eemnes en 
Blaricum). De ongeveer 40 Oekraïense leerlingen voortgezet onderwijs, gingen naar Naarden, 
naar de Internationale Schakelklas (ISK). De leerlingen zijn inmiddels grotendeels uitgestroomd 
naar regulier onderwijs of vertrokken naar een andere plek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om een beeld te krijgen van de toekomstige opgave in de onderwijshuisvesting laten we elk 
jaar een leerlingenprognose (zie bijlage 1) opstellen door een onafhankelijk bureau. Op basis 
van de meest recente prognose (2023) is de verwachting dat het aantal basisschool leerlingen 
de komende jaren groeit (met een piek van +6% in 2026) en daarna zal stabiliseren rond de 
3.000 leerlingen in 2038. Het voortgezet onderwijs volgt deze ontwikkeling: een groei met als 
piek 2033 (+7%) en daarna een stabilisatie rond 2.300 leerlingen in 20386. Het 
gespecialiseerd onderwijs blijft stabiel rond de 320 leerlingen, met een piek van 331 leerlingen 
in 2030.  
 
Belangrijk om te vermelden is dat deze cijfers de ontwikkeling over de hele gemeente laten 
zien. Het is ook nodig om te kijken naar de ontwikkeling op schoolniveau en wijkniveau.  
 

 

 
5 Vanwege de regionale functie van het voortgezet onderwijs wijkt de ontwikkeling af van het basisonderwijs 
6 Leerlingprognose gemeente Huizen 2023, PVG 
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De diversiteit in omvang van scholen is groot (ter illustratie, in het voortgezet onderwijs had de  
Huizermaat in 2022 1.305 leerlingen, Elan College 119. In het basisonderwijs is de Springplank 
met 520 leerlingen de grootste school, Elan Primair met 90 de kleinste). 

 

 
 
 
Uitgangspunt bij de gemeentelijke prognoses voor het basisonderwijs is een indeling in vier 
wijken: Huizen Dorp, Huizermaat, Stad en Lande en Huizen Oost. Deze indeling is gebaseerd op 
waar de leerlingen van een bepaalde basisschool vandaan komen (vooral uit de eigen wijk, het 
zogeheten voedingsgebied). De ontwikkeling van het aantal leerlingen in de wijken verschilt. 
Waar Huizen Dorp krimpt, stabiliseert Huizermaat na een piek in 2026. In Stad en Lande en 
Huizen Oost is juist sprake van (forse) groei.  
 

 

 

 
Een eventuele nieuwe basisschool (zie p. 6) heeft zeker gevolgen voor de leerlingenaantallen. Er 
zullen leerlingen van de huidige basisscholen overstappen naar de nieuwe basisschool. Daarnaast 
heeft islamitisch onderwijs een regionale functie, wat betekent dat er waarschijnlijk ook meer 
leerlingen van buiten de gemeente onderwijs zullen komen volgen in Huizen. Ook zullen 
islamitische leerlingen uit Huizen die nu naar Hilversum gaan, thuisnabij onderwijs binnen de 
gemeente kunnen volgen.  
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Elan Primair, Oud Bussummerweg 76, bouwjaar 2004 
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Visie 
 

 
Samen met de schoolbesturen is gesproken over een visie op onderwijshuisvesting. School-
gebouwen zijn immers een middel voor het kunnen verzorgen van goed onderwijs en de 
ontwikkelingen staan niet stil. 
  

 
 
Duurzaamheid 
De Visie verduurzaming gemeentelijk vastgoed (2021) geeft aan dat de schoolgebouwen in 2050 
moeten voldoen aan: 

a) Frisse scholen Klasse B (gezond binnenklimaat) 
b) Aardgasvrij en energiezuinig 
c) CO2 arm/ neutraal: zo groot mogelijk aandeel hernieuwbare energie op het gebouw zelf 

produceren.  
 
In 2050 moeten alle schoolgebouwen energieneutraal (ENG) zijn. Het huidige bouwbesluit gaat uit 
van Bijna Energieneutraal (BENG). Met dit IHP kiezen we 2050 als uitgangspunt wat betekent dat 
ENG de doelstelling is. Daarnaast zullen we bij renovaties uitgaan van nieuwbouwkwaliteit, in 
plaats van een levensduurverlenging van 25 jaar waar het wetsvoorstel vanuit gaat. Vanuit een 
totale levensduurbenadering is het immers efficiënter en goedkoper om 1 keer goed te investeren 
in een gebouw.  
 
Het collegeprogramma gaat uit van duurzame schoolgebouwen, met aandacht voor een goed 
binnenklimaat, passend voor het onderwijs dat in Huizen geboden wordt.  

 

Flevoschool, Bovenlangewijnseweg 4, bouwjaar 2001 

Verduurzaming 
 

• Bij renovatie is nieuwbouwkwaliteit het uitgangspunt. We renoveren voor 40 jaar.  

• Energie Neutrale Gebouwen (ENG) in plaats van BENG (Bouwbesluit) 

• Frisse Scholen Klasse B  
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Samenwerking en clustering 
Het onderwijsaanbod in Huizen is groot. Ouders hebben wat te kiezen, zowel in onderwijsconcept 
als in denominatie/religieuze achtergrond. Clusteren van scholen en het delen van ruimtes vergroot 
de efficiëntie en is positief voor het voorzieningenniveau in de wijk. Maatschappelijke meerwaarde 
is het uitgangspunt. Nieuwbouw van standalone scholen is hiermee een gepasseerd station.  
 
De schoolbesturen zien mogelijkheden om, waar scholen geclusterd zijn of waar nieuw (geclusterd) 
gebouwd gaat worden, samenwerking te stimuleren. Deze samenwerking kan tot stand komen op 
het delen van expertise, het combineren van functies en het multifunctioneel bouwen. Ruimtes 
kunnen met meerdere gebruikers efficiënter worden ingezet. Voorbeelden waaraan gedacht wordt 
zijn: gezamenlijk gebruik van speelzalen, kantoorruimtes, teamruimtes of vaklokalen (techniek, 
handvaardigheid etc.). Ook andere partners dan het onderwijs kunnen deelnemen, bijvoorbeeld 
kinderopvang, bibliotheek, zorgaanbieders etc. Ontwikkelingen zoals de verlengde/rijke schooldag 
dragen bij aan een betere ruimtebenutting. Dit sluit aan bij de wens uit het collegeprogramma tot 
multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen. Het vormgeven van samenwerking om te komen tot 
gezamenlijk gebruik ligt bij de partijen die willen gaan samenwerken. De gemeente kan meedenken 
maar heeft geen initiërende rol.  
 
Ruimte is een essentieel onderdeel van kwaliteit. De normen op basis waarvan bekostigd wordt 
sturen op efficiënt ruimtegebruik en relatief beperkte m27. Er is een uitdrukkelijke wens bij alle 
schoolbesturen voor meer ruimte die flexibel in te zetten is. Naast binnenruimte wordt ook 
buitenruimte/ het schoolplein steeds belangrijker. Er zijn steeds meer voorbeelden van 
buitenlokalen en de buitenruimte als onderdeel van het educatieve programma (groene 
schoolpleinen, spelend leren etc.).  
 

 
7 Het aantal m2 voor een nieuwbouwschool wordt bepaald op basis van de Verordening voorzieningen 
onderwijshuisvesting en is afhankelijk van het verwachte aantal leerlingen.  

Tweemaster Koers/Kindcentrum Optimist, Koers 39, 2013 

Samenwerking en clustering 
 

• Maatschappelijke meerwaarde is het uitgangspunt bij clustering en vorming van 
Kindcentra. Dit start met een gezamenlijke visie van alle beoogde gebruikers.   
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Nieuwkomersonderwijs 
Nieuwkomersonderwijs ondersteunt kinderen die nieuw in Nederland komen wonen. Dit onderwijs 
voor basisschoolleerlingen wordt vormgegeven door de Kamperfoelieschool. Dit doen zij zowel 
voor Huizen als voor de BEL-gemeenten. We vinden het nieuwkomersonderwijs van gespecialiseerd 
belang vanuit onze maatschappelijke opdracht en willen dat deze voorziening in Huizen aanwezig 
blijft. Omdat het aantal nieuwkomersleerlingen lastig te plannen is en sterk kan fluctueren, zal met 
het bepalen van de ruimtebehoefte van de Kamperfoelieschool flexibel worden omgegaan. In de 
Kamperfoelieschool worden ook inburgeringscursussen gegeven. Juist voor deze leerlingen en hun 
ouders geldt dat het bieden van aanvullende maatschappelijke voorzieningen vanuit het 
schoolgebouw meerwaarde heeft.  
 

  

Kamperfoelieschool, Delta 37-39, bouwjaar 1979 

De Parel, Holleblok 6, bouwjaar 1976 
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Verduurzaming schoolgebouwen 

 
 

In 2030 geldt een eis van 49% reductie van de CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. Het is niet 
meer te achterhalen hoeveel C02 de onderwijsgebouwen uitstootten in 1990. Daarnaast is sinds 
1990 een aantal schoolgebouwen uit de onderwijsvoorraad verdwenen (Mytylschool Trappenberg, 
Van der Brugghenschool locatie Landweg, Koningin Wilhelminaschool Vissersstraat). Op basis van 
het huidige aantal onderwijsgebouwen voldoen 4 van de 18 scholen (op korte termijn voor wat 
betreft het Kindcentrum Optimist aan de Koers) aan de eisen van het Klimaatakkoord (een gebouw 
gebonden CO2 uitstoot van 0). Dit is ongeveer 13.000 m2 van de 42.000 m2 onderwijs, 31%. Dit 
betekent dat er voor 2030 nog een opgave ligt van 18% c.q. 7.560 m2.  
 
Verduurzaming is een gedeelde verantwoordelijkheid van schoolbesturen en gemeente: sinds 
2015 zijn schoolbesturen volledig (dus ook financieel) verantwoordelijk voor het onderhoud aan en 
de instandhouding van de schoolgebouwen. Investeringen in bijvoorbeeld ledverlichting en 
zonnepanelen vallen volledig onder de onderhoudsverantwoordelijkheid voor schoolbesturen, net 
als de vervanging van installaties op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Waar het 
gaat om verbetering/ levensduurverlenging van de gebouwen (zoals investeringen in de 
gebouwschil (isolatie) en de meerkosten bij vervanging van installaties) is de gemeente 
verantwoordelijk.    
 

 
 
In het onderzoek ‘Verduurzamingsonderzoek schoolgebouwen Huizen (bijlage 2) is per gebouw8 
onderzocht welke maatregelen nodig zijn om aan de doelen voor 2050 te voldoen en wat, 
gebaseerd op de eigen onderhoudsplanning van de scholen, logische momenten zijn om de 
maatregelen uit te voeren.. Het rapport heeft, naast een gedetailleerde omschrijving van de 
maatregelen en een kosteninschatting (prijspeil 2022)  per gebouw, ook geleid tot een overzicht 
van kansen en knelpunten bij de verduurzaming9. Belangrijk om hier expliciet te vermelden is dat 
het verduurzamingsrapport is opgesteld vanuit een technisch en bouwkundig oogpunt. De 
functionele blik vanuit het onderwijs is hier niet in meegenomen10.  

 
8 Uitgezonderd het Erfgooiers College, de Dr Maria Montessorischool, De Tweemaster Koers en de 
Rehobothschool, omdat deze al verduurzaamd zijn/worden conform het vorige IHP.  
9 Het totale overzicht is te vinden op pagina 5 van ‘Verduurzamings-opgave schoolgebouwen’ (bijlage 2). 
10 Er is bijvoorbeeld gekozen voor gevelisolatie aan de binnenzijde met voorzetwanden. In de praktijk heeft 
dit tot gevolg dat het aantal m2 lokaaloppervlak met 1 tot 2 m2 afneemt. Alle schoolbesturen hebben 
aangegeven dit bijzonder onwenselijk te vinden omdat dit betekent dat zij minder leerlingen in een lokaal 
kunnen plaatsen.  

Dr Maria Montessorischool, Van der Duyn van Maasdamlaan 30, bouwjaar 2021 
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Op basis van het rapport zijn uitspraken te doen over de beste optie per gebouw: renoveren of 
nieuw bouwen. In alle gevallen is energiebesparing (reductie van energiekosten) een belangrijk 
doel. De sterke stijging van de energieprijzen in 2022 is niet meegenomen in de doorrekening van 
de kosten (die zijn gebaseerd op prijspeil eind 2021), wat betekent dat de terugverdientijd van 
maatregelen aanzienlijk korter is geworden dan in het rapport vermeld. In onderstaande tabel het 
overzicht van de schoolgebouwen met de ‘verduurzaambaarheid’ en de CO2 besparing die 
renovatie oplevert. Voor de Holleblok scholen (de Parel, de Tweemaster Holleblok en de Gooische 
Montessorischool) die allen zeer lastig te verduurzamen zijn is uitgegaan van nieuwbouw en 
daarmee een resterende CO2 uitstoot van 0.   
 

School Verduurzaambaar CO2 besparing (ton per jaar) 

Gooische Montessorischool  Zeer lastig  48 

De Parel Zeer lastig  51 

Tweemaster Holleblok Zeer lastig  45 

Gouden Kraal Lastig  46 

De Ark Lastig  42 

Kamperfoelieschool Lastig  59 

Springplank Lastig  45 

Beatrixschool Redelijk  28 

Flevoschool Redelijk  26 

Van den Brugghenschool Redelijk  43 

Elan Primair Redelijk  88 

GBO de Wijngaard Goed  48 

SG Huizermaat Goed  186 

Elan College Huizen Zeer goed 47 

 
In totaal is een CO2 reductie van 848 ton per jaar te realiseren op de onderwijsgebouwen, op een 
totale uitstoot van 931 ton CO2 per jaar. Dit is een reductie van 91%.  

 
 
Het is niet voor alle gebouwen mogelijk 
om het volledige energieverbruik op 
het eigen gebouw te produceren. Elan 
College Huizen (7 ton restant Co2 
uitstoot per jaar) en SG Huizermaat (78 
ton per jaar) zijn niet volledig CO2 
neutraal te maken. Dit komt doordat de 
beschikbare ruimte voor zonnepanelen 
kleiner is dan de benodigde ruimte. 
Frisse scholen B en aardgasvrij zijn wel 
bij elk gebouw haalbaar.  
 
  

 
 Gooische Montessorischool, Holleblok 10, bouwjaar 1975 
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Schoolgebouwen Huizen Dorp 

 

 
Huizen Dorp omvat de wijken Oude Dorp, Westereng, Staatslieden en Componistenbuurt, Erica en 
Tafelberg en de Buitenwijken. In dit gebied bevinden zich vier basisscholen: de Dr Maria 
Montessorischool (Van der Duyn van Maasdamlaan 30), de Beatrixschool (Jacob van 
Wassenaarstraat 5), de Van der Brugghenschool (Thorbeckestraat 2) en de Flevoschool 
(Bovenlangewijnseweg 4). Aan de Oud Bussummerweg 76 staat Elan Primair (gespecialiseerd 
onderwijs, de oude Visio school). Op basis van de leerlingenprognose gaat het aantal 
basisschoolleerlingen in Huizen Dorp fors dalen, van ongeveer 1.090  leerlingen nu naar 970 
leerlingen op de lange termijn.  
 
Dr Maria Montessorischool (algemeen bijzonder primair onderwijs, Talent Primair) 
De Dr Maria is in 2021 volledig vernieuwbouwd en uitgebreid en voldoet daarmee aan de eisen 
van 2050. Het gebouw heeft een oppervlakte van 1.850 m2 en is daarmee geschikt voor 328 
leerlingen. Op dit moment huisvest de school 325 leerlingen. Op basis van de leerlingenprognose 
zal het leerlingenaantal dalen naar 270 leerlingen op de lange termijn en zal dus sprake zijn van 
overcapaciteit.  
 
Wens schoolbestuur:  Geen wensen.  
 
Beatrixschool (christelijk basisonderwijs, VPCBO Ichthus) 
De Beatrixschool is een compact schoolgebouw, gebouwd in 2012. De school heeft een 
oppervlakte van 1.345 m2 en is daarmee geschikt voor 227 leerlingen. Op dit moment heeft de 
school 192 leerlingen. Er is sprake van overcapaciteit die licht gaat oplopen (185 leerlingen op de 
lange termijn). Het schoolbestuur is tevreden met het gebouw, met uitzondering van het ventilatie-
systeem. Bij de bouw van de school heeft het schoolbestuur gekozen voor een zogeheten Climarad 
systeem, wat in de praktijk niet goed blijkt te werken en zorgt voor hoge onderhoudskosten. Dit is 
ook al in het vorige IHP opgemerkt. Gezien het bouwjaar is dit schoolgebouw redelijk te 
verduurzamen. Dit omvat het plaatsen van zonnepanelen (door de school zelf), het vervangen van 
het verwarmings- en ventilatiesysteem (gezamenlijke verantwoordelijkheid) en na-isolatie van dak 
en gevel. Gezien het gebrekkige functioneren van het Climarad systeem heeft het de voorkeur van 
het schoolbestuur om dit gebouw zo snel mogelijk te verduurzamen.  
 
Wens schoolbestuur:  Verduurzaming in 2024-2027 
 
Van der Brugghenschool (christelijk onderwijs, VPCBO Ichthus) 
De Van der Brugghenschool is gebouwd in 2006. Naast het eigen schoolgebouw maakt de school 
permanent gebruik van twee wissellokalen die aan de gymzaal Albardastraat vastzitten (hoofd-
gebouw en wissellokalen samen zijn 1.331 m2). Het hoofdgebouw is in eigendom van de school. 
De wissellokalen zijn eigendom van de gemeente en aan de school in gebruik gegeven. Het 
hoofdgebouw en de wissellokalen samen kunnen 225 leerlingen huisvesten. Op dit moment heeft 
de school 260 leerlingen. In 2018 zijn twee noodlokalen geplaatst om het huidige aantal 
leerlingen op te kunnen vangen. Deze noodlokalen zijn geplaatst op een tijdelijke vergunning die 
eindigt in 2027.  
 
Op basis van de leerlingenprognose heeft de school in 2027 246 leerlingen, aflopend naar 234 
leerlingen op de lange termijn (2038). Dit betekent dat de school een kleine ondercapaciteit 
behoudt. Gezien de leegstand op de Dr Maria en de Beatrixschool kan de overcapaciteit in de 
toekomst hier worden opgevangen en is vervanging van de noodlokalen niet nodig.  
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De Van den Brugghen school heeft van alle basisscholen het kleinste schoolplein (790 m2). Het 
wettelijk minimum is 600 m2, maar gezien het belang wat we als gemeente hechten aan bewegen 
zijn de meeste schoolpleinen rond de 1.000 m2. Met het verwijderen van de noodlokalen komt 
groene ruimte vrij die op een veilige manier kan worden ingezet voor buiten spelen. De school zou 
het liefste zien dat deze ruimte ingericht kan worden als schoolplein. 
 
In 2022 is met behulp van landelijke subsidie en een gemeentelijke bijdrage (op basis van het 
vorige IHP) een nieuw ventilatiesysteem geplaatst in het hoofdgebouw, waarmee de school voldoet 
aan Frisse Scholen Klasse B. Voor de verduurzaming van het hoofdgebouw zal de school zelf 
investeren in zonnepanelen en ledverlichting. Om een CO2 arm gebouw te realiseren, moet het dak 
na-geïsoleerd worden, dient de gevel extra geïsoleerd te worden en dient de verwarmingsinstallatie 
te worden vervangen. Verduurzaming van de wissellokalen valt volledig binnen de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid en maakt geen onderdeel uit van dit IHP.  
 
Wens schoolbestuur:  Uitbreiding schoolplein 2027 

Verduurzaming in 2036-2039 
 

 
 
 
Flevoschool (algemeen bijzonder, Vereniging Flevoschool) 
De Flevoschool is gebouwd in 2001. Direct aan het schoolgebouw zit De Kremmerd (gemeentelijk 
eigendom) waarin een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang gevestigd zijn. Het school-
gebouw is 1.386 m2 en geschikt voor 236 leerlingen. Op dit moment heeft de school 239 
leerlingen. Op basis van de leerlingprognose gaat het leerlingenaantal dalen naar ongeveer 195. 
Op basis van ervaringen uit het verleden en de eigen verwachtingen van de school zal het 
leerlingenaantal redelijk stabiel blijven.  
 
De school is tevreden met het gebouw, met uitzondering van het feit dat er geen liftvoorziening is. 
De school heeft op dit moment een rolstoelafhankelijke leerling. In het vorige IHP zijn middelen 
beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van een liftvoorziening. In eerste instantie is gekeken 
naar het plaatsen van een plateaulift (een stoeltraplift voldoet niet aan het VN-verdrag omdat deze 
niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers) omdat dit de goedkoopste voorliggende voorziening 
is. De school heeft een uitgesproken voorkeur voor een schachtlift. Uit onderzoek is gebleken dat 
een inpandige schachtlift niet geplaatst kan worden, daar is onvoldoende ruimte voor. Plaatsing 
van een schachtlift aan de buitenzijde van het gebouw is technisch wel mogelijk. De kosten 
hiervoor zijn echter zo hoog (€103.000, prijspeil 2020) dat het college in 2020 heeft besloten 
deze optie niet toe te kennen en opnieuw af te wegen in dit IHP. Wij blijven op het standpunt dat  
 

Van den Brugghenschool, Thorbeckestraat 2, bouwjaar 2006 
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een plateaulift kan worden geplaatst, maar dat de extra baten van een schachtlift aan de 
buitenzijde niet opwegen tegen de extra kosten.  
 
Qua verduurzaming heeft de school in 2022 zelf zonnepanelen geplaatst en het gebouw voorzien 
van ledverlichting. Het schoolgebouw leent zich redelijk voor verduurzaming. Hiervoor is na-isolatie 
nodig van gevel en dak, evenals het vervangen van het verwarmings- en ventilatiesysteem.  
 
Wens schoolbestuur:  Plaatsen schachtlift 2024 
   Verduurzaming 2028-2031 
 
Elan Primair (gespecialiseerd onderwijs, Stichting Elan) 
Elan Primair is sinds 2018 gevestigd in het schoolgebouw van Visio. In eerste instantie huurden zij 
het gebouw van Visio, sinds 2021 is het schoolgebouw officieel in eigendom van Stichting Elan. 
Op dit moment heeft de school 90 leerlingen. Het schoolgebouw is 3.203 m2 en geschikt voor 
maximaal 320 leerlingen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het schoolgebouw is 
neergezet voor Visio-leerlingen en daardoor extra voorzieningen heeft zoals een hydrotherapie-bad 
(niet meer in gebruik) wat niet direct geschikte ruimte is om in les te geven. Gezien de stabiele 
leerlingenprognose (90 leerlingen) is er structureel sprake van forse overcapaciteit. Het gebouw 
wordt daarom ook gebruikt voor het huisvesten van regionale onderwijs gerelateerde zorg (o.a. 
aanpak thuiszitters).  
 
De overcapaciteit is, gezien de ligging van de school (3.190 meter hemelsbreed van de dichtst-
bijzijnde school) niet in te zetten voor medegebruik door ander onderwijs. De verordening hanteert 
een maximale afstand van 2.000 meter hemelsbreed voor medegebruik.  
 
Het schoolbestuur is tevreden met het gebouw, al zijn er in het kader van energiegebruik wel 
zorgen en zou de school graag zien dat vaart gemaakt wordt met de verduurzaming. Zelf hebben 
zij het gebouw voorzien van zonnepanelen en ledverlichting. Het schoolgebouw dateert uit 2004 
en is redelijk te verduurzamen. Qua verduurzaming is sprake van na-isolatie van dak en gevel, en 
het vervangen van het verwarmings- en ventilatiesysteem. 
 
Wens schoolbestuur:  Verduurzaming in 2024-2027 
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Schoolgebouwen Stad en Lande 
 

 
 
Stad en Lande omvat naast de wijk Stad en Lande ook de Zenderwijk en de Bovenweg. In de wijk 
liggen twee basisscholen, de Tweemaster Koers (Koers 39) en de Rehobothschool (straks ook de 
Koers). Daarnaast is ook het Erfgooiers College (Graaf Wichman 179) gelegen in deze wijk. Op 
basis van de leerlingenprognose stijgt het aantal basisschoolleerlingen in deze wijk van 430 
leerlingen nu naar ongeveer 500 leerlingen op de lange termijn.  
 
Kindcentrum de Optimist 
In 2023 is gestart met het project waarin het bestaande Kindcentrum de Optimist (inclusief 
basisschool Tweemaster Koers) op de Koers wordt uitgebreid met de nieuwbouw van de 
Rehobothschool en een nieuwe gymzaal. De oude gymzaal wordt gesloopt en daarnaast wordt het 
bestaande Kindcentrum uitgebreid en verduurzaamd/ aardgasvrij gemaakt. Het Kindcentrum heeft 
straks een oppervlakte van 2.833 m2 (multifunctionele) onderwijsruimte, exclusief de bestaande 
460 m2 ruimte die in eigendom is van RK Onderwijs Huizen (schoolbestuur Tweemaster Koers) en 
wordt ingezet als huisvesting van kinderopvang en kindertherapeuten.  
 
Het Kindcentrum biedt straks ruimte voor 459 leerlingen11. Op basis van de meest recente 
leerlingenprognose is het stabiele leerlingaantal van de wijk in de toekomst omgeslagen naar een 
groei, tot ongeveer 500 leerlingen in 2037. Binnen de mogelijkheden die het budget en het 
bestemmingsplan geven, streven we naar het realiseren van zoveel mogelijk m2 onderwijsruimte.  
 
Erfgooiers College 
Het Erfgooiers College is gebouwd in 2021 voor 955 leerlingen en heeft een oppervlakte van 
6.601 m2. Het gebouw is aardgasvrij, met een goed binnenklimaat (Frisse Scholen B) en voldoet 
vrijwel geheel aan de eisen voor 2050 (het aantal zonnepanelen op het dak is net niet voldoende 
voor een energieneutraal gebouw (ENG). Voor het schooljaar 2023/2024 heeft het Erfgooiers 
College een uitzonderlijk hoog aantal aanmeldingen gehad van nieuwe eersteklassers (270 
leerlingen tegen ongeveer 190 leerlingen de afgelopen jaren). De school heeft op dit moment 
1.060 leerlingen.  
 
Op basis van de verordening geldt dat scholen voor voortgezet onderwijs de eerste 10% 
leerlingengroei geacht worden op te vangen binnen hun gebouw. Dit betekent dat er 1.050 
leerlingen in het gebouw geaccommodeerd moeten worden. Met de huidige 1.060 overschrijdt de 
school deze grens. Uit de leerlingenprognose blijkt verdere groei naar een piek van 1.202 
leerlingen in 2028 om daarna te stabiliseren richting de 1.170 leerlingen. Gezien de groei in 
aantal leerlingen Huizen breed de komende jaren, is de verwachting dat het aantal leerlingen de 
komende 15 jaar ruim boven de 1.050 zal blijven. Dit betekent dat er sprake is van structureel 
ruimtetekort. 
 
Vanwege het beleid van het Erfgooiers College om alle leerlingen die zich aanmelden een plek te 
bieden, heeft de school zelf geïnvesteerd in noodlokalen. Omdat de lokalen zijn aangekocht 
kunnen ze voor meerdere jaren ingezet worden. De school verwacht per schooljaar 2024-2025 
nog meer ruimtetekort, wat ondersteund wordt door de leerlingenprognose: 1.083 leerlingen. Voor 
2024-2025 vraagt het Erfgooiers om permanente uitbreiding van het gebouw. De permanente 
ruimtebehoefte ligt op basis van de leerlingenprognose rond de 8.000 m2. Dit betekent dat 
uitbreiding met 1.364 m2 gewenst is. Bij de bouw van de school is rekening gehouden met de 
mogelijkheid tot aanbouwen van een extra deel.  
 
Wens schoolbestuur: Permanente uitbreiding per schooljaar 2024-2025 

 
11 In de kredietverlening is rekening gehouden met de leerlingprognose van 2022. De leerlingenprognose van 2023 

wijkt in positieve zin af en gaat uit van meer leerlingen in de toekomst.    
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Schoolgebouwen Huizermaat 
 

 
De Huizermaat omvat naast de Huizermaat wijken ook het Havengebied (Gooierhoofd, Wolfskamer 
en het Plaveen). In dit gebied bevinden zich drie basisscholen op het Holleblok: De Tweemaster 
Holleblok, de Parel en de Gooische Montessorischool. Aan het Bad Vilbelpark ligt de vierde 
basisschool: De Kamperfoelie. Daarnaast liggen ook de Huizermaat (voorgezet onderwijs) en Elan 
College Huizen (voortgezet gespecialiseerd onderwijs, IJsselmeerstraat 3b) in deze wijk. Op basis 
van de leerlingenprognose stijgt het aantal basisschoolleerlingen de komende 5 jaar met ongeveer 
5%, om daarna te dalen tot ongeveer 2% onder het huidige niveau. De stijging komt in sterke 
mate op het conto van de Kamperfoelieschool, die het nieuwkomersonderwijs voor onze gemeente 
en de BEL gemeenten uitvoert.  
 
Holleblok scholen 
De Holleblok scholen zijn in de periode 1975-1976 gebouwd. De bouwkundige kwaliteit van de 
gebouwen is matig en ze zijn onderhoudsintensief. Daarnaast heeft de positionering van de 
scholen met nisjes en deels uit het zicht van de omliggende woningen, vooral in het verleden veel 
vandalisme uitgelokt (ingegooide ramen, vernielingen). Met het vervangen van de dakbedekking 
(geen kiezels meer op het dak) en de herinrichting van het Bad Vilbelpark (meer plekken voor de 
jeugd gecreëerd) is het vandalisme rondom de scholen sterk afgenomen. De schoolgebouwen zijn 
niet geschikt om te verduurzamen: bouwkundig is onvoldoende ruimte beschikbaar om met name 
de daken voldoende te kunnen isoleren. De staat van de gebouwen in combinatie met de 
ongelukkige positionering maakt dat we kiezen voor nieuwbouw van de Holleblok scholen.  
 
De Parel (1.200 m2, 227 leerlingen), de Gooische Montessorischool (1.175 m2, 205 leerlingen) en 
de Tweemaster Holleblok (1.372 m2, 192 leerlingen) zijn qua omvang ongeveer gelijk. Op basis 
van de leerlingenprognose is de totale populatie voor deze scholen de komende jaren rond de 
600 leerlingen. Vanaf ongeveer 2034 gaat het leerlingenaantal langzaam dalen richting 565 
leerlingen in 2038.  
  
Gebiedsontwikkeling Holleblok 
Deze collegeperiode (tot aan 2026) zal een plan worden opgesteld voor de herontwikkeling van 
het Holleblok. Hierbij gaat het idealiter om zowel het winkelgebied als het maatschappelijke gebied 
waar de Holleblok scholen in vallen. In combinatie met woningbouw en vergroening kan de 
kwaliteit van dit gebied sterk verbeteren. Voor een gebiedsontwikkeling is een (commerciële) 
projectontwikkelaar noodzakelijk. Dit betekent dat we voor het tempo van deze ontwikkeling 
afhankelijk zijn van initiatieven uit de markt.  
 
Het Holleblok complex omvat naast drie scholen ook nog een maatschappelijk verzamelgebouw 
(Holleblok 12, dat wordt gebruikt door de Gooische Montessorischool, Stichting Kinderopvang 
Huizen, Peuterschool Startblok en de Kleindiervereniging Sport en Genoegen), een wijkcentrum en 
2 gymzalen. Nieuwbouw van het totale complex betekent een forse financiële opgave. Door een 
combinatie te maken met een commerciële ontwikkeling en het toevoegen van woningbouw kan 
mogelijk een deel van de investering terugverdiend worden. De haalbaarheid dient wel nader 
onderzocht te worden. Ook moeten we rekening houden met een scenario waarin er geen 
commerciële ontwikkeling van de grond komt en de maatschappelijke ontwikkeling volledig voor 
rekening van de gemeente moet worden uitgevoerd.  
 
Alle drie de betrokken schoolbesturen (VPCBO Ichthus, Stichting RK Onderwijs Huizen en Talent 
Primair) kunnen zich vinden in nieuwbouw. Daarnaast zien zij mogelijkheden om meer met elkaar 
en met de kinderopvang samen te werken als er sprake is van een nieuwe indeling.  
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Kamperfoelie (taalschool, openbaar onderwijs, Talent Primair) 
Het schoolgebouw van de Kamperfoelie stamt uit 1979, is 1.592 m2 en is gebouwd voor 277 
leerlingen. De Kamperfoelie is sinds een paar jaar de taalschool van Huizen met een taalklas 
voorziening. In de afgelopen drie jaar heeft de Kamperfoelie een ongekende groei doorgemaakt: 
van 92 leerlingen in 2020 naar 186 in 2023. Naast de ‘reguliere’ instroom van nieuwkomers heeft 
de Kamperfoelie ook de Oekraïense leerlingen opgevangen voor Huizen en de BEL gemeenten, 
deels op de dislocatie Jan van Galenstraat. Ook richt de school zich met tweetalig onderwijs op 
expat gezinnen. Het schoolgebouw wordt gebruikt om inburgeringscursussen te geven en het 
schoolbestuur heeft plannen om in het kader van de verlengde schooldag meer activiteiten na 
schooltijd aan te bieden, in combinatie met andere partners.  
 
Met de herinrichting van het Bad Vilbelpark is de directe omgeving van de Kamperfoelie (de 
achterzijde van de school grenst direct aan het park) flink opgeknapt en heeft de school de 
beschikking gekregen over een buitenlokaal en moestuinbakken.  
 
Het schoolbestuur zou graag renovatie van de Kamperfoelieschool zien waarbij ook de 
functionaliteit van het gebouw wordt verbeterd door inpandige aanpassingen. Het schoolbestuur 
heeft al geïnvesteerd in LED verlichting. Uit het verduurzamingsrapport blijkt dat de technische 
staat van de Kamperfoelie dusdanig is dat deze lastig is te verduurzamen. De thermische schil van 
het gebouw is op matig/slecht niveau, het gebouw is niet compact (relatief veel verliesoppervlak) 
en de ruimte en mogelijkheden voor isolatie zijn niet optimaal12. De verduurzamingsopgave 
bestaat uit na-isolatie van vloeren, daken en gevels, het verbeteren van de kierdichting van de 
gevel en het dak en het installeren van een warmtepomp inclusief nieuw afgiftesysteem.  
 
Wens schoolbestuur: Verduurzaming en functionele verbetering schoolgebouw 2024-2027 
 
SG Huizermaat (algemeen bijzonder onderwijs, Gooische Scholen Federatie) 
Het schoolgebouw van de Huizermaat is gebouwd in 1987. In 2016 heeft een grote renovatie 
plaatsgevonden. Het gebouw is geschikt voor 1.150 leerlingen. Door inpandige verbouwingen en 
een aantal noodlokalen op eigen terrein kan de Huizermaat maximaal 1.300 leerlingen ontvangen. 
Het gebouw is 8.577 m2 groot en biedt op dit moment onderwijs aan 1.260 leerlingen. Op basis 
van de leerlingenprognose 2023 daalt het aantal leerlingen van de Huizermaat de komende jaren 
tot rond de 1.140 leerlingen. Het bestaande gebouw is daarmee groot genoeg voor de toekomst.  
 

 
 

 
12 Rapport Verduurzamingsopgave schoolgebouwen, p.5 

SG Huizermaat, Monnickskamp 7, bouwjaar 1987/2016 
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In november 2021 heeft Huizermaat de gemeente gevraagd een uitbreiding van het gebouw te 
financieren ten behoeve van het door hen gegeven Technasium onderwijs. De uitbreiding is in 
oktober 2022 gerealiseerd binnen de contouren van het bestaande gebouw. Uitbreiding op basis 
van onderwijsconcept, waarvan hier sprake is, komt volgens de verordening niet in aanmerking 
voor bekostiging door de gemeente. Het schoolbestuur heeft daarom de uitbreiding zelf 
gefinancierd en een verzoek bij de gemeente ingediend voor bekostiging achteraf. Aan de 
gemeenteraad is de toezegging gedaan dit verzoek op te nemen in het IHP om een integrale 
afweging te kunnen maken.    
 
Op het gebied van verduurzaming heeft het schoolbestuur zelf al geïnvesteerd in LED verlichting 
en 826 zonnepanelen. Om het gebouw 2050 proof te maken is het nodig een deel van het dak na 
te isoleren, moet er gevelisolatie worden aangebracht en zal de verwarmingsinstallatie moeten 
worden vervangen door een aardgasvrij alternatief. Het zal niet mogelijk zijn om dit gebouw 
helemaal CO2 neutraal te maken, omdat het dak onvoldoende ruimte biedt om de benodigde 
hoeveelheid zonnepanelen te plaatsen. Het schoolbestuur opteert voor gefaseerde renovatie zodat 
de school in gebruik kan blijven tijdens de werkzaamheden. Op basis van de meerjaren-
onderhoudsplanning heeft verduurzaming in uiterlijk 2033 de voorkeur van het schoolbestuur.  
 
Wens schoolbestuur: Bekostiging Technasium uitbreiding 2024 
   Verduurzaming 2032-2035 
 
Elan College Huizen (christelijk voortgezet gespecialiseerd onderwijs, Stichting Elan) 
Het schoolgebouw van het Elan College is gebouwd in 2012, 1.630 m2 groot en geschikt voor 
108 leerlingen. Het gebouw heeft een goede kwaliteit, is nagenoeg aardgasvrij (alleen als 
piekvoorziening wordt aardgas gebruikt) en voldoet aan Frisse Scholen Klasse B. In verband met 
een tijdelijke toename van het aantal leerlingen zijn in 2020 twee noodlokalen geplaatst zodat de 
school ruimte heeft voor 120 leerlingen. De noodlokalen zijn aangekocht zodat ze eventueel 
langer dan de geplande 5 jaar (tot en met schooljaar 2024-2025) kunnen blijven staan.  
 
Het schoolbestuur is tevreden met het gebouw, al zijn er in het kader van energiegebruik wel 
zorgen en zou de school graag zien dat vaart gemaakt wordt met de verduurzaming. In 2023 zijn 
zonnepanelen op het gebouw geplaatst en is LED verlichting aangebracht. Om het gebouw 2050 
proof te maken is enkel vervanging van de verwarmingsinstallatie noodzakelijk.  
 
Wens schoolbestuur:  Verduurzaming 2024-2027 
 
 

 
 
  

Elan College Huizen, IJsselmeerstraat 3a, bouwjaar 2012 
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Schoolgebouwen Huizen Oost 
 

 
Huizen Oost bestaat uit de Bovenmaten, de Bijvanck en het Vierde Kwadrant. In het gebied 
bevinden zich 4 basisscholen: de Ark, de Springplank, de Gouden Kraal, en de Wijngaard 
(gespecialiseerd basisonderwijs). Hoewel geen onderdeel van Huizen, speelt de Blaricummermeent 
momenteel een grote rol in het aantal leerlingen op de basisscholen in Huizen Oost. Voor de Ark, 
de Springplank en de Gouden Kraal geldt dat momenteel een derde van hun leerlingen uit Blaricum 
(naast de Blaricummermeent ook de Bijvanck) komt.  
 
Sterke leerlingengroei 
In de Blaricummermeent wonen veel gezinnen, maar de wijk heeft geen eigen school. De komende 
jaren zorgt dit voor een enorme groei in het aantal basisschoolleerlingen. De leerlingen gaan 
vooral naar de basisscholen in Huizen Oost of naar de twee basisscholen in de Blaricumse Bijvanck 
Voor de Blaricumse Bijvanck wordt een groei verwacht van maximaal 12% (piek in 2028), daling 
vanaf 2033). Op de Huizer scholen wordt een plus van maximaal 21% verwacht in 2026 (van 900 
naar 1.100 leerlingen). De prognose laat ook zien dat het hier een tijdelijke piek betreft, vanaf 
2027 gaat het aantal leerlingen weer dalen, om rond 2036 uit te komen op het huidige niveau. De 
drie schoolgebouwen in Huizen kunnen samen maximaal 1.030 leerlingen accommoderen. In dat 
geval wordt de ruimte in de scholen die nu gebruikt wordt voor peuterspeelzaal en buitenschoolse 
opvang, volledig ingezet voor onderwijs. De opgave voor Huizen ligt dan maximaal rond de 70 
leerlingen aan tijdelijke huisvesting. Vanwege de tijdelijkheid van de groei zullen we, in overleg 
met de gemeente Blaricum en de scholen in Huizen Oost en de Blaricumse Bijvanck, noodlokalen 
moeten gaan plaatsen.  
 
De Ark (christelijk onderwijs, VPCBO Ichthus) 
De Ark is gebouwd in 1988, is 1.380 m2 groot en biedt plaats aan 236 leerlingen. Het school-
bestuur is tevreden met het bijzondere uiterlijk van het gebouw en met de locatie, maar een 
functionele update (andere indeling) is gewenst. In het gebouw zit een peuterspeelzaal. Gezien de 
leeftijd van het gebouw en vanwege de bijzondere vorm is het gebouw lastig te verduurzamen. Om 
aan de eisen van 2050 te kunnen voldoen, is ook nieuwbouw een serieuze optie.  
 
Het schoolbestuur wil uitzoeken of renovatie een optie is. In dat geval dienen er verschillende 
verduurzamingsmaatregelen te worden uitgevoerd: na-isolatie van daken, vloeren en gevels, 
verbeteren van de kierdichting van de gevels en daken, vervangen van de verwarmingsinstallatie en 
het plaatsen van zonnepanelen.  
 
Wens schoolbestuur:  Verduurzaming en functionele verbetering schoolgebouw  2028-2031 
 

 
  De Ark, Salland 2, 1988 
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De Gouden Kraal (algemeen bijzonder onderwijs (Montessori), Talent Primair) 
De Gouden Kraal is gebouwd in 1981. Het is het kleinste schoolgebouw van Huizen met een 
oppervlakte van 1.145 m2 en geschikt voor 188 leerlingen. Het schoolbestuur geeft aan dat het 
gebouw gedateerd is: er zijn lage plafonds, de lay out van het gebouw met veel verschillende 
hoeken staat samenwerking tussen groepen in de weg en er zijn onvoldoende ruimtes voor 
onderwijsondersteunende diensten. De ventilatie is matig en ook de bouwkundige kwaliteit van het 
gebouw is niet optimaal. Ook functioneel werkt het gebouw beperkend op het Montessori- 
onderwijsconcept. Het schoolbestuur heeft een sterke voorkeur voor nieuwbouw op het Vista 
terrein, samen met de Ark en met kinderopvang. Door ruimtes met elkaar te delen ontstaan 
mogelijkheden voor het toevoegen van andere organisaties binnen het gebouw.  
 
Uit het onderzoek Verduurzaming schoolgebouwen blijkt dat de Gouden Kraal vanwege de matige 
bouwtechnische kwaliteit en de bijzondere vorm van het dak lastig te verduurzamen is. Indien toch 
gekozen wordt voor renovatie is gevelisolatie aan de buitenzijde nodig, evenals na-isolatie van 
vloeren en daken, een nieuw ventilatiesysteem, het verbeteren van kierdichting van gevels en dak 
en een nieuwe verwarmingsinstallatie.   
 
Wens schoolbestuur:   nieuwbouw 2024-2027 
 
De Springplank (Rooms katholiek onderwijs, Stichting RK Onderwijs Huizen) 
De Springplank is gebouwd in 1992, is 1.741 m2 groot en geschikt voor 306 leerlingen. Naast 
het hoofdgebouw maakt de Springplank permanent gebruik van de schoolwoningen aan de 
Rousseaulaan, een gemeentelijke accommodatie gebouwd in 2001 die direct grenst aan het 
schoolplein. De schoolwoningen maken daarom geen onderdeel uit van dit IHP. Inclusief 
schoolwoningen kan de Springplank maximaal 600 leerlingen accommoderen.  In het vorige IHP is 
nieuwbouw van de Springplank op het Ellertsveld (bij de Wijngaard) onderzocht. Dit bleek 
uiteindelijk niet haalbaar. Ook is rekening gehouden met een eigen gymzaal voor de Springplank 
en een renovatie van het hoofdgebouw. Gezien de beperkte functionaliteit van het gebouw heeft 
het schoolbestuur een voorkeur voor nieuwbouw inclusief gymzaal op de huidige locatie of een 
alternatieve plek binnen het voedingsgebied, bijvoorbeeld het Vista-terrein. Hierbij dient wel 
opgemerkt te worden dat de kavel van de huidige Springplank te klein is om nieuwbouw inclusief 
gymzaal te kunnen inpassen. Het schoolbestuur ziet een noodzaak voor nieuwbouw op de korte 
termijn door groei van het aantal leerlingen, het gebrekkige binnenklimaat en het ontbreken van 
een gymzaal.  
 
Op basis van het Verduurzamingsonderzoek schoolgebouwen blijkt het gebouw lastig te 
verduurzamen. Het schoolgebouw is van matige kwaliteit en heeft door de vorm veel verlies-
oppervlak. Indien gekozen wordt voor renovatie moeten gevels en daken van het gebouw na-
geïsoleerd worden, moeten nieuwe ventilatie- en verwarmingssystemen geplaatst worden en moet 
kierdichting van gevels en daken verbeterd worden.  
 
Wens schoolbestuur:  Nieuwbouw 2024-2027 
 
De Wijngaard (christelijk gespecialiseerd basisonderwijs, Stichting Elan) 
De Wijngaard is gebouwd in 2002, heeft een oppervlakte van 1.602 m2 en is geschikt voor 186 
leerlingen. Binnen het gebouw zijn aanvullende diensten gevestigd die specifiek gericht zijn op de 
doelgroep: er zijn een taalklas, een peutergroep en een bso (beide gespecialiseerd gericht op 
leerlingen met zorgbehoeften). Het gebouw is direct verbonden aan de gymzaal Ellertsveld. De 
gymzaal is eigendom van de gemeente en wordt beheerd door SRO Huizen. Het schoolbestuur is 
tevreden met het gebouw al zijn er in het kader van energiegebruik en binnenklimaat wel zorgen 
en zou de school graag zien dat vaart gemaakt wordt met de verduurzaming. In 2023 zijn 
zonnepanelen op het gebouw geplaatst en is LED verlichting aangebracht. Ook zijn de lokalen 
voorzien van airco’s. De Wijngaard is goed te verduurzamen. Met na-isolatie van het dak en de 
gevel en het vervangen van de verwarmingsinstallatie is het gebouw 2050 proof te maken.  
 
Wens schoolbestuur:  Verduurzaming 2024-2027 
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Bewegingsonderwijs 
 
De gemeente is bij wet verantwoordelijk voor de ‘voorzieningen voor bewegingsonderwijs’: dit zijn 
de gymzalen, sportzalen en sporthallen binnen de gemeente waarin bewegingsonderwijs wordt 
gegeven, evenals (voor het voortgezet onderwijs) de sportvelden voor het buitensporten. Het 
basisonderwijs maakt gebruik van de 8 gemeentelijke gymzalen die verspreid liggen door het dorp 
(Albardastraat, Bovenlangewijnseweg, Damwand, Delta, Ellertsveld, Holleblok (2x) en de Koers). De 
Huizermaat maakt gebruik van een eigen sportzaal aangevuld met sporthal de Wolfskamer en het 
Erfgooiers College gebruikt Sporthal de Meent. Elan College maakt gebruik van Sporthal de 
Wolfskamer en Elan Primair heeft de beschikking over een eigen, inpandige gymzaal.  
 
De kleutergroepen van de basisscholen volgen hun gymlessen in de inpandige speellokalen. Vanaf 
groep 3 gaan de groepen gebruik maken van de gemeentelijke gymzalen. Sinds schooljaar 2023-
2024 is het wettelijk verplicht dat alle basisschool groepen 3 t/m 8 minimaal 2 lesuren (van 45 
minuten) gymnastiekonderwijs volgen. Dit was in Huizen al geldende praktijk en heeft daarmee 
geen gevolgen voor de bezetting van de gymzalen. Voor de groepen 3 en/of 4 geldt dat de 
gemeente ook schoolzwemmen bekostigt, inclusief busvervoer naar en van het zwembad.  
 
De leerlingengroei de komende jaren is naar verwachting op te vangen binnen de gemeentelijke 
gymzalen. Hierbij dient wel vermeld te worden dat het, gezien de spreiding van de gymzalen, kan 
betekenen voor scholen dat zij niet altijd volledig terecht kunnen in de dichtstbijzijnde gymzaal. Dit 
zal vooral gelden voor de basisscholen in Huizen Oost, omdat daar de grootste groei zal 
plaatsvinden. 
 
Met een herontwikkeling van het Holleblok zullen ook de beide gymzalen nieuw gebouwd worden. 
Hierbij heeft het de voorkeur om in plaats van twee gymzalen een sportzaal terug te bouwen (in 
zaaloppervlakte gelijk aan twee gymzalen) omdat dit de verhuurbaarheid van de accommodatie 
vergroot en daarmee de exploitatie verbetert.  
 

 
 
 

De Wijngaard, Ellertsveld 3, 2002 
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Prioritering 
 

 
 
Zowel vanuit praktisch oogpunt als vanuit de beschikbare financiële middelen kunnen niet alle 
projecten tegelijk of de komende jaren worden aangepakt. Uitgaand van een deadline van 2050 
(Klimaatakkoord) hebben we 26 jaar de tijd om de voorraad schoolgebouwen te laten voldoen aan 
de klimaateisen. Voor 4 schoolgebouwen (22%) is dit al gerealiseerd of staat uitvoering op de 
planning voor komende jaren. De opgave die met dit IHP bezien wordt omvat de overige 78% van 
de schoolgebouwen.  
 
Op basis van de concept-wetgeving wordt het verplicht om in het IHP vast te leggen welke 
projecten de komende 4 jaar (2024-2027) worden aangepakt. Ook dienen we hiervoor de 
financiële middelen te reserveren. In de periode 2024-2027 zullen de volgende projecten worden 
aangepakt:  
 

Op basis van de wettelijke verplichting van de gemeente: 
 

0. Huisvesting nieuwe basisschool 
Afhankelijk van de goedkeuring van de Minister van Onderwijs voor een nieuwe islamitische 
basisschool in Huizen, is de gemeente wettelijk verantwoordelijk voor het accommoderen 
van deze school. Uiterlijk juni 2024 is het besluit van de Minister bekend.  
 

1. Tijdelijke huisvesting basisscholen Huizen Oost 
Op basis van de onderwijswetgeving is de gemeente allereerst verantwoordelijk voor het 
bieden van voldoende onderwijshuisvesting. Door sterke groei van het aantal leerlingen in 
dit gebied (met name de Blaricummermeent)  is tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Op basis 
van de leerlingenprognose 2023 is duidelijk dat het hier om een tijdelijke toename gaat 
(10 jaar). Permanente uitbreiding van de huisvesting (behoefte van 15 jaar of langer) is hier 
niet aan de orde. Samen met de gemeente Blaricum en de betrokken schoolbesturen (het 
gebied betreft zowel gemeente Huizen als gemeente Blaricum) is onderzocht hoeveel en 
waar tijdelijke huisvesting noodzakelijk is. Hier is uit gekomen dat de tijdelijke huisvesting 
grotendeels door Blaricum opgevangen zal moeten worden op het scholencomplex 
Bijvanck. Voor Huizen geldt dat basisschool de Ark 1 noodlokaal nodig heeft met ingang 
van schooljaar 2024-2025. De overige scholen (Springplank en Gouden Kraal) hebben 
aangegeven de verwachte groei binnen hun huidige gebouw te kunnen opvangen. De 
leerlingenprognose voor de Ark gaat uit van een behoefte van 250 m2 ( 2 lokalen, 
verkeersruimte en ondersteunende ruimte). Op basis van de daadwerkelijke geboortes in 
het voedingsgebied van de school en de daadwerkelijke inschrijvingen op de school is 125 
m2 tijdelijke huisvesting voldoende.  
  

2. Permanente uitbreiding Erfgooiers College 
Op basis van de leerlingenprognose heeft het Erfgooiers College een structureel 
ruimtetekort van ongeveer 1.364 m2. Bij het ontwerp van de school is rekening gehouden 
met mogelijkheden voor uitbreiding.  

 
3. Vergoeding liftvoorziening Flevoschool 

We stellen middelen beschikbaar aan de Flevoschool voor plaatsing van een plateaulift als 
goedkoopste voorliggende voorziening.   
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Op basis van de integrale afweging van alle wensen van de schoolbesturen en 
de financiële mogelijkheden binnen de meerjarenbegroting 2024-2027:  
 

4. Afwijzing bekostiging Technasium Huizermaat 
SG Huizermaat heeft een aanvraag ingediend voor (gedeeltelijke) bekostiging van de door 
hen gerealiseerde uitbreiding ten behoeve van het Technasium onderwijs. In het 
collegeprogramma is opgenomen dat deze aanvraag zou worden meegenomen in het IHP. 
Omdat de uitbreiding niet gebaseerd is op groei van het aantal leerlingen maar op 
onderwijsconcept, schrijft de verordening voor dat deze aanvraag afgewezen moet worden. 
Daarnaast zou toekenning van deze aanvraag betekenen dat ook andere scholen op basis 
van hun onderwijsconcept aanvragen voor uitbreiding toegekend zouden kunnen krijgen op 
basis van precedentwerking. 

 
5. CO2 reductie 49% in 2030 en verduurzaming schoolgebouwen  

Gezien de doorlooptijd is de verwachting dat nieuwbouw van de Holleblok scholen (punt 6) 
niet gerealiseerd zal zijn voor 2030. Dit betekent dat verduurzaming van de bestaande 
schoolgebouwen de snelste weg is naar het behalen van de verplichte CO2 reductie in 
2030, waarbij de meer recent gebouwde scholen het makkelijkst en voor de laagste kosten 
te verduurzamen zijn. Door te kijken naar de opgave per gebouw op basis van het 
verduurzamingsonderzoek (prioritering op basis van geschatte kosten voor verduurzaming, 
waarbij de laagste kosten de hoogste prioriteit hebben), de wensen van de schoolbesturen 
(renovatie) en het benodigd aantal te verduurzamen m2 (totaal minimaal 7.560), komen de 
volgende schoolgebouwen in aanmerking voor verduurzaming in de periode 2024-2027: 

1. Elan College Huizen (1.630 m2) 
2. De Wijngaard (1.620 m2) 
3. De Kamperfoelie (1.592 m2) 
4. De Beatrixschool (1.345 m2) 

Afhankelijk van de benodigde werkzaamheden en de overlast die daaruit voorkomt, kan 
tijdelijke huisvesting noodzakelijk zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor deze tijdelijke 
huisvesting. Indien de Rehobothschool niet ingezet hoeft te worden als locatie voor de 
Robijn, kan deze dienstdoen als wissellocatie. De verdere verduurzaming van nog een 
schoolgebouw kan opgepakt worden in de volgende planperiode 2028-2031. Op deze 
manier blijven we op schema voor het einddoel 2050.  
 

6. Planvorming nieuwbouw Holleblok scholen (in aansluiting op gebiedsontwikkeling) 
Op basis van het collegeprogramma 2022-2026 zal deze periode worden onderzocht hoe 
herontwikkeling van het gehele Holleblok (inclusief winkel- en gezondheidscentrum) ter 
hand genomen kan worden. Dit betekent dat we richten op nieuwbouw van de Holleblok 
scholen. De nieuwbouw dient preferent onderdeel uit te maken van een integrale 
gebiedsontwikkeling door een projectontwikkelaar. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal 
bekeken worden hoe de opgave van nieuwbouw van het maatschappelijke complex (naast 
de drie scholen betreft dit twee gebouwen voor maatschappelijke invulling en twee 
gymzalen) vorm kan krijgen. Gezien de bouwkundige staat van de gebouwen en het feit dat 
deze scholen aan het einde van hun levensduur zijn, zijn dit de eerste schoolgebouwen die 
voor vervanging in aanmerking komen.  

 
7. Uitbreiding schoolplein van der Brugghenschool 

Met het verdwijnen van de noodlokalen in 2027 ontstaat ruimte om de buitenspeel-
mogelijkheden voor de leerlingen van der Brugghenschool te verbeteren. We gaan 
onderzoeken of het mogelijk is om het schoolplein uit te breiden op de plek van de huidige 
noodlokalen. In het vorige IHP zijn hiervoor al middelen ter beschikking gesteld.  
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Doorkijk naar periode 2028-2050 
 
Dit IHP beslaat de periode 2024-2027. Daarnaast dienen we een doorkijk te geven voor de 12 
jaar daarna (2028-2039). Omdat vanuit het Klimaatakkoord 2050 als stip op de horizon is 
benoemd, kiezen we ervoor om de doorkijk tot en met 2050 op te nemen, en dus alle 
schoolgebouwen waar nog een opgave ligt, mee te nemen. Deze volgorde is bepaald op basis van 
de wensen van de schoolbesturen en de uitkomsten van het verduurzamingsonderzoek. Hierbij 
merken we wel op dat het IHP in 2027 herzien zal worden en dat het aannemelijk is dat de 
onderstaande prioritering nog zal wijzigen op basis van de situatie dan.  
 

Periode Projecten 

2028-2031 Nieuwbouw Holleblok scholen 
Verduurzaming Flevoschool 
Verduurzaming Elan Primair 

2032-2035 Verduurzaming de Ark 
Nieuwbouw Gouden Kraal 
Nieuwbouw Springplank 
Verduurzaming SG Huizermaat 

2036-2039 Verduurzaming Van den Brugghenschool 

 

 

  De Springplank, Aristoteleslaan 135, bouwjaar 1992 
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