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Het 
oorspronkelijke 
doel 

Uitgangspunt voor de havenontwikkeling is om het havengebied 
aantrekkelijker te maken voor zowel eigen inwoners, (haven-)passanten als 
toeristen en bezoekers van buiten de gemeente. Belangrijke elementen zijn: 

• Het realiseren van woningen en appartementen 
• Het aantrekken van nieuwe horeca dat overigens wel gemaximeerd is in het 

bestemmingsplan Haven en Bedrijventerreinen (HEB) 
• Het aantrekken van toeristische voorzieningen 
• Aansluiting krijgen van het havengebied met het oude dorp. 

In de definitieve visie Oude Haven die in juni 2011 aan de commissie ter opiniërende 
bespreking is voorgelegd is aangegeven dat de plandelen in verschillende logische fases 
zijn onder te verdelen. Deze fase indeling is als volgt: 

1. Fase één (dit omvat het eerste en voorste gedeelte van de Oude Haven) 
2. Fase twee (dit omvat het voorste deel tot aan Coronel Kartracing) 
3. Fase drie (dit omvat het achterste gedeelte van de Oude Haven vanaf 

Coronel Kartracing en de parkeerplaatsen en het deel bij de werkhaven 
-zijde afvalwaterzuiveringsinstalltie.-) 

4. Nautisch Kwartier Huizen (gereed en afgesloten) 

De voortgang Fase één: 
De realisering van appartementen naast het restaurant is door de grondeigenaar/ 
ontwikkelaar enige tijd in verband met de economische ontwikkelingen stilgelegd en wordt 
nu weer opgepakt. Op 24 januari 2019 is een inloopavond geweest. De daarin gemaakte 
bedenkingen worden door initiatiefnemer opgepakt. 

Fase twee: 
Door de ontwikkelaar die ook de eerste fase ontwikkelt is een concept plan gemaakt voor de 
ontwikkeling van de gemeente grond in de tweede fase. Deze ontwikkelaar heeft een positie 
vanuit gemaakte afspraken bij de eerste fase. Samen met deze ontwikkelaar is het plan 
verder verfijnd. Op 31 mei 2018 zijn door de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen 
ingebracht ten aanzien van de koop- en realiseringsovereenkomst. Op 4 juli 2018 is de 
overeenkomst door partijen ondertekend. Op 24 januari 2019 is een inloopavond geweest. 
Eind maart 2019 is het ontwerp wijzigingsplan 2® fase Oude Haven ter visie gelegd. 

Fase drie: 
Inmiddels is de Tender voor de derde fase Oude Haven definitief gegund aan Vorm 
Ontwikkeling BV. Met Vorm Ontwikkeling BV wordt de planontwikkeling verder 
geconcretiseerd waarbij nogmaals gekeken wordt of er mogelijkheden zijn om tot een 
integrale ontwikkeling te komen door Coronel bij de planontwikkeling te betrekken. 

De huidige 
pianning 

Projectfases overeenkomstig het 'protocol procedure en informatievoorziening grote 
projecten gemeente Huizen' artikel 6 

Initiatieffase 
Deze fase is bij alle 
drie de fases 
doorlopen 

Voorbereidingsfase 
De gemeente is 
voor de afronding 
van de eerste fase 
regisseur. Voor de 
tweede en derde 
fase vanuit haar rol 
van grondeigenaar 
initiator. 

Fase één 
De ontwikkelaars 
moeten met een 
aanvraag komen 
waarna de 
ruimtelijke 

Uitvoeringsfase 

Fase één 
Komt in uitvoering 
na het doorlopen 
van de ruimtelijk 
procedure medio 
2019. 

Realisatiefase 
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De risico's 

De financiën 

De besiis-
momenten 

procedure wordt 
gestart. 

Fase twee 
Met ontwikkelaars 
is het plan verfijnd. 
De verkoop is op 4 
juli 2018 
geformaliseerd. 
Inmiddels ligt het 
plan ter inzage. 

Fase drie 
Inmiddels is de 
Tender voor de 
derde fase Oude 
Haven definitief 
gegund aan Vorm 
Ontwikkeling BV 

Fase twee 
Komt in uitvoering 
na het doorlopen 
van de ruimtelijke 
procedure medio 
2019 

Fase drie 
Wordt gestart na de 
nodige ruimtelijke 
procedure. 
Verwachte start 
ruimtelijke 
procedure medio 
2019. 

Toelichting fases: 
Een uitgebreide toelichting van de fases is opgenomen in het format ontwikkeling 
Keucheniushof. 

Uit de resultaten van de aanbesteding kan geconcludeerd worden dat de exploitatie 
(onvoorziene omstandigheden daargelaten) een positief resultaat gaat opleveren. 

Besloten is de zgn 'museum grond' gezien de lage getaxeerde grondprijs alsook de 
strategische ligging niet te verkopen. Deze is dan ook niet betrokken bij de Tender voor fase 
drie. 

Vanwege een aangetroffen restverontreiniging in de tweede fase Oude Haven vindt er 
bodemmonitoring plaats. Voor wat betreft de grondexploitatie: 

sluit de eerste fase af met een tekort 
zal er bij de tweede fase sprake zijn van een overschot 
en ook bij de derde fase is een overschot te venwachten (besluit 15 december 2016 
gemeenteraad) 

Voorfase één, twee en drie wordt nog een ruimtelijk procedure doorlopen (2019). 


