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Beantwoording technische vragen bij raadsvoorstel Meerjarenonderhoudsplanning 2023-2027 voor infrastructuur en rioolexploitatie. 
 
 
In de gecombineerde commissievergadering op 21 juni jongstleden zijn diverse (technische) vragen gesteld waarvan het college heeft toegezegd deze 
schriftelijk te beantwoorden. De beantwoording van de vragen in het niet-openbare deel is ook (zonder bedragen) in de voorliggende beantwoording 
meegenomen. Namens het college wordt u de volgende beantwoording toegezonden. 
  
 
Beantwoording algemeen 
 
Sinds 2021 wordt op de afdeling Openbare Werken het planmatig en cyclisch beheer van assets opgezet (assetmanagement). In het planmatig en cyclisch 
beheer wordt datagestuurd gewerkt (waar data voorhanden zijn) en zijn periodieke inspecties de basis voor het jaarlijks (klein) onderhoud, groot onderhoud 
en vervangingsinvesteringen. De overgang naar het assetmanagement en het beheer met beheersystemen is een verandering die impact heeft op 
medewerkers en samenwerkingspartners.  
 
Een belangrijk uitgangspunt in het planmatig en cyclisch beheer is dat de technische staat en risico’s leidend zijn, en dit betekent dus dat werken in tijd 
kunnen verschuiven. Soms worden werken naar voren gehaald om de bedrijfszekerheid van riolering of gemalen niet in gevaar te brengen, op andere 
momenten kan met gericht onderhoud de technische levensduur worden verlengd en schuift vervanging hierdoor op in de tijd. Verder speelt ook altijd mee dat 
waar mogelijk gekeken wordt naar combinatie van werkzaamheden, om hiermee de overlast voor de omgeving te beperken en kostenefficiënt te kunnen 
werken.  
 
De omstandigheden waarin beheerprojecten worden uitgevoerd zijn de afgelopen jaren ook veranderd. Schaarste in de markt (grondstoffen, materialen en 
medewerkers) betekent dat het niet altijd eenvoudig is om geplande werken in de voorgenomen periode en binnen het beschikbare budget ingepland te 
krijgen. Krapte speelt overigens niet alleen bij de uitvoerende bedrijven, ook de afdeling Openbare Werken heeft te kampen met moeilijk vervulbare vacatures 
voor technisch specialisten. In juli 2023 zijn gelukkig twee nieuwe medewerkers in dienst getreden. Voor de ondergrondse infrastructuur is ook de 
beschikbaarheid van netbeheerders en hun (onder)aannemers vaak een complicerende factor, er zijn lange wachttijden om kabels en leidingen verlegd te 
krijgen. Dit alles maakt het een uitdaging om werken uitgevoerd te krijgen. 
 
Sinds 2022 heeft de gemeente Huizen een raamovereenkomst met meerdere bedrijven in de grond-, weg en waterbouw voor de uitvoering van 
civieltechnische werken. Deze bedrijven zijn naast de uitvoering ook in staat om de voorbereiding en het omgevingsmanagement voor hun rekening te 
nemen. Dit ontlast de ambtelijke organisatie. 
 
 
  



pagina 2 

Het voorgaande laat onverlet dat de zorgen die worden uitgesproken door college en management worden gedeeld. Hoe complex ook, er is veel aan gelegen 
om het riool duurzaam in stand te houden en voorkomen moet worden dat het aantal projecten blijft oplopen. Het hiervoor genoemde planmatig en cyclisch 
beheer zal hierbij een belangrijk instrument zijn. 
 
Vraag 1 (Dorpsbelangen Huizen) 
 
Er moesten in de afgelopen jaren 6 gemalen vervangen 
worden, en die zijn tot op heden niet vervangen. Het gaat om 
Voormaat (2020), Gooilandweg (2022), Bestevaer (2022), 
Merino (2022), Flevolaan (2022) en Museumlaan (2022). 
Er zijn 18 grote gemalen in Huizen, na 2023 wordt hiervoor 
geen bedrag opgenomen. 
 
1a) Waarom is de geplande vernieuwing van de gemalen 
niet uitgevoerd 
1b) Waarom na 2023 geen bedragen opgenomen voor 
vernieuwing van de gemalen 
 

Beantwoording 
 
1a) Er was geen technische aanleiding om over te gaan tot vervangen van deze gemalen 
aangezien de conditie van deze installaties meer dan voldoende is.  
 
Eind 2022 is er een contract met een onderhoudspartij afgesloten. Deze heeft alle gemalen 
geïnspecteerd volgens de BRL (norm voor gemalen). Hieruit is een behoorlijke lijst met 
aandachtspunten gekomen, deze zijn verholpen. Resultaat hiervan is dat de gemalen weer in 
redelijke tot goede conditie zijn gebracht en daarmee is integrale vervanging nog niet 
noodzakelijk. Doelmatige bestedingen van rioolgelden is een van de opgaven waar we voor 
staan, we kijken daarbij niet alleen naar de financiële levensduur, maar maken een bredere 
afweging. 
 
Specifiek de genoemde gemalen Voormaat, Gooilandweg, Bestevaer en Merino: 
Bovenstaande gemalen zijn geïnspecteerd en een serie herstelmaatregelen, waaronder 
enkele nieuwe pompen en aanpassingen aan de elektrische installatie zijn doorgevoerd. 
Deze gemalen functioneren naar behoren en kunnen nog een tijd mee. Geen andere 
aanleiding dan boekhoudkundig om deze op korte termijn te vervangen. 
 
Specifiek de genoemde gemalen Flevolaan en Museumlaan: 
Bij de Flevolaan en Museumlaan ligt dit iets anders. Zowel technisch als functioneel naderen 
deze installaties het einde van hun levensduur. Er ligt echter een grotere opgave in het 
stelsel. Om hier geen overhaaste beslissingen te nemen worden de diverse opgaven en 
projecten in samenhang bekeken. 
 
1b) Voor het vernieuwen van de gemalen na 2023 is nog geen concreet programma en dus 
zijn ook geen bedragen opgenomen. De gemalen zijn recent geïnspecteerd, verkeren nog in 
ruim voldoende staat en er is op korte termijn geen technische noodzaak voor vervanging.  
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Vraag 2 (Dorpsbelangen Huizen) 
 
De post foutieve aansluitingen drukrioleringen in het 
buitengebied is van de planning verdwenen. Nu wordt 
regenwater verpompt, middels het vuilwatersysteem, dus 
energieverspilling en slecht voor het milieu. 
Graag de reden aan het college waarom deze 
werkzaamheden van de planning zijn gehaald. 
 

Beantwoording 
 
Terecht wordt opgemerkt dat het afkoppelen van hemelwater in het buitengebied het 
functioneren ten goede zou komen. Echter: afkoppelen is in dit gebied een intensief traject 
waarbij veelvuldig contact met bewoners nodig is. Ook zullen er veel aanpassingen op 
privéterrein gedaan moeten worden. Dit vraagt veel ambtelijke capaciteit, welke momenteel 
niet voorhanden is.  
 

Vraag 3 (Dorpsbelangen Huizen) 
 
Het vervangen van de persleiding Huizermaatweg is als werk 
plotseling toegevoegd. Wat is de reden dat deze persleiding 
plotseling moet worden vervangen, terwijl deze persleiding 
ook als werk is toegevoegd in de kosten van de HOV (dat 
staat in de nota van inlichtingen 17-5-22) en mijn vraag is, is 
hier ook een onderzoeksrapport van?  
 
 

Beantwoording 
 
Het vervangen van de persleiding behoort tot de scope van het werk Oost-westas, maar niet 
tot het taakstellend budget. Budget wordt beschikbaar gesteld vanuit riolering. Een aantal 
redenen om nu mee te gaan in het werk van de Oost-westas:  

- werk met werk maken; 
- inpassing in de nieuwe plannen Oost-westas; 
- materiaal van de huidige persleiding (pvc) is onvoldoende bewezen betrouwbaar 

over langere levensduur. Aangelegd medio jaren 70, aardig eind richting eind 
financiële levensduur (55 jaar).  

 
Op basis van bovenstaande argumenten wordt dit nu meegenomen in het werk. Er is geen 
rapport van deze leiding specifiek, het bovenstaande geeft voldoen de aanleiding om dit nu 
mee te nemen.  
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Vraag 4 (Dorpsbelangen Huizen) 
 
Waarom zijn diverse werken, ondanks de inhuur van dure 
projectleiders, niet uitgevoerd? 
 

a) wateroverlast aan de Want 
b) vernieuwen riool Stad en Lande Zuid 
c) vernieuwen riool Stad en Lande noord 
d) vernieuwen riool Noorderweg 
e) vernieuwen riool Visserstraat/Vletstraat  
f) Vernieuwen riool reconstructie Rokerijweg 
g) Vernieuwen riool reconstructie buurt ‘t Harde.  
h) Aanleg waterkering, Gooimeer nabij Labradorstroom 
i) Onderhoud grote kunstwerken 

 
 

Beantwoording 
 
Voor een algemene beantwoording, zie ook de algemene toelichting 
 

a) wateroverlast is hier opgelost door kleine aanpassing in het stelsel, daarnaast vormt  
deze straat ook onderdeel van project Stad en Lande 

b) de vernieuwing is onderdeel van het project Stad en Lande 
c) de vernieuwing is onderdeel van het project Stad en Lande 
d) de werkzaamheden worden op dit moment voorbereid 
e) zie algemene beantwoording  
f) prognose start werk week 35 van 2023 
g) voorbereidingen opgestart, inclusief het overleg met de omgeving 
h) zie algemene beantwoording 
i) zie algemene beantwoording 

 

Vraag 5 (PvdA) 
 
We hebben op dit moment te maken met flinke 
prijsstijgingen. Wordt er voldoende geïndexeerd om te 
voorkomen dat we voor verrassingen komen te staan. 
 
 
 
 

Beantwoording 
 
In de budgetramingen wordt met gestegen kosten en inflatie rekening gehouden. Voor de 
dekking van het GRP wordt op dit moment een financiële actualisatie voorbereid, waarin 
uiteraard ook rekening wordt gehouden met de huidige inflatie. 
 

Vraag 6 (ChristenUnie) 
 
De werkzaamheden aan de Bestevaer (parallelweg) zijn 
doorgeschoven, maar ook deze ziet er slecht uit en dit levert 
gevaarlijke situaties op. Kan dit naar voren worden gehaald, 
en wat is de reden dat dit is uitgesteld?  
 

Beantwoording 
 
De voorbereidingen hiervoor zijn gestart, waarbij diverse varianten worden uitgewerkt. 
Aansluitend zal een planning voor uitvoering worden opgesteld. 
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Vraag 7 (ChristenUnie) 
 
Rond het HOV-traject zijn een aantal plekken dringend aan 
onderhoud toe, maar nu is er ook de discussie over de Oost-
westas. Hoe gaat het college hier mee om? 
 

Beantwoording 
 
Het uitgangspunt is dat werkzaamheden daar waar mogelijk worden gecombineerd. In 
afwachting van duidelijkheid in de impasse die is ontstaan rond de Oost-westas valt nu nog 
niet aan te geven of en zo ja, welke consequenties er zijn.  
 
 
 

Vraag 8 (ChristenUnie) 
 
Is de indexering realistisch, zit er niet het risico in dat je door 
onvoldoende budget werk opnieuw moet uitstellen? En 
betekent het uitstel niet dat er een stuwmeer aan projecten 
ontstaat, kan de organisatie dat wel aan? 

Beantwoording 
 
Voor de indexatie worden de indexcijfers van het CBS gehanteerd. Dit jaar wordt er 
daarnaast een financiële actualisatie van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) gemaakt, 
waarin de huidige marktomstandigheden ook worden meegenomen.  
 
Zie ook de algemene beantwoording. De afstemming tussen nutsbedrijven en met de 
omgeving vraagt blijvend veel inspanningen, en ook op dit punt is de capaciteit begrenst. We 
willen er dus voor waken dat er een stuwmeer aan projecten ontstaat.  
 

Vraag 9 (VVD) 
 
Ik ga er van uit dat we, als we een planning maken, ook een 
evaluatie hebben welke onderdelen het hardste nodig zijn en 
dat er naar gekeken is welke onderdelen doorgeschoven 
kunnen worden. Het is nu wel structureel dat er veel 
doorgeschoven wordt, gooien we dan niet teveel op de 
planning? 
 

Beantwoording 
 
Zie algemene beantwoording over het planmatig en cyclisch beheer; onderhoud en 
vervanging vinden plaats op basis van de technische noodzaak. Periodieke inspecties 
ondersteunen hierin het beheerproces.  
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Vraag 10 (Dorpsbelang Huizen) – besloten vergadering 
 
Geconstateerd wordt dat het budget voor vervanging van de 
persleiding Crailoseweg is verhoogt. Wordt deze persleiding 
in 2023 eindelijk vervangen.  
 
 

Beantwoording 
 
De oorspronkelijk scope van dit werk is gewijzigd na aanschrijving door- en overleg met 
drinkwatermaatschappij PWN. Er wordt in goed overleg een alternatief tracé voor de 
rioolpersleiding gezocht dat niet door het  waterwingebied loopt. Hier zitten financiële 
consequenties aan. Het overleg met PWN vindt in 2023 plaats, de planning voor de 
werkzaamheden volgt hieruit maar zal dus niet in 2023 plaatsvinden. 
 

Vraag 11 (Dorpsbelang Huizen) – besloten vergadering 
 
Persleiding Huizermaatweg, is deze geen onderdeel van het 
project HOV, waarom moet deze vervangen worden en is 
hier ook onderzoek naar gedaan?  
 

Beantwoording 
 
Zie beantwoording vraag 3. 

Vraag 12 (Dorpsbelang Huizen) – besloten vergadering 
 
Voor 2023 is een bedrag voor hoogwaardig openbaar 
vervoer opgenomen, kan het college dit bedrag verklaren? 
 
 

Beantwoording 
 
Het opgenomen bedrag dient voor vervanging van de persleiding langs traject Oost-westas, 
zie ook de algemene beantwoording en het antwoord op vraag 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


