
Geachte heer Horst, 
  
In de raadsvergadering van 25 mei heeft u gevraagd naar de feitelijke situatie rond de bomen die bij 
de werkzaamheden aan de oost‐west as in depot zijn geplaatst. In het oorspronkelijke plan is 
uitgegaan van het verplaatsen van 104 bomen, dit zijn er uiteindelijk 85 geworden. Dit verschil is als 
volgt te verklaren: Voorafgaand aan het verplanten zijn er proefsleuven gegraven om de ligging van 
kabels en leidingen te bepalen. Helaas bleek bij een aantal van de te verplanten bomen de 
ondergrondse infra te veel verstrengeld met de wortels waardoor deze alsnog gekapt moesten 
worden om uitval van het netwerk te voorkomen. Bij te veel kappen van wortels is de stabiliteit en 
toekomstverwachting van de boom te slecht om te verplanten. Daarom zijn er minder bomen 
verplant dan eerder voorzien. 
  
Van de 85 te verplanten bomen zijn 5 bomen gelijk naar hun nieuwe groeiplaats gebracht. 
Na langdurige regen en daardoor instabiele bodem is één daarvan omgevallen en alsnog gesneuveld. 
De overige 80 bomen staan op dit moment in depot (locatie Rijnland) en zijn hier in afwachting van 
hun definitieve plaatsing.  
  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Roelof Siepel 
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